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RAPORT DE MONITORIZARE S .

1. Numarul raportului de monitorizare: 69
2. Perioada de referinta: 01.12.2023 -31.12.2023
3. Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Buzdu (Consiliul Judetean Buz&du), Municipiul Buzéu,
Bd. Nicolae Bélcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buzau
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
c) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionald
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: ”“Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteand ”Vasile
Voiculescu” Buzau”, cod SMIS 116518
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 12.03.2018 — 31.12.2023;
- locatie: Municipiul Buzau; str. Unirii, nr. 88
- valoarea totala a proiectului: 22.876.981,97 lei;
- principalele activitati:
I. Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare
I.1. Pregatirea dosarului cererii de finantare
I.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Tema de proiectare si Realizare Tema de proiectare
1.1.2. Achizitie serviciu de elaborare Expertiza Tehnica si DALI si Realizare Expertiza Tehnica si DALI
1.1.3 Obtinerea Certificatului de Urbanism si demarare procedura pentru obtinerea avizelor solicitate
1.1.4 Realizarea unei cercetdri de piatd si aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunitdtii din
arealul obiectivului de patrimoniu
1.1.5 Centralizarea documentelor si depunerea dosarului cererii de finantare
1. Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare
1.1 Achizitie serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) si obtinerea Autorizatiei de Construire
I1.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Proiect tehnic PT
[1.1.2 Realizarea Proiectului Tehnic (PT, DTOE si DTAC)
[1.1.3. Obtinerea Autorizatiei de Construire
I1.2. Incheierea contractului de finantare
Il. 2.1. Incheierea contractului de finantare
I1.3 Managementul proiectului
I1.3.1 Managementul proiectului
Il.4. Pregatirea documentatiilor pentru incheierea contractelor de achizitie publica de lucrari, contractelor de
achizitie publica servicii si a contractelor de achizitie publicd de produse
I.4.1. Achizitia publica de lucrari
11.4.2. Achizitia publica a serviciilor de realizare a dirigentiei de santier
11.4.3. Achizitia publicd de produse
1.4.4. Achizitia publicd a serviciului de informare si publicitate a proiectului, marketing si promovare a
obiectivului
I1.4.5. Achizitia publica a serviciului de audit financiar extern al proiectului
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11.4.6. Achizitia publica a serviciului de digitizare a obiectivului
I1.5. Executia de lucrdri
11.5.1. Executia de lucrari
11.6 Servicii de asistenta tehnica si dirigentie de santier
I1.6.1. Asistenta tehnica a proiectantului pe parcursul executarii lucrdrilor
11.6.2. Servicii de dirigentie de santier
I1.7 Furnizarea de bunuri si echipamente si montajul acestora
11.7.1 Furnizare de bunuri si echipamente pentru spatiile amenajate, inclusiv montajul acestora
11.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului
11.8.1. Activitati obligatorii de informare si publicitate a proiectului
11.8.2. Activitati de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu
1.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniu
11.9.1. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu
11.10 Audit financiar extern al proiectului
11.10.1 Audit financiar extern al proiectului
- grup tinta:
Beneficiari directi:
- Unitatea administrativ - teritorialda judetul Buzadu, proprietar al imobilului, in calitate de solicitant si
beneficiar al asistentei financiare,
- Biblioteca Judeteana "Vasile Voiculescu” Buzdu , administrator al imobilului;
- 4.270 persoane, vizitatorii expozitiilor permanente si temporare de carte si publicatii specifice zonei,
vizitatorii spatiilor in care se pun in valoare destinatiile de-a lungul timpului ale obiectivului de patrimoniu,
consumatorii de turism cultural, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim 748 vizitatori - in
primul an de operare al investitiei, 801 vizitatori - in al ll-lea an de operare, 854 vizitatori - in al lll-lea an de
operare, 907 vizitatori - in al IV-lea an de operare si respectiv 960 vizitatori - in al V-lea an de operare al
investitiei, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, in conditiile unei cresteri anuale de 7% a
numadrului de vizitatori;
- 13 persoane nou angajate la finalul implementarii proiectului, care vor lucra in cadrul obiectivului de
patrimoniu, personal tehnic/de specialitate si administrativ.
Beneficiari indirecti:
- 451.069 locuitori ai judetului Buzdu, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma dezvoltarii
economico-sociale induse de proiect;
- autoritati si institutii judetene si regionale/nationale cu competente si interese in sfera culturii, artei,
educatiei, industriilor creative (Directia Judeteand pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National,
Inspectoratul Scolar Judetean, Uniunea Artistilor Plastici din Romania, Universitati, mediul ONG etc.);
- cel putin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea cladirii de patrimoniu national
consolidat si restaurat.

d) Stadiul proiectului:

- in data de 07.12.2023 a fost inaintat, cdtre ADRSE, Memoriul justificativ privind incheierea Actului
aditional nr. 4 la contractul de finantare nr. 1539/12.03.2018, act aditional privind etapizarea proiectului in
cadrul Programului Operational SE 2021 - 2027,

- in data de 08.12.2023 a fost intocmit Raportul de progres nr. 18,

- in data de 14.12.2023, a fost inregistrat la Consiliul Judetean Buzdu, actul aditional nr.2 la contractul de
finantare ( 21486/14.12.2023),

- in data de 14.12.2023 a fost semnat Actul aditional nr. 2 la contractul de finantare,

- in data de 14.12.2023 a fost inaintat Raportul dirigintelui de santier nr. 19, aferent perioadei 01-
30.11.2023
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- in data de 15.12.2024 a fost inaintat, catre ADRSE, Memoriul justificativ rectificat pentru Notificare 11 (
modificare PT si completare echipa de implementare) in vederea perfectarii Actului aditional nr. 3 la contractul

de finantare,
- in data de 15.12.2023 a fost incarcat in MYSMIS Actul aditional nr. 13/20512/29.11.2023 la contractul de

executie lucrari,

- in data de 18.12.2023 a fost inregistrata autorizarea la plata a Cererii de rambursare nr. 7 (suma

decontata de la bugetul de stat),

- in data de 18.12.2023 a fost efectuata, de catre reprezentantii ADRSE, vizita de monitorizare nr. 9,

- in data de 20.12.2023 a fost intocmit Raportul de audit financiar extern nr. 8 pentru cererea de rambursare
nr. 10,

- in data de 20.12.2023 a fost inaintata, catre ADRSE, cererea de rambursare nr. 10,

- in data de 21.12.2023 a fost incdrcat in platforma MySMIS, actul aditional nr. 2 la contractul de audit

financiar extern,

- corespondentad si intdlniri cu reprezentantii Asocierii SC CONCAS SA avidnd ca tema stadiul executiei
lucrarilor precum si dotarea spatiilor obiectivului vizat de proiect,

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondenta
interna cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/ dupa caz alti reprezentanti
ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost adoptate masurile
de gestionare/administrare a acestora;

- a fost mediatizat permanent stadiul implementarii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- 1 vizita de monitorizare la fata locului realizata,
- 1 Raport de audit financiar extern,
- 1 cerere de rambursare (CR10) inaintata,
- 2 solicitari de acte aditionale la contractul de finantare,
- 1 raport dirigentie de santier (R 19),
- 1 pista de audit realizata si actualizata permanent;
- 1 raport lunar al echipei de management/implementare a proiectului;
- corespondenta aferenta proiectului.
f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificari ale
contractului de grant:
ntarzierile intervenite in implementarea activitatilor proiectului, precum si masurile identificate pentru
recuperarea intarzierilor inregistrate au fost descrise in rapoartele de monitorizare anterioare.
g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul

intocmit, Aprobat,
Expert implementare, Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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