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RAPORT DE MONITORIZARE | .. /004
DATA_ 17 IAN. 2024

1. Numiirul raportului de monitorizare: 53
2. Perioada de referinta: 01.12.2023 —31.12.2023
Date despre organizatia solicitanti Unitatea Administrativ — Teritoriald Judetul Buzau:

a) Adresa: Unitatea Administrativ — Teritoriali Judetul Buzau, municipiul Buziu, bd. Nicolae

Balcescu, nr.48. cod 120260

b) Contact: Patritanu Valerica, consilier Directia de Dezvoltare Regionald, 0238/712.656,

valerica.patratanu@gmail.com

¢) Lider organizatie: presedinte Petre — Emanoil Neagu
d) Manager proiect: Pitritanu Valerica

a)

b)

c)

3. Parteneri: -

4. Detalii despre proiect:

Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 -
Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in
infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si
local, Obiectivul Specific 8.2 - imbunététirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de
urgentd, Operatiunea B - Unitati de primiri urgente.

Titlul si codul proiectului: "Extinderea si dotarea Unitatii de primiri urgente a Spitalului
Judetean de Urgenta Buziu”, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014 -
2020, Cod SMIS 119587, contract de finantare nr. 4558/11.07.2019

Descrierea generali a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare,
principalele activititi, grup tinti etc.):

- perioada de implementare: 01.12.2015 — 31.12.2023:

- locatie: Municipiul Buziu, strada Stadionului nr.7, judetul Buziu;

- valoarea totali a proiectului: 35.460.822,12 lei cu TVA
- principalele activititi:

A.l Pregatirea dosarului cererii de finantare

A.2 Elaborarea Documentatiei Tehnico-Economice—Faza Proiect Tehnic §i  obtinerea
Autorizatiei de Construire

A.3 Managementul proiectului

A.4 Achizitia serviciului de elaborare a documentatiei tehnico-economice faza — PT, achizitia
lucrérilor si executia lucrarilor

A.5 Achizitie si furnizare dotari

A.6 Achizitie si prestare servicii de asistenta tehnica

A.7 Achizitie si prestare servicii de informare si publicitate

A.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

A.8 Achizitie si prestare servicii de audit financiar extern

- grup tinta:

® beneficiari directi:
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-Consiliul Judetean Buziu, in calitate de solicitant si beneficiar al asistentei financiare,
autoritate a administratiei publice locale care are responsabilitatea de a asigura starea de
viabilitate a infrastructurii spitalicesti;

-Spitalul Judetean de Urgenta Buziu, in calitate de beneficiar utilizator al investitiei realizate
prin proiect;

-2 medici medicina de urgenta UPU-SMURD, 4 medici cu competenta medicina de urgenta,
2 medici cu norma cu competenta medicochirurgicala, 2 medici rezidenti de post, 76
asistenti medicali, 24 infirmiere, 25 brancardieri, 10 ingrijitoare, 6 registratori medicali, 1
administrator, | secretar, 2 asistenti sociali, 1 analist-programator.

-194 pacienti/zi

® beneficiari indirecti:

d)

-Directia de Sanitate Publica Buziu, care coordoneazi serviciile de asistentd medicala din
teritoriu,

-Apartinatorii pacientilor prezentati la UPU-SMURD Buziu:

-451.069 locuitori ai judetului Buziu, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate
la UPU-SMURD Buzau;

-Vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleazi la serviciile medicale furnizate de
UPU-SMURD Buziu.

Stadiul proiectului:

- in cursul lunii decembrie au avut loc intalniri si corespondente cu reprezentanti ai
executantului si ai Spitalului Judetean;

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista audit,
corespondentd interna cu entitatile implicate), intalniri de lucru cu membrii echipei de
proiect, analize ale stadiului executiei;

- in cursul lunii decembrie a fost depusa de catre executant situatia de lucrari nr. 27:

- s-a semnat actul aditional nr. 16 la contractul de executie lucrari in care se prevede
prelungirea acestuia pana la data de 14.02.2024;

- s-a semnat actul aditional nr. 2 la contractul de lucrari suplimentare in care se prevede
prelungirea acestuia pana la data de 14.02.2024;

- in luna Decembrie s-a aprobat Actul Aditional nr. 3 la contractul de finantare, pentru
actualizarea bugetului proiectului conform OG 64;

- in luna Decembrie s-a semnat actul aditional nr. 4/ nota OI POR de prelungire a duratei
contractlui pana in data de 31.12.2024 si proiectul a fost incadrat ca nefinalizat, conform
instructiunii AMPOR 207/2023;

- tot in luna decembrie aa fost semnata cererea de rambursare nr 6 si raportul de audit aferent;
- s-a finalizat procedura de achizitie dotari pentru 20 de loturi din totalul de 26, si au fost
incheiate 20 de contracte.
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¢) Rezultate obtinute:

- s-a semnat contractul de informare si publicitate;

- s-a montat panoul temporar in curtea Spitalului de Urgenta Buzau

- s-a publicat comunicatul de presa in cotidianul local Reporter Buzoian
- s-a semnat contractul de audit financiar extern

- s-a realizat raportul de audit nr. 1, aferent cererii de rambursare nr.
- s-a realizat raportul de audit nr. 2, aferent cererii de rambursare nr.
- s-a realizat raportul de audit nr. 3, aferent cererii de rambursare nr.
- s-a realizat raportul de audit nr. 4, aferent cererii de rambursare nr.
- s-a realizat raportul de audit nr. 5, aferent cererii de rambursare nr.
- s-a realizat raportul de audit nr. 6, aferent cererii de rambursare nr.
- 1 pista de audit realizata si actualizata permanent

- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/ management a proiectului
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f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificiri ale contractului de grant:-

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: -

intocmit, Aprobat,
Asistent pe probleme de comunicare, Manager proiect,
Ene — Dinu Ramona Mariana Patriatanu Valerica
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