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RAPORT DE MONITORIZARE

YN It
|Cu {SILIUL JUDET
1. Numarul raportului de monitorizare: 71 NR. 21 %3)
. Perioada de referint3: 01.02.2024 — 29.02.2024 | DATA - & MAR. 2026
3. Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Buzau (Consiliul Judetean Buzau), Municipiul Buzdu,
Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buzau
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
¢) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionald
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: ”“Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteand "Vasile
Voiculescu” Buzau”, cod SMIS 116518
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup t{inta etc.):
- perioada de implementare: 12.03.2018 —31.12.2023 — proiect etapizat prin Programul Operational SE 2021
— 2027, confrom Deciziei CM POR nr. 155/31.07.2023, cu termen de finalizare 31.12.2025,
- locatie: Municipiul Buzau; str. Unirii, nr. 88
- valoarea totala a proiectului: 23,292,385.81 lej;
- principalele activitati:
I. Activitati realizate Tnainte de depunerea cererii de finantare
I.1. Pregatirea dosarului cererii de finantare
1.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Tema de proiectare si Realizare Tema de proiectare
1.1.2. Achizitie serviciu de elaborare Expertiza Tehnica si DALI si Realizare Expertiza Tehnicd si DALI
I.1.3 Obtinerea Certificatului de Urbanism si demarare procedura pentru obtinerea avizelor solicitate
I.1.4 Realizarea unei cercetari de piata si aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunitatii din
arealul obiectivului de patrimoniu
1.1.5 Centralizarea documentelor si depunerea dosarului cererii de finantare
Il. Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare
1.1 Achizitie serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) si obtinerea Autorizatiei de Construire
I1.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Proiect tehnic PT
II.L1.2 Realizarea Proiectului Tehnic (PT, DTOE si DTAC)
11.1.3. Obtinerea Autorizatiei de Construire
I1.2. Incheierea contractului de finantare
. 2.1. incheierea contractului de finantare
11.3 Managementul proiectului
I1.3.1 Managementul proiectului
Il.4. Pregdtirea documentatiilor pentru incheierea contractelor de achizitie publica de lucrari, contractelor de
achizitie publicd servicii si a contractelor de achizitie publica de produse
I1.4.1. Achizitia publica de lucrari
[1.4.2. Achizitia publica a serviciilor de realizare a dirigentiei de santier
[1.4.3. Achizitia publicd de produse
11.4.4. Achizitia publica a serviciului de informare si publicitate a proiectului, marketing si promovare a
obiectivului
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11.4.5. Achizitia publica a serviciului de audit financiar extern al proiectului
I1.4.6. Achizitia publica a serviciului de digitizare a obiectivului
II.5. Executia de lucrari
[1.5.1. Executia de lucrdri
11.6 Servicii de asistenta tehnica si dirigentie de santier
11.6.1. Asistenta tehnica a proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor
I1.6.2. Servicii de dirigentie de santier
1.7 Furnizarea de bunuri si echipamente si montajul acestora
I1.7.1 Furnizare de bunuri si echipamente pentru spatiile amenajate, inclusiv montajul acestora
1.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului
11.8.1. Activitati obligatorii de informare si publicitate a proiectului
11.8.2. Activitati de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu
1.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniu
11.9.1. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu
11110 Audit financiar extern al proiectului
[1.10.1 Audit financiar extern al proiectului
- grup tinta:
Beneficiari directi:
- Unitatea administrativ - teritoriala judetul Buzdu, proprietar al imobilului, in calitate de solicitant si
beneficiar al asistentei financiare,
- Biblioteca Judeteana "Vasile Voiculescu” Buzau , administrator al imobilului;
- 4.270 persoane, vizitatorii expozitillor permanente si temporare de carte si publicatii specifice zonei,
vizitatorii spatiilor in care se pun in valoare destinatiile de-a lungul timpului ale obiectivului de patrimoniu,
consumatorii de turism cultural, platitori de hilete, la monumentul de patrimoniu, minim 748 vizitatori - in
primul an de operare al investitiei, 801 vizitatori - in al ll-lea an de operare, 854 vizitatori - in al lll-lea an de
operare, 907 vizitatori - in al IV-lea an de operare si respectiv 960 vizitatori - in al V-lea an de operare al
investitiei, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, in conditiile unei cresteri anuale de 7% a
numarului de vizitatori;
- 13 persoane nou angajate la finalul implementarii proiectului, care vor lucra in cadrul obiectivului de
patrimoniu, personal tehnic/de specialitate si administrativ.
Beneficiari indirecti:
- 451.069 locuitori ai judetului Buzdu, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma dezvoltarii
economico-sociale induse de proiect;
- autoritdti si institutii judetene si regionale/nationale cu competente si interese in sfera culturii, artei,
educatiei, industriilor creative (Directia Judeteana pentru Culturd, Culte si Patrimoniu Cultural National,
Inspectoratul $colar Judetean, Uniunea Artistilor Plastici din Romania, Universitati, mediul ONG etc.);
- cel putin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea clddirii de patrimoniu national
consolidat si restaurat.
d) Stadiul proiectului:
- in data de 08.02.2024 a fost transmisd, de cdtre ADRSE, solicitarea de informatii suplimentare
nr.1847/DIPOR/08.02.2024 privind cererea de finantare nr. 9, inregistrata la Cl Buzdu cu nr. 2507/08.02.2024,
- in data de 16.02.2024 a fost transmisd, de catre ADRSE, solicitarea de informatii suplimentare
nr.2301/DIPOR/15.02.2024 privind cererea de finantare nr. 10, fnregistratd la CJ Buzdu cu nr.
3139/16.02.2024,
- in data de 14.02.2024 a fost receptionat, cantitativ si calitativ, Raportul proiectantului nr.19 (01-
31.12.2023),
- in data de 20.02.2023 a fost publicat in SICAP, anuntul publicitar pentru achizitia directd de Serviciu de
elaborare a analizei DNSH pentru obiectivul “Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteand ”Vasile

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro



UNIUNEA EUROPEANA
* X

*

* *

* *
* oy k

Regi® =

WM}M p . p Instrumente Structurale
Calatoria continua! 2014-2020

Fondul European de
Dezvoltare Regionala

Voiculescu” Buzau”. Pentru aceastad achizitie au fost primite, in termenul legal, doud oferte. In prezent,
procedura de achizitie se afld in etapa de evaluare a ofertelor.

- in data de 28.08.2024 a fost transmis, cdtre ADRSE, raspunsul la solicitarea de informatii suplimentare

privind cererea de finantare nr. 9,

-n 29.02.2024 a fost inaintat Raportul dirigintelui de santier nr. 21 aferent perioadei 03 - 31.01.2024,

- corespondentd si intalniri cu reprezentantii Asocierii SC CONCAS SA avdnd ca tema stadiul executiei
lucrarilor precum si dotarea spatiilor obiectivului vizat de proiect,

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondenta
interna cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/ dupa caz alti reprezentanti
ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost adoptate masurile
de gestionare/administrare a acestora;

- a fost mediatizat permanent stadiul implementarii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- 2 scrisori de solicitare informatii suplimentare receptionate (CR 9 si CR 10),
- 1 raport al proiectantului receptionat,
- 1 procedura de achizitie publica lansata (DNSH),
- 1 rdspuns la scrisoarea de solicitare informatii suplimentare (CR9),
- 1 raport dirigentie de santier (R 21),
- 1 pista de audit realizata si actualizata permanent;
- 1 raport de monitorizare lunar al echipei de management/implementare a proiectului;
- corespondenta aferenta proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Maodificari ale
contractului de grant:

intarzierile intervenite in implementarea activititilor proiectului, precum si masurile identificate pentru
recuperarea intarzierilor inregistrate au fost descrise in rapoartele de monitorizare anterioare.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul

intocmit, Aprobat,
Expert implementare , Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim n viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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