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RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numirul raportului de monitorizare: 55
2. Perioada de referinti: 01.02.2024 —29.02.2024
Date despre organizatia solicitanti Unitatea Administrativ — Teritoriald J udetul Buzau:

a) Adresa: Unitatea Administrativ — Teritoriald Judetul Buziu, municipiul Buziu, bd. Nicolae

Balcescu, nr.48. cod 120260

b) Contact: Patratanu Valerica, consilier Directia de Dezvoltare Regionala, 0238/712.656,

valerica.patratanu@gmail.com

¢) Lider organizatie: presedinte Petre — Emanoil Neagu
d) Manager proiect: Patratanu Valerica

a)

b)

c)

3. Parteneri: -

4. Detalii despre proiect:

Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard § -
Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in
infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si
local, Obiectivul Specific 8.2 - imbunététirea calitafii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de
urgenta, Operatiunea B - Unitati de primiri urgente.

Titlul 5i codul proiectului: "Extinderea si dotarea Unitatii de primiri urgente a Spitalului
Judetean de Urgentd Buzau”, proiect finan{at prin Programul Operational Regional 2014 —
2020, Cod SMIS 119587, contract de finantare nr. 4558/11.07.2019

Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare,
principalele activitiiti, grup tinti etc.):

- perioada de implementare: 01.12.2015 — 31.12.2024;

- locatie: Municipiul Buzau, strada Stadionului nr.7, judetul Buzau:

- valoarea totali a proiectului: 35.460.822,12 lei cu TVA

- principalele activitati:

A.1 Pregatirea dosarului cererii de finantare

A.2 Elaborarea Documentafiei Tehnico-Economice-Faza Proiect Tehnic si obtinerea
Autorizatiei de Construire

A.3 Managementul proiectului

A.4 Achizitia serviciului de elaborare a documentatiei tehnico-economice faza — PT, achizitia
lucrarilor si executia lucrarilor

A.5 Achizitie si furnizare dotari

A.6 Achizitie si prestare servicii de asistenta tehnica

A.7 Achizitie si prestare servicii de informare si publicitate

A.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

A.8 Achizitie si prestare servicii de audit financiar extern

- grup tinta:

® beneficiari directi:
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-Consiliul Judetean Buzau, in calitate de solicitant si beneficiar al asistentei financiare.
autoritate a administrafiei publice locale care are responsabilitatea de a asigura starea de
viabilitate a infrastructurii spitalicesti:
-Spitalul Judetean de Urgentd Buziu, in calitate de beneficiar utilizator al investiiei realizate
prin proiect;
-2 medici medicina de urgenta UPU-SMURD, 4 medici cu competenta medicina de urgenta,
2 medici cu norma cu competenta medicochirurgicala, 2 medici rezidenti de post, 76
asistenti medicali, 24 infirmiere, 25 brancardieri, 10 ingrijitoare, 6 registratori medicali, 1
administrator, 1 secretar, 2 asistenti sociali, 1 analist-programator.
-194 pacienti/zi

® beneficiari indirecti:
-Directia de Sanatate Publicd Buziu, care coordoneazi serviciile de asistentd medicald din
teritoriu,
-Apartindtorii pacientilor prezentati la UPU-SMURD Buziu:
-451.069 locuitori ai judetului Buziu, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate
la UPU-SMURD Buziu;

-Vizitatori/persoane aflate in tranzit in judef care apeleazi la serviciile medicale furnizate de
UPU-SMURD Buziu.

d) Stadiul proiectului:

- in cursul lunii februarie au avut loc intalniri si corespondente cu reprezentanti  ai
executantului si ai Spitalului Judetean;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista audit,
corespondentd interna cu entitatile implicate), intalniri de lucru cu membrii echipei de
proiect, analize ale stadiului executiei;
- s-au livrat si receptionat aparatele medicale aferente Loturilor 11,13 si 22.
-in luna februarie s-au depus de catre executant situatia de lucrari nr 28 si situatia de lucrari
suplimentare numarul 8;
- in data de 20 februarie s-au finalizat lucrarile de executie pe ambele contracte si s-au
demarat procedurile pentru receptiile finale;
- s-a depus cererea de rambursare finala, nr 7.

e) Rezultate obtinute:

- 8-a semnat contractul de informare si publicitate:

- s-a montat panoul temporar in curtea Spitalului de Urgenta Buzau

- s-a publicat comunicatul de presa in cotidianul local Reporter Buzoian
- s-a semnat contractul de audit financiar extern

- s-a realizat raportul de audit nr. 1, aferent cererii de rambursare nr. 1

- s-a realizat raportul de audit nr. 2, aferent cererii de rambursare nr. 2
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- s-a realizat raportul de audit nr. 3, aferent cererii de rambursare nr. 3

- s-a realizat raportul de audit nr. 4, aferent cererii de rambursare nr. 4

- s-a realizat raportul de audit nr. 5, aferent cererii de rambursare nr. 5

- s-a realizat raportul de audit nr. 6, aferent cererii de rambursare nr. 6

- 1 pista de audit realizata si actualizata permanent

- I raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/ management a proiectului

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificari ale contractului de grant:-

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: -

intocmit, Aprobat,
Asistent pe probleme de comunicare, Manager proiect,
Ene — Dinu Ramona Mariana Patratanu Valerica
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