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1. Numarul raportului de monitorizare: 39
2. Perioada de referintd: 01.10.2022 —31.10.2022

9

Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buzdu (Consiliul Judetean Buziu), Municipiul
Buzdu, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buzau
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
c) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionald
Parteneri: Spitalul Judetean de Urgenta Buzau
Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: "Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de
Urgenta Buzau”, cod SMIS 126730
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 17.10.2018 - 31.12.2022;
- locatie: str. Stadionului, nr. 7, Buziu
- valoarea totala a proiectului: 10.722.977,67 lei;
- principalele activitati:
A.1  Pregdtirea dosarului cererii de finantare
A.2. Managementul proiectului
A.3. Informarea si publicitatea proiectului
A.3.1. Achizitia serviciilor de informare si publicitate a proiectului
A.3.2. Realizarea activitatii de informare si publicitate in cadrul proiectului
A.4. Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buziu
A.4.1. Achizitia publicd a dotdrilor pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de
Urgenta Buzdu,
A.4.2. Furnizare, montare si punere in functiune dotari pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului
Judetean de Urgenta Buzau
A.5.  Consultanta proiect
A.5.1 Achizitia serviciului de consultanta proiect
A.5.2 Realizare consultanta proiect
- grup tinta:
Beneficiari directi:
- Consiliul Judetean Buzau, in calitate de solicitant (lider de parteneriat) si beneficiar al asistentei financiare,
autoritate a administratiei publice locale care asigurd, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes judetean privind sanatatea,
- Spitalul Judetean de Urgenta Buzdu, in calitate de solicitant (partener) si beneficiar utilizator al investitiei
realizate prin proiect, cu toate beneficiile economice si sociale descrise in studiul de oportunitate anexat la
prezenta cerere de finantare,
- personalul medical si auxiliar din Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgentd Buziu
(medici-65; personal mediu sanitar-28; brancardieri, ingrijitori, personal administrativ si de intretinere),
- pacientii cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmeaza a fi dotate (46.728 pacienti in anul
2017),
- pacientii Spitalului Judetean de Urgenta Buzau (42.067 persoane in anul 2017), prin scurtarea timpului de
asteptare la investigatii, in conditiile in care dotarile disponibile in prezent vor fi folosite pentru acestia,
Beneficiari indirecti:
- Directia de Sanatate Publicd Buzau, care coordoneaza serviciile de asistentd medicala din teritoriu,
- apartindtorii pacientilor prezentati la Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgentd Buziu;
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- 451.069 locuitori ai judetului Buzau, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la Ambulatoriul de
specialitate si Spitalul Judetean de Urgentd Buziu;
- vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleaza la serviciile medicale furnizate de Ambulatoriul de
specialitate integrat Spitalului Judetean de Urgentad Buzau.

d) Stadiul proiectului:
- in data de 26.10.2022 a fost transmisd, in platforma My SMIS, solicitarea de privind modificarea Sectiunii
Plan de achizitii din cadrul Cerererii de finantare la Contractul de finantare nr. 4593/ 22.07.2019 inregistrata
la CJ Buzau cu nr. 17283/26.10.2022,
- achizitia publicd pentru loturile 3 si 7 se afla in faza de evaluare a propunerilor tehnice;
- au fost livrate integral dotdrile aferente loturilor 1 - Mobilier medical si nemedical, 2 — Echipamente
electronice, 4 - Instrumentar chirurgical, 5 - Aparate de radioterapie, de mecanoterapie, de electroterapie si
de fizioterapie, 6 — Echipamente medicale, 9 — Aparate de tomografie, 10 - Echipamente de diagnostic si
partialechipamentele/aparatura medicala din lotul 8 - Echipament de imagistici ecograficd, cu ultrasunete si
Doppler (nu s-a livrat din acest lot echipamentul Osteodensitometru pentru care se va relua procedura de
achizitie publicd),- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit,
corespondentd internd cu entitatile implicate (autorizare CNCAN), intalniri de lucru cu membrii echipei de
proiect si/dupa caz cu ali reprezentanti ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de
implementare si au fost adoptate masurile de gestionare/administrare a acestora);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementdrii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- 1 solicitare de modificare sectiune Plan de achizitii in My SMIS
- 1 procedura de achizitie publicd in derulare (loturile 3 si 7);
- livrare integrala dotari medicale si nemedicale pentru loturile 1, 2, 4, 5, 6, 9 si 10 si partial lotul 8,
- 1 pistd de audit realizata si actualizatd permanent;
- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/management a proiectului;
- corespondenta aferenta proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificari ale
contractului de grant:

Intarzierile intervenite in implementarea activitatilor proiectului, precum si masurile identificate pentru
recuperarea intarzierilor inregistrate au fost descrise in rapoartele de monitorizare anterioare.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:
Nu este cazul.

intocmit, Aprobat,
Asistent manager, Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae
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