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PROGRAMUL DPERATIONAL REGID Instrumente Structurale

Fondul European de Calatoria continua! 2014-2020

Dezvoltare Regionala

/10303
- 8. IUN. 2023
RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numarul raportului de monitorizare: 62
2. Perioada de referintd: 01.05.2023 - 31.05.2023
3. Date despre organizatia solicitants:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritorial3 Judetul Buzau (Consiliul Judetean Buz&u), Municipiul Buziu,
Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buzau
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
¢) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionald
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: "Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteana ”"Vasile
Voiculescu” Buzau”, cod SMIS 116518
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 12.03.2018 —31.12.2023;
- locatie: Municipiul Buzdu; str. Unirii, nr. 88
- valoarea totald a proiectului: 19.435.583,71 lei;

- principalele activitati:

. Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare

I.1. Pregdtirea dosarului cererii de finantare

I.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Tem4 de proiectare si Realizare Tema3 de proiectare

.1.2. Achizitie serviciu de elaborare Expertizi Tehnica si DALI si Realizare Expertiza Tehnica si DALI

I.1.3 Obtinerea Certificatului de Urbanism si demarare procedurs pentru obtinerea avizelor solicitate

1.1.4 Realizarea unei cercetari de piatd si aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunitatii din

arealul obiectivului de patrimoniu
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1.5 Centralizarea documentelor si depunerea dosarului cererii de finantare

Il. Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare

1.1 Achizitie serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) si obtinerea Autorizatiei de Construire
I1.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Proiect tehnic PT

11.1.2 Realizarea Proiectului Tehnic (PT, DTOE si DTAC)

11.1.3. Obtinerea Autorizatiei de Construire

11.2. Incheierea contractului de finantare

II. 2.1. incheierea contractului de finantare

[l.3 Managementul proiectului

I1.3.1 Managementul proiectului

I1.4. Pregatirea documentatiilor pentru incheierea contractelor de achizitie publica de lucréri, contractelor de
achizitie publica servicii si a contractelor de achizitie publica de produse

11.4.1. Achizitia publica de lucrari

I1.4.2. Achizitia publica a serviciilor de realizare a dirigentiei de santier

11.4.3. Achizitia publica de produse

I1.4.4. Achizitia publicd a serviciului de informare si publicitate a proiectului, marketing si promovare a
obiectivului

I.4.5. Achizitia publicd a serviciului de audit financiar extern al proiectului

I.4.6. Achizitia publica a serviciului de digitizare a obiectivului

I1.5. Executia de lucrdri

11.5.1. Executia de lucrari

1.6 Servicii de asistenta tehnic3 si dirigentie de santier

I1.6.1. Asistenta tehnica a proiectantului pe parcursul executirii lucririlor

11.6.2. Servicii de dirigentie de santier

I1.7 Furnizarea de bunuri si echipamente si montajul acestora

I1.7.1 Furnizare de bunuri si echipamente pentru spatiile amenajate, inclusiv montajul acestora
1.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

I1.8.1. Activitati obligatorii de informare si publicitate a proiectului

11.8.2. Activitati de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu

II.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniu

I1.9.1. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu

I.10 Audit financiar extern al proiectului

11.10.1 Audit financiar extern al proiectului
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- grup tinta:

Beneficiari directi:

- Unitatea administrativ - teritoriald judetul Buzdu, proprietar al imobilului, in calitate de solicitant §i
beneficiar al asistentei financiare,

- Biblioteca Judeteand "Vasile Voiculescu” Buziu , administrator al imobilului;

- 4.270 persoane, vizitatorii expozitiilor permanente si temporare de carte si publicatii specifice zonei,
vizitatorii spatiilor in care se pun in valoare destinatiile de-a lungul timpului ale obiectivului de patrimoniu,
consumatorii de turism cultural, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim 748 vizitatori - in
primul an de operare al investitiei, 801 vizitatori - in al ll-lea an de operare, 854 vizitatori - in al lll-lea an de
operare, 907 vizitatori - in al IV-lea an de operare si respectiv 960 vizitatori - in al V-lea an de operare al
investitiei, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, in conditiile unei cresteri anuale de 7% a
numarului de vizitatori;

- 13 persoane nou angajate la finalul implementdrii proiectului, care vor lucra in cadrul obiectivului de
patrimoniu, personal tehnic/de specialitate si administrativ.

Beneficiari indirecti:

- 451.069 locuitori ai judetului Buziu, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma dezvoltarii
economico-sociale induse de proiect;

- autoritati si institutii judetene si regionale/nationale cu competente si interese in sfera culturii, artei,
educatiei, industriilor creative (Directia Judeteand pentru Culturs, Culte §i Patrimoniu Cultural National,
Inspectoratul Scolar Judetean, Uniunea Artistilor Plastici din Romania, Universitati, mediul ONG etc.);

- cel putin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea cladirii de patrimoniu national

consolidat si restaurat.

d) Stadiul proiectului:

- In data de 02.05.2023 s-a primit, din partea Concas SA, solicitarea perfectarii unui act aditional privind
majorarea valorii contractului de executie lucrdri cu suma de 265.443,68 lei fird TVA ca urmare fnaintarii
antemasuratorilor aferente Dispozitiilor de santier nr 1 = 5 si a Memoriilor justificative aferente acestor
dispozitii de samtier. Solicitarea a fost inregistrata la Consiliul Judetean Buziu cu nr. 8155/02.02.2023.

- in data de 09.05.2023 a avut loc vizita de monitorizare la fata locului, vizita realizat3 de reprezentantii
ADRSE, care s-a finalizat cu Raportul de vizits nr. 8 (255/BJBZ/09.05.2023),

- in data de 09.05.2023 a fost inaintat Raportul dirigintelui de santier nr. 12 aferent perioadei 01 -
30.04.2023, inregistrat la Consiliul Judetean Buziu cu nr. 8601/09.05.2023,
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- in data de 10.05.2023 a fost perfectat Actul aditional nr. 10 la contractul de lucréri, inregistrat la Consiliul
Judetean Buzau cu nr. 8674/10.05.2023,

- in data de 11.05.2023 a fost transmis/incircat in platforma My Smis Actul aditional nr.10 la contractul de
lucrari ( adresa nr. 8815/11.05.2023),

- in data de 11.05.2023 a fost transmisd, catre UM 02417 Focsani, solicitarea unui acord de principiu pentru
executarea lucrdrilor stabilite prin Protocolul de colaborare (adresa nr. 8797/11.05.2023), iar in data de
26.05.2023 s-a primit acordul favorabil din partea UM 02417 Focsani.

- in data de 18.05.2023 a fost transmis3 citre Concas SA solicitarea de elaborare a unui Plan de masuri
recuperare intarzieri in executia lucrarilor, plan solicitat prin Raportul de vizitd nr. 8 al ADRSE. Solicitarea a fost
inregistrata la Consiliul Judetean Buziu cu nr. 9291/18.05.2023.

- in data de 26.05.2023 a fost inaintatd, de cdtre Concas SA, Situatia de lucrdri nr. 9 in vederea verificarii si
insusirii de cdtre UAT jud Buzau prin dirigintele de santier ( nr. 9785/26.05.2023),

- corespondenta si intalniri cu reprezentantii Asocierii SC CONCAS SA avand ca tema stadiul executiei

lucrdrilor precum si dotarea spatiilor obiectivului vizat de proiect,

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondents
interna cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/ dup3 caz alti reprezentanti
ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost adoptate masurile
de gestionare/administrare a acestora;

- a fost mediatizat permanent stadiul implementarii proiectului.
e) Rezultate obtinute:
- Isolicitare de perfectare act aditional,
- 1 vizitd de monitorizare ADRSE,
- 1raport dirigentie de santier ( R 12),
- 1 act aditional incheiat ( Act aditional nr. 10),
- 1lacord de principiu (UM 02417 Focsani),
- 1 plan de masuri elaborat,
- 1 situatie de lucrdri inaintat3 (SL 9),
- 1 pista de audit realizat4 si actualizat3 permanent;
- 1 raport lunar al echipei de management/implementare a proiectului;
- corespondenta aferenta proiectului.
f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificari ale

contractului de grant:
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Intérzierile intervenite in implementarea activitatilor proiectului, precum si masurile identificate pentru
recuperarea intdrzierilor inregistrate au fost descrise in rapoartele de monitorizare anterioare.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul

intocmit, Aprobat,

Expert implementare, Manager proiect,

Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regional prin Programul Operational Regional 2014-2020
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