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RAPORT DE MONITORIZARE =

1. Numarul raportului de monitorizare: 65 | T .' “ TA | -
2. Perioada de referint3: 01.08.2023 - 31.08.2023 |
3. Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buzdu (Consiliul Judetean Buzdu), Municipiul Buziu,
Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buzau
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
¢) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionala
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: "Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judetean3d ”Vasile
Voiculescu” Buzau”, cod SMIS 116518
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tintd etc.):
- perioada de implementare: 12.03.2018 - 31.12.2023;
- locatie: Municipiul Buzau; str. Unirii, nr. 88
- valoarea totala a proiectului: 19.435.583,71 lei;
- principalele activitati:
I. Activitati realizate Tnainte de depunerea cererii de finantare
I.1. Pregatirea dosarului cererii de finantare
I.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Tema de proiectare si Realizare Tem de proiectare
1.1.2. Achizitie serviciu de elaborare Expertizd Tehnicd si DALI si Realizare Expertiza Tehnica si DALI
1.1.3 Obtinerea Certificatului de Urbanism si demarare procedura pentru obtinerea avizelor solicitate
I.1.4 Realizarea unei cercetdri de piatd si aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunitatii din
arealul obiectivului de patrimoniu
1.1.5 Centralizarea documentelor si depunerea dosarului cererii de finantare
II. Activitati ce se vor realiza dupd depunerea cererii de finantare
I1.1 Achizitie serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) si obtinerea Autorizatiei de Construire

I1.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Proiect tehnic PT
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[1.1.2 Realizarea Proiectului Tehnic (PT, DTOE si DTAC)

11.1.3. Obtinerea Autorizatiei de Construire

I1.2. incheierea contractului de finantare

1. 2.1. Incheierea contractului de finantare

I1.3 Managementul proiectului

I1.3.1 Managementul proiectului

I.4. Pregatirea documentatiilor pentru incheierea contractelor de achizitie publici de lucréri, contractelor de
achizitie publicd servicii si a contractelor de achizitie publici de produse

11.4.1. Achizitia publica de lucrari

11.4.2. Achizitia publica a serviciilor de realizare a dirigentiei de santier

11.4.3. Achizitia publica de produse

11.4.4. Achizitia publica a serviciului de informare si publicitate a proiectului, marketing si promovare a
obiectivului

I1.4.5. Achizitia publica a serviciului de audit financiar extern al proiectului

I1.4.6. Achizitia publica a serviciului de digitizare a obiectivului

I1.5. Executia de lucrari

[1.5.1. Executia de lucrari

1.6 Servicii de asistenta tehnica si dirigentie de santier

I1.6.1. Asistenta tehnica a proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor

11.6.2. Servicii de dirigentie de santier

1.7 Furnizarea de bunuri si echipamente si montajul acestora

11.7.1 Furnizare de bunuri si echipamente pentru spatiile amenajate, inclusiv montajul acestora
I1.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

I.8.1. Activitati obligatorii de informare si publicitate a proiectului

11.8.2. Activitati de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu

I1.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniu

[1.9.1. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu

[1.10 Audit financiar extern al proiectului

11.10.1 Audit financiar extern al proiectului

- grup tinta:

Beneficiari directi:

- Unitatea administrativ - teritoriald judetul Buzdu, proprietar al imobilului, in calitate de solicitant si

beneficiar al asistentei financiare,
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- Biblioteca Judeteana "Vasile Voiculescu” Buzdu , administrator al imobilului;
- 4.270 persoane, vizitatorii expozitiilor permanente si temporare de carte si publicatii specifice zonei,
vizitatorii spatiilor in care se pun in valoare destinatiile de-a lungul timpului ale obiectivului de patrimoniu,
consumatorii de turism cultural, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim 748 vizitatori - in
primul an de operare al investitiei, 801 vizitatori - in al ll-lea an de operare, 854 vizitatori - in al Ill-lea an de
operare, 907 vizitatori - in al IV-lea an de operare si respectiv 960 vizitatori - in al V-lea an de operare al
investitiei, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, in conditiile unei cresteri anuale de 7% a
numarului de vizitatori;
- 13 persoane nou angajate la finalul implementarii proiectului, care vor lucra in cadrul obiectivului de
patrimoniu, personal tehnic/de specialitate si administrativ.
Beneficiari indirecti:
- 451.069 locuitori ai judetului Buzdu, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma dezvoltirii
economico-sociale induse de proiect;
- autoritati si institutii judetene si regionale/nationale cu competente si interese in sfera culturii, artei,
educatiei, industriilor creative (Directia Judeteand pentru Culturd, Culte si Patrimoniu Cultural National,
Inspectoratul $colar Judetean, Uniunea Artistilor Plastici din Romania, Universitati, mediul ONG etc.);
- cel putin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea cladirii de patrimoniu national
consolidat si restaurat.
d) Stadiul proiectului:
- in data de 16.08.2023 a fost transmis, prin intermediul platformei MY SMIS, Memoriul justificativ privind
modificarea echipei de implementare/management al proiectului
- in data de 18.08.2023 a fost inaintat de catre dirigintele de santier, Raportul nr. 15 aferent perioadei 01 -
31.07.2023,
- indata de 23.08.2023, a fost inaintatd de catre Concas SA, Dispozitia de santier nr. 6,
- in data de 30.08.2023 a fost transmisa catre ADRSE, Cererea de rambursare nr. 8, cerere pentru care s-a
primit Raport de audit nr. 6/15054/30.08.2023,
- au fost transmise, de cdtre Concas SA, 5 note de constatare — NC nr.12/17.05.2023, NC nr.13/13.07.2023,
NC nr.14/20.07.2023, NC nr.15/17.08.2023 si NC nr.16/24.08.2023,
- corespondenta si intlniri cu reprezentantii Asocierii SC CONCAS SA avand ca tema stadiul executiei
lucrdrilor precum si dotarea spatiilor obiectivului vizat de proiect,
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondenta

interna cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/ dupa caz alti reprezentanti
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ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost adoptate masurile
de gestionare/administrare a acestora;

- a fost mediatizat permanent stadiul implementarii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- 1 notificare modificare echipa de implementare/management al proiectului,
- 1 raport dirigentie de santier ( R 15),
- 1 dispozitie de santier (DS 6),
- 1lcerere de rambursare transmisa (CR8),
- 1 raport de audit financiar extern (R 6),
- 5 note de constatare ( NC 12-16),
- 1 pistd de audit realizata si actualizati permanent;
- 1 raport lunar al echipei de management/implementare a proiectului;
- corespondenta aferenta proiectului.
f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificari ale
contractului de grant:
Intarzierile intervenite in implementarea activitatilor proiectului, precum si masurile identificate pentru
recuperarea intarzierilor inregistrate au fost descrise in rapoartele de monitorizare anterioare.
g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul

intocmit, Aprobat,
Expert implementare, Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim in viitorul t4u! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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