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RAPORT DE MONITORIZARE 7l
/69€5
=4.0CT 2023
1. Numarul raportului de monitorizare: 66
2. Perioada de referinta: 01.09.2023 - 30.09.2023

3. Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buzdu (Consiliul Judetean Buzau), Municipiul Buzdu,
Bd. Nicolae Bdlcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buziu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
¢) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionala
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: "Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judetean3d ”Vasile
Voiculescu” Buzau”, cod SMIS 116518
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 12.03.2018 — 31.12.2023;
- locatie: Municipiul Buzau; str. Unirii, nr. 88
- valoarea totala a proiectului: 19.435.583,71 lei;
- principalele activitati:
I. Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare
I.1. Pregdtirea dosarului cererii de finantare
I.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Tema de proiectare si Realizare Tema de proiectare
1.1.2. Achizitie serviciu de elaborare Expertiza Tehnica si DALI si Realizare Expertizd Tehnicd si DALI
1.1.3 Obtinerea Certificatului de Urbanism si demarare procedura pentru obtinerea avizelor solicitate
I.1.4 Realizarea unei cercetdri de piatd si aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunitatii din
arealul obiectivului de patrimoniu
1.1.5 Centralizarea documentelor si depunerea dosarului cererii de finantare
1. Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare
1.1 Achizitie serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) si obtinerea Autorizatiei de Construire

[1.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Proiect tehnic PT
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11.L1.2 Realizarea Proiectului Tehnic (PT, DTOE si DTAC)

11.1.3. Obtinerea Autorizatiei de Construire

I.2. Incheierea contractului de finantare

Il. 2.1. incheierea contractului de finantare

1.3 Managementul proiectului

11.3.1 Managementul proiectului

Il.4. Pregdtirea documentatiilor pentru incheierea contractelor de achizitie publica de lucréri, contractelor de
achizitie publica servicii si a contractelor de achizitie publica de produse

11.4.1. Achizitia publica de lucrari

11.4.2. Achizitia publica a serviciilor de realizare a dirigentiei de santier

11.4.3. Achizitia publica de produse

I1.4.4. Achizitia publica a serviciului de informare si publicitate a proiectului, marketing si promovare a
obiectivului

11.4.5. Achizitia publicd a serviciului de audit financiar extern al proiectului

11.4.6. Achizitia publica a serviciului de digitizare a obiectivului

11.5. Executia de lucrari

11.5.1. Executia de lucrari

11.6 Servicii de asistenta tehnicd si dirigentie de santier

11.6.1. Asistenta tehnica a proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor

11.6.2. Servicii de dirigentie de santier

II.7 Furnizarea de bunuri si echipamente si montajul acestora

I1.7.1 Furnizare de bunuri si echipamente pentru spatiile amenajate, inclusiv montajul acestora
11.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

11.8.1. Activitati obligatorii de informare si publicitate a proiectului

11.8.2. Activitd{i de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu

1.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniu

11.9.1. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu

11.10 Audit financiar extern al proiectului

11.10.1 Audit financiar extern al proiectului

- grup tinta:

Beneficiari directi:

- Unitatea administrativ - teritoriald judetul Buzdu, proprietar al imobilului, in calitate de solicitant si

beneficiar al asistentei financiare,
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- Biblioteca Judeteana ”Vasile Voiculescu” Buzdu , administrator al imobilului;
- 4.270 persoane, vizitatorii expozitilor permanente si temporare de carte si publicatii specifice zonei,
vizitatorii spatiilor in care se pun in valoare destinatiile de-a lungul timpului ale obiectivului de patrimoniu,
consumatorii de turism cultural, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim 748 vizitatori -
primul an de operare al investitiei, 801 vizitatori - in al ll-lea an de operare, 854 vizitatori - in al lll-lea an de
operare, 907 vizitatori - in al IV-lea an de operare si respectiv 960 vizitatori - in al V-lea an de operare al
investitiei, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, in conditiile unei cresteri anuale de 7% a
numarului de vizitatori;
- 13 persoane nou angajate la finalul implementarii proiectului, care vor lucra in cadrul obiectivului de
patrimoniu, personal tehnic/de specialitate si administrativ.
Beneficiari indirecti:
- 451.069 locuitori ai judetului Buzdu, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma dezvoltarii
economico-sociale induse de proiect;
- autoritati i institutii judetene si regionale/nationale cu competente si interese in sfera culturii, artei,
educatiei, industriilor creative (Directia Judeteana pentru Culturd, Culte si Patrimoniu Cultural National,
Inspectoratul S$colar Judetean, Uniunea Artistilor Plastici din Romania, Universitati, mediul ONG etc.);
- cel putin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea cladirii de patrimoniu national
consolidat si restaurat.
d) Stadiul proiectului:
- in data de 14.09.2023 s-a primit, prin intermediul platformei MY SMIS, Scrisoarea de solicitare informatii
suplimentare Ol POR pentru Cererea de rambursare nr. 7,
- in data de 21.09.2023 a fost inaintat de catre dirigintele de santier, Raportul nr. 16 aferent perioadei 01 -
31.08.2023,
- in data de 28.09.2023 au fost transmise, de catre Concas SA, 5 note de constatare — NC nr. 6/09.02.2023,
NC nr. 7/03.03.2023, NC nr. 8/07.03.2023, NC nr. 9/24.03.2023 si NC nr. 10/12.04.2023

- in data de 29.09.2023 a fost inaintata , de catre Concas SA, Situatia de lucréri nr.13

- corespondenta si intalniri cu reprezentantii Asocierii SC CONCAS SA avénd ca tema stadiul executiei
lucrarilor precum si dotarea spatiilor obiectivului vizat de proiect,

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondentd
interna cu entitdtile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/ dupa caz alti reprezentanti
ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost adoptate masurile
de gestionare/administrare a acestora;

- a fost mediatizat permanent stadiul implementarii proiectului.
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e) Rezultate obtinute:
- 1 scrisoare solicitare clarificari CR 7
- 1 raport dirigentie de santier ( R 16),
- 5 note de constatare ( NC 6-10),
- 1 situatie de lucrdri ( SL 13)
- 1 pistd de audit realizata si actualizata permanent;
- 1 raport lunar al echipei de management/implementare a proiectului;
- corespondenta aferenta proiectului.
f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificiri ale
contractului de grant:
Intarzierile intervenite in implementarea activitatilor proiectului, precum si masurile identificate pentru
recuperarea intarzierilor inregistrate au fost descrise in rapoartele de monitorizare anterioare.
g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul

intocmit, Aprobat,
Expert implementare , Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim in viitorul tau! Project cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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