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Numarul raportului de monitorizare: 51
Perioada de referinta: 01.10.2023 —31.10.2023
Date despre organizatia solicitanti:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buzdu (Consiliul Judetean Buziu), Municipiul
Buzau, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buzdu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
c) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionald
Parteneri: Spitalul Judetean de Urgentd Buziu
Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: "Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de
Urgenta Buzau”, cod SMIS 126730
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 17.10.2018 - 31.12.2023;
- locatie: str. Stadionului, nr. 7, Buziu
- valoarea totala a proiectului: 10.722.977,67 lei;
- principalele activitati:
A.1  Pregdtirea dosarului cererii de finantare
A.2.  Managementul proiectului
A.3. Informarea si publicitatea proiectului
A.3.1. Achizitia serviciilor de informare si publicitate a proiectului
A.3.2. Realizarea activitatii de informare si publicitate in cadrul proiectului
A.4. Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzdu
A.4.1. Achizitia publicd a dotdrilor pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de
Urgenta Buzau,
A.4.2. Furnizare, montare si punere in functiune dotéri pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului
Judetean de Urgenta Buziu
A.5. Consultanta proiect
A.5.1 Achizitia serviciului de consultanté proiect
A.5.2 Realizare consultantd proiect
- grup tinta:
Beneficiari directi:
- Consiliul Judetean Buzdu, in calitate de solicitant (lider de parteneriat) si beneficiar al asistentei financiare,
autoritate a administratiei publice locale care asigura, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes judetean privind sdnatatea,
- Spitalul Judetean de Urgenta Buzdu, in calitate de solicitant (partener) si beneficiar utilizator al investitiei
realizate prin proiect, cu toate beneficiile economice si sociale descrise in studiul de oportunitate anexat la
prezenta cerere de finantare,
- personalul medical si auxiliar din Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgentd Buziu
(medici-65; personal mediu sanitar-28; brancardieri, ingrijitori, personal administrativ si de intretinere),
- pacientii cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmeaza a fi dotate (46.728 pacienti in anul
2017),
- pacientii Spitalului Judetean de Urgenta Buzdu (42.067 persoane in anul 2017), prin scurtarea timpului de
asteptare la investigatii, in conditiile in care dotérile disponibile in prezent vor fi folosite pentru acestia,
Beneficiari indirecti:
- Directia de Sanatate Publica Buzau, care coordoneazi serviciile de asistenta medicala din teritoriu,
- apartinatorii pacientilor prezentati la Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buzau;
-451.069 locuitori ai judetului Buzau, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la Ambulatoriul de
specialitate si Spitalul Judetean de Urgentd Buziu;
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- vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleaza la serviciile medicale furnizate de Ambulatoriul de
specialitate integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau.

d) Stadiul proiectului:
- in data de 03.10.2023 procedura de achizitie publica pentru Lotul 7 - Diverse aparate si produse medicale -
a fost anulatd in temeiul art.212, alin. 1, lit a) din Legea 98/2016 motuvat de faptul ci ofertantul nu a raspuns
solicitarilor de clarificdri adresate de comisia de evaluare in etapa de evaluare a ofertelor. Procedura de
achizitie publica pentru Lotul 7 urmeaz3 a fi reluata in cel mai scurt timp.
- in data de 04.10.2023 a fost inaintata, citre ADRSE, solicitarea de prelungire a perioadei de implementare a
proiectului pana la data de 31.12.2023 conform Instructiunii AMPOR nr. 6/06.12.2022,
- in data de 19.10.2023 a fost inaintat3, citre ADRSE, solicitarea de modificare a Sectiunii Buget — Activitati si
cheltuieli dupa cum urmeazs:

® introducerea unei pozitii noi — Achizitie Osteodensitometru cu raxe X (DEXA),

° actualizarea valorii totale a lotului 8 - Echipamente de imagistica ecografica, cu ultrasunete si

doppler,
® actualizarea valorii totale a achizitiei Servicii de consultanta proiect pentru organizarea si derularea
procedurii de achizitie dotari,

Totodata, a fost actualizat si Planul de achizitii al proiectului.
- in data de 23.10.2023 a fost inaintat citre ADRSE, Cererea de rambursare nr 5,
- au fost livrate integral dotdrile aferente loturilor 1 - Mobilier medical si nemedical, 2 — Echipamente
electronice, 3 — Echipamente IT4 - Instrumentar chirurgical, 5 - Aparate de radioterapie, de mecanoterapie,
de electroterapie si de fizioterapie, 6 — Echipamente medicale, 8 - Echipamente de imagistic ecografica, cu
ultrasunete si Doppler, 9 — Aparate de tomografie, 10 - Echipamente de diagnostic.
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondents interna
cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/dupd caz cu alti reprezentanti ai
contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost adoptate misurile de
gestionare/administrare a acestora);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementirii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- 1 procedurd de achizitie publici anulati (Lotul 7 - Diverse aparate si produse medicale),
- 1 Notificare prelungire perioada de implementare proiect,
- 1 Notificare de modificare a Sectiunii Buget — Activitati si cheltuieli,
- 1 cerere de rambursare depusd (CR 5),
- livrare integrala dotari medicale si nemedicale pentru loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 95i 10,
- 1 pistd de audit realizata si actualizatd permanent;
- corespondenta aferentd proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificiri ale
contractului de grant:

Intarzierile intervenite in implementarea activitatilor proiectului, precum si masurile identificate pentru
recuperarea intarzierilor inregistrate au fost descrise in rapoartele de monitorizare anterioare.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

intocmit, Aprobat,
Asistent manager, Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae
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