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1. Numarul raportului de monitorizare: 67
2. Perioada de referinta: 01.10.2023 —31.10.2023

3. Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buzau (Consiliul Judetean Buziu), Municipiul Buziu,
Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buziu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
¢) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regional3
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: "Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteand ”Vasile
Voiculescu” Buzau”, cod SMIS 116518
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 12.03.2018 —31.12.2023;
- locatie: Municipiul Buzéu; str. Unirii, nr. 88
- valoarea totald a proiectului: 19.435.583,71 lei;
- principalele activitati:
I. Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare
I.1. Pregatirea dosarului cererii de finantare
.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Tema de proiectare si Realizare Temé de proiectare
1.1.2. Achizitie serviciu de elaborare Expertiza Tehnica si DALI si Realizare Expertiza Tehnica si DALI
1.1.3 Obtinerea Certificatului de Urbanism si demarare procedurd pentru obtinerea avizelor solicitate
.1.4 Realizarea unei cercetdri de piatd si aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunititii din
arealul obiectivului de patrimoniu
1.1.5 Centralizarea documentelor si depunerea dosarului cererii de finantare
Il. Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare
1.1 Achizitie serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) si obtinerea Autorizatiei de Construire

I.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Proiect tehnic PT
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I1.1.2 Realizarea Proiectului Tehnic (PT, DTOE si DTAC)

I1.1.3. Obtinerea Autorizatiei de Construire

1.2. Tncheierea contractului de finantare

Il. 2.1. Incheierea contractului de finantare

II.3 Managementul proiectului

11.3.1 Managementul proiectului

I.4. Pregatirea documentatiilor pentru incheierea contractelor de achizitie publici de lucriri, contractelor de
achizitie publica servicii si a contractelor de achizitie publicd de produse

11.4.1. Achizitia publica de lucréri

1.4.2. Achizitia publica a serviciilor de realizare a dirigentiei de santier

11.4.3. Achizitia publica de produse

I.4.4. Achizitia publica a serviciului de informare si publicitate a proiectului, marketing si promovare a
obiectivului

11.4.5. Achizitia publica a serviciului de audit financiar extern al proiectului

11.4.6. Achizitia publica a serviciului de digitizare a obiectivului

I.5. Executia de lucrari

11.5.1. Executia de lucrari

1.6 Servicii de asistentd tehnica si dirigentie de santier

I1.6.1. Asistenta tehnicd a proiectantului pe parcursul executérii lucririlor

11.6.2. Servicii de dirigentie de santier

1.7 Furnizarea de bunuri si echipamente si montajul acestora

I1.7.1 Furnizare de bunuri si echipamente pentru spatiile amenajate, inclusiv montajul acestora
1.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

1.8.1. Activitati obligatorii de informare si publicitate a proiectului

1.8.2. Activitati de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu

1.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniu

I1.9.1. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu

I.10 Audit financiar extern al proiectului

11.10.1 Audit financiar extern al proiectului

- grup tinta:

Beneficiari directi:

- Unitatea administrativ - teritoriald judetul Buzdu, proprietar al imobilului, in calitate de solicitant si

beneficiar al asistentei financiare,
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- Biblioteca Judeteana ”Vasile Voiculescu” Buzau , administrator al imobilului;

- 4.270 persoane, vizitatorii expozitilor permanente si temporare de carte si publicatii specifice zonei,
vizitatorii spatiilor in care se pun in valoare destinatiile de-a lungul timpului ale obiectivului de patrimoniu,
consumatorii de turism cultural, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim 748 vizitatori - in
primul an de operare al investitiei, 801 vizitatori - in al ll-lea an de operare, 854 vizitatori - in al lll-lea an de
operare, 907 vizitatori - in al IV-lea an de operare si respectiv 960 vizitatori - in al V-lea an de operare al
investitiei, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, in conditiile unei cresteri anuale de 7% a
numarului de vizitatori;

- 13 persoane nou angajate la finalul implementarii proiectului, care vor lucra in cadrul obiectivului de
patrimoniu, personal tehnic/de specialitate si administrativ.

Beneficiari indirecti:

- 451.069 locuitori ai judetului Buzau, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma dezvoltarii
economico-sociale induse de proiect;

- autoritati si institutii judetene si regionale/nationale cu competente si interese in sfera culturii, artei,
educatiei, industriilor creative (Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National,
Inspectoratul $colar Judetean, Uniunea Artistilor Plastici din Romania, Universitati, mediul ONG etc.);

- cel putin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea cladirii de patrimoniu national

consolidat si restaurat.

d) Stadiul proiectului:

- in data de 26.10.2023 a fost transmisd, in platforma MySMIS, Notificarea de modificare a echipei de

implementare/monitorizare a proiectului,

- in data de 30.10.2023 a fost inaintatd , de catre Concas SA, Situatia de lucrari nr.14/2023

- a fost inaintat de cdtre dirigintele de santier, Raportul nr. 17 aferent perioadei 01 —30.09.2023,

- au fost transmise, de cdtre Concas SA, Notele de constatare — nr. 17/2023, si NC nr. 18/2023

- corespondentd si intdlniri cu reprezentantii Asocierii SC CONCAS SA avénd ca tema stadiul executiei
lucrarilor precum si dotarea spatiilor obiectivului vizat de proiect,

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondents
interna cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/ dupé caz alti reprezentanti
ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost adoptate masurile
de gestionare/administrare a acestora;

- a fost mediatizat permanent stadiul implementarii proiectului.
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e) Rezultate obtinute:
- 1 Notificare de modificare a echipei de implementare/monitorizare a proiectului,
- 1 situatie de lucrari ( SL 14)
- 1 raport dirigentie de santier (R 17),
- 2 note de constatare ( NC 17 si 18),
- 1 pista de audit realizata si actualizatd permanent;
- 1 raport lunar al echipei de management/implementare a proiectului;
- corespondenta aferentd proiectului.
f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificiri ale
contractului de grant:
intarzierile intervenite in implementarea activitatilor proiectului, precum si masurile identificate pentru
recuperarea intarzierilor inregistrate au fost descrise in rapoartele de monitorizare anterioare.
g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul

intocmit, Aprobat,
Expert implementare , Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim in viitorul tu! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regional3 prin Programul Operational Regional 2014-2020
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