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RAPORT DE MONITORIZARE | CONSILIUL JUDETCAR covny)
| NR.__ 2209

|DATA__-BEFRIOL |

Numarul raportului de monitorizare: 54
Perioada de referinta: 01.01.2024 —31.01.2024
Date despre organizatia solicitanta:

a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buzdu (Consiliul Judetean Buz&u), Municipiul

Buzau, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buzdu

b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848

c) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Pregedinte

d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionald

Parteneri: Spitalul Judetean de Urgentad Buzau
Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: "Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de
Urgenta Buzau”, cod SMIS 126730

c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):

- perioada de implementare: 17.10.2018 — 31.12.2023, proiect etapizat in cadrul Programului Sdnitate
pana la data de 31.12.2024 conform adresei MIPE nr.212138/08.12.2023 privind aprobarea etapizarii
proiectului prin Programul Sanatate 2021-2027

- locatie: str. Stadionului, nr. 7, Buzau

- valoarea totala a proiectului: 10.722.977,67 lei;

- principalele activitati:
A.1  Pregatirea dosarului cererii de finantare
A.2. Managementul proiectului
A.3. Informarea si publicitatea proiectului
A.3.1. Achizitia serviciilor de informare si publicitate a proiectului
A.3.2. Realizarea activitatii de informare si publicitate in cadrul proiectului
A.4. Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgentd Buzau
A.4.1. Achizitia publicd a dotarilor pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de
Urgenta Buzau,
A.4.2. Furnizare, montare si punere in functiune dotdri pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului
Judetean de Urgenta Buzdu
A.5. Consultanta proiect
A.5.1 Achizitia serviciului de consultanta proiect
A.5.2 Realizare consultanta proiect
- grup tinta:

Beneficiari directi:
- Consiliul Judetean Buzdu, in calitate de solicitant (lider de parteneriat) si beneficiar al asistentei financiare,
autoritate a administratiei publice locale care asigura, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes judetean privind sandtatea,
- Spitalul Judetean de Urgentd Buzdu, in calitate de solicitant (partener) si beneficiar utilizator al investitiei
realizate prin proiect, cu toate beneficiile economice si sociale descrise in studiul de oportunitate anexat la
prezenta cerere de finantare,
- personalul medical si auxiliar din Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgentd Buzdu
(medici-65; personal mediu sanitar-28; brancardieri, ingrijitori, personal administrativ si de intretinere),
- pacientii cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmeaza a fi dotate (46.728 pacienti in anul
2017),
- pacientii Spitalului Judetean de Urgentd Buzdu (42.067 persoane in anul 2017), prin scurtarea timpului de
asteptare la investigatii, in conditiile in care dotarile disponibile in prezent vor fi folosite pentru acestia,
Beneficiari indirecti:

- Directia de Sanatate Publica Buzau, care coordoneaza serviciile de asistentd medicala din teritoriu,
- apartinatorii pacientilor prezentati la Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buzdu;
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- 451.069 locuitori ai judetului Buzau, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la Ambulatoriul de
specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buziu;
- vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleaza la serviciile medicale furnizate de Ambulatoriul de
specialitate integrat Spitalului Judetean de Urgentd Buziu.
d) Stadiul proiectului:
- intdlnire de lucru cu reprezentantii Romactiv Bussines Consulting SRL — contractorul serviciilor de
consultanta in organizarea si derularea procedurii de achizitie echipamente/aparaturd medicald — in vederea
definitivarii unor aspecte privind documentatia necesara reludrii achizitiei publice de produse pentru Lotul 7
(Lotul 7.1 - Electrodermatom, Lotul 7.2 - Electromiograf, Lotul 7.3 — Diverse aparate),
- a fost actualizata pista de audit a cheltuielilor proiectului, pentru etapa | de implementare in vederea
depunerii cererii de finantare pentru etapa ll,
- analiza Ghidului solicitantului , Investitii in infrastructura publicd a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-
2020 - operatiuni etapizate” in vederea etapizdrii proiectului,
- au fost livrate integral dotarile aferente loturilor 1 - Mobilier medical si nemedical, 2 — Echipamente
electronice, 3 — Echipamente IT4 - Instrumentar chirurgical, 5 - Aparate de radioterapie, de mecanoterapie,
de electroterapie si de fizioterapie, 6 — Echipamente medicale, 8 - Echipamente de imagistica ecografica, cu
ultrasunete si Doppler, 9 — Aparate de tomografie, 10 - Echipamente de diagnostic.
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondentd interni
cu entitatile implicate, intdlniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/dupd caz cu alti reprezentanti ai
contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost adoptate masurile de
gestionare/administrare a acestora);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementarii proiectului.
e) Rezultate obtinute:

- 1intdlnire de lucru realizata,
- pista de audit a cheltuielilor proiectului actualizatj,
- 1 pistd de audit realizata si actualizatd permanent;
- corespondenta aferenta proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificiri ale
contractului de grant:

Intarzierile intervenite in implementarea activitatilor proiectului, precum si masurile identificate pentru
recuperarea intarzierilor inregistrate au fost descrise in rapoartele de monitorizare anterioare.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

Tntocmit, Aprobat,
Asistent manager, Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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