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. Perioada de referinta: 01.01.2024 —31.01.2024
3. Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Buzau (Consiliul Judetean Buzau), Municipiul Buzau,
Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buzdu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
c¢) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionala
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: "Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteand "Vasile
Voiculescu” Buzdu”, cod SMIS 116518
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 12.03.2018 —31.12.2023 — proiect etapizat prin Programul Operational SE 2021
— 2027, confrom Deciziei CM POR nr. 155/31.07.2023, cu termen de finalizare 31.12.2025,
- locatie: Municipiul Buzau; str. Unirii, nr. 88
- valoarea totala a proiectului: 23,292,385.81 lej;
- principalele activitati:
I. Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare
l.1. Pregatirea dosarului cererii de finantare
1.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Tema de proiectare si Realizare Tema de proiectare
1.1.2. Achizitie serviciu de elaborare Expertiza Tehnica si DALI si Realizare Expertiza Tehnica si DALI
1.1.3 Obtinerea Certificatului de Urbanism si demarare procedurd pentru obtinerea avizelor solicitate
1.1.4 Realizarea unei cercetdri de piata si aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunitatii din
arealul obiectivului de patrimoniu
1.1.5 Centralizarea documentelor si depunerea dosarului cererii de finantare
Il. Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare
1.1 Achizitie serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) si obtinerea Autorizatiei de Construire
11.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Proiect tehnic PT
11.1.2 Realizarea Proiectului Tehnic (PT, DTOE si DTAC)
11.1.3. Obtinerea Autorizatiei de Construire
I1.2. Incheierea contractului de finantare
Il. 2.1. incheierea contractului de finantare
Il.3 Managementul proiectului
I1.3.1 Managementul proiectului
I.4. Pregatirea documentatiilor pentru incheierea contractelor de achizitie publicd de lucrari, contractelor de
achizitie publica servicii si a contractelor de achizitie publica de produse
I1.4.1. Achizitia publica de lucrari
11.4.2. Achizitia publica a serviciilor de realizare a dirigentiei de santier
11.4.3. Achizitia publicad de produse
11.4.4. Achizitia publica a serviciului de informare si publicitate a proiectului, marketing si promovare a
obiectivului
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11.4.5. Achizitia publica a serviciului de audit financiar extern al proiectului
11.4.6. Achizitia publica a serviciului de digitizare a obiectivului
11.5. Executia de lucrari
11.5.1. Executia de lucrari
11.6 Servicii de asistenta tehnica si dirigentie de santier
11.6.1. Asistenta tehnica a proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor
[1.6.2. Servicii de dirigentie de santier
[1.7 Furnizarea de bunuri si echipamente si montajul acestora
11.7.1 Furnizare de bunuri si echipamente pentru spatiile amenajate, inclusiv montajul acestora
11.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului
11.8.1. Activitati obligatorii de informare si publicitate a proiectului
11.8.2. Activitati de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu
1.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniu
11.9.1. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu
11.10 Audit financiar extern al proiectului
[1.10.1 Audit financiar extern al proiectului
- grup tinta:
Beneficiari directi:
- Unitatea administrativ - teritoriald judetul Buzdu, proprietar al imobilului, in calitate de solicitant si
beneficiar al asistentei financiare,
- Biblioteca Judeteana ”Vasile Voiculescu” Buzau , administrator al imobilului;
- 4,270 persoane, vizitatorii expozitiilor permanente si temporare de carte si publicatii specifice zonei,
vizitatorii spatiilor in care se pun in valoare destinatiile de-a lungul timpului ale obiectivului de patrimoniu,
consumatorii de turism cultural, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim 748 vizitatori - in
primul an de operare al investitiei, 801 vizitatori - in al ll-lea an de operare, 854 vizitatori - in al lll-lea an de
operare, 907 vizitatori - in al IV-lea an de operare si respectiv 960 vizitatori - in al V-lea an de operare al
investitiei, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, in conditiile unei cresteri anuale de 7% a
numarului de vizitatori;
- 13 persoane nou angajate la finalul implementarii proiectului, care vor lucra in cadrul obiectivului de
patrimoniu, personal tehnic/de specialitate si administrativ.
Beneficiari indirecti:
- 451.069 locuitori ai judetului Buzau, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma dezvoltarii
economico-sociale induse de proiect;
- autoritati si institutii judetene si regionale/nationale cu competente si interese in sfera culturii, artei,
educatiei, industriilor creative (Directia Judeteand pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National,
Inspectoratul Scolar Judetean, Uniunea Artistilor Plastici din Romania, Universitati, mediul ONG etc.);
- cel putin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea cladirii de patrimoniu national
consolidat si restaurat.
d) Stadiul proiectului:
- in data de 09.01.2024 a fost transmisd, de catre ADRSE, solicitarea de informatii suplimentare privind
actele aditionale nr.12 si 13 la contractul de executie lucrari, inregistrata la CJ Buzau cu nr. 387/09.01.2024,
- In data de 10.01.2024 a fost transmis, catre ADRSE, raspunsul la solicitarea de informatii suplimentare
privind actele aditionale nr.12 si 13 la contractul de executie lucrari,
- in data de 11.01.2024 au fost receptionate, cantitativ si calitativ, Rapoartele proiectantului nr.17 (01-
30.10.2023) si nr. 18 (01-30.11.2023),
- in data de 17.01.2024 a fost autorizata la platd CR 7/2023 - suma din FEDER,
-in 23.01.2024 a fost inaintat Raportul dirigintelui de santier nr 20 aferent perioadei 1-31.12.2023,
- corespondenta si intdlniri cu reprezentantii Asocierii SC CONCAS SA avand ca tema stadiul executiei
lucrérilor precum si dotarea spatiilor obiectivului vizat de proiect,
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- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondenta
interna cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/ dupd caz alti reprezentanti
ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost adoptate mésurile
de gestionare/administrare a acestora;

- a fost mediatizat permanent stadiul implementarii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- 1 scrisoare solicitare informatii receptionata,
- 2 rapoarte proiectant receptionate,
-1 autorizare la plata CR 7 (FEDER),
- 1 raport dirigentie de santier (R 19),
- 1 pista de audit realizata si actualizata permanent;
- 1 raport lunar al echipei de management/implementare a proiectului;
- corespondenta aferenta proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificari ale
contractului de grant:

Intérzierile intervenite in implementarea activitatilor proiectului, precum si masurile identificate pentru
recuperarea intarzierilor inregistrate au fost descrise in rapoartele de monitorizare anterioare.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul

Tntocmit, Aprobat,
Expert implementare , Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim n viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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