Regic:
Sud-Est

CONSILIUL JUDETEAN EUZAL
RAPORT DE MONITORIZARE NR. [P0l
DATA___ . B AUG. 2075

Cofinantat de
Uniunea Europeana

1. Numarul raportului de monitorizare: 15

2. Perioada de referinta: 01.07.2025 -31.07.2025

3. Date despre organizatia solicitantd Unitatea Administrativ — Teritoriald Judetul Buz&u):

a) Adresa: Unitatea Administrativ — Teritoriala Judetul Buzdu, municipiul Buzau, bd. Nicolae Bilcescu,

nr.48, cod 120246

b) Contact: lulian Petre, director executiv Directia pentru Administrarea Patrimoniului si Investitii,

0238/725.460, petre.iulian@cjbuzau.ro

c) Lider organizatie: Adrian - Robert Petre, Vicepresedinte cu atributii legale de Presedinte al

Consiliului Judetean Buzau

d) Manager proiect: dir. ex. lulian Petre

4. Parteneri: -

5. Detalii despre proiect:

a) Programul de finantare: Programul Regional Sud-Est 2021-2027

b) Titlul si codul proiectului: ,Stimularea mobilitatii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii

rutiere de transport pe tronsonul Vintild Voda — Plaiul Nucului, judetul Buzdu”, cod SMIS 303818,

Contract de finantare nr. 6/25.04.2024

c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele

activitati, grup tinta etc.):

- perioada de implementare: 25.04.2024 — 25.11.2028;

- locatie: Comuna Vintilad Voda, Comuna Manzdlesti si Comuna Lopatari din judetul Buziu;

- valoarea totala a proiectului: 601.310.496,21 lei;

- principalele activitati:

A.1 Pregdtirea dosarului cererii de finantare

A.2 Executia lucrarilor de constructie

A.3 Asistentd tehnica din partea proiectantului

A.4 Supervizare pentru implementarea activitatilor aflate in responsabilitatea beneficiarului

A.5 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

A.6 Audit financiar

A.7 Managementul proiectului

- grup tinta:

e Beneficiari directi:

- 11.616 locuitori ai comunelor Vintila Voda, Manzalesti, Lopétari, Bisoca si Sirulesti, deservite de
tronsonul de drumul de interes regional modernizat;

- Judetul Buzdu, ca proprietar al infrastructurii modernizate si beneficiar al finant&rii nerambursabile;
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- Comunele Vintila Voda, Manzaélesti, Lopatari, Bisoca si Sarulesti, ca beneficiare ale unei conectari
directe imbunatatite a drumurilor locale aflate in proprietatea comunelor la reteaua TEN —T;

- membrii echipei de implementare a proiectului.

e Beneficiari indirecti:

- persoanele ce tranziteaza zona anual, apartinatori ai locuitorilor din zon&, navetisti;

- muncitorii sezonieri, a cdror mobilitate in zond este imbundtidtitd ca urmare a modernizarii

drumului judetean;

- intreaga populatie a judetului Buzau.

Stadiul proiectului:

- s-au incheiat si sunt in derulare contractele de prestare servicii de informare si publicitate, de
prestare servicii de audit financiar extern si de prestare servicii de supervizare pentru implementarea
activitatilor aflate in responsabilitatea beneficiarului;

- au fost emise ordinele de incepere pentru serviciile de informare si publicitate, respectiv audit
financiar extern;

- este in derulare achizitia de executie lucrari;

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;

- a fost asigurata vizibilitatea proiectului (descriere proiect, banner electronic si rapoarte de

monitorizare publicate pe site-ul propriu; comunicat de presd de lansare proiect, eveniment de

lansare a proiectului, panouri permanente).

d) Rezultate obtinute:

- 3 contracte de prestare servicii incheiate;

- comunicat de presa lansare publicat, eveniment de lansare proiect desfisurat, 3 panouri

permanente montate;
- corespondenta aferenta proiectului realizata;
- 4 rapoarte de progres transmise si autorizate;
- 8 rapoarte privind indicatorii de etapa aprobate;
- 15 rapoarte lunare de monitorizare a proiectului intocmite si publicate pe site-ul propriu.
e) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificari
ale contractului de grant:
- necesitatea actualizdrii planului de monitorizare — au fost incheiate Actul Aditional nr. 1 si Actul
Aditional nr. 2 la contractul de finantare;
- necesitatea modificdrii echipei de implementare — au fost aprobate Notificarile nr. 1, respectiv
nr. 3 la contractul de finantare;
- necesitatea instiintdrii AM privind modificarea reprezentantului legal — au fost aprobate
Notificarile nr. 2, respectiv nr. 4 la contractul de finantare.

f) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: -

Cofinantat de
Uniunea Europeana

Intocmit, Aprobat,
Asistent implementare, Manager proiect,
Simona Piron dir. ex. lulian Petre
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