

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU	
Nr.	13678
Data	20 DEC. 2012

## RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numarul raportului de monitorizare: 22
2. Perioada de referinta: 19.11.2012 – 18.12.2012
3. Date despre organizatia solicitanta:
  - a) Adresa: Consiliul Județean Buzău , bd. N.Bălcescu, nr.48 , cod 120260, județul Buzău
  - b) Contact: Ciolan Liviu, director executive Direcția Economică , 0238-725512, liviu.ciolan@cjbuzau.ro
  - c) Lider organizatie: Bîgiu Marian Cristinel
  - d) Manager proiect: director executiv Ciolan Liviu
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
  - a) Programul de finantare:  
Programul Operațional Regional 2007 – 2013  
Axa prioritară 3 : „Îmbunătățirea infrastructurii sociale “  
Domeniul Major de intervenție 3.4 - „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formarea profesională continuă “
  - b) Titlul și codul proiectului: „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare și modernizare utilități la „ Școala Specială de Arte și Meserii Buzău “ (Școala Specială nr.2 Buzău ) , cod SMIS 10966 , contract nr. 1244 / 17.02.2011
  - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități grup țintă etc.):  
Perioada de implementare : 19.02.2011 – 18.04.2013  
Locația : Școala Specială de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr.2 Buzău), Municipiul Buzău, str.Horticolei nr.54 .  
Valoarea totală a proiectului 3.972.458,50 lei  
Principalele activități ale proiectului :  
A.1 Obținerea Avizului Ministerului Educației, Cercetării și Inovării pentru realizarea proiectului ;  
A.2 Obținerea Studiului de Fezabilitate și a Expertizei Tehnice  
A.3 Obținerea certificatului de urbanism și a avizelor și acordurilor necesare realizării investiției  
A.4 Obținerea Proiectului Tehnic  
A.5 Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului  
A.6 Activitatea de monitorizare a proiectului  
A.7 Lansarea proiectului  
A.8 Managementul proiectului  
A.9 Lucrări de extindere clădire și modernizare utilități  
A.10 Dotarea spațiilor cu mobilierul, aparatura și utilajele necesare ;

- A.11 Dirigenția de șantier
- A.12 Auditul extern
- A.13 Închiderea proiectului

**Grupul țintă**

- Beneficiari direcți :128 de elevi cu dizabilități auditive din 8 județe ale țării proveniți din medii sociale vulnerabile și școlarizați în cadrul Școlii Speciale de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr.2 Buzău) , cele 47 cadre didactice care activează în școală, viitorii elevi ai școlii, copii și tineri cu dizabilități auditive necuprinși încă în procesul instructiv-educativ al acestei unități Școlare, Consiliul Județean Buzău , Școala Specială de Arte și Meserii Buzău (Școala Specială nr.2 ) ;

- Beneficiari indirecți : familiile elevilor cu dizabilități auditive, autoritățile și instituțiile publice județene cu competențe și interese în sfera învățământului special ;

**d) Stadiul proiectului:**

- a fost validată documentația de atribuire pentru achiziții dotări și s-a răspuns la clarificările solicitate pentru procedura de licitație din luna ianuarie 2013.

**e) Rezultate obținute:**


- 1 raport al echipei de monitorizare a proiectului , realizat ;

- a fost realizată mediatizarea proiectului pe site-ul Consiliului Județean Buzău .


f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: A fost adoptată Hot.Cons.Județean nr.137/ 2011 privind renunțarea la externalizarea serviciului de management în cadrul proiectului „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare și modernizare utilități la Sc. Specială nr.2 Buzău „ și a fost depusă notificarea nr.4780-28.03.2012 privind solicitarea de încheiere a Actului Adițional nr.2 la Contractul de finanțare nr.1244- 17.02.2011 ;

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -

Intocmit,  
Dir.ex. Cojocea Dragos  
Sef.serv.juridic,  
Răican Doinița



Aprobat,  
Manager proiect  
Dir.ex.Ciolan Liviu



Ed.1/Rev.0

Data intrării în vigoare: 01.10.2008

F-DDR-04