

## RAPORT LUNAR DE ACTIVITATE

Nr. 4178/07.05.2010

1. Numărul raportului: 2

2. Luna 2: 06.04.2010 – 05.05.2010

3. Date despre organizație:

Numele organizație:

Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Buzau

Adresa:

Mun. Buzau, bld. Nicolae Balcescu, nr. 48, telefon 0238 414112, fax 0238 725507

Contact:

Mocanu Victor, Presedinte al Consiliului Județean Buzau

CUI/ Cod fiscal:

3662495

4. Detalii despre proiect:

Cod SMIS:

3857

Titlu proiect:

"Reabilitare Muzeul Județean Buzau"

Localizarea geografica a proiectului: (regiune județ, localitate)

Regiunea Sud Est, judetul Buzau, municipiul Buzau

5. Activitati realizate in luna 2:

| Activitate                                                                                             | Persoanele implicate in implementarea activității                                     | Progresul activității                                                                                                                                      | Gradul de realizare a activităților ca procent corespunzător perioadei de raportare | Obs. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (A.2) Activitatea de monitorizare a proiectului                                                        | Piron Simona,<br>Bostan Catalina,<br>Ene Vali,<br>Grecu Iolanda,<br>Scorosanu Adelina | A fost asigurată implementarea activităților proiectului conform planului de activitati.                                                                   | 100%                                                                                |      |
| (A.3) Lansarea proiectului                                                                             | Piron Simona,<br>Scorosanu Adelina                                                    | S-a realizat mediatizarea proiectului pe site-ul propriu al Consiliului Județean Buzau.<br>A fost realizat și montat panoul de vizibilitate a proiectului. | 100%                                                                                |      |
| (A.4) Managementul proiectului                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                     |      |
| (A.4.1) Pregatirea si sustinerea licitatiei pentru achizitia serviciului de management al proiectului. | Bostan Catalina<br>Piron Simona                                                       | S-a derulat procedura de achizitie publica a serviciului de management; stadiul: in evaluare.                                                              | 100%                                                                                |      |
| (A.4.2) Managementul proiectului                                                                       | Piron Simona<br>Bostan Catalina<br>Ene Vali<br>Grecu                                  | A fost transmisa cererea de prefinantare transa 1.                                                                                                         | 100%                                                                                |      |



|                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|                                                                                                                                 | Iolanda<br>Scorosanu<br>Adelina    |                                                                                                                                                                |      |  |
| <b>(A.5) Conservarea obiectelor de patrimoniu</b>                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                |      |  |
| <b>(A.5.1) Pregătirea și susținerea procedurii de achiziție publică de echipamente pentru conservarea patrimoniului</b>         | Bostan<br>Catalina<br>Piron Simona | A fost demarata procedura de achiziție publică <b>de echipamente pentru conservarea patrimoniului</b> ; stadiul: invitatie de participare la cererea de oferta | 100% |  |
| <b>(A.6) Lucrări de construcții</b>                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                |      |  |
| <b>(A.6.1) Pregătirea și susținerea licitației de achiziție publică de lucrări de construcții</b>                               | Bostan<br>Catalina<br>Piron Simona | A fost demarată procedura de achiziție publică <b>de lucrări de construcții</b> ; stadiul: publicare anunt de participare.                                     | 100% |  |
| <b>(A.8) Realizarea auditului extern</b>                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                |      |  |
| <b>(A.8.1) Pregătirea și susținerea licitației de achiziție publică a serviciului de audit extern.</b>                          | Bostan<br>Catalina<br>Piron Simona | A continuat derularea procedurii de achiziție publică <b>serviciilor de audit extern</b> ; stadiul: evaluare oferte.                                           | 100% |  |
| <b>(A.9). Informare și publicitate</b>                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                |      |  |
| <b>(A.9.1) Pregătirea și susținerea licitației de achiziție publică a serviciului de informare și publicitate a proiectului</b> | Bostan<br>Catalina<br>Piron Simona | S-a desfasurat procedura de achiziție publică a <b>serviciului de informare și publicitate</b> ; stadiul: evaluare oferte.                                     | 100% |  |

## 5.2. Rezultatele obținute până la momentul raportării

- 1 plan de activități cu termene și responsabilități respectat pentru perioada de raportare;
- 1 cerere de prefinanțare depusă;
- 1 anunț de mediatizare a proiectului publicat pe site-ul Consiliului Județean Buzău, 1 panou de vizibilitate realizat și montat ;
- 1 dosar realizat pentru procedura de achiziție publică a serviciului de management al proiectului;
- 1 dosar realizat pentru procedura de achiziție publică a serviciului de audit;
- 1 dosar realizat pentru procedura de achiziție publică a serviciului de informare și publicitate;
- 1 dosar realizat pentru procedura de achiziție publică de echipamente de conservare a patrimoniului;
- 1 dosar realizat pentru procedura de achiziție publică de lucrări de construcții;
- 1 raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului.

## 5.3. Aspecte legate de egalitatea de șanse

A fost asigurată egalitatea de șanse și tratament în structura proprie, fiind interzisă orice discriminare între funcționarii publici pe criterii politice, apartenență sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială, origine socială sau de orice altă asemenea natură, conform art. 25 din Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Aceleși principii sunt respectate și funcționează atât în cadrul intern, cât și în activitatea pe care o desfășoară cu terți, persoane fizice sau juridice deopotrivă.

La desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică conform OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, art.2, alin.(2), au fost aplicate principiile nediscriminării, tratamentului egal, recunoașterii reciproce, transparenței, proportionalității, eficienței utilizării fondurilor și asumării răspunderii. Astfel, se asigură promovarea concurenței între operatorii economici, garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică, asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritatea contractantă.



## 5.6 Stadiul la care se află achizițiile publice:

| Nr. crt. | Obiectul contractului pentru realizarea proiectului | Valoarea estimată (Lei) fără TVA | Procedura de achiziție publică aplicată | Data estimată pentru începerea procedurii | Data estimată pentru finalizarea procedurii | Stadiul aplicării procedurii de achiziție publică |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.       | Serviciu de management                              | 666.960,00                       | Licitație deschisă                      | 01.04.2010                                | 15.07.2010*                                 | In evaluare                                       |
| 2.       | Servicii de audit extern                            | 290.857,84                       | Licitație deschisă                      | 01.04.2010                                | 15.06.2010*                                 | In evaluare                                       |
| 3.       | Serviciu de informare și publicitate                | 295.480,00                       | Licitație deschisă                      | 01.04.2010                                | 15.06.2010*                                 | In evaluare                                       |
| 4.       | Echipamente pentru conservarea patrimoniului        | 128.810,00                       | Cerere de oferte                        | 03.05.2010                                | 03.08.2010                                  | Invitație la participare                          |
| 5.       | Lucrări de construcții                              | 24.919.890,00                    | Licitație deschisă                      | 05.05.2010                                | 05.09.2010                                  | Anunt de participare                              |

\* în cazul în care nu există contestații

## 6. Indicatori:

| Indicator                                                                                      | Valoarea indicatorului stabilită în contract |               | Valoarea obținută până în acest moment |               | %<br>6= (5)/(3)*100 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|---------------------|
| Rezultate aferente perioadei de raportare (1)                                                  | UM (2)                                       | Cantitate (3) | UM (4)                                 | Cantitate (5) |                     |
| R1. – plan de activități cu termene și responsabilități respectat pentru perioada de raportare | nr.                                          | 1             | nr.                                    | 1             | 100%                |
| R.2 – raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului realizat                           | nr.                                          | 1             | nr.                                    | 1             | 100%                |
| R.3 – panou de vizibilitate realizat și montat                                                 | nr.                                          | 1             | nr.                                    | 1             | 100%                |
| - anunt de mediatizare a proiectului publicat pe site-ul Consiliului județean Buzau            | nr.                                          | 1             | nr.                                    | 1             | 100%                |
| R.4.1 – dosar achiziție publică serviciul de management întocmit                               | buc.                                         | 1             | buc.                                   | 1             | 100%                |
| R.4.2 – cerere de prefinanțare realizată și transmisă                                          | buc.                                         | 1             | buc.                                   | 1             | 100%                |
| R.5.1 – dosar achiziție publică echipamente pentru conservarea patrimoniului întocmit          | buc.                                         | 1             | buc.                                   | 1             | 100%                |

|                                                                                |      |   |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|
| R.6.1 – dosar achizitie publica executie lucrari intocmit                      | buc. | 1 | buc. | 1 | 100% |
| R.8.1 – dosar achizitie publica serviciul de audit intocmit                    | buc. | 1 | buc. | 1 | 100% |
| R.9.1 – dosar achizitie publica serviciul de informare si publicitate intocmit | buc. | 1 | buc. | 1 | 100% |

Piron Simona, coordonator de proiect .....

Bostan Catalina, consilier pe probleme de achizitie publice si investitii .....

Ene Vali, consilier pe probleme tehnice .....

Grecu Iolanda, consilier financiar .....

Scorosanu Adelina, responsabil pe probleme de comunicare .....

#### 5. Activitati realizate in luna 3:

| Activitate                                                                                              | Personale implicate in implementarea activitatii                                      | Progresul activitatii                                                                                                                                         | Gradul de realizare al activitatilor la procent corespunzator perioadei de raportare | Obt. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (A.2) Activitatea de monitorizare a proiectului                                                         | Piron Simona,<br>Bostan Catalina,<br>Ene Vali,<br>Grecu Iolanda,<br>Scorosanu Adelina | A fost realizat implementarea activitatilor proiectului conform planului de activitati.                                                                       | 100%                                                                                 |      |
| (A.3) Luarea proiectului                                                                                | Piron Simona,<br>Scorosanu Adelina                                                    | S-a realizat transmiterea proiectului pe site-ul propriu al Consiliului Judetean Buzau.<br>A fost realizat si montajul planului de activitati si proiectului. | 100%                                                                                 |      |
| (A.4) Managementul proiectului                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                      |      |
| (A.4.1) Transmiterea si implementarea activitatilor din cadrul proiectului de management al proiectului | Bostan Catalina,<br>Piron Simona                                                      | S-a derulat procedura de achizitie publica a serviciului de management, realizat in cadrul proiectului.                                                       | 100%                                                                                 |      |
| (A.4.2) Managementul proiectului                                                                        | Piron Simona,<br>Bostan Catalina,<br>Ene Vali,<br>Grecu Iolanda                       | A fost transmis proiectul de proiectare.                                                                                                                      | 100%                                                                                 |      |