

## RAPORT LUNAR DE ACTIVITATE

Nr. 8315 - 8 SEP 2010

1. Numărul raportului: 6

2. Luna 6: 06.08.2010 – 05.09.2010

3. Date despre organizație:

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Numele organizație: | Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Buzau                                |
| Adresa:             | Mun. Buzau, bld. Nicolae Balcescu, nr. 48, telefon 0238 414112, fax 0238 725507 |
| Contact:            | Mocanu Victor, Presedinte al Consiliului Județean Buzau                         |
| CUI/ Cod fiscal:    | 3662495                                                                         |

4. Detalii despre proiect:

|                                                                   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Cod SMIS:                                                         | 3857                                              |
| Titlu proiect:                                                    | "Reabilitare Muzeul Județean Buzau"               |
| Localizarea geografică a proiectului: (regiune județ, localitate) | Regiunea Sud Est, județul Buzau, municipiul Buzau |

5. Activitati realizate in luna 6:

| Activitate                                                                                             | Persoanele implicate in implementa re a activității                       | Progresul activitatii                                                                                                               | Gradul de realizare a activităților ca procent corespunzător perioadei de raportare | Obs |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (A.2) Activitatea de monitorizare a proiectului                                                        | Piron Simona, Bostan Catalina, Ene Vali, Grecu Iolanda, Scorosanu Adelina | A fost asigurată implementarea activităților proiectului conform planului de activitati.                                            | 100%                                                                                |     |
| (A.3) Lansarea proiectului                                                                             | Piron Simona, Scorosanu Adelina                                           | S-a realizat mediatizarea proiectului pe site-ul propriu al Consiliului Județean Buzau                                              | 100%                                                                                |     |
| (A.4) Managementul proiectului                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                     |     |
| (A.4.1) Pregatirea si sustinerea licitatiei pentru achizitia serviciului de management al proiectului. | Bostan Catalina<br>Piron Simona                                           | S-a finalizat procedura de achizitie publica a serviciului de management: anunt de atribuire nr. 89768/25.08.2010 publicat in SEAP. | 100%                                                                                |     |



|                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| <b>A.4.2) Managementul proiectului</b>                                                                                  | Piron<br>Simona<br>Bostan<br>Catalina<br>Ene Vali<br>Grecu<br>Iolanda<br>Scorosanu<br>Adelina | S-au realizat si transmis catre OI - ADR SE urmatoarele documente:<br>- Cererea de rambursare nr. 1<br>- Raportul de progres nr. 2, care a insotit cererea de rambursare nr. 1 | 100% |  |
| <b>(A.5) Conservarea obiectelor de patrimoniu</b>                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                |      |  |
| <b>(A.5.1) Pregatirea si sustinerea procedurii de achizitie publica de echipamente pentru conservarea patrimoniului</b> | Bostan<br>Catalina<br>Piron<br>Simona                                                         | S-a derulat procedura de achizitie publica de echipamente pentru conservarea patrimoniului.                                                                                    | 100% |  |
| <b>(A.6) Lucrari de constructii</b>                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                |      |  |
| <b>(A.6.1) Pregatirea si sustinerea licitatiei de achizitie publica de lucrari de constructii</b>                       | Bostan<br>Catalina<br>Piron<br>Simona                                                         | S-a derulat procedura de achizitie publica de lucrari de constructii.                                                                                                          | 100% |  |
| <b>(A.7). Dirigentia de santier</b>                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                |      |  |
| <b>A.7.1 Pregatirea si sustinerea procedurii de achizitie publica a serviciului de dirigenție de santier</b>            | Bostan<br>Catalina<br>Piron<br>Simona                                                         | S-a finalizat procedura de achizitie publica a serviciului de dirigenție de santier, anunt de atribuire nr. 89314/12.08.2010 publicat in SEAP                                  | 100% |  |
| <b>(A.8) Realizarea auditului extern</b>                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                |      |  |
| <b>(A.8.2) Realizarea auditului extern al proiectului</b>                                                               | Piron<br>Simona<br>Grecu<br>Iolanda                                                           | S-a realizat raportul de audit nr. 1:                                                                                                                                          | 100% |  |
| <b>(A.9). Informare si publicitate</b>                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                |      |  |
| <b>(A.9.2) Realizarea activitatii de informare si publicitate</b>                                                       | S.C. MEDIA ONE S.R.L.<br>Ploiesti                                                             | A continuat desfasurarea activitatilor conform calendarului de activitati, pentru: realizarea materialelor de prezentare și a website-ului.                                    | 100% |  |

## 5.2. Rezultatele obținute până la momentul raportării

- 1 plan de activitati cu termene si responsabilitati respectat pentru perioada de raportare;
- 1 raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului;
- 1 anunt de mediatizare a proiectului publicat pe site-ul Consiliului Județean Buzău;
- 1 dosar realizat pentru procedura de achizitie publica a serviciului de management al proiectului;
- 1 contract incheiat pentru serviciul de management;
- 1 notificare de modificare a graficului cererilor de rambursare;
- 1 raport de progres;
- 1 cerere de rambursare;
- 1 dosar realizat pentru procedura de achizitie publica de echipamente de conservare a patrimoniului;
- 1 dosar realizat pentru procedura de achizitie publica de lucrari de constructii;
- 1 dosar realizat pentru procedura de achizitie publica a serviciului de dirigenție de santier;
- 1 contract incheiat pentru serviciul de dirigenție de santier;
- 1 raport de audit realizat.



## 5.3. Aspecte legate de egalitatea de șanse

A fost asigurată egalitatea de șanse și tratament în structura proprie, fiind interzisă orice discriminare între funcționarii publici pe criterii politice, apartenență sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială, origine socială sau de orice altă asemenea natură, conform art. 25 din Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Aceleași principii sunt respectate și funcționează atât în cadrul intern, cât și în activitatea pe care o desfășoară cu terți, persoane fizice sau juridice deopotrivă.

La desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică conform OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, art.2, alin.(2), au fost aplicate principiile nediscriminării, tratamentului egal, recunoașterii reciproce, transparenței, proporționalității, eficienței utilizării fondurilor și asumării răspunderii. Astfel, se asigură promovarea concurenței între operatorii economici, garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică, asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritatea contractantă.

Principiul privind egalitatea de șanse se aplică și în managementul proiectului, prevăzut a se realiza de către o societate contractantă a acestui serviciu. Pentru a putea verifica respectarea acestui principiu a fost desemnată o echipă de monitorizare din cadrul Consiliului Județean Buzău, cinci persoane care au beneficiat de programe de instruire în domeniul managementului proiectelor și/sau care detin experiență în implementarea proiectelor cu finanțare externă.

Lucrarile de construcții prevăd și realizarea unui ascensor modern și a rampelor speciale de acces în clădire care vor facilita deplasarea persoanelor cu dizabilități sau vârstnici către spațiile expoziționale situate la etaje superioare ale clădirii.

## 5.6 Stadiul la care se află achizițiile publice:

| Nr. crt. | Obiectul contractului pentru realizarea proiectului | Valoarea estimată (Lei) fără TVA | Procedura de achiziție publică aplicată | Data estimată pentru începerea procedurii | Data estimată pentru finalizarea procedurii | Stadiul aplicării procedurii de achiziție publică |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.       | Serviciu de management                              | 567.000,00                       | Licitație deschisă                      | 01.04.2010                                | 13.08.2010                                  | Contract de prestări servicii                     |
| 2.       | Servicii de audit extern                            | 55.110,00                        | Licitație deschisă                      | 01.04.2010                                | 18.06.2010                                  | Contract de prestări servicii                     |
| 3.       | Serviciu de informare și publicitate                | 231.831,20                       | Licitație deschisă                      | 01.04.2010                                | 10.06.2010                                  | Contract de prestări servicii                     |
| 4.       | Echipamente pentru conservarea patrimoniului        | 128.810,00                       | Cerere de oferte                        | 03.05.2010                                | 27.08.2010*                                 | In evaluare                                       |
| 5.       | Lucrări de construcții                              | 24.919.890,00                    | Licitație deschisă                      | 05.05.2010                                | 05.09.2010*                                 | In evaluare                                       |
| 6.       | Dirigenție de santier                               | 57.680,00                        | Licitație deschisă                      | 05.06.2010                                | 30.07.2010                                  | Contract de servicii                              |

\* în cazul în care nu există contestații



## 6. Indicatori:

| Indicator                                                                                                         | Valoarea indicatorului stabilită în contract |               | Valoarea obținută în perioada raportată |               | % realizare pentru perioada raportată<br>$6 = (5)/(3) \cdot 100$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | UM (2)                                       | Cantitate (3) | UM (4)                                  | Cantitate (5) |                                                                  |
| <b>Rezultate aferente perioadei de raportare (1)</b>                                                              |                                              |               |                                         |               |                                                                  |
| <b>R1.</b> – plan de activitati cu termene si responsabilitati respectat pentru perioada de raportare             | nr.                                          | 1             | nr.                                     | 1             | 100%                                                             |
| <b>R.2</b> – raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului realizat                                       | nr.                                          | 1             | nr.                                     | 1             | 100%                                                             |
| <b>R.3</b> – anunt de mediatizare a proiectului publicat pe site-ul Consiliului județean Buzău                    | nr.                                          | 1             | nr.                                     | 1             | 100%                                                             |
| <b>R.4.1</b> – dosar achizitie publica serviciul de management intocmit                                           | buc.                                         | 1             | buc.                                    | 1             | 100%                                                             |
| <b>R.4.2</b> – contract incheiat pentru serviciul de management ;                                                 | buc.                                         | 1             | buc.                                    | 1             | 100%                                                             |
| - rapoarte de progres realizate                                                                                   | nr.                                          | 12            | nr.                                     | 1             | 100%                                                             |
| - dosare cereri de rambursare, estimari financiare, notificari, rapoarte vizite si intalniri, informari realizate | nr.                                          | 11            | nr.                                     | 1             | 100%                                                             |
| <b>R.5.1</b> – dosar achizitie publica echipamente pentru conservarea patrimoniului intocmit                      | buc.                                         | 1             | buc.                                    | 1             | 100%                                                             |
| <b>R.6.1</b> – dosar achizitie publica executie lucrari intocmit                                                  | buc.                                         | 1             | buc.                                    | 1             | 100%                                                             |
| <b>R.7.1</b> - dosar achizitie publica serviciul de dirigentie de santier intocmit                                | buc.                                         | 1             | buc.                                    | 1             | 100%                                                             |



|                                                                       |      |    |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|----|------|---|------|
| R.7.2 – contract incheiat pentru serviciul de dirigenție de santier ; | buc. | 1  | buc. | 1 | 100% |
| R.8.2 – rapoarte de audit extern realizate                            | nr.  | 11 | nr.  | 1 | 100% |

Piron Simona, coordonator de proiect .....

Bostan Catalina, consilier pe probleme de achizitii publice si investitii .....

Ene Vali, consilier pe probleme tehnice .....

Grecu Iolanda, consilier financiar .....

Scorosanu Adelina, responsabil pe probleme de comunicare .....