



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA COMUNEI BECENI
Telefon: 0238 528742
E-mail: primariabeceni@yahoo.com

UNIUNEA EUROPEANA FINANTEAZA PROIECTE DE INVESTIȚII IN
DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI PENTRU SECTORUL PUBLIC

REZUMAT PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

PERIOADA SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2009

« Sistem de management integrat al deșeurilor în zona localităților de pe Valea Slănicului cu stația de transfer în comuna Beceni, județul Buzău »

În perioada septembrie – decembrie 2009 au fost desfășurate următoarele activități :

1. A fost solicitată prelungirea perioadei de implementare până la data de 30.11.2009:

Justificare: întârzieri în derularea procedurilor de achiziții.

Licitația de achiziție publică a serviciului de Proiectare tehnică, prevăzută a se desfășura conform programului achizițiilor publice din planul de implementare a proiectului, în perioada aprilie-iulie 2008, s-a finalizat în luna octombrie 2008. Motivele întârzierii încheierii contractului sunt legate de anularea primei proceduri de achiziție, desfășurată în perioada iulie 2008 datorită depunerii unei singure oferte neconforme.



Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială și economică compusă din 27 țări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, menținând diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană își propune să împărtășească realizările și valorile sale cu țările și popoarele de dincolo de granițele ei.



GUVERNUL
ROMÂNIEI

Procedura a fost reluată în data de 25.08.2008, contractul cu firma câștigătoare fiind semnat în data de 27.10.2008.

Proiectul tehnic a fost finalizat în luna ianuarie 2009 și transmis firmei de consultanță în data de 12.02.2009.

Licitația pentru campania de conștientizare a fost și ea anulată pentru neîndeplinirea unor condiții obligatorii, contractul cu firma câștigătoare fiind semnat în luna februarie 2009.

2. A fost solicitată prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, până la data de 31.05.2010

Justificare: întârzierea procedurilor de achiziții.

Licitația de achiziție publică a serviciului de Proiectare Tehnică s-a finalizat cu o întârziere de 3 luni. Motivele întârzierii încheierii contractului sunt legate de anularea primei proceduri de achiziție, datorită neprezentării niciunui ofertant. În elaborarea proiectului tehnic a intervenit necesitatea efectuării unui studiu de inundabilitate, fapt care a condus la finalizarea cu întârziere a acestuia în data de 18.03.2009. Acesta a fost avizat tehnic de către firma de consultanță în data de 06.05.2009, după solicitarea unor completări.

Procedura de achiziție lucrări, reluată în luna iulie 2009, a fost prelungită datorită anulării primei proceduri de achiziție publică. Contractul de execuție lucrări, încheiat în data de 28.08.2009 are ca termen de execuție 3 luni. Datorită apariției unei situații neprevăzute (necesitatea unui post de trafa pentru execuția lucrărilor) ordinul pentru începerea execuției lucrărilor a fost emis cu întârziere, ceea ce va conduce implicit și la o prelungire a execuției lucrărilor peste data de 30.11.2009.

Este necesară achiziționarea unor utilaje indispensabile realizării funcționale a proiectului, care nu au fost prevăzute în studiul de fezabilitate, dar sunt detaliate în cadrul proiectului tehnic, aprobat de către firma de consultanță. Pentru pregătirea documentelor, lansarea și desfășurarea procedurilor de achiziții, instalarea acestora după finalizarea stației de transfer va fi necesară o perioadă suplimentară de timp,

UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect finanțat prin Phare

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială și economică compusă din 27 țări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, menținând diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană își propune să împărtășească realizările și valorile sale cu țările și popoarele de dincolo de granițele ei.



GUVERNUL
ROMÂNIEI

estimându-se demararea procedurii de achiziție în luna ianuarie și desafășurarea acesteia pe parcursul a cel puțin 30 de zile.

Instruirea personalului care va deservi stația de transfer vă putea fi realizată după finalizarea lucrărilor de construcție și încheierea procedurilor de achiziție a utilajelor care vor funcționa în cadrul stației de transfer, începând cu luna martie 2010, până în luna aprilie 2010.

Manager proiect,

Burlacu Adrian



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect finanțat prin Phare

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială și economică compusă din 27 țări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, menținând diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană își propune să împărtășească realizările și valorile sale cu țările și popoarele de dincolo de granițele ei.



GUVERNUL
ROMÂNIEI