

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea actualizării II a bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Județul Buzău”

Consiliul Județean Buzău,
Având în vedere

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 2615/12.02.2020;
- raportul managerului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Județul Buzău”, înregistrat la nr. 2616/12.02.2020
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău anexate la hotărâre;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 196/30.08.2018 privind aprobarea promovării de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Județul Buzău”;
- Contractul de finanțare nr. 3379/24.10.2018 perfectat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, pe de o parte, și parteneriatul dintre Județul Buzău, Comuna Mărăcineni, Comuna Săpoca, Comuna Cernătești, Comuna Beceni, pe de altă parte, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1, Apel de proiecte nefinalizate POR 2018/6/6.1/5.;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 142/25.07.2019 privind aprobarea modificării bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Județul Buzău”;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 173, alin. 1, lit. „f” și art. 182, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă majorarea bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Județul Buzău”, de la 86.140.410,16 lei la 88.904.877,97 lei. Sumele menționate includ TVA aferent.

(2) Forma actualizată II a bugetului proiectului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Consiliul Județean Buzău își asumă următoarele responsabilități financiare:

-1.587.009,62 lei, reprezentând cofinanțarea a 2% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, respectiv 2% din suma de 79.350.480,88 lei;

- 9.554.397,09 lei, reprezentând finanțarea integrală a costurilor neeligibile ale proiectului;

- finanțarea cheltuielilor conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului.

(2) Sumele menționate includ TVA.

Art. 3. (1) Direcția Economică, Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții și Direcția de Dezvoltare Regională vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Art. 2 și 4 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 196/30.08.2018 se modifică în mod corespunzător art. 1 și 2 din prezenta hotărâre.

(3) Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 142/25.07.2019 se abrogă.

Art. 4. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii către Instituția Prefectului - Județul Buzău și către cei interesați, precum și publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Buzău.

PREȘEDINTE,

PETRE – EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU

MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

NR. 39

BUZĂU, 19 FEBRUARIE 2020

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 9 abțineri de cei 30 consilieri județeni prezenți.

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
Nr. 2615/12.02.2020

REFERAT

**la proiectul de hotărâre pentru aprobarea actualizării II a
bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 –
75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Județul Buzău”**

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 196/30.08.2018, Consiliul Județean Buzău a aprobat proiectul „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Județul Buzău”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Apel de proiecte nefinalizate POR 2018/6/6.1/ 5, Contract de finanțare nr. 3379/24.10.2018, perioada de implementare: 24.10.2018 - 30.04.2021.

Bugetul proiectului a fost actualizat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 142/25.07.2019 urmare aplicării prevederilor art. 66 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative (modificare manoperă).

Ulterior, a apărut necesitatea actualizării bugetului proiectului urmare:

- neincluserii în bugetul proiectului a valorii lucrărilor executate în anul 2018;
- corecțiilor făcute la unele categorii de lucrări după depistarea unor erori de calcul cu privire la procentul contribuției asiguratorii pentru muncă;
- actualizării valorii cotelor aferente ISC pentru controlul lucrărilor și Casei Sociale a Constructorilor, stabilite procentual la valoarea actualizată a lucrărilor de execuție.

Prin urmare, pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților proiectului, reiese necesitatea actualizării bugetului proiectului, după cum urmează:

- valoarea totală a proiectului se majorează de la 86.140.410,16 lei la 88.904.877,97 lei;
- valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului se majorează de la 6.789.929,28 lei la 9.554.397,09 lei.

Sumele menționate includ TVA aferent.

Prin urmare, susțin adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

PREȘEDINTE,

PETRE – EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

**Proiect „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000,
Mărăcineni – Podu Muncii, Județul Buzău”**

Nr. 2616/12.02.2020

RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea actualizării II a bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Județul Buzău”

Consiliul Județean Buzău a aprobat, prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 196/30.08.2018, proiectul „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Județul Buzău”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de proiecte nefinalizate POR 2018/6/6.1/ 5.

Contractul de finanțare nr. 3379/24.10.2018 prevede perioada de implementare 24.10.2018 - 30.04.2021 și o valoare totală a proiectului de 81.833.412,97 lei, cu TVA inclus.

Contractul de finanțare a fost încheiat pe baza Contractului de lucrări nr. 59/10108/11.07.2018 și a Actului adițional nr. 1/11.07.2018 la acesta, încheiate cu SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL Slobozia, cu o valoare totală de 80.346.975,44 lei.

Pe parcursul execuției lucrărilor de modernizare a drumului județean vizat de proiect, a apărut necesitatea unor categorii de lucrări adaptate la realitatea din teren. Totodată, s-a impus actualizarea valorii lucrărilor urmare aplicării prevederilor art. 66 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative (modificare manoperă).

Prin urmare, pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților proiectului, s-a aprobat, prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 142/25.07.2019, majorarea bugetului proiectului de la valoarea de 81.833.412,97 lei la valoarea de 86.140.410,16 lei, valorile incluzând TVA aferent.

Modificările legislative repetate din cursul anului 2019 cu privire la procentul contribuției asiguratorii pentru muncă au condus la înregistrarea unor erori de calcul, depistate ulterior Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 142/25.07.2019.

Totodată, bugetul proiectului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 142/25.07.2019 nu a inclus, în mod eronat, valoarea lucrărilor executate în anul 2018, în valoare de 2.486.296,59 lei (cu TVA inclus).

De asemenea, la data prezentului raport, a fost actualizată valoarea corespunzătoare a cotei aferente ISC pentru controlul lucrărilor (437.838,55 lei) și valoarea cotei aferente Casei Sociale a Constructorilor (364.865,46 lei), stabilite procentual la valoarea actualizată a lucrărilor de execuție, conform devizului general al investiției.

Prin urmare, bugetul total al proiectului este de 88.904.877,97 lei, inclusiv TVA, din care contribuția Consiliului Județean Buzău este de:

-1.587.009,62 lei, reprezentând cofinanțarea a 2% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, respectiv 2% din suma de 79.350.480,88 lei (valoarea eligibilă a proiectului) și

- 9.554.397,09 lei, reprezentând finanțarea integrală a costurilor neeligibile ale proiectului.

Toate sumele menționate includ TVA.

Se menține responsabilitatea finanțării cheltuielilor conexe care apar în implementarea proiectului.

Aceste modificări vizând bugetul proiectului și responsabilitățile financiare ale Consiliului Județean Buzău trebuie actualizate și în consecință proiectul de hotărâre inițiat este fundamentat.

Manager proiect

Iulian Petre

ACTIVITATE	SUBACTIVITATE	CATEGORIE	CHELTUIALĂ	VALOARE	VALOARE TOTALĂ ELIGIBILĂ	VALOARE TOTALĂ PUBLICĂ	VALOARE ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ DIN FEDR		VALOARE ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL NAȚIONAL		VALOAREA COFINANȚĂRII ELIGIBILE A BENEFICIARULUI		VALOARE NEELIGIBILĂ INCLUSIV TVA
				TOTALĂ			(lei)	%	(lei)	%	(lei)	%	
				(lei)			(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.1 Pregătirea documentației tehnico-economice faza DALI	A.1.2 Realizarea documentației tehnico - economice faza DALI	14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28 studiu topo	32.116,00	-	-	-	85%	-	13%	-	2%	32.116,00
		14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28 studiu geo	27.528,00	-	-	-	85%	-	13%	-	2%	27.528,00
		14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	44 - proiectare și inginerie DALI	57.660,00	-	-	-	85%	-	13%	-	2%	57.660,00
		14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	44 - proiectare și inginerie ET drumuri	24.800,00	-	-	-	85%	-	13%	-	2%	24.800,00
		14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	44 - proiectare și inginerie ET poduri	18.600,00	-	-	-	85%	-	13%	-	2%	18.600,00
	A.1.3 Obținerea certificatului de urbanism și a avizelor - faza DALI	14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	43 - cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații	386,56	386,56	386,56	328,58	85%	50,25	13%	7,73	2%	-
		14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	43 - cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații	7.603,75	7.603,75	7.603,75	6.463,19	85%	988,49	13%	152,07	2%	-
		14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	43 - cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.023,00	85%	309,40	13%	47,60	2%	-
	A.2 Pregătirea documentației tehnico-economice faza PT	A.2 Pregătirea documentației tehnico-economice faza PT	14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	44 - proiectare și inginerie PT	150.000,00	-	-	-	85%	-	13%	-	2%
A.2.3 Verificare tehnică a proiectării		14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	44 - proiectare și inginerie	10.800,00	-	-	-	85%	-	13%	-	2%	10.800,00
A.2.5 Asistență tehnică din partea proiectantului		14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	46 - cheltuieli pentru asistență tehnică	11.900,00	11.900,00	11.900,00	10.115,00	85%	1.547,00	13%	238,00	2%	-

am scos formula de calcul

A.3 Executie lucrari	A.3.2 Realizare executie lucrari	12 - cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului	38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului	116.720,36	106.348,59	106.348,59	90.396,30	85%	13.825,32	13%	2.126,97	2%	10.371,77
		15 - cheltuieli pentru investitia de baza	53 - cheltuieli pentru constructii si instalatii	86.753.899,33	77.613.868,79	77.613.868,79	65.971.788,47	85%	10.089.802,94	13%	1.552.277,38	2%	9.140.030,54
		16 - cheltuieli cu organizarea de santier	57 - cheltuieli pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	84.079,40	84.079,40	84.079,40	71.467,49	85%	10.930,32	13%	1.681,59	2%	-
		16 - cheltuieli cu organizarea de santier	58 - cheltuieli conexe organizarii de santier	381.250,57	381.250,57	381.250,57	324.062,98	85%	49.562,58	13%	7.625,01	2%	-
		17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului	59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe	802.704,01	720.213,23	720.213,23	612.181,24	85%	93.627,72	13%	14.404,27	2%	82.490,78
		18 - cheltuieli diverse si neprevazute	18 - cheltuieli diverse si neprevazute	-	-	-	-	85%	-	13%	-	2%	-
A.4 Dirigentie de santier	A.4 Dirigentie de santier	14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	46 - cheltuieli pentru asistenta tehnica	324.870,00	324.870,00	324.870,00	276.139,50	85%	42.233,10	13%	6.497,40	2%	-
A.5 Informarea si publicitatea în cadrul proiectului	A.5.2 Realizarea activitatii de informare si publicitate în cadrul proiectului	8 - cheltuieli de informare, comunicare si publicitate	17 - cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect, care rezulta din obligatiile beneficiarului	47.599,99	47.599,99	47.599,99	40.459,99	85%	6.188,00	13%	952,00	2%	-
A.6 Auditul proiectului	A.6.2 Realizarea auditului financiar extern al proiectului	7 - cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect	15 - cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect	49.980,00	49.980,00	49.980,00	42.483,00	85%	6.497,40	13%	999,60	2%	-
TOTAL				88.904.877,97	79.350.480,88	79.350.480,88	67.447.908,74		10.315.562,52		1.587.009,62		9.554.397,09

am scos formula de calcul

am scazut 0.01 la FEDR

Contribuția proprie în proiect a UAT Județul Buzău/Consiliului Județean Buzău reprezintă:
-1.587.009,62 lei,
reprezentând cofinanțarea a 2% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, respectiv 2% din suma de 79.350.480,88 lei;
-9.554.397,09 lei,
reprezentând finanțarea integrală a costurilor neeligibile ale proiectului;
- finanțarea cheltuielilor conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului.
Sumele menționate includ TVA.

ACTIVITATE	SUBACTIVITATE	CATEGORIE	CHELTUIALĂ	VALOARE	VALOARE TOTALĂ ELIGIBILĂ	VALOARE TOTALĂ PUBLICĂ	VALOARE ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ DIN FEDR		VALOARE ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL NAȚIONAL		VALOAREA COFINANȚĂRII ELIGIBILE A BENEFICIARULUI		VALOARE NEELIGIBILĂ INCLUSIV TVA
				TOTALĂ			(lei)	%	(lei)	%	(lei)	%	(lei)
				(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	%	(lei)	%	(lei)	%	(lei)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.1 Pregătirea documentației tehnico-economice faza DALI	A.1.2 Realizarea documentației tehnico - economice faza DALI	14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28 studiu topo	32.116,00	-	-	-	85%	-	13%	-	2%	32.116,00
		14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28 studiu geo	27.528,00	-	-	-	85%	-	13%	-	2%	27.528,00
		14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	44 - proiectare și inginerie DALI	57.660,00	-	-	-	85%	-	13%	-	2%	57.660,00
		14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	44 - proiectare și inginerie ET drumuri	24.800,00	-	-	-	85%	-	13%	-	2%	24.800,00
		14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	44 - proiectare și inginerie ET poduri	18.600,00	-	-	-	85%	-	13%	-	2%	18.600,00
	A.1.3 Obținerea certificatului de urbanism și a avizelor - faza DALI	14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	43 - cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații	386,56	386,56	386,56	328,58	85%	50,25	13%	7,73	2%	-
		14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	43 - cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații	7.603,75	7.603,75	7.603,75	6.463,19	85%	988,49	13%	152,07	2%	-
		14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	43 - cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.023,00	85%	309,40	13%	47,60	2%	-
	A.2 Pregătirea documentației tehnico-economice faza PT	A.2 Pregătirea documentației tehnico-economice faza PT	14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	44 - proiectare și inginerie PT	150.000,00	-	-	-	85%	-	13%	-	2%
A.2.3 Verificare tehnică a proiectării		14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	44 - proiectare și inginerie	10.800,00	-	-	-	85%	-	13%	-	2%	10.800,00
A.2.5 Asistență tehnică din partea proiectantului		14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	46 - cheltuieli pentru asistență tehnică	11.900,00	11.900,00	11.900,00	10.115,00	85%	1.547,00	13%	238,00	2%	-

A.3 Executie lucrari	A.3.2 Realizare executie lucrari	12 - cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului	38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului	116.720,36	106.348,59	106.348,59	90.396,30	85%	13.825,32	13%	2.126,97	2%	10.371,77
		15 - cheltuieli pentru investitia de baza	53 - cheltuieli pentru constructii si instalatii	86.753.899,33	77.613.868,79	77.613.868,79	65.971.788,47	85%	10.089.802,94	13%	1.552.277,38	2%	9.140.030,54
		16 - cheltuieli cu organizarea de santier	57 - cheltuieli pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	84.079,40	84.079,40	84.079,40	71.467,49	85%	10.930,32	13%	1.681,59	2%	-
		16 - cheltuieli cu organizarea de santier	58 - cheltuieli conexe organizarii de santier	381.250,57	381.250,57	381.250,57	324.062,98	85%	49.562,58	13%	7.625,01	2%	-
		17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului	59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe	802.704,01	720.213,23	720.213,23	612.181,24	85%	93.627,72	13%	14.404,27	2%	82.490,78
		18 - cheltuieli diverse si neprevazute	18 - cheltuieli diverse si neprevazute	-	-	-	-	85%	-	13%	-	2%	-
A.4 Dirigentie de santier	A.4 Dirigentie de santier	14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	46 - cheltuieli pentru asistenta tehnica	324.870,00	324.870,00	324.870,00	276.139,50	85%	42.233,10	13%	6.497,40	2%	-
A.5 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului	A.5.2 Realizarea activitatii de informare si publicitate in cadrul proiectului	8 - cheltuieli de informare, comunicare si publicitate	17 - cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect, care rezulta din obligatiile beneficiarului	47.599,99	47.599,99	47.599,99	40.459,99	85%	6.188,00	13%	952,00	2%	-
A.6 Auditul proiectului	A.6.2 Realizarea auditului financiar extern al proiectului	7 - cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect	15 - cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect	49.980,00	49.980,00	49.980,00	42.483,00	85%	6.497,40	13%	999,60	2%	-
TOTAL				88.904.877,97	79.350.480,88	79.350.480,88	67.447.908,74		10.315.562,52		1.587.009,62		9.554.397,09

Contribuția proprie în proiect a UAT Județul Buzău/Consiliului Județean Buzău reprezintă:
-1.587.009,62 lei,
reprezentând cofinanțarea a 2% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, respectiv 2% din suma de 79.350.480,88 lei;
- 9.554.397,09 lei,
reprezentând finanțarea integrală a costurilor neeligibile ale proiectului;
- finanțarea cheltuielilor conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului.
Sumele menționate includ TVA.