

**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU**

**HOTĂRÂRE**

**pentru aprobarea noii durate de implementare și a obligațiilor aferente finalizării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020**

Consiliul Județean Buzău;  
Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 19689/20.11.2023;
- raportul Direcției de Dezvoltare Regională a Consiliului Județean Buzău, înregistrat sub nr. 19690/20.11.2023;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- prevederile Contractului de finanțare nr. 4559/11.07.2019 perfectat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenția pentru Dezvoltare regională Sud-Est Brăila și Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău și Spitalul Județean de Urgență Buzău;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 5/2019 privind aprobarea promovării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8, prioritatea de Investiții 8.2, operațiunea B - Unități de primiri urgențe;
- Ordinul nr. 4008/23.10.2023 al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene privind modificarea Anexei 10.8 “Model orientativ contract de finanțare”;
- Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 privind acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii POR 2014 - 2020;
- HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 3, lit. i), j) și art. 17 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,

În temeiul art. 173, alin. 1, lit „f” și art. 182, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă propunerea de implementare a activităților proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, după data de 31 decembrie 2023 – proiect nefinalizat.

**Art. 2.** În funcție de decizia Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional 2014-2020 de încadrare a proiectului în categoria de proiect nefinalizat, prin hotărâre a Consiliului Județean Buzău se vor stabili forma actualizată a bugetului proiectului și responsabilitățile asumate de către UAT-Județul Buzău, inclusiv cele precizate în anexa 2 la Ordinul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/2023 (obligații beneficiar- proiect nefinalizat).

**Art.3.** Direcția de Dezvoltare Regională și celelalte direcții din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Art.4.** Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău și celor interesați, precum și publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Buzău.

**PREȘEDINTE,**

**PETRE – EMANOIL NEAGU**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU,**

**MIHAI – LAURENȚIU GAVRILĂ**

**NR. 272  
BUZĂU, 20 NOIEMBRIE 2023**

**CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU**  
**DIRECȚIA PENTRU ADMINISTRAREA**  
**PATRIMONIULUI ȘI INVESTIȚII**  
**Nr. 19690/20.11.2023**

**RAPORT**

**la proiectul de hotărâre pentru aprobarea noii durate de implementare și a obligațiilor aferente finalizării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020**

Consiliul Județean Buzău a aprobat, prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 5/28.01.2019, proiectul „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - “Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - Unități de primiri urgențe, Contract de finanțare nr.4558/11.07.2019. Data de finalizare a implementării proiectului este 31.12.2023.

În cadrul proiectului se află în derulare contractul de lucrări nr.96/16142/17.11.2020 cu asocierea formată din Integral SA-lider de asociere, Studio SQM-asociat 1 și Climatronic BMS SRL-asociat 2, stadiul fizic de realizare de 94% și contractul de lucrări suplimentare nr.22/6262/29.03.2023 cu SC Integral SA, stadiu fizic de realizare a lucrărilor suplimentare de 92,5%. Data de finalizare a contractelor de lucrări este de 31.12.2023.

La data prezentului raport este în curs de desfășurare achiziția de dotări medicale și nemedicale cu o valoare de 7.543.345,45 lei cu TVA. Achiziția de dotări medicale și nemedicale a fost lansată în data de 30.04.2023 prin anunțul de participare CN1054748.

În scopul realizării integrale a activităților proiectului, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, se impune continuarea implementării activităților proiectului, din fonduri proprii, după data de 31.12.2023.

Cheltuielile estimate a fi efectuate după data de 31.12.2023 sunt:

- Cheltuieli de informare - publicitate și audit extern 8.900 lei cu TVA.

- Dotări medicale și nemedicale în valoare totală de 7,543,345.45 lei cu TVA.

Având în vedere cele menționate mai sus, obligațiile Unității Administrativ Teritoriale Județul Buzău, în calitate de beneficiar al proiectului, trebuie actualizate și în consecință proiectul de hotărâre inițiat este fundamentat.

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**LILIANA-MIOARA NICOLAE**

**CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU**  
**PREȘEDINTE**  
**Nr. 19689/20.11.2023**

**REFERAT**

**la proiectul de hotărâre pentru aprobarea noii durate de implementare și a obligațiilor aferente finalizării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020**

Consiliul Județean Buzău a aprobat, prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 5/28.01.2019, proiectul „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - “Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - Unități de primiri urgențe, Contract de finanțare nr.4558/11.07.2019. Data de finalizare a implementării proiectului este 31.12.2023.

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și luând în considerare stadiul actual de derulare a Contractului de finanțare nr. 4559/11.07.2019, aflat în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare, în scopul realizării integrale a activităților proiectului, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, se impune actualizarea obligațiilor Unității Administrativ Teritoriale Județul Buzău, în calitate de beneficiar al proiectului, conform Anexei 2 la Ordinul nr. 4008/23.10.2023 al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (Obligații beneficiar – proiect nefinalizat), redate mai jos:

(1) De a continua implementarea activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului.

(2) De a respecta întocmai prevederile contractului de finanțare încheiat în vederea implementării proiectului (inclusiv prevederile incluse în anexele contractului de finanțare) și în perioada de prelungire a duratei după data de 31.12.2023, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului, cu condiția confirmării, de către AM, a finalizării integrale a proiectului, prin emiterea unei Note de finalizare, în baza verificărilor și documentelor ce vor fi comunicate de OI, conform procedurilor aplicabile.

(3) De a înștiința OI/AMPOR, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la apariție, asupra oricărei situații care împiedică/întârzie în mod semnificativ/pune în discuție în perioada de după data de 31.12.2023 finalizarea proiectului și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse.

(4) De a returna AMPOR, în termenele solicitate, finanțarea nerambursabilă primită pentru implementarea proiectului, alături de dobânzile/penalitățile aferente, dacă este cazul, în situația în care acesta nu va fi integral finalizat și funcțional până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, conform prevederilor contractului de finanțare și legislației aplicabile.

(5) De a realiza, la termenele specificate de AMPOR, toate măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale instituțiilor abilitate în acest sens, precum și de a pune în practică recomandările OI/AM în legătură cu acest proiect, în scopul atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului și asigurării funcționalității sale.

(6) De a include/actualiza, după caz, în SMIS informațiile privind stadiul implementării activităților după data de 31.12.2023 și asigurarea funcționalității proiectului, prin încărcarea în SMIS 2014+/SMIS Minimal, în aceleași condiții ca și pe parcursul duratei de implementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020.

(7) De a respecta și răspunde în termenul indicat oricărei alte solicitări OI/AMPOR legate de implementarea activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia.

(8) De a respecta Instrucțiunile AMPOR emise în legătură cu proiectele nefinalizate.

Prin urmare, susțin adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

**PREȘEDINTE,**

**PETRE – EMANOIL NEAGU**