

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 62/28.02.2024 pentru aprobarea documentației tehnico - economice – faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico - economici, și a proiectului „Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1 – Serviciul de Ambulanță Județean Buzău,, inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe, propus spre finanțare prin Programul Regional Sud - Est 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv Specific 2.1, Acțiunea 2.1, Operațiunea B – etapa I – forma actualizată

Consiliul Județean Buzău,
Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 20167/12.12.2024;
- raportul comun al Direcției de Dezvoltare Regională și Direcției Juridice și Administrație Publică locală înregistrat sub nr. 20168/12.12.2024;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului județean Buzău anexate la hotărâre;
- Solicitarea de clarificare 1 nr. 6011/AM/11.12.2024 transmisă de Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud – Est, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est;
- Încheierea definitivă a Tribunalului Buzău, Secția I Civilă, din data de 17.10.2024, pronunțată în dosarul nr. 2367/114/2024 prin care se validează mandatul de Președinte al Consiliului Județean Buzău;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 62/2024 pentru aprobarea documentației tehnico - economice – faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico - economici și a proiectului “Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1-Serviciul de Ambulanță Județean Buzău, inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe”, propus spre finanțare prin Programul Regional Sud - Est 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv Specific 2.1, Acțiunea 2.1, Operațiunea B – etapa I – forma actualizată;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 224/25.09.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 62/2024;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 219/2011 privind darea în administrarea Serviciului de Ambulanță al Județului Buzău a bunurilor imobile cu teren aferent proprietate publică a județului Buzău în care își desfășoară activitatea;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 97/2021 pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027, pentru un nou orizont de timp și a Planului Strategic Instituțional 2021-2022;
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, Obiectiv de politică 2, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.1, Acțiunea 2.1, Operațiunea B, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social european Plus, Fondul pentru o Tranziție Justă, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „b”, „d”, alin. (8) lit. „a” art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 4 alin. 1 – 4 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 62/28.02.2024 pentru aprobarea documentației tehnico - economice – faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico - economici și a proiectului „*Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1-Serviciul de Ambulanță Județean Buzău, inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe*”, propus spre finanțare prin Programul Regional Sud - Est 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv Specific 2.1, Acțiunea 2.1, Operațiunea B – etapa I – forma actualizată care va avea următorul conținut:

„Art. 4 (1) Se aprobă proiectul „*Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1 – Serviciul de Ambulanță Județean Buzău, inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe*”, componenta eficientizare energetică, în cadrul Programului Regional Sud - Est 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv Specific 2.1, Operațiunea B, conform fișei de proiect actualizate prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

(2) Se aprobă bugetul proiectului prevăzut la alin. 1 în cuantum total de 13.750.725,74 lei cu TVA, din care:

- Cheltuieli eligibile, inclusiv TVA: 7.069.683,02 lei;
- Cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA: 6.681.042,72 lei;

(3) Bugetul proiectului este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;

(4) Se aprobă asumarea de către Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, în calitate de solicitant/beneficiar al proiectului prevăzut la alin. 1, a contribuției proprii în valoare totală de 6.822.436,39 lei, din care:

- Cofinanțare de 2% din totalul cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA) în sumă de 141.393,67 lei;

- Cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA) în sumă de 6.681.042,72 lei.”

Art. II. Se modifică art. 6 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 62/28.02.2024 pentru aprobarea documentației tehnico - economice – faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico - economici și a proiectului „*Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1-Serviciul de Ambulanță Județean Buzău, inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe*”, propus spre finanțare prin Programul Regional Sud - Est 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv Specific 2.1, Acțiunea 2.1, Operațiunea B – etapa I – forma actualizată care va avea următorul conținut:

„**Art. 6** Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Buzău, domnul Lucian Romașcanu, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele și pentru U.A.T Județul Buzău.”

Art. III. La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 224/25.09.2024 se abrogă.

Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 62/28.02.2024, completată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 177/29.07.2024, rămân nemodificate.

Art. V. Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții, Direcția de Dezvoltare Regională și celelalte direcții din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. VI. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituției Prefectului – Județul Buzău, altor autorități și instituții interesate, precum și publicarea pe site-ul Consiliului Județean Buzău.

PREȘEDINTE,

LUCIAN ROMAȘCANU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU,

MIHAI – LAURENȚIU GAVRILĂ

Nr. 299

BUZĂU, 19 DECEMBRIE 2024

Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abțineri.

**Sinteza proiectului
„Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii corp C1–
Serviciul de Ambulanță Județean Buzău”, inclusiv extindere etaj 2
retras și lucrări conexe**

Titlu proiect:

„Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii corp C1–Serviciul de Ambulanță Județean Buzău”, inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe

Solicitant:

Unitatea Administrativ - Teritorială (UAT) Județul Buzău

Program de finanțare:

PROGRAMUL REGIONAL SUD - EST 2021-2027, Obiectiv de politică 2 - O Europă mai verde, rezilientă cu emisii reduse de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane durabile; Prioritatea 2 - O regiune cu localități prietenoase cu mediul; Obiectiv Specific 2.1 - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; Acțiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice); Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric, apel PRSE/2.1/B/1/2023.

Obiective specifice:

- reducerea consumului anual total de energie primară cu 73% la finalul implementării proiectului, respectiv în cursul anului după finalizarea intervenției de renovare energetică, față de perioada anterioară renovării;
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 87% la finalul implementării proiectului, respectiv în cursul anului după finalizarea intervenției de renovare energetică, față de perioada anterioară renovării.

Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA: 13.750.725,74 lei

Valoarea eligibilă a proiectului, inclusiv TVA: 7.069.683,02 lei

Valoarea neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA: 6.681.042,72 lei

Principalele activități ale proiectului:

I. PRECONTRACTUAL

A I.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare

A I.1.1 Realizarea documentației tehnico-economice faza DALI

A I.1.2 Obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor solicitate

A I.1.3 Realizarea machetei privind analiza și previziunea financiară

A I.1.4 Pregătirea și depunerea dosarului cererii de finanțare

II. POSTCONTRACTUAL

A II.1 Încheierea contractului de finanțare

A II.2 Pregătirea documentațiilor de achiziție și încheierea contractelor cu operatorii economici

A II.2.1 Achiziția elaborării documentației tehnico-economice (PT)

A II.2.2 Achiziția serviciilor de verificare tehnică a proiectării

A II.2.3 Achiziția serviciilor de Securitate și Sănătate în Muncă

A II.2.4 Achiziția serviciului de informare și publicitate

A II.2.5 Achiziția serviciului de audit financiar extern al proiectului

A II.2.6 Achiziția execuției de lucrări,

A II.2.7 Achiziția serviciilor de dirigenție de șantier

A II.3 Emiterea Autorizației de Construire și elaborarea Proiectului Tehnic de execuție (PT) și verificarea tehnică a proiectării

A II.3.1. Elaborarea proiectului pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și emiterea Autorizației de Construire

A II.3.2. Elaborarea Proiectului Tehnic de execuție (PT)

A II.3.3. Verificarea tehnică a proiectării

A II.4 Managementul proiectului

A II.4.1 Managementul proiectului

A II.5. Execuția lucrărilor de construcție de creștere a eficienței energetice

A II.5.1. Execuția lucrărilor de construcție de creștere a eficienței energetice

A II.6. Execuția lucrărilor de construcție auxiliare care contribuie la implementarea proiectului

A II.6.1 Execuția lucrărilor de construcție auxiliare care contribuie la implementarea proiectului

A II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului, dirigenție de șantier și SSM

A II.7.1. Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor

A II.7.2. Servicii de dirigenție de șantier

A II.7.3. Servicii de coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă

A II.8 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului

A II.8.1. Activități obligatorii de informare și publicitate

A II.9 Audit financiar extern al proiectului

A II.9.1 Audit financiar extern al proiectului

Grup țintă

Beneficiari direcți:

- 45 persoane care își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Buzău, personal medical superior și personal mediu calificat la diferite niveluri, precum și conducători auto formați ca ambulanțieri;
- Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău, proprietarul imobilului, solicitant și beneficiar al asistenței financiare nerambursabile;
- Consiliul Județean Buzău, administratorul imobilului, ce îndeplinește atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului și atribuții privind administrarea domeniului public și privat al județului, conform art. 173 din Codul Administrativ;

Beneficiari indirecti:

- populația județului Buzău (404.979 de locuitori, conform recensământului realizat la nivel național în 2021), care poate necesita intervenția Serviciului de Ambulanță Județean Buzău;
- locuitori din alte județe, aflați în tranzit prin Județul Buzău, care pot necesita intervenția Serviciului de Ambulanță Județean Buzău;
- autorități și instituții județene și regionale/naționale cu competențe și interese în domeniul sanitar și de situații de urgență.

FORMATUL CADRU AL BUGETULUI PROIECTULUI

Program: PROGRAMUL REGIONAL SUD EST 2021-2027

Prioritate: 2 - O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri

Obiectiv de politică: 2 - O Europă mai verde, rezilientă cu emisii reduse de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor precum și a unei mobilități urbane durabile

Fond (FEDR/FTJ/FC/FSE+) : FEDR

Obiectiv specific: 2.1 - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Apel de proiecte: PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8 - Apel PRSE/2.1/B/1/2023 _Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric

Cod SMIS: 318284

BUGETUL SINTETIC AL PROIECTULUI

Nr. crt.	CATEGORIE CHELTUIELI	Tip de cheltuiala (directa/indirecta)	Valoare eligibilă al proiectului, incl. TVA eligibil, din care:				TVA, din care			Valoare totală neeligibil al proiectului, incl. TVA neeligibil	Valoare totală a proiectului
			Total	Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (UE)	Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național	Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar	Total	TVA eligibil	TVA neeligibil		
	1	2	3= 4+5+6	4	5	6	7=8+9	8	9	10	11=3+10
	LUCRARI		5,707,999.71	4,851,799.75	742,039.96	114,160.00	1,401,344.81	911,361.29	489,983.52	3,068,844.13	8,776,843.84
1	Lucrari amenajare teren	DIRECTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Lucrari amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	DIRECTA	10,561.25	8,977.06	1,372.96	211.23	1,686.25	1,686.25	-	-	10,561.25
3	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	DIRECTA	56,608.30	48,117.06	7,359.08	1,132.17	9,038.30	9,038.30	-	-	56,608.30
4	Constructii si instalatii tip I (eficientizare)	DIRECTA	2,487,504.04	2,114,378.43	323,375.53	49,750.08	397,164.51	397,164.51	-	-	2,487,504.04
5	Constructii si instalatii tip II (auxiliare)	DIRECTA	670,000.00	569,500.00	87,100.00	13,400.00	382,360.46	106,974.79	275,385.67	1,724,783.93	2,394,783.93
6	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	DIRECTA	136,140.46	115,719.39	17,698.26	2,722.81	25,165.45	21,736.71	3,428.74	21,474.74	157,615.20
7	Utilaje, echipamente care necesita montaj	DIRECTA	1,733,595.57	1,473,556.23	225,367.42	34,671.91	321,842.90	276,792.57	45,050.33	282,157.33	2,015,752.90
	Utilaje, echipamente care nu necesita montaj	DIRECTA	68,737.97	58,427.27	8,935.94	1,374.76	10,974.97	10,974.97	-	-	68,737.97
8	Constructii si instalatii aferente organizarii de santier	DIRECTA	34,852.12	29,624.30	4,530.78	697.04	5,564.62	5,564.62	-	-	34,852.12
9	Conexe organizarii de santier	DIRECTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Cheltuieli diverse si neprevazute	DIRECTA	510,000.00	433,500.00	66,300.00	10,200.00	245,647.35	81,428.57	164,218.78	1,028,528.13	1,538,528.13
	Pregatire personal exploatare	DIRECTA	-	-	-	-	950.00	-	950.00	5,950.00	5,950.00
	Probe tehnologice si teste	DIRECTA	-	-	-	-	950.00	-	950.00	5,950.00	5,950.00
	SERVICII		221,625.60	188,381.76	28,811.33	4,432.51	74,638.27	35,385.60	39,252.67	245,845.67	467,471.27
11	Studii de teren	DIRECTA	-	-	-	-	2,223.00	-	2,223.00	13,923.00	13,923.00
12	Alte studii incl macheta financiara	DIRECTA	-	-	-	-	6,773.50	-	6,773.50	42,423.50	42,423.50
13	Documentatii suport si cheltuieli pt obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	DIRECTA	-	-	-	-	1,083.00	-	1,083.00	6,783.00	6,783.00
14	Expertiza tehnica	DIRECTA	-	-	-	-	3,353.50	-	3,353.50	21,003.50	21,003.50
15	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	DIRECTA	-	-	-	-	1,626.40	-	1,626.40	10,186.40	10,186.40
16	DALI si deviz general	DIRECTA	-	-	-	-	18,874.60	-	18,874.60	118,214.60	118,214.60
17	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	DIRECTA	14,785.75	12,567.89	1,922.15	295.72	2,360.75	2,360.75	-	-	14,785.75
18	Verificarea tehnica a PT si a detaliilor de executie	DIRECTA	9,293.90	7,899.82	1,208.21	185.88	1,483.90	1,483.90	-	-	9,293.90
19	Proiect tehnic si detalii de executie	DIRECTA	108,992.10	92,643.29	14,168.97	2,179.84	17,402.10	17,402.10	-	-	108,992.10
20	Audit financiar	INDIRECTA	-	-	-	-	2,850.00	-	2,850.00	17,850.00	17,850.00
21	Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor	DIRECTA	10,138.80	8,617.98	1,318.04	202.78	1,618.80	1,618.80	-	-	10,138.80
22	Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru participarea la fazele incluse in programul de control avizat ISC		8,026.55	6,822.57	1,043.45	160.53	1,281.55	1,281.55	-	-	8,026.55
23	Dirigentie de santier	DIRECTA	54,918.50	46,680.73	7,139.41	1,098.37	8,768.50	8,768.50	-	-	54,918.50
24	Coordonator in materie de securitate si sanatate	DIRECTA	-	-	-	-	2,468.67	-	2,468.67	15,461.67	15,461.67

FORMATUL CADRU AL BUGETULUI PROIECTULUI

Program: PROGRAMUL REGIONAL SUD EST 2021-2027

Prioritate: 2 - O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri

Obiectiv de politică: 2 - O Europă mai verde, rezilientă cu emisii reduse de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor precum și a unei mobilități urbane durabile

Fond (FEDR/FTJ/FC/FSE+) : FEDR

Obiectiv specific: 2.1 - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Apel de proiecte: PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8 - Apel PRSE/2.1/B/1/2023 _Operațiunea B - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric

Cod SMIS: 318284

BUGETUL SINTETIC AL PROIECTULUI

Nr. crt.	CATEGORIE CHELTUIELI	Tip de cheltuiala (directa/indirecta)	Valoare eligibilă al proiectului, incl. TVA eligibil, din care:				TVA, din care			Valoare totală neeligibil al proiectului, incl. TVA neeligibil	Valoare totală a proiectului
			Total	Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (UE)	Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național	Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar	Total	TVA eligibil	TVA neeligibil		
	1	2	3= 4+5+6	4	5	6	7=8+9	8	9	10	11=3+10
25	Informare și publicitate	INDIRECTA	15,470.00	13,149.50	2,011.10	309.40	2,470.00	2,470.00	-	-	15,470.00
	ECHIPAMENTE / DOTARI / ACTIVE CORPORALE		-	-	-	-	25,745.00	-	25,745.00	161,245.00	161,245.00
26	Dotari	DIRECTA	-	-	-	-	25,745.00	-	25,745.00	161,245.00	161,245.00
	CHELTUIELI CU ACTIVE NECORPORALE										
27	Active necorporale	DIRECTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TAXE		30,057.71	25,549.05	3,907.50	601.15	-	-	-	-	30,057.71
28	Cota aferenta ISC pt controlul calitatii lucrarilor	DIRECTA	21,604.72	18,364.01	2,808.61	432.09	-	-	-	-	21,604.72
29	Cota aferenta ISC pt controlul statului	DIRECTA	4,132.05	3,512.24	537.17	82.64	-	-	-	-	4,132.05
30	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	DIRECTA	4,320.94	3,672.80	561.72	86.42	-	-	-	-	4,320.94
	MARJA BUGET		540,000.00	459,000.00	70,200.00	10,800.00	312,521.09	86,218.49	226,302.60	1,417,368.93	1,957,368.93
31	Cheltuieli aferente marjei de buget	DIRECTA	540,000.00	459,000.00	70,200.00	10,800.00	312,521.09	86,218.49	226,302.60	1,417,368.93	1,957,368.93
	REZERVA IMPLEMENTARE		250,000.00	212,500.00	32,500.00	5,000.00	271,731.77	39,915.97	231,815.80	1,451,898.99	1,701,898.99
32	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	DIRECTA	250,000.00	212,500.00	32,500.00	5,000.00	271,731.77	39,915.97	231,815.80	1,451,898.99	1,701,898.99
	CHELTUIELI RESURSE UMANE			-	-	-	-	-	-	-	-
33	Sporuri salariale pentru echipa de implementare a proiectului	INDIRECTA	320,000.00	272,000.00	41,600.00	6,400.00	-	-	-	335,840.00	655,840.00
				-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		6,734,213.02	5,724,081.07	875,447.69	134,684.26	2,080,660.94	1,070,411.35	1,010,249.59	6,327,352.72	13,061,565.74
	TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE		335,470.00	285,149.50	43,611.10	6,709.40	5,320.00	2,470.00	2,850.00	353,690.00	689,160.00
				-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL JUDETUL BUZAU		7,069,683.02	6,009,230.56	919,058.79	141,393.67	2,085,980.94	1,072,881.35	1,013,099.59	6,681,042.72	13,750,725.74

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ LOCALĂ
Nr. 20167/12.12.2024

RAPORT

**la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Buzău nr. 62/28.02.2024 pentru
aprobarea documentației tehnico - economice – faza
D.A.L.I, a indicatorilor tehnico - economici, și a proiectului
"Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1 –
Serviciul de Ambulanță Județean Buzău, inclusiv extindere
etaj 2 retras și lucrări conexe", propus spre finanțare prin
Programul Regional Sud - Est 2021-2027, Prioritatea 2,
Obiectiv Specific 2.1, Acțiunea 2.1, Operațiunea B – etapa I
– forma actualizată -**

Consiliul Județean Buzău a adoptat Hotărârea nr. 62/28.02.2024, prin care a fost aprobată documentația tehnico - economică – faza D.A.L.I, indicatorii tehnico - economici ai proiectului "Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1 – Serviciul de Ambulanță Județean Buzău, inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe", propus spre finanțare prin Programul Regional Sud - Est 2021 – 2027, Prioritatea 2, Obiectiv Specific 2.1, Acțiunea 2.1, Operațiunea B – etapa I. Prin acest act administrativ a fost aprobată documentația tehnico-economică faza D.A.L.I pentru obiectivul de investiții, respectiv consolidare și eficientizare energetică corp C1 Serviciul Județean de Ambulanță Buzău. Având în vedere posibilitatea accesării finanțării nerambursabile în cadrul a două apeluri de proiecte, a fost aprobată promovarea a două cereri de finanțare, una pentru componenta de consolidare și una pentru componenta de eficientizare energetică.

În cuprinsul hotărârii mai sus - menționate, prin art. 4 alin. 1-4 a fost aprobat bugetul proiectului (13.707.561,54 lei), structurat pe cheltuieli eligibile (7.451.164,94 lei) și neeligibile (6.256.396,60 lei), precum și contribuția financiară proprie a Consiliului Județean Buzău la implementarea proiectului (6.405.419,87 lei).

Ulterior a fost depusă cererea de finanțare a proiectului prin sistemul electronic MySMIS 2021 în cadrul apelului de proiecte PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8. Urmare unor solicitări de clarificare formulate în etapa de evaluare financiară a proiectului a fost necesară modificarea structurii și cuantumului cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului, implicit a contribuției Consiliului Județean Buzău la implementarea proiectului, sens în care a fost emisă Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 224/25.09.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 62/28.02.2024.

Deși inițial prin cererile de finanțare promovate s-a propus încheierea unui singur contract de lucrări care să acopere ambele componente (consolidare și eficientizare energetică), pe parcursul evaluării tehnico-financiare a cererii depuse pentru componenta consolidare, urmare a solicitărilor de clarificări primite a fost revizuită această propunere, în sensul încheierii a două contracte de lucrări distincte, pentru cele două componente ale obiectivului de investiții. În acest sens au fost revizuite activitățile corelate cu activitatea de lucrări și pentru care se propusese încheierea unui singur contract pentru ambele componente, precum și bugetul proiectului.

În consecință se impune și modificarea cererii de finanțare „Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1 – Serviciul de Ambulanță Județean Buzău,, inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe - componenta eficientizare energetică, modificare ce vizează inclusiv devizul general al investiției și bugetul proiectului.

Modificarea este cu atât mai necesară cu cât, prin Solicitarea de clarificare 1 nr. 6011/AM/11.12.2024, Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Est a comunicat solicitantului U.A.T Județul Buzău demararea etapei de contractare pentru proiectul cu titlul „Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1 – Serviciul de Ambulanță Județean Buzău,, inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe. Printre documentele solicitate a fi depuse în termenul cel mai scurt posibil pentru a putea fi admis la contractare proiectul, se regăsește și hotărârea Consiliului Județean Buzău de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect. Întrucât prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 62/2024 a fost aprobată promovarea proiectului și bugetul proiectului pentru componenta de eficientizare, buget care a suferit o serie de modificări în etapa de evaluare, se impune modificarea art. 4 din cuprinsul hotărârii, în sensul revizuirii bugetului proiectului, a cheltuielilor eligibile și neeligibile, precum și a contribuției Consiliului Județean Buzău la implementarea proiectului.

O altă modificare ce va fi realizată prin proiectul de hotărâre inițiat se referă la cuprinsul art. 6 prin care se împuternicește președintele Consiliului Județean Buzău să semneze toate actele și contractul de finanțare în numele și pentru U.A.T Județul Buzău, întrucât prin art. 6 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 62/2024 a fost nominalizat drept împuternicit președintele Consiliului Județean Buzău, demnitar al cărui mandat a expirat pe data validării noului președinte ales pentru noul mandat 2024-2028.

Proiectul de hotărâre este oportun și necesar în perspectiva derulării etapei de contractare pentru proiectul „Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1 – Serviciul de Ambulanță Județean Buzău,, inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe în cadrul apelului de proiecte PRSE/2.1/B/1/2023, Operațiunea B.

DIRECTOR EXECUTIV,

LILIANA NICOLAE

DIRECTOR EXECUTIV,

MIRELA OPREA

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
Nr. 20167/12.12.2024

REFERAT

**la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Buzău nr. 62/28.02.2024 pentru
aprobarea documentației tehnico economice – faza D.A.L.I, a
indicatorilor tehnico economici, și a proiectului "*Consolidare
și eficientizare energetică a clădirii corp C1 – Serviciul de
Ambulanță Județean Buzău,, inclusiv extindere etaj 2 retras
și lucrări conexe, propus spre finanțare prin Programul
Regional Sud Est 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv Specific
2.1, Acțiunea 2.1, Operațiunea B – etapa I – forma
actualizată -***

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 62/28.02.2024 a fost aprobată documentația tehnico economică – faza D.A.L.I, precum și indicatorii tehnico- economici ai investiției „Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1-Serviciul de Ambulanță Județean Buzău” inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe. Pentru componenta de eficientizare energetică, proiectul a fost propus spre finanțare în cadrul Programului Regional Sud Est 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv Specific 2.1, Acțiunea 2.1, Operațiunea B – etapa I.

Hotărârea nr. 62/2024 a fost completată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 177/29.07.2024, pentru componenta de consolidare structurală a clădirii, proiect depus în cadrul Programului Regional Sud Est 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectivul Specific 2.4, Acțiunea 2.2 - Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic.

Cererea de finanțare pentru componenta de eficientizare energetică a fost supusă etapelor de evaluarea tehnico-financiară, iar în urma clarificărilor primite a fost modificat bugetul proiectului, prin rectificarea cheltuielilor eligibile și neeligibile, fiind adoptată în acest sens Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 224/2024.

Deși inițial prin cererile de finanțare promovate pentru consolidarea și respectiv eficientizarea energetică a clădirii s-a propus încheierea unui singur contract de lucrări care să acopere ambele componente (consolidare și eficientizare energetică), pe parcursul evaluării tehnico financiare a cererii depuse pentru componenta consolidare, urmare solicitărilor de clarificări primite, a fost revizuită această propunere, în sensul încheierii a două contracte de lucrări distincte, pentru cele două componente ale obiectivului de investiții. În acest sens au fost revizuite și activitățile corelate cu activitatea de lucrări și pentru care se propusese încheierea unui singur contract pentru ambele componente, precum și bugetul proiectului.

În consecință, se impune și modificarea cererii de finanțare „Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1 – Serviciul de Ambulanță Județean Buzău,, inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe – componenta eficientizare energetică, modificare ce vizează inclusiv devizul general al investiției și bugetul proiectului.

Această modificare de buget este necesară pentru derularea în bune condiții a etapei de contractare a proiectului „Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1-Serviciul de Ambulanță Județean Buzău,, inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe, etapă în care este solicitată transmiterea hotărârii de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.

Prin proiectul de hotărâre inițiat se modifică totodată cuprinsul art. 6 din HCJ Buzău nr. 62/2024, în urma alegerii Președintelui Consiliului Județean Buzău pentru mandatul 2024-2028.

De aceea propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată, facilitându-se astfel derularea etapei de contractare pentru proiectul „Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1-Serviciul de Ambulanță Județean Buzău,, inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe, componenta eficientizare energetică.

PREȘEDINTE,

LUCIAN ROMAȘCANU