




Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Program Sănătate

RAPORT DE MONITORIZARE



1. **Numărul raportului de monitorizare:** 5
2. **Perioada de referință:** 01.11.2024 – 31.11.2024
3. **Date despre organizația solicitantă:**
 - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău (Consiliul Județean Buzău), Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, Județul Buzău
 - b) **Contact:** Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
 - c) **Lider organizație:** Lucian Romașcanu, Președinte
 - d) **Manager proiect:** Liliana Nicolae, director executiv, Direcția de Dezvoltare Regională
4. **Parteneri:** Spitalul Județean de Urgență Buzău
5. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Sănătate 2021 – 2027, Apel de proiecte: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 - operațiuni etapizate
 - b) **Titlul și codul proiectului:** „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cod SMIS 322918.
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare:** 01.01.2024 – 31.07.2025, proiect etapizat în cadrul Programului Sănătate 2021-2027
 - **locație:** str. Stadionului, nr. 7, Buzău
 - **valoarea totală a proiectului:** 972,775.37 lei;
 - **principalele activități:**
 - A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare
 - A.2 Managementul proiectului
 - A.3 Informarea și publicitatea proiectului
 - A.3.1 Achiziția serviciilor de informare și publicitate a proiectului
 - A.3.2 Realizarea activității de informare și publicitate în cadrul proiectului
 - A.4 Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău
 - A.4.1 Achiziția publică a dotărilor pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău,
 - A.4.2 Furnizare, montare și punere în funcțiune dotări pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău
 - A.5 Consultanță proiect
 - A.5.1 Achiziția serviciului de consultanță proiect
 - A.5.2 Realizare consultanță proiect



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Program Sănătate



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Program Sănătate

- vizitatori/persoane aflate în tranzit în județ care apelează la serviciile medicale furnizate de Ambulatoriul de specialitate integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău.

d) Stadiul proiectului:

- în data de 14.11.2024 a fost transmisă Notificarea nr. 1 privind modificarea contractului datorită schimbării reprezentantului legal al UAT județul Buzău (înregistrată la Consiliul Județean Buzău cu nr.18153/14.11.2024),
- în data de 18.11.2024 au fost încheiat contractul nr. 18275/18.11.2024 aferent Lotului 7.1 Electrodermatoame, contract perfectat între UAT Județul Buzău - beneficiar și B Braun Medical – furnizor. Pentru Loturile 7.2 și 7.3 urmează a se derula o nouă procedură de achiziție publică datorită faptului că în procedura precedentă s-au primit oferte neconforme, procedura fiind anulată.
- în data de 22.11.2024 a fost transmisă Nota de comanda pt B Braun Medical - furnizare echipamente medicale aferente Lotului 7.1,
- în data de 22.11.2024 a fost transmisă o solicitare de Act adițional la contractual de finanțare, act adițional ce vizează actualizarea Planului de monitorizare al proiectului.
- în data de 28.11.2024, a fost transmis Raportul de progres nr. 1, aferent perioadei 16.07.2024 – 15.10.2024
- în data de 29.11.2024 a fost încheiat Actul Adițional nr. 1 la contractual de finanțare nr.25504/16.07.2024
 - au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondență internă cu entitățile implicate, întâlniri de lucru cu membrii echipei de proiect și/după caz cu alți reprezentanți ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare și au fost adoptate măsurile de gestionare/administrare a acestora);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementării proiectului.

e) Rezultate obținute:

- 1 notificare transmisă,
- 1 contract furnizare dotări încheiat (Lot 7.1 – Electrodermatoame),
- 1 notă de comandă transmisă
- 1 solicitare de act adițional transmisă,
- 1 act adițional la contractual de finanțare încheiat,
- 1 pistă de audit realizată și actualizată permanent;
- corespondența aferentă proiectului.

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

Nu este cazul.

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

Întocmit,

Asistent manager,

Flavia Sava

Aprobat,

Manager proiect,

Liliana Nicolae



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Program Sănătate