

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 62/2024, pentru aprobarea documentației tehnico economice – faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico economici, precum și a proiectului „Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1 – Serviciul de Ambulanță Județean Buzău” inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe, propus spre finanțare prin Programul Regional Sud Est 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv Specific 2.1, Acțiunea 2.1, Operațiunea B – etapa I – forma actualizată

Consiliul Județean Buzău,
Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 2730/14.02.2025;
- raportul comun al Direcției de Dezvoltare Regională și Direcției Juridice și Administrație Publică Locală, înregistrat sub nr. 2731/14.02.2025;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- solicitarea de clarificare nr. 6 a AM PRSE - Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR Sud-Est), înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr. 1655/30.01.2025;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 62/28.02.2024 pentru aprobarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a proiectului "Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1-Serviciul de Ambulanță Județean Buzău" inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe, propus spre finanțare prin Programul Regional Sud Est 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv Specific 2.1, Acțiunea 2.1, Operațiunea B-etapa I – forma actualizată, cu modificările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 177/29.07.2024 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 62/28.02.2024 pentru aprobarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici și a proiectului „*Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1-Serviciul de Ambulanță Județean Buzău*” inclusiv *extindere etaj 2 retras și lucrări conexe*, propus spre finanțare prin Programul Regional Sud Est 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv Specific 2.1, Acțiunea 2.1, Operațiunea B-etapa I – forma actualizată;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 219/2011 privind darea în administrarea Serviciului de Ambulanță al Județului Buzău a bunurilor imobile cu teren aferent proprietate publică a județului Buzău în care își desfășoară activitatea;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 97/2021 pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027, pentru un nou orizont de timp și a Planului Strategic Instituțional 2021-2022;
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, Obiectiv de politică 2, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.4, Acțiunea 2.2, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social european Plus, Fondul pentru o Tranziție Justă, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „b, d”, alin. 5 lit. „c” alin. 8 lit. „a”, art. 182 și art. 196 alin. 1 lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 62/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico economici și a proiectului „*Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1-Serviciul de Ambulanță Județean Buzău*” inclusiv *extindere etaj 2 retras și lucrări conexe*, propus spre finanțare prin Programul Regional Sud Est 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv Specific 2.1, Acțiunea 2.1, Operațiunea B – etapa I – forma actualizată -, cu modificările și completările ulterioare se completează prin introducerea după art. 4 a unui nou articol, respectiv art. 4¹ cu următorul cuprins:

„Art. 4¹ (1) – Se aprobă proiectul *„Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1 – Serviciul de Ambulanță Județean Buzău”*, inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe - componenta consolidare, în cadrul Programului Regional Sud – Est 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv Specific 2.4, Acțiunea 2.2, conform fișei de proiect prevăzută la Anexa nr. 2¹.

(2) Se aprobă bugetul proiectului – componenta consolidare în cuantum total de 5.889.990,59 lei cu TVA, din care:

- Cheltuieli eligibile inclusiv T.V.A: 3.296.599,40 lei;
- Cheltuieli neeligibile inclusiv T.V.A: 2.593.391,19 lei;

(3) Bugetul proiectului este prevăzut în Anexa nr. 3¹;

(4) Anexele nr. 2¹ – 3¹ fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

(5) Se aprobă asumarea de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău în calitate de solicitant/beneficiar al proiectului, a contribuției proprii în valoare totală de 2.659.323,20 lei, din care:

- Cofinanțare de 2% din totalul cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA) în sumă de 65.932,01 lei;
- Cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA) în sumă de 2.593.391,19 lei;

(6) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului *„Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1 – Serviciul de Ambulanță Județean Buzău”* inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe, se vor asigura din bugetul propriu al Județului Buzău.

(7) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

(8) U.A.T Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău își asumă ca, pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării plății finale, să păstreze caracterul durabil al investiției prin asigurarea costurilor de funcționare, întreținere și serviciile asociate necesare, conform prevederilor art. 65 din Regulamentul UE 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului.”

Art. II. La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 177/29.07.2024 se abrogă.

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 62/28.02.2024, cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. IV. Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții, Direcția de Dezvoltare Regională și celelalte direcții din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. V. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituției Prefectului – Județul Buzău, autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate, precum și publicarea pe site-ul Consiliului Județean Buzău.

PREȘEDINTE,

LUCIAN ROMAȘCANU

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU,**

MIHAI – LAURENȚIU GAVRILĂ

**Nr. 29
BUZĂU, 20 FEBRUARIE 2025**

Sinteza proiectului

„Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii corp C1– Serviciul de Ambulanță Județean Buzău”, inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe – componenta consolidare -

Titlu proiect: „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii corp C1–
Serviciul de Ambulanță Județean Buzău”, inclusiv extindere etaj 2 retras și
lucrări conexe

Solicitant: Unitatea Administrativ - Teritorială (UAT) Județul Buzău

Program de finanțare: PROGRAMUL REGIONAL SUD EST 2021-2027; Obiectiv
de politică 2 - O Europă mai verde, rezilientă cu emisii reduse de carbon, care
se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin
promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și
albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării
la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor precum și a unei mobilități urbane
durabile; Prioritatea 2 - O regiune cu comunități prietenoase cu mediul; Obiectiv
Specific 2.4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor
de dezastre și a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice; Acțiunea
2.2 - Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic; Apel
PRSE/2.2/1/2023_Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic major.

Obiectivul general al proiectului: Promovarea adaptării la schimbările
climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței.

Obiectiv specific:

Consolidarea, în decurs de 32 de luni, a 1333 metri pătrați de clădire aflată în
clasa de risc seismic R_sII

Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA: 5.889.990,59 lei

Valoarea eligibilă a proiectului, inclusiv TVA: 3.296.599,40 lei

Valoarea neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA: 2.593.391,19 lei

Principalele activități ale proiectului:

I. PRECONTRACTUAL

A I.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare

A I.1.1 Realizarea documentației tehnico-economice faza DALI

A I.1.2 Obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor solicitate

A I.1.3 Realizarea machetei privind analiza și previziunea financiară

A I.1.4 Pregătirea și depunerea dosarului cererii de finanțare

II. POSTCONTRACTUAL

A II.1 Încheierea contractului de finanțare

AII.2 Pregătirea documentațiilor de achiziție și încheierea contractelor cu
operatorii economici

A II.2.1 Achiziția elaborării documentației tehnico-economice (PT)

A II.2.2 Achiziția serviciilor de verificare tehnică a proiectării

- A II.2.3 Achiziția serviciilor de Securitate și Sănătate în Muncă
- A II.2.4 Achiziția serviciului de informare și publicitate
- A II.2.5 Achiziția serviciului de audit financiar extern al proiectului
- A II.2.6 Achiziția execuției de lucrări
- A II.2.7 Achiziția serviciilor de dirigenție de șantier
- A II.3 Emiterea Autorizației de Construire și elaborarea Proiectului Tehnic de execuție (PT) și verificarea tehnică a proiectării
- A II.3.1. Elaborarea proiectului pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și emiterea Autorizației de Construire
- A II.3.2. Elaborarea Proiectului Tehnic de execuție (PT)
- A II.3.3. Verificarea tehnică a proiectării
- A II.4 Managementul proiectului
- A II.5. Execuția lucrărilor de construcție de consolidare
- A II.6. Execuția lucrărilor auxiliare care contribuie la realizarea obiectivelor proiectului
- A II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului, dirigenție de șantier și SSM
- A II.7.1. Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor
- A II.7.2. Servicii de dirigenție de șantier
- A II.7.3. Servicii de coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă
- A II.8 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
- A II.9 Audit financiar extern al proiectului

Grup țintă

Beneficiari direcți:

- 45 persoane care își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Buzău, personal medical superior și personal mediu calificat la diferite niveluri, precum și conducători auto formați ca ambulanțieri;
- Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău, proprietarul imobilului, solicitant și beneficiar al asistenței financiare nerambursabile;
- Consiliul Județean Buzău, administratorul imobilului, ce îndeplinește atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului și atribuții privind administrarea domeniului public și privat al județului, conform art. 173 din Codul Administrativ;

Beneficiari indirecți:

- populația județului Buzău (404.979 de locuitori, conform recensământului realizat la nivel național în 2021), care poate necesita intervenția Serviciului de Ambulanță Județean Buzău;
- locuitori din alte județe, aflați în tranzit prin Județul Buzău, care pot necesita intervenția Serviciului de Ambulanță Județean Buzău;
- autorități și instituții județene și regionale/naționale cu competențe și interese în domeniul sanitar și de situații de urgență.

FORMATUL CADRU AL BUGETULUI PROIECTULUI

Program: PROGRAMUL REGIONAL SUD EST 2021-2027

Prioritate: 2 - O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri

Obiectiv de politică: 2 - O Europă mai verde, rezilientă cu emisii reduse de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor precum și a unei mobilități urbane durabile

Fond : FEDR

Obiectiv specific: Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastru și a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice

Apel de proiecte: Apel de proiecte: PR/2/2.2/1/2023

Cod SMIS: 327804

BUGETUL SINTETIC AL PROIECTULUI

Nr. crt.	CATEGORIE CHELTUIELI	Tip de cheltuiala (directa/indirecta)	Valoare eligibilă al proiectului, incl. TVA eligibil, din care:				TVA, din care			Valoare totală neeligibil al proiectului, incl. TVA neeligibil	Valoare totală a proiectului	
			Total	Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (UE)	Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național	Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar	Total	TVA eligibil	TVA neeligibil			
1	2	3	3= 4+5+6	4	5	6	7=8+9	8	9	10	11=3+10	
	LUCRARI		2.661.670,83	2.262.420,21	346.017,20	53.233,42	572.823,33	424.972,66	147.850,67	926.012,09	3.587.682,92	-
	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	DIRECTA	4.313,75	3.666,69	560,78	86,28	688,75	688,75	-	-	4.313,75	
1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	DIRECTA	23.121,70	19.653,45	3.005,82	462,43	3.691,70	3.691,70	-	-	23.121,70	
2	Construcții și instalații (lucrări de consolidare)	DIRECTA	2.380.000,00	2.023.000,00	309.400,00	47.600,00	380.000,00	380.000,00	-	-	2.380.000,00	
3	Construcții și instalații (lucrări auxiliare lucrărilor de consolidare)	DIRECTA	-	-	-	-	88.669,47	-	88.669,47	555.350,88	555.350,88	
4	Cheltuieli diverse și neprevăzute	DIRECTA	240.000,00	204.000,00	31.200,00	4.800,00	97.500,53	38.319,33	59.181,20	370.661,21	610.661,21	
5	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	DIRECTA	14.235,38	12.100,07	1.850,60	284,71	2.272,88	2.272,88	-	-	14.235,38	
6	SERVICII		123.839,73	105.263,77	16.099,15	2.476,81	21.197,73	19.772,73	1.425,00	8.925,00	132.764,73	-
7	Alte studii de specialitate (macheta financiară)	DIRECTA	-	-	-	-	1.425,00	-	1.425,00	8.925,00	8.925,00	
8	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor	DIRECTA	6.039,25	5.133,36	785,10	120,79	964,25	964,25	-	-	6.039,25	
9	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	DIRECTA	3.796,10	3.226,68	493,50	75,92	606,10	606,10	-	-	3.796,10	
10	Proiect tehnic, detalii de execuție		44.517,90	37.840,22	5.787,32	890,36	7.107,90	7.107,90	-	-	44.517,90	
11	Audit financiar	INDIRECTA	17.850,00	15.172,50	2.320,50	357,00	2.850,00	2.850,00	-	-	17.850,00	
12	Asistența tehnică din partea proiectantului - pe perioada de execuție a lucrărilor	DIRECTA	4.141,20	3.520,02	538,35	82,83	661,20	661,20	-	-	4.141,20	
13	Asistența tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție	DIRECTA	3.278,45	2.786,68	426,20	65,57	523,45	523,45	-	-	3.278,45	
14	Dirigenție de șantier	DIRECTA	22.431,50	19.066,78	2.916,09	448,63	3.581,50	3.581,50	-	-	22.431,50	
15	Coordonator în materie de securitate și sănătate	DIRECTA	6.315,33	5.368,03	820,99	126,31	1.008,33	1.008,33	-	-	6.315,33	

16	Informare si publicitate	INDIRECTA	15.470,00	13.149,50	2.011,10	309,40	2.470,00	2.470,00	-	-	15.470,00	
	TAXE		17.488,84	14.865,52	2.273,54	349,78					17.488,84	
17	Cota aferenta ISC pt controlul calitatii lucrarilor	DIRECTA	12.508,50	10.632,23	1.626,10	250,17	-	-	-	-	12.508,50	
18	Cota aferenta ISC pt controlul statului	DIRECTA	2.478,64	2.106,84	322,22	49,58	-	-	-	-	2.478,64	
19	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	DIRECTA	2.501,70	2.126,45	325,22	50,03	-	-	-	-	2.501,70	
	MARJA BUGET		250.000,00	212.500,00	32.500,00	5.000,00	123.512,63	39.915,97	83.596,66	523.579,11	773.579,11	-
20	Cheltuieli aferente marjei de buget	DIRECTA	250.000,00	212.500,00	32.500,00	5.000,00	123.512,63	39.915,97	83.596,66	523.579,11	773.579,11	
	REZERVA IMPLEMENTARE		120.000,00	102.000,00	15.600,00	2.400,00	109.324,24	19.159,66	90.164,58	564.714,99	684.714,99	-
	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	DIRECTA	120.000,00	102.000,00	15.600,00	2.400,00	109.324,24	19.159,66	90.164,58	564.714,99	684.714,99	
	CHELTUIELI RESURSE UMANE		123.700,00	105.145,00	16.081,00	2.474,00	-	-	-	570.060,00	693.760,00	
22	Sporuri salariale pentru echipa de implementare a proiectului	INDIRECTA	123.600,00	105.060,00	16.068,00	2.472,00	-	-	-	570.160,00	693.760,00	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		3.139.679,40	2.668.727,49	408.158,30	62.793,61	821.537,93	498.501,02	323.036,91	2.023.231,19	5.162.910,59	-
	TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE		156.920,00	133.382,00	20.399,60	3.138,40	5.320,00	5.320,00	-	570.160,00	727.080,00	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL JUDETUL BUZAU		3.296.599,40	2.802.109,49	428.557,90	65.932,01	826.857,93	503.821,02	323.036,91	2.593.391,19	5.889.990,59	-

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ LOCALĂ
Nr. 2731/14.02.2025

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii
Consiliului Județean Buzău nr. 62/2024 pentru aprobarea
documentației tehnico economice – faza D.A.L.I, a
indicatorilor tehnico economici și a proiectului
„Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1 –
Serviciul de Ambulanță Județean Buzău” inclusiv
extindere etaj 2 retras și lucrări conexe, propus spre
finanțare prin Programul Regional Sud Est 2021-2027,
Prioritatea 2, Obiectiv Specific 2.1, Acțiunea 2.1,
Operațiunea B - etapa I – forma actualizată

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 62/28.02.2024 a fost aprobată documentația tehnico economică – faza D.A.L.I și indicatorii tehnico- economici ai investiției „*Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1 – Serviciul de Ambulanță Județean Buzău*”, inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe. Această hotărâre a fost completată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 177/29.07.2024, în vederea aprobării componentei consolidare a proiectului, a bugetului de proiect pentru această componentă, respectiv a contribuției proprii a U.A.T Județul Buzău, în calitate de beneficiar al proiectului. În baza documentației tehnico - economice aprobate, în cadrul Programului Regional Sud Est 2021-2027, au fost promovate: cererea de finanțare pentru componenta de eficiență energetică, proiect aflat la data prezentei în curs de semnare a contractului de finanțare și cererea de finanțare pentru componenta de consolidare, proiect admis la data prezentei, după evaluarea tehnică și financiară.

Clădirea actuală în care își desfășoară activitatea Serviciul de Ambulanță Județean Buzău, clădire de interes și utilitate publică, a fost edificată în anul 1992, iar până în prezent la nivelul acesteia nu s-au efectuat nici un fel de reparații, fiind într-un stadiu avansat de degradare. Având în vedere starea actuală a sistemului structural al clădirii, stabilit prin studiul expertizei tehnice, s-a constatat o deficiență majoră în ceea ce privește stabilitatea sistemului structural al clădirii, raportat atât la normativele și cerințele actuale de proiectare seismică, cât și la zona cu cea mai puternică activitate seismică din România în care se află amplasamentul, zona seismică Vrancea. Astfel, în vederea consolidării structurii existente s-a propus realizarea unor pereți din beton armat, cu rol structural de stabilizare și consolidare a clădirii. Acești pereți sunt propuși a fi amplasați pe axul B, pe segmentul dintre ax 3 și 5, precum și pe axul 4, pe segmentul între axul 1 și 3. Poziționarea propusă a pereților va fi amplasată repetat, atât la etajul 1, cât și la etajul 2.

Consiliul Județean Buzău își propune, prin promovarea proiectului „Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1 – Serviciul de Ambulanță Județean Buzău” inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe, să contribuie la realizarea unui obiectiv fundamental urmărit la nivelul Județului Buzău prin Strategia de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (HCJ Buzău nr. 97/2021), respectiv reabilitarea spațiilor publice și clădirilor administrative, printre care și stațiile de salvare Buzău și Râmnicu Sărat.

Acțiunile care vizează consolidarea clădirii, aflată în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Buzău, clădire clasată în clasa II de risc seismic, sunt măsuri ce conduc și la implementarea obiectivelor stabilite prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectivul Specific 2.4, Acțiunea 2.2 – Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic.

Pornind de la preocuparea Consiliului Județean Buzău de a satisface nevoile comunității și de a stabili soluții pentru consolidarea sistemului structural pentru clădirea de utilitate publică utilizată full time de unitatea sanitară publică – Serviciul de Ambulanță Județean Buzău, a fost identificată nevoia îmbunătățirii infrastructurii sanitare, prin consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii Corp C1 – Serviciul de Ambulanță Județean Buzău.

Menționăm că, deși Serviciul de Ambulanță al Județului Buzău nu se află în subordinea Consiliului Județean Buzău, acesta, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico - socială a județului și gestionare a serviciilor publice de interes județean, poate asigura lucrările și fondurile necesare pentru reabilitarea și funcționarea clădirilor în care își desfășoară activitatea instituții publice a căror activitate prezintă un interes județean (art.173 alin. 8 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ). Serviciul de Ambulanță al Județului Buzău, care prestează o activitate de interes județean, constând în acordarea asistenței medicale de urgență prespitalicească și transportul medical asistat al pacienților a solicitat Consiliului Județean Buzău, în calitate de proprietar al clădirii în care își desfășoară activitatea, consolidarea și restaurarea clădirii, prin adresele nr. 14443/08.09.2022 și respectiv nr. 8679/10.05.2023.

În etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectului, au fost solicitate o serie de modificări, inclusiv reîncadrarea la categoria de cheltuieli neeligibile a cheltuielilor cu lucrările de rezistență exterioare pentru rezerva ISU, stația de pompare și rezerva de apă prevăzute în proiect, în sumă de 555.350,88 lei. S-au modificat corespunzător inclusiv categoriile de cheltuieli: diverse și neprevăzute, marja de buget, rezerva de implementare, proiectare, cheltuielile indirecte, categorii de cheltuieli pentru care calculul cheltuielilor eligibile se face în procent din valoarea eligibilă a lucrărilor.

Aceasta a determinat modificări în structura și cuantumul cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului, implicit a contribuției Consiliului Județean Buzău la implementarea proiectului, după cum urmează:

- Bugetul total al proiectului s-a modificat de la 5.933.154,78 lei (inclusiv TVA) la 5.889.990,59 lei (inclusiv TVA);
- Valoarea cheltuielilor eligibile a scăzut de la 3.750.374,00 lei (inclusiv TVA) la 3.296.599,40 lei (inclusiv TVA); în consecință, cota de cofinanțare de 2% din cheltuielile eligibile va fi 65.932,01 lei (inclusiv TVA), față de 75.007,48 lei (inclusiv TVA);

- Valoarea cheltuielilor neeligibile a crescut de la 2.182.780,78 lei (inclusiv TVA) la 2.593.391,19 lei (inclusiv TVA).

Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 177/29.07.2024 se abrogă odată cu adoptarea prezentei hotărâri, care corespunde modificărilor bugetului proiectului pentru componenta de consolidare și care va completa Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 62/28.02.2024.

Proiectul de hotărâre este oportun și necesar în perspectiva derulării etapei de contractare pentru proiectul *"Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1 – Serviciul de Ambulanță Județean Buzău,, inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe, componenta consolidare, în cadrul apelului de proiecte PRSE/163/PRSE_P2/OP2/RSO2.4/PRSE_A9 - Apel PRSE/2.2/1/2023_ Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic major.*

DIRECTOR EXECUTIV,

LILIANA NICOLAE

DIRECTOR EXECUTIV,

MIRELA OPREA

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
Nr. 2730/14.02.2025

REFERAT

**la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Buzău nr. 62/28.02.2024 pentru
aprobarea documentației tehnico economice – faza D.A.L.I,
a indicatorilor tehnico economici, și a proiectului
"Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1 –
Serviciul de Ambulanță Județean Buzău" inclusiv extindere
etaj 2 retras și lucrări conexe, propus spre finanțare prin
Programul Regional Sud Est 2021-2027, Prioritatea 2,
Obiectiv Specific 2.1, Acțiunea 2.1, Operațiunea B – etapa I
– forma actualizată**

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 62/28.02.2024 a fost aprobată documentația tehnico economică – faza D.A.L.I, indicatorii tehnico - economici ai investiției "Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1-Serviciul de Ambulanță Județean Buzău" inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe și proiectul cu același titlu, care a fost propus spre finanțare, pentru componenta de eficientizare energetică, în cadrul Programului Regional Sud Est 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv Specific 2.1, Acțiunea 2.1, Operațiunea B – etapa I și aflat în prezent în curs de semnare a contractului de finanțare.

Întrucât pentru realizarea obiectivului de investiții este necesară și o componentă de consolidare structurală a clădirii, Hotărârea nr. 62/2024 a fost completată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 177/29.07.2024, în sensul aprobării componentei de consolidare, a bugetului acestei componente, precum și a contribuției proprii a Consiliului Județean Buzău la bugetul acestei componente a proiectului.

Cererea de finanțare pentru componenta de consolidare a parcurs etapa de evaluare tehnico-financiară, în vederea finalizării căreia a fost transmisă de către Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Est solicitarea de clarificări 6, înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr. 1655/30.01.2025.

Prin solicitarea de clarificări, comisia de evaluare a reținut că nu sunt eligibile cheltuielile aferente spațiilor incluse în documentația tehnică pentru conformarea cu cerințele ISU, respectiv platformă betonată pentru grup electrogen, bazin de apă, stație de pompe și structura de acces, întrucât acestea reprezintă construcții noi. În atare condiții se impune revizuirea bugetului proiectului, prin încadrarea cheltuielilor aferente spațiilor pentru conformarea cu cerințele ISU în categoria cheltuielilor neeligibile, corelativ cu diminuarea valorii cheltuielilor eligibile. Prin proiectul de hotărâre propus se modifică art. 4¹ din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 62/2024, după cum aceasta a fost completată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 177/29.07.2024, prin rectificarea cheltuielilor eligibile și neeligibile din cadrul bugetului proiectului, componenta consolidare.

De aceea propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată, în perspectiva derulării etapei de contractare pentru componenta consolidare a proiectului „Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1-Serviciul de Ambulanță Județean Buzău” inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe.

PREȘEDINTE,

LUCIAN ROMAȘCANU