




Cofinanțat de
Uniunea Europeană



RAPORT DE MONITORIZARE



1. **Numărul raportului de monitorizare:** 11
 2. **Perioada de referință:** 01.05.2025 – 31.05.2025
 3. **Date despre organizația solicitantă:**
 - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău (Consiliul Județean Buzău), Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, Județul Buzău
 - b) **Contact:** Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
 - c) **Lider organizație:** Lucian Romașcanu, Președinte
 - d) **Manager proiect:** Liliana Nicolae, director executiv, Direcția de Dezvoltare Regională
 4. **Parteneri:** Spitalul Județean de Urgență Buzău
 5. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Sănătate 2021 – 2027, Apel de proiecte: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 - operațiuni etapizate
 - b) **Titlul și codul proiectului:** „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cod SMIS 322918.
 - c) **Descrierea generală a proiectului** (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
 - **perioada de implementare:** 01.01.2024 – 31.07.2025, proiect etapizat în cadrul Programului Sănătate 2021-2027
 - **locație:** str. Stadionului, nr. 7, Buzău
 - **valoarea totală a proiectului:** 972,775.37 lei;
 - **principalele activități:**
 - A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare
 - A.2. Managementul proiectului
 - A.3. Informarea și publicitatea proiectului
 - A.3.1. Achiziția serviciilor de informare și publicitate a proiectului
 - A.3.2. Realizarea activității de informare și publicitate în cadrul proiectului
 - A.4. Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău
 - A.4.1. Achiziția publică a dotărilor pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău,
 - A.4.2. Furnizare, montare și punere în funcțiune dotări pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău
 - A.5. Consultanță proiect
 - A.5.1 Achiziția serviciului de consultanță proiect
 - A.5.2 Realizare consultanță proiect
- grup țintă:
- Beneficiari direcți:**
- Consiliul Județean Buzău, în calitate de solicitant (lider de parteneriat) și beneficiar al asistenței financiare, autoritate a administrației publice locale care asigură, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea,
 - Spitalul Județean de Urgență Buzău, în calitate de solicitant (partener) și beneficiar utilizator al investiției realizate prin proiect, cu toate beneficiile economice și sociale descrise în studiul de oportunitate anexat la prezenta cerere de finanțare,
 - personalul medical și auxiliar din Ambulatoriul de specialitate și Spitalul Județean de Urgență Buzău (medici-65; personal mediu sanitar-28; brancardieri, îngrijitori, personal administrativ și de întreținere),
 - pacienții cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmează a fi dotate (46.728 pacienți în anul 2017),
 - pacienții Spitalului Județean de Urgență Buzău (42.067 persoane în anul 2017), prin scurtarea timpului de așteptare la investigații, în condițiile în care dotările disponibile în prezent vor fi folosite pentru aceștia,
- Beneficiari indirecti:**



Cofinanțat de
Uniunea Europeană





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Program Sănătate

- Direcția de Sănătate Publică Buzău, care coordonează serviciile de asistență medicală din teritoriu,
- aparținătorii pacienților prezentați la Ambulatoriul de specialitate și Spitalul Județean de Urgență Buzău;
- 451.069 locuitori ai județului Buzău, potențiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la Ambulatoriul de specialitate și Spitalul Județean de Urgență Buzău;
- vizitatori/persoane aflate în tranzit în județ care apelează la serviciile medicale furnizate de Ambulatoriul de specialitate integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău.

d) Stadiul proiectului:

- în data de 08.05.2025 a fost transmis către ADR SE, prin MySMIS, Raportul de progres trimestrial nr. 4,
- în data de 09.05.2025 a fost transmisă către Medical Device Srl, nota de comandă pentru livarea echipamentelor ce fac obiectul lotului 7.2 - Electromiograf,
- în data de 23.05.2025 a fost perfectat actul adițional nr. 1 la contractul de furnizare produse nr. 6487/15.04.2025 (Lotul 7.2 – Electromiograf), act adițional pentru îndreptare eroare materială,
- în data de 29.05.2025 a fost făcută recepția echipamentelor din Lotul 7.3 Diverse aparate și echipamente medicale (laser dermatologic, electrocauter portabil, lampă chirurgicală mobilă, negatoscop, aspirator chirurgical, lampă examinare cu braț mobil, fierăstrău electric, lampă led de cap, pulsoximetru, pistol punctie biopsică, aparat cu spirometrie cu display),
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondență internă cu entitățile implicate, întâlniri de lucru cu membrii echipei de proiect și/după caz cu alți reprezentanți ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare și au fost adoptate măsurile de gestionare/administrare a acestora);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementării proiectului.

e) Rezultate obținute:

- 1 raport de progres transmis,
- 1 nota de comandă (pt Lot 7.2), transmisă
- 1 act adițional la contractul furnizare produse nr. 6487/15.04.2025
- 1 recepție de echipamente realizată (Lot 7.3)
- 1 pistă de audit realizată și actualizată permanent;
- corespondența aferentă proiectului.

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

Nu este cazul.

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

Întocmit,

Asistent Manager ,

Flavia Sava

Avizat,

Manager proiect,

Liliana Nicolae



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Program Sănătate

Proiecte în implementare

▲ POR 2014-2020: Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vesile Voiculescu” Buzău

PR SE 2021-2027: Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău

Comunicat de presă

Unitatea Administrativ - Teritorială, Județul Buzău a încheiat cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud - Est în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, contractul nr. 50/25.09.2024 de finanțare a proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău ”, cod SMIS 3280/96. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027.

Rapoarte de monitorizare:

-  Raport de monitorizare nr.1
-  Raport de monitorizare nr.4
-  Raport de monitorizare nr.7

- Raport de monitorizare nr. 2
- Raport de monitorizare nr. 5
- Raport de monitorizare nr. 8

Raport de monit
Raport de monit

CĂUTARE:

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Galerie imagini

