




Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



Regio  
Sud-Est

## RAPORT DE MONITORIZARE



1. **Numărul raportului de monitorizare:** 3
  2. **Perioada de referință:** 01.06.2025 – 30.06.2025
  3. **Date despre organizația solicitantă:** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău
    - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120246
    - b) **Contact:** Dragoș Cojocă, director executiv adjunct - Direcția de Dezvoltare Regională, 0238/712.570, dragos.cojocă@cjbuzau.ro
    - c) **Lider organizație:** președinte Lucian Romașcanu
  4. **Manager proiect:** dir. ex. adj. Dragoș Cojocă
  5. **Parteneri:** -
  6. **Detalii despre proiect:**
    - a) **Programul de finanțare:** Programul Regional Sud-Est 2021-2027
    - b) **Titlul și codul proiectului:** „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii corp C1 - Centrul Militar Județean Buzău”, Cod SMIS **318269**, Contract de finanțare nr. 153/6038/07.04.2025
    - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
      - **perioada de implementare:** 07.04.2025 – 06.12.2027;
      - **localizare:** Strada Bistriței, nr. 45, Municipiul Buzău, Județul Buzău;
      - **valoarea totală a proiectului:** 10.449.194,17 lei;
      - **principalele activități:**
        - A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare
        - A.2 Managementul proiectului
        - A.3 Elaborare Proiect Tehnic și Execuție lucrări
        - A.4 Informare și publicitate
        - A.5 Audit financiar
        - A.6 Verificarea tehnică a proiectării
        - A.7 Asistență tehnică pe parcursul execuției
        - A.8 Obținere certificat performanță energetică
- **grup țintă:**
- **beneficiari direcți:**
    - 35 persoane care își desfășoară activitatea în cadrul Centrului Militar Județean Buzău;
    - Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău, proprietarul imobilului, solicitant și beneficiar al asistenței financiare nerambursabile;
    - Consiliul Județean Buzău, administratorul imobilului, ce îndeplinește atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului și atribuții privind administrarea domeniului public și privat al județului, conform art. 173 din Codul Administrativ;



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



Regio  
Sud-Est

● **beneficiari indirecti:**

- populația județului Buzău (404.979 de locuitori, conform recensământului realizat la nivel național în 2021);
- autorități și instituții județene și regionale/naționale cu competențe și interese în domeniul militar.

**Stadiul proiectului:**

- au fost încheiate contractele de prestare servicii de informare și publicitate, respectiv de audit financiar extern;
- a fost lansată în SEAP achiziția de proiectare tehnică și execuție lucrări cu dotări;
- a fost asigurată vizibilitatea proiectului prin publicarea în presa on-line a comunicatului de presă privind lansarea proiectului și prin publicarea pe website-ul Consiliului Județean Buzău a descrierii proiectului, a unui banner publicitar, precum și a rapoartelor interne de monitorizare;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului.

**d) Rezultate obținute:**

- anunțul privind semnarea contractului de finanțare publicat pe website-ul Consiliului Județean Buzău, împreună cu descrierea proiectului și un banner publicitar electronic;
- contractele de prestare servicii de informare și publicitate, respectiv de audit financiar extern semnate;
- comunicatul de presă privind lansarea proiectului publicat în presa on-line;
- anunțul de participare privind achiziția de proiectare tehnică și execuție lucrări cu dotări publicat în SEAP;
- 3 rapoarte lunare de monitorizare a proiectului întocmite și publicate pe website-ul Consiliului Județean Buzău;
- corespondența aferentă proiectului realizată.

**e) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:**

**f) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -**

Întocmit,  
Asistent manager 2,  
Vali Preda- Tudor

Aprobat,  
Manager proiect,  
dir. ex. adj. Dragoș Cojocă