




Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Program Sănătate

RAPORT DE MONITORIZARE



1. **Numărul raportului de monitorizare:** 13
 2. **Perioada de referință:** 01.07.2025 – 31.07.2025
 3. **Date despre organizația solicitantă:**
 - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău (Consiliul Județean Buzău), Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, Județul Buzău
 - b) **Contact:** Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
 - c) **Lider organizație:** Petre Adrian Robert - vicepresedinte cu atribuții de presedinte
 - d) **Manager proiect:** Liliana Nicolae, director executiv, Direcția de Dezvoltare Regională
 4. **Parteneri:** Spitalul Județean de Urgență Buzău
 5. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Sănătate 2021 – 2027, Apel de proiecte: Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 - operațiuni etapizate
 - b) **Titlul și codul proiectului:** „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cod SMIS 322918.
 - c) **Descrierea generală a proiectului** (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
 - **perioada de implementare:** 01.01.2024 – 31.07.2025, proiect etapizat în cadrul Programului Sănătate 2021-2027
 - **locație:** str. Stadionului, nr. 7, Buzău
 - **valoarea totală a proiectului:** 972,775.37 lei;
 - **principalele activități:**
 - A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare
 - A.2 Managementul proiectului
 - A.3 Informarea și publicitatea proiectului
 - A.3.1. Achiziția serviciilor de informare și publicitate a proiectului
 - A.3.2. Realizarea activității de informare și publicitate în cadrul proiectului
 - A.4. Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău
 - A.4.1. Achiziția publică a dotărilor pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat SJU Buzău,
 - A.4.2. Furnizare, montare și punere în funcțiune dotări pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat SJU Buzău
 - A.5. Consultanță proiect
 - A.5.1 Achiziția serviciului de consultanță proiect
 - A.5.2 Realizare consultanță proiect
- grup țintă:
Beneficiari direcți:
- Consiliul Județean Buzău, în calitate de solicitant (lider de parteneriat) și beneficiar al asistenței financiare, autoritate a administrației publice locale care asigură, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea,
 - Spitalul Județean de Urgență Buzău, în calitate de solicitant (partener) și beneficiar utilizator al investiției realizate prin proiect, cu toate beneficiile economice și sociale descrise în studiul de oportunitate anexat la prezenta cerere de finanțare,
 - personalul medical și auxiliar din Ambulatoriul de specialitate și Spitalul Județean de Urgență Buzău (medici-65; personal mediu sanitar-28; brancardieri, îngrijitori, personal administrativ și de întreținere),
 - pacienții cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmează a fi dotate (46.728 pacienți în anul 2017),
 - pacienții Spitalului Județean de Urgență Buzău (42.067 persoane în anul 2017), prin scurtarea timpului de așteptare la investigații, în condițiile în care dotările disponibile în prezent vor fi folosite pentru această,
- Beneficiari indirecți:
- Direcția de Sănătate Publică Buzău, care coordonează serviciile de asistență medicală din teritoriu,



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Program Sănătate



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Program Sănătate

- aparținătorii pacienților prezentați la Ambulatoriul de specialitate și Spitalul Județean de Urgență Buzău;
- 451.069 locuitori ai județului Buzău, potențiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la Ambulatoriul de specialitate și Spitalul Județean de Urgență Buzău;
- vizitatori/persoane aflate în tranzit în județ care apelează la serviciile medicale furnizate de Ambulatoriul de specialitate integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău.

d) Stadiul proiectului:

- în data de 10.07.2025 a fost transmisă, prin MySMIS, Cererea de rambursare nr. 2
- în data de 16.07.2025 a fost recepționat Raport de activitate nr.2032/16.07.2025 - prestari servicii consultanta, intocmit de Romactiv (prestatorul serviciilor de consultanță în organizarea și derularea procedurii de achiziție echipamente/aparatură medicală),
- în data de 18.07.2025 a fost transmisă, de către Lemings SRL, macheta comunicatului de presă privind închiderea proiectului,
- în data de 18.07.2025 a fost transmisă în MySMIS, Notificarea privind schimbarea reprezentantului legal al UAT Județul Buzău,
- în data de 23.07.2025 a fost publicat comunicatul de presă privind închiderea proiectului,
- în data de 23.07.2025 a fost primită Scrisoarea de clarificări 1 privind CR 2, la care s-a răspuns în data de 28.07.2025,
- în data de 29.07.2025 a fost transmis în MySMIS, Raportul privind Planul de monitorizare nr. 8 - raportare Indicator de etapa 6 - Realizarea activitatii de informare si publicitate,
- în data de 30.07.2025 a fost finalizat Raportul de progres nr. 6 - raport final, raport atașat la Cererea de rambursare nr. 3,
- în data de 31.07.2025 a fost primită Solicitarea de clarificări având ca obiect dosarul achiziției de servicii de consultanță,
- în data de 31.07.2025 a fost transmisă cerererea de rambursare finală – CR 3,
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondență internă cu entitățile implicate, întâlniri de lucru cu membrii echipei de proiect și/după caz cu alți reprezentanți ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare și au fost adoptate măsurile de gestionare/administrare a acestora);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementării proiectului.

La data de 31.07.2025 a fost finalizată implementarea proiectului. Toți indicatorii stabiliți prin proiect au fost atinși.

e) Rezultate obținute:

- 1 cereri de rambursare transmise (CR 2 și CR 3),
- 1 raport de activitate servicii consultanță recepționat,
- 1 machetă comunicat de presa recepționată,
- 1 notificare privind schimbarea reprezentantului legal transmisă,
- 1 comunicat de presă publicat,
- 1 scrisoare de clarificări CR 2 primită și 1 răspuns transmis,
- 1 raport Plan de monitorizare nr. 8 transmis,
- 1 raport de progres final transmis,
- 1 solicitare de clarificari dosar achizitie servicii consultanta primită,
- 1 pista de audit realizată și actualizată permanent;
- corespondența aferentă proiectului.
- 1 proiect finalizat



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Program Sănătate



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Program Sănătate

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

Nu este cazul.

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

Întocmit,
Asistent Manager ,

Flavia Sava

Avizat,
Manager proiect,

Liliana Nicolae



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Program Sănătate