



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



Regio  
Sud-Est

## RAPORT DE MONITORIZARE

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
NR. <u>6192</u>
DATA <u>1 APR. 2026</u>

1. Numărul raportului de monitorizare: 10
2. Perioada de referință: 01.03.2026 – 31.03.2026
3. Date despre organizația solicitantă: Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău
  - a) Adresa: Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120246
  - b) Contact: Dragoș Cojocea, director executiv adjunct - Direcția de Dezvoltare Regională, 0238/712.570, dragos.cojocea@cjbuzau.ro
  - c) Lider organizație: Președinte Ion – Marcel Ciolacu
4. Manager proiect: dir. ex. adj. Dragoș Cojocea
5. Parteneri: -
6. Detalii despre proiect:
  - a) Programul de finanțare: Programul Regional Sud-Est 2021-2027
  - b) Titlul și codul proiectului: „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii corp C1 - Centrul Militar Județean Buzău – componenta consolidare”, Cod SMIS 323063, Contract de finanțare nr. 204/9284/04.06.2025
  - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
    - perioada de implementare: 04.06.2025 – 03.02.2028;
    - localizare: Strada Bistriței, nr. 45, Municipiul Buzău, Județul Buzău;
    - valoarea totală a proiectului: 4.923.441,70 lei;
    - principalele activități:
      - A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare
      - A.2 Managementul proiectului
      - A.3 Elaborarea documentației faza Proiect Tehnic și Execuția lucrărilor
      - A.4 Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier
      - A.5 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
      - A.6 Auditul financiar extern al proiectului
    - grup țintă:
      - beneficiari direcți:
        - 35 persoane care își desfășoară activitatea în cadrul Centrului Militar Județean Buzău;
        - Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău, proprietarul imobilului, solicitant și beneficiar al asistenței financiare nerambursabile;
        - Consiliul Județean Buzău, administratorul imobilului, ce îndeplinește atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului și atribuții privind administrarea domeniului public și privat al județului, conform art. 173 din Codul Administrativ;
      - beneficiari indirecti:



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



Regio  
Sud-Est

- populația județului Buzău (404.979 de locuitori, conform recensământului realizat la nivel național în 2021);
- autorități și instituții județene și regionale/naționale cu competențe și interese în domeniul militar.

**Stadiul proiectului:**

- a fost asigurată vizibilitatea proiectului prin publicarea pe website-ul Consiliului Județean Buzău a anunțului privind semnarea contractului de finanțare, a descrierii proiectului și a unui banner publicitar electronic, prin publicarea în presa on-line a comunicatului de începere a proiectului și prin montarea unui panou permanent la locul investiției;
- au fost încheiate contractele de servicii de informare și publicitate și de prestare servicii de audit financiar extern;
- este în derulare achiziția de servicii de proiectare și execuție lucrări;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului.

**d) Rezultate obținute:**

- contractele de prestare servicii de informare și publicitate, respectiv de audit financiar extern semnate;
- achiziția de servicii de proiectare și execuție lucrări - în derulare;
- anunțul privind semnarea contractului de finanțare publicat pe website-ul Consiliului Județean Buzău, împreună cu descrierea proiectului și un banner publicitar electronic;
- comunicatul de începere a proiectului publicat în presa on-line;
- panou permanent montat la locul investiției
- corespondența aferentă proiectului realizată;
- 3 rapoarte de progres transmise;
- 10 rapoarte lunare interne de monitorizare a proiectului întocmite și publicate pe website-ul Consiliului Județean Buzău.

**e) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:**

- modificarea reprezentantului legal (preluarea atribuțiilor de președinte al Consiliului Județean Buzău de către domnul vicepreședinte Adrian – Robert Petre în urma demisiei domnului Lucian Romașcanu. Soluție: încheierea Notificării nr.1 la contractul de finanțare).
- modificarea reprezentantului legal (preluarea atribuțiilor de președinte al Consiliului Județean Buzău de către domnul Ion – Marcel Ciolacu în urma alegerilor parțiale din decembrie 2025). Soluție: încheierea Notificării nr.2 la contractul de finanțare

**f) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -**

Întocmit,  
Asistent manager 1,  
Gabriela Drăgulescu

Aprobat,  
Manager proiect,  
dir. ex. adj. Dragoș Cojocea