


## RAPORT DE MONITORIZARE



1. Numărul raportului de monitorizare: 1
2. Perioada de referință: 31 iulie 2018 - 28 februarie 2019
3. Date despre organizația solicitantă: Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău:
  - a) Adresa: Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120260
  - b) Contact: Blejeru Laurențiu, consilier Direcția de Dezvoltare Regională, 0238/712.656, laurentiu.blejeru@yahoo.com
  - c) Lider organizație: președinte Petre - Emanoil Neagu
  - d) Manager proiect: Cojocă Dragoș
4. Parteneri: Transparency International Romania - Asociația Româna pentru Transparență
5. Detalii despre proiect:
  - a) Programul de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente Obiectiv specific 2.2 Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice
  - b) Titlul și codul proiectului: „Parteneriat pentru etică și integritate în Consiliul Județean Buzău”, Codul SIPOCA/MySMIS: 428/118396, contract de finanțare nr. 209/31.07.2018
  - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
    - perioada de implementare: iulie 2018 - noiembrie 2019
    - locație: municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, jud. Buzău
    - valoarea totală a proiectului: 388.139,44 lei.



#### - principalele activități:

- Elaborarea de politici și proceduri operaționale;
- Evaluarea situației existente în domeniul eticii și integrității la nivelul instituției;
- Organizarea de seminarii tip colaborativ cu participanți din Grupul Țintă;  
Definirea standardelor de etică și integritate și elaborarea metodologiei de implementare a acestora;
- Elaborarea unui ghid de bune practici privind combaterea corupției în cadrul instituției publice;
- Implementarea sistemului de integritate la nivelul instituției;
- Proiectare și implementare sistem informatic de tip colaborativ;
- Stabilirea structurii și obiectivelor programului de educație anticorupție;
- Organizarea și desfășurarea cursurilor de formare privind etica și integritatea în cadrul instituțiilor publice.

#### - grup țintă:

Grupul Țintă al proiectului este format din 270 de persoane, după cum urmează:

- GRUP ȚINTĂ 1 (GT1) este format din 151 de persoane însemnând total personal de conducere și de execuție din cadrul Consiliului Județean Buzău;
- GRUP ȚINTĂ 2 (GT2) este format din 32 de consilieri județeni din cadrul CJ Buzău și minimum 87 de persoane însemnând secretarul și/sau consilierul de etică, personal de conducere și de execuție din cadrul celor 87 de unități administrativ-teritoriale existente la nivelul județului Buzău.

#### d) Stadiul proiectului:

- A fost afișat pe site-ul public al solicitantului - CJ Buzău și al partenerului Transparency International Romania, a unei scurte descrieri a proiectului.
- S-a realizat achiziția „Produse informative și de promovare”
- S-a realizat achiziția de „Servicii reuniuni și conferințe” - catering pentru 30 de persoane





- A fost organizată 1 conferință de deschidere proiect la sediul CJ Buzău,
- S-a realizat achiziția „Servicii de cazare la hotel” - o camera, o zi.
- S-a evaluat situația existentă în domeniul eticii și integrității la nivelul instituției.
- S-a realizat Metodologia de lucru în vederea identificării procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție.
- S-a realizat un Raport de evaluare a situației existente la nivelul instituției cu privire la domeniul eticii și integrității
- Au fost elaborate chestionare/formulare care însoțesc politica/procedura, după caz, pe care angajații le vor completa periodic.
- A fost elaborat un set de 5 politici și proceduri de integritate
- S-a realizat achiziția „Achiziție server pentru portal platformă colaborativă” și „Achiziție platformă colaborativă” - (plata nu a fost efectuată deoarece serverul și platforma sunt în perioada de testare)

**e) Rezultate obtinute:**

- S-a elaborat/realizat un afiș cu informații despre proiect, cu dimensiunea A3 și tipărirea acestuia în 30 buc. Color
- S-au elaborat/achiziționat: 1 buc. roll-up personalizat, 85 cmX 200 cm, 1 buc. banner color exterior 400 cm X 150 cm, 300 buc. mape personalizate cu identitatea vizuală a proiectului, 100 stick/uri USB personalizate cu însemnele proiectului
- S-a realizat conferința de deschidere a proiectului
- Un set de 5 politici și proceduri de integritate elaborate



**f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:**

**Probleme:** S-au întârziat achizițiile pentru „Achiziție platformă colaborativă” și „Achiziție server pentru portal platformă colaborativă” deoarece oferta financiară inițială a depășit bugetul estimat al proiectului.

**Soluție:** S-a reconfigurat caietul de sarcini astfel încât să se asigure conformitatea cu cerințele proiectului și s-a reluat achiziția.

**g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: - nu este cazul**

Întocmit,

Expert comunicare,



Blejeru Laurentiu

Aprobat,

Manager proiect,



Cojocea Dragoș

