

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării bugetului proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”

Consiliul Județean Buzău,
Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 10253/17.07.2019;
- raportul managerului proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”, înregistrat sub nr. 10254/17.07.2019;
- avizul de legalitate al Secretarului Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău anexate la hotărâre;
- Contractul de finanțare nr. 1539/3636/12.03.2018 perfectat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău;
- Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 3/11.01.2018 pentru aprobarea proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” – formă actualizată II;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 49/2019 pentru aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2019;
- prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 110/2003 privind darea în administrarea Bibliotecii județene „V. Voiculescu” Buzău a unor bunuri imobile și mobile;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 173 alin. 1 lit. „c” și „d”, alin. 4 lit. „a”, alin. 5 lit. „b” și art. 182 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Se aprobă majorarea cheltuielilor neeligibile prevăzute în bugetul proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”, de la 1.452.928,55 lei la 1.508.263,55 lei, ca urmare a majorării capitolului 3.3 Proiectare și inginerie (la categoria cheltuieli neeligibile) cu 55.334,99 lei. Sumele menționate includ TVA aferent.

(2) Suma cu titlu de majorare prevăzută la alin. 1 se asigură de la bugetul propriu al județului Buzău.

Art. 2.(1) Urmare aplicării art. 1, bugetul proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău” are o valoare actualizată de 18.523.188,04 lei (inclusiv TVA) și este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Indicatorii tehnico-economici ai investiției se vor actualiza prin hotărârea de aprobare a Proiectului tehnic de execuție.

Art. 3. (1) Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale Județul Buzău, în calitate de solicitant/beneficiar al proiectului, reprezentând:

- cofinanțarea, în procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului de 17.014.924,49 lei, inclusiv TVA, respectiv suma de 340.298,49 lei, inclusiv TVA;
- finanțarea integrală a costurilor neeligibile ale proiectului în valoare totală de 1.508.263,55 lei, inclusiv TVA;
- finanțarea cheltuielilor conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului.

(2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

(3) Obligațiile asumate conform alin. (1) și (2) vor fi cuprinse, în mod expres, în bugetele anuale ale Județului Buzău.

Art. 4.(1) Pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dreptul de administrare al Bibliotecii județene „V. Voiculescu” Buzău pentru imobilul situat în municipiul Buzău, Bulevardul Unirii, nr. 88, se suspendă.

(2) Administrarea, în perioada menționată la alin. 1 se exercită de către Consiliul Județean Buzău cu toate obligațiile legale care decurg.

(3) Cu data de 26.07.2019 se predă amplasamentul pentru realizarea serviciului de proiectare și execuție lucrări, executantului din Contractul de lucrări nr. 27/8840/19.06.2019 - SC CONCAS SA – lider al asocierii dintre CONCAS SA și ROMCONSTRUCT GROUP SRL, pe bază de proces-verbal.

(4) Costurile cu utilitățile aferente imobilului care face obiectul proiectului de restaurare, consolidare pentru perioada de până la 26.07.2019 se achită de către Biblioteca Județeană „V. Voiculescu” Buzău din bugetul aprobat pe anul 2019.

Art. 5. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 3/11.01.2018 se modifică astfel:

- a) art. 1 alin. 2 lit. „a”, art. 3 și art. 5 se modifică corespunzător,
- b) art. 4 își încetează aplicabilitatea.

Art. 6. Direcția Economică, Direcția de Dezvoltare Regională și celelalte direcții din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, Bibliotecii județene „V. Voiculescu” Buzău și altor persoane juridice, precum și publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Buzău.

PREȘEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU**

MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

A blue ink signature of Mihai-Laurențiu Gavrila, consisting of a stylized horizontal line followed by a series of loops.

**Nr. 140
BUZĂU, 25 IULIE 2019**

**Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,
- abțineri de cei 30 consilieri județeni prezenți.**

5 Executia de lucrari

ACTIVITATE	SUBACTIVITATE	CATEGORIE	CHETUIALĂ	VALOARE		VALOARE TOTALĂ ELIGIBILĂ	VALOARE TOTALĂ PUBLICĂ		VALOARE ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ DIN FEDR		VALOARE ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL NAȚIONAL			VALOAREA COFINANȚĂRII ELIGIBILE A BENEFICIARULUI		VALOARE NEELIGIBILĂ INCLUSIV TVA
				TOTALĂ	(lei)		(lei)	(lei)	%	(lei)	%	(lei)	%			
														(lei)		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				170,104.66	170,104.66	170,104.66	144,588.96	85%	22,113.61	13%	3,402.09	2%	0.00			
				1,621,639.45	1,417,768.97	1,417,768.97	1,205,103.62	85%	184,309.97	13%	28,355.38	2%	203,870.48			
II.6 Servicii de asistență tehnică și dirigenție de șantier	II.6.1 Asistență tehnică a proiectanților pe parcursul executării lucrărilor	14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	46 - cheltuieli pentru asistență tehnică	41,031.20	41,031.20	41,031.20	34,876.52	85%	5,334.06	13%	820.62	2%	0.00			
	II.6.2 Servicii de dirigenție de șantier	14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	46 - cheltuieli pentru asistență tehnică	208,868.80	208,868.80	208,868.80	177,538.48	85%	27,152.94	13%	4,177.38	2%	0.00			
	II.7 Furnizarea de dotări/produse și montajul acestora	15 - cheltuieli pentru investiția de bază	54 - cheltuieli cu dotările (utilaje echipamente cu și fără montaj, dotări)	658,746.13	93,216.27	93,216.27	79,233.83	85%	12,118.11	13%	1,864.33	2%	565,529.86			
	II.8.1 Activități obligatorii de informare și publicitate a proiectului	8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate	17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligatiile beneficiarului	10,519.60	9,877.00	9,877.00	8,395.45	85%	1,284.01	13%	197.54	2%	642.60			
II.8 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului	II.8.2 Activități de marketing și promovare a obiectivului de patrimoniu	8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate	17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligatiile beneficiarului	98,555.80	9,916.66	9,916.66	8,429.16	85%	1,289.17	13%	198.33	2%	88,639.14			
	II.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniu	8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate	20 - cheltuieli pentru digitizarea obiectivului de patrimoniu	99,067.50	66,937.50	66,937.50	56,896.88	85%	8,701.88	13%	1,338.75	2%	32,130.00			
II.10 Audit financiar extern al proiectului	II.10.1 Audit financiar extern al proiectului	7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	69,416.66	69,416.66	69,416.66	59,004.16	85%	9,024.17	13%	1,388.33	2%	0.00			
TOTAL				18,523,188.04	17,014,924.49	17,014,924.49	14,462,685.80		2,211,940.20		340,298.49		1,508,263.55			

* media intensității intervenției tuturor activităților/subactivităților inclusiv pe surse

Președinte,
Petre Emanoil NEAGU

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
Nr. 10253/17.07.2019

REFERAT

**la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării
bugetului proiectului "Consolidare, restaurare și dotare
Biblioteca Județeană "Vasile Voiculescu" Buzău"**

Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău a aprobat, prin Hotărârea nr. 3/11.01.2018, proiectul "Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană "Vasile Voiculescu" Buzău" în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Contract de finanțare nr. 1539/3636/12.03.2018.

În prezent este în curs de realizare documentația tehnico-economică faza Proiect Tehnic. Conform prevederilor legale în vigoare, beneficiarul UAT Județul Buzău are obligația asigurării serviciului de Verificare tehnică a proiectării.

În condițiile în care obiectivul de investiții Biblioteca Județeană "Vasile Voiculescu Buzău" este monument de patrimoniu clasa A și verificarea tehnică a proiectării se solicită pentru toate specialitățile (arhitectură, rezistență, instalații, componente artistice etc.), iar numărul verifcătorilor atestați Ministerul Culturii (MC) și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului (MLPAT) este limitat, valoarea actuală a pieței în domeniul serviciilor respective este mai mare decât valoarea prevăzută în bugetul proiectului pe baza estimărilor din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, realizată în anul 2016.

Pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților proiectului, reiese necesitatea suplimentării - din fonduri proprii - a sumei alocate prestării serviciului de Verificare tehnică a proiectării, de la valoarea de 13.500,00 lei (fără TVA) până la valoarea de 60.000,00 lei (fără TVA) și a modificării în consecință a bugetului proiectului.

În conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 110/2003, imobilul situat în mun. Buzău, Bulevardul Unirii, nr. 88 a fost dat în administrarea Bibliotecii județene "V. Voiculescu" Buzău.

Pentru implementarea și monitorizarea proiectului "Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană "Vasile Voiculescu" Buzău" este necesară preluarea administrării imobilului de către Consiliul Județean Buzău în scopul predării amplasamentului către contractorul de lucrări - SC CONCAS SA - lider al asocierii dintre CONCAS SA și ROMCONSTRUCT GROUP SRL, conform contractului de lucrări nr. 27/8840/19.06.2019.

Prin urmare, susțin adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

PREȘEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PROIECT "Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca
Județeană "Vasile Voiculescu" Buzău"
Nr. 10254/17.07.2019

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării
bugetului proiectului "Consolidare, restaurare și dotare
Biblioteca Județeană "Vasile Voiculescu" Buzău"

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău a aprobat prin Hotărârea nr. 3/11.01.2018 proiectul "Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană "Vasile Voiculescu" Buzău" în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Contract de finanțare nr. 1539/3636/12.03.2018.

Valoarea totală a proiectului este de 18.467.853,04 lei, din care contribuția Consiliului Județean Buzău la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent este de 1.793.227,04 lei.

Conform Programului de achiziții publice al proiectului și prevederilor legale în vigoare, s-a desfășurat achiziția directă de servicii de verificare tehnică a proiectării fără a se realiza atribuirea contractului, din lipsă de ofertanți. Valoarea estimată a acestui serviciu este de 13.500,00 lei, la care se adaugă TVA, conform bugetului proiectului și conform Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții realizate în anul 2016.

În condițiile în care obiectivul de investiții situat în str. Unirii, nr. 88 - Biblioteca Județeană "Vasile Voiculescu" Buzău este monument de patrimoniu tip A și verificarea tehnică a proiectării se solicită pentru toate specialitățile (arhitectură, rezistență, instalații, componente artistice etc.), iar numărul verificatorilor atestați Ministerul Culturii (MC) și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului (MLPAT) este limitat, valoarea actuală a pieței în domeniul serviciilor respective este mai mare decât valoarea estimată inițial în DALI.

Pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților proiectului, reiese astfel necesitatea suplimentării sumei alocate prestării serviciului de verificare tehnică a proiectării, suplimentare ce se propune a se realiza din fonduri proprii. În aceste condiții, valoarea serviciului de verificare tehnică a proiectării se va suplimenta de la valoarea de 13.500,00 lei (fără TVA) până la valoarea de 60.000,00 lei (fără TVA).

În consecință, se modifică bugetul proiectului, după cum urmează:

- valoarea totală a proiectului: 18.523.188,04 lei, față de 18.467.853,04 lei;

- contribuția proprie a Consiliului Județean Buzău: 1.848.562,04 lei, față de 1.793.227,04 lei (din care cofinanțarea costurilor eligibile ale proiectului în procent de 2% din valoarea totală a acestora, respectiv 340.298,49 lei, rămâne neschimbată; finanțarea integrală a costurilor neeligibile ale proiectului în valoare de 1.508.263,55 lei, față de 1.452.928,55 lei;
- finanțarea cheltuielilor conexe care apar în implementarea proiectului.

Aceste modificări vizând bugetul proiectului și responsabilitățile financiare ale Consiliului Județean Buzău trebuie actualizate și în consecință proiectul de hotărâre inițiat este fundamentat.

Totodată, pentru perioada de implementare și monitorizare a proiectului "Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană "Vasile Voiculescu" Buzău" este necesară preluarea administrării imobilului de către Consiliul Județean Buzău în scopul predării amplasamentului către contractorul de lucrări - SC CONCAS SA – lider al asocierii dintre CONCAS SA și ROMCONSTRUCT GROUP SRL, conform Contractului de lucrări nr. 27/8840/19.06.2019.

Manager proiect

Liliana NICOLAE

