

RAPORT DE MONITORIZARE



1. **Numărul raportului de monitorizare:** 1
2. **Perioada de referință:** 22.07.2019 – 31.08.2019
3. **Date despre organizația solicitantă:**
 - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău (Consiliul Județean Buzău), Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, Județul Buzău
 - b) **Contact:** Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
 - c) **Lider organizație:** Petre Emanoil NEAGU, Președinte
 - d) **Manager proiect:** Liliana Nicolae, director executiv, Direcția de Dezvoltare Regională
4. **Parteneri:** Spitalul Județean de Urgență Buzău
5. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2014 – 2020
 - b) **Titlul și codul proiectului:** "Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău", cod SMIS 126730
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare:** 17.10.2018 – 31.05.2021;
 - **locație:** str. Stadionului, nr. 7, Buzău
 - **valoarea totală a proiectului:** 10.696.171,46 lei;
 - **principalele activități:**
 - A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare
 - A.2. Managementul proiectului
 - A.3. Informarea și publicitatea proiectului
 - A.3.1. Achiziția serviciilor de informare și publicitate a proiectului
 - A.3.2. Realizarea activității de informare și publicitate în cadrul proiectului
 - A.4. Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău

A.4.1. Achiziția publică a dotărilor pentru Ambulatoriului Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău,

A.4.2. Furnizare, montare și punere în funcțiune dotări pentru Ambulatoriului Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău

A.5. Consultanță proiect

A.5.1 Achiziția serviciului de consultanță

A.5.2 Realizare consultanță

- **grup țintă:**

Beneficiari direcți:

- Consiliul Județean Buzău, în calitate de solicitant (lider de parteneriat) și beneficiar al asistenței financiare, autoritate a administrației publice locale care asigură, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea,
- Spitalul Județean de Urgență Buzău, în calitate de solicitant (partener) și beneficiar utilizator al investiției realizate prin proiect, cu toate beneficiile economice și sociale descrise în studiul de oportunitate anexat la prezenta cerere de finanțare,
- personalul medical și auxiliar din Ambulatoriul de specialitate și Spitalul Județean de Urgență Buzău (medici-65; personal mediu sanitar-28; brancardieri, îngrijitori, personal administrativ și de întreținere),
- pacienții cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmează a fi dotate (46728 pacienți în anul 2017),
- pacienții Spitalului Județean de Urgență Buzău (42.067 persoane în anul 2017), prin scurtarea timpului de așteptare la investigații, în condițiile în care dotările disponibile în prezent vor fi folosite pentru aceștia,

Beneficiari indirecți:

- Direcția de Sănătate Publică Buzău, care coordonează serviciile de asistență medicală din teritoriu,
- aparținătorii pacienților prezentați la Ambulatoriul de specialitate și Spitalul Județean de Urgență Buzău;
- 451.069 locuitori ai județului Buzău, potențiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la Ambulatoriul de specialitate și Spitalul Județean de Urgență Buzău;

- vizitatori/persoane aflate în tranzit în județ care apelează la serviciile medicale furnizate de Ambulatoriul de specialitate integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău.

d) Stadiul proiectului:

- în data de 22.07.2019 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4593/10645/22.07.2019 pentru proiectul **"Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău"**,
- în data de 12.08.2019 s-a primit din partea ADR SE, avizul nr. 23670/12.08.2019 respectiv nr. 1418/SC/12.08.2019 cu privire la avizarea materialului de informare ce a fost postat pe site-ul Consiliului Județean Buzău,
- în data de 21.08.2019 a fost actualizat Programul achizițiilor publice aferente proiectului , urmare a semnării contractului de finanțare,
- în data de 22.08.2019 s-a suplimentat componența echipei de implementare/management a proiectului **"Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău"**, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 249/22.08.2019,
- în data de 22.08.2019 a fost transmisă către Organismul Intermediar POR 2014 – 2020 Sud Est Notificarea nr. 1 (nr. 11816/22.08.2019). În acest sens, prin platforma MY SMIS, s-a solicitat deblocarea Cererii de finanțare în vederea modificării Secțiunii Planul de achiziții, a Secțiunii Grafic de rambursare, a Secțiunii Activități previzionate și a Secțiunii Resurse umane implicate din cadrul Anexei 1 – Cerere de finanțare la Contractul de finanțare nr. 4593/10645/22.07.2019.
- în data de 29.08.2019 a fost transmisă către Organismul Intermediar POR 2014 – 2020 Sud Est Notificarea nr. 1 (nr. 12084/29.08.2019).
- în data de 30.08.2019 a fost publicat anunțul de cumpărare directă nr. ADV1096456 pentru procedura de achiziție Servicii de informare și publicitate pentru proiectul **"Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău"**, cod SMIS 126370, cu termen limită de depunere a ofertelor 06.09.2019,
- sunt în curs de elaborare documentațiile de atribuire pentru achiziția de dotări,
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondență internă cu entitățile implicate, întâlniri de lucru cu membrii echipei de proiect și/ după caz alți reprezentanți ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare și au fost adoptate măsurile de gestionare/administrare a acestora);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementării proiectului.

e) Rezultate obținute:

- 1 contract de finanțare semnat,
- 1 aviz ADR SE pentru materiale de informare și publicitate (material postat pe site-ul Consiliului Județean Buzău),
- 1 program de achiziții actualizat,
- 1 echipă de implementare/management constituită,
- 1 notificare (Notificare nr. 1) transmisă către ADR SE,
- 1 anunț de cumpărare directă servicii de informare și publicitate publicat,
- 1 pistă de audit realizată și actualizată permanent,
- 1 raport lunar al echipei de implementare/management a proiectului,
- corespondența aferentă proiectului.

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

Întocmit,
Asistent manager,
Flavia Sava

Aprobat,
Manager proiect,
Liliana Nicolae

