

RAPORT DE MONITORIZARE



1. **Numărul raportului de monitorizare:** 2
2. **Perioada de referință:** 01.09.2019 – 30.09.2019
3. **Date despre organizația solicitantă:**
 - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău (Consiliul Județean Buzău), Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, Județul Buzău
 - b) **Contact:** Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
 - c) **Lider organizație:** Petre Emanoil NEAGU, Președinte
 - d) **Manager proiect:** Liliana Nicolae, director executiv, Direcția de Dezvoltare Regională
4. **Parteneri:** Spitalul Județean de Urgență Buzău
5. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2014 – 2020
 - b) **Titlul și codul proiectului:** "Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău", cod SMIS 126730
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare:** 17.10.2018 – 31.05.2021;
 - **locație:** str. Stadionului, nr. 7, Buzău
 - **valoarea totală a proiectului:** 10.696.171,46 lei;
 - **principalele activități:**
 - A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare
 - A.2. Managementul proiectului
 - A.3. Informarea și publicitatea proiectului
 - A.3.1. Achiziția serviciilor de informare și publicitate a proiectului
 - A.3.2. Realizarea activității de informare și publicitate în cadrul proiectului
 - A.4. Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău
 - A.4.1. Achiziția publică a dotărilor pentru Ambulatoriului Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău,
 - A.4.2. Furnizare, montare și punere în funcțiune dotări pentru Ambulatoriului Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău
 - A.5. Consultanță proiect
 - A.5.1 Achiziția serviciului de consultanță
 - A.5.2 Realizare consultanță
 - **grup țintă:**
 - Beneficiari direcți:
 - Consiliul Județean Buzău, în calitate de solicitant (lider de parteneriat) și beneficiar al asistenței financiare, autoritate a administrației publice locale care asigură, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea,
 - Spitalul Județean de Urgență Buzău, în calitate de solicitant (partener) și beneficiar utilizator al investiției realizate prin proiect, cu toate beneficiile economice și sociale descrise în studiul de oportunitate anexat la prezenta cerere de finanțare,

- personalul medical și auxiliar din Ambulatoriul de specialitate și Spitalul Județean de Urgență Buzău (medici-65; personal mediu sanitar-28; brancardieri, îngrijitori, personal administrativ și de întreținere),
- pacienții cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmează a fi dotate (46728 pacienți în anul 2017),
- pacienții Spitalului Județean de Urgență Buzău (42.067 persoane în anul 2017), prin scurtarea timpului de așteptare la investigații, în condițiile în care dotările disponibile în prezent vor fi folosite pentru aceștia,

Beneficiari indirecti:

- Direcția de Sănătate Publică Buzău, care coordonează serviciile de asistență medicală din teritoriu,
- aparținătorii pacienților prezentați la Ambulatoriul de specialitate și Spitalul Județean de Urgență Buzău;
- 451.069 locuitori ai județului Buzău, potențiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la Ambulatoriul de specialitate și Spitalul Județean de Urgență Buzău;
- vizitatori/persoane aflate în tranzit în județ care apelează la serviciile medicale furnizate de Ambulatoriul de specialitate integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău.

d) Stadiul proiectului:

- a fost acceptată de către Organismul Intermediar POR 2014-2020 Notificarea nr. 1/22.08.2019 aferentă contractului de finanțare, conform adresei ADRSE nr. 25802/03.09.2019, respectiv nr. 20817/DIPOR/ 03.09.2019 și nr. 1074/BJBZ/03.09.2019 notificare ce are ca obiect:
 - * modificarea secțiunii „ Plan de achiziții” prin actualizarea datelor estimative pentru realizarea procedurilor de achiziție publică în funcție de data efectivă a semnării Contractului de finanțare,
 - * modificarea secțiunii „ Activități previzionate” prin actualizarea planificării în timp a activităților,
 - * modificarea secțiunii „Resurse umane” prin actualizarea componenței echipei de implementare,
 - * modificarea secțiunii „Grafic de rambursare”.
- în data de 30.08.2019 a fost publicat anunțul de cumpărare directă nr. ADV1096456 pentru procedura de achiziție Servicii de informare și publicitate pentru proiectul „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cod SMIS 126370, cu termen limită de depunere a ofertelor 06.09.2019. În termenul limită au fost depuse patru oferte care a fost analizate de membrii Comisiei de evaluare. În urma evaluării a fost stabilită câștigătoare oferta SC Crisleia Printing SRL.
- în data de 17.09.2019 a fost semnat Contractul de servicii nr. 71/13003/19.09.2019 între SC Crisleia Printing SRL în calitate de prestator și UAT Județul Buzău în calitate de achizitor, ocazie cu care a avut loc prima întâlnire de lucru între echipa de implementare/ management a proiectului și reprezentanții SC Crisleia Printing SRL, întâlnire în care s-au discutat o serie de aspecte privind realizarea contractului de Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cod SMIS 126370,
- în data de 18.09.2019 a fost transmis, către SC Crisleia Printing SRL, Ordinul de începere a serviciilor informare și publicitate în cadrul proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău” (nr. 13140/18.09.2019), ca urmare a încheierii contractului de prestări servicii nr.71/13003/19.09.2019,
- în data de 24.09.2019 a fost primit avizul ADR SE nr. 28196/24.09.2019 respectiv 2081/SC/24.09.2019 privind realizarea comunicatului de presă și a panoului temporar, conform prevederilor MIV POR 2014-2020,

- în data de 25.09.2019 a fost transmisă, către S.C. Crisleia Printing S.R.L, contractorul serviciului de informare și publicitate, adresa nr. 13539/25.09.2019 privind demararea realizării comunicatului de presă și a panoului temporar în conformitate cu prevederile Manualului de vizibilitate POR 2014 – 2020 și ale avizului ADR SE nr. 28196/24.09.2019 respectiv 2081/SC/24.09.2019,
- în data de 26.09.2019 a fost publicat comunicatul de presă pe site-ul unei publicații generaliste din jud Buzău,
- în data de 25.09.2019 a fost transmisă prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice – SICAP - documentația de atribuire pentru achiziția de dotări pentru Ambulatoriului Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău pentru verificare și publicare,
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondență internă cu entitățile implicate, întâlniri de lucru cu membrii echipei de proiect și/ după caz alți reprezentanți ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare și au fost adoptate măsurile de gestionare/administrare a acestora);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementării proiectului.

e) Rezultate obținute:

- 1 contract servicii de informare și publicitate semnat,
- 1 aviz pentru materialele de informare și publicitate,
- 1 comunicat de presă publicat,
- 1 documentație pentru achiziția de dotări transmisă în SICAP,
- 1 pistă de audit realizată și actualizată permanent;
- 1 raport lunar al echipei de implementare/management a proiectului;
- corespondența aferentă proiectului.

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

Întocmit,

Asistent manager ,

Flavia Sava



Aprobat,

Manager proiect,

Liliana Nicolae

