

RAPORT DE MONITORIZARE



1. **Numărul raportului de monitorizare:** 3
2. **Perioada de referință:** 01.10.2019 – 31.10.2019
3. **Date despre organizația solicitantă** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău:
 - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120260
 - b) **Contact:** Pătrățanu Valerica, consilier Direcția de Dezvoltare Regională, 0238/712.656, valerica.patratanu@gmail.com
 - c) **Lider organizație:** președinte Petre – Emanoil Neagu
 - d) **Manager proiect:** Pătrățanu Valerica
4. **Parteneri:** -
5. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, Obiectivul Specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - Unități de primiri urgențe.
 - b) **Titlul și codul proiectului:** "Extinderea și dotarea Unității de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău", proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Cod SMIS 119587, contract de finanțare nr. 4558/11.07.2019
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare:** 01.12.2015 – 31.10.2022;
 - **locație:** Municipiul Buzău, strada Stadionului nr.7, județul Buzău;
 - **valoarea totală a proiectului:** 16.476.295,49 lei.
 - **principalele activități:**
 - A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare
 - A.2 Elaborarea Documentației Tehnico-Economice–Faza Proiect Tehnic și obținerea Autorizației de Construire
 - A.3 Managementul proiectului
 - A.4 Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-economice faza – PT, achiziția lucrărilor și execuția lucrărilor
 - A.5 Achiziție și furnizare dotari
 - A.6 Achiziție și prestare servicii de asistență tehnică
 - A.7 Achiziție și prestare servicii de informare și publicitate
 - A.8 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
 - A.8 Achiziție și prestare servicii de audit financiar extern
 - **grup țintă:**
 - **beneficiari direcți:**
 - Consiliul Județean Buzău, în calitate de solicitant și beneficiar al asistenței financiare, autoritate a administrației publice locale care are responsabilitatea de a asigura starea de viabilitate a infrastructurii spitalicești;

-Spitalul Județean de Urgență Buzău, în calitate de beneficiar utilizator al investiției realizate prin proiect;

-2 medici medicina de urgenta UPU-SMURD, 4 medici cu competenta medicina de urgenta, 2 medici cu norma cu competenta medicochirurgicala, 2 medici rezidenti de post, 76 asistenti medicali, 24 infirmiere, 25 brancardieri, 10 ingrijitoare, 6 registratori medicali, 1 administrator, 1 secretar, 2 asistenti sociali, 1 analist-programator.

-194 pacienti/zi

● **beneficiari indirecti:**

-Direcția de Sănătate Publică Buzău, care coordonează serviciile de asistență medicală din teritoriu,

-Aparținătorii pacienților prezentați la UPU-SMURD Buzău;

-451.069 locuitori ai județului Buzău, potențiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la UPU-SMURD Buzău;

-Vizitatori/persoane aflate în tranzit în județ care apelează la serviciile medicale furnizate de UPU-SMURD Buzău.

d) Stadiul proiectului:

- s-au întocmit caietele de sarcini pentru achiziția serviciilor de informare/publicitate și de audit extern;

- s-a întocmit caietul de sarcini pentru achiziția de Elaborare a documentației tehnico-economice (PT) și execuție lucrări;

- s-a lansat achiziția de Elaborare a documentației tehnico-economice (PT) și execuție lucrări;

- s-a depus notificarea nr.1 privind modificarea datelor estimative pentru începerea și finalizarea procedurilor de achiziție publică prevăzute la Secțiunea Planul de achiziții, în funcție de data efectivă a semnării Contractului de finanțare;

-s-a majorat valoarea estimata a serviciului de elaborarea a documentației tehnico-economice faza PT iar prin HCJ nr. 168/ 17.09.2019 s-a aprobat bugetul proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” – forma actualizată

- s-a depus notificarea nr.2 privind modificarea bugetului proiectului de la 16.273.564,12 lei, la 16.476.295,49 lei prin creșterea cheltuielilor neeligibile de la 9.436.565,08 lei la 9.639.296,45 lei, ca urmare a majorării cheltuielilor pentru achiziția serviciului de proiectare și asistență tehnică;

-s-a actualizat documentația necesară relansării procedurii de achiziție de elaborare a documentației tehnico-economice (PT) și execuție lucrări;

- procedura de achiziție de elaborare a documentației tehnico-economice (PT) și execuție lucrări a fost anulată (nu s-a prezentat niciun ofertant);

- s-a depus Cerea de rambursare nr.1.

e) Rezultate obținute:

- s-a semnat contractul de informare și publicitate;

-s-a montat panoul temporar în curtea Spitalului de Urgență Buzău

- s-a publicat comunicatul de presă în cotidianul local Reporter Buzoian

- s-a semnat contractul de audit financiar extern

- f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:-
g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -

Întocmit,
Asistent pe probleme de comunicare,
Ene – Dinu Ramona Mariana

Aprobat,
Manager proiect,
Pătrășanu Valerica

