

## RAPORT DE MONITORIZARE

1. **Numărul raportului de monitorizare:** 10
2. **Perioada de referință:** 01.05.2020 – 31.05.2020
3. **Date despre organizația solicitantă** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău:
  - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120260
4. **Contact:** Pătrățanu Valerica, consilier Direcția de Dezvoltare Regională, 0238/712.656, valerica.patratanu@gmail.com
  - b) **Lider organizație:** președinte Petre – Emanoil Neagu
  - c) **Manager proiect:** Pătrățanu Valerica
5. **Parteneri:** -
6. **Detalii despre proiect:**
  - a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, Obiectivul Specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - Unități de primiri urgențe.
  - b) **Titlul și codul proiectului:** "Extinderea și dotarea Unității de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău", proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Cod SMIS 119587, contract de finanțare nr. 4558/11.07.2019
  - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
    - **perioada de implementare:** 01.12.2015 – 31.10.2022;
    - **locație:** Municipiul Buzău, strada Stadionului nr.7, județul Buzău;
    - **valoarea totală a proiectului:** 16.476.295,49 lei.
    - **principalele activități:**
      - A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare
      - A.2 Elaborarea Documentației Tehnico-Economice–Faza Proiect Tehnic și obținerea Autorizației de Construire
      - A.3 Managementul proiectului
      - A.4 Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-economice faza – PT, achiziția lucrărilor și execuția lucrărilor
      - A.5 Achiziție și furnizare dotari
      - A.6 Achiziție și prestare servicii de asistență tehnică
      - A.7 Achiziție și prestare servicii de informare și publicitate
      - A.8 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
      - A.8 Achiziție și prestare servicii de audit financiar extern
    - **grup țintă:**

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:-

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:-

**Întocmit,**  
**Asistent pe probleme de comunicare,**  
**Ene-Dinu Ramona Mariana**

**Aprobat,**  
**Manager proiect,**  
**Pătrășanu Valerica**

