

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea noii durate de implementare și a obligațiilor
aferente finalizării proiectului „Modernizare DJ 203K, km.
38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Județul Buzău”,
finanțat în cadrul Programului Operațional Regional
2014 - 2020

Consiliul Județean Buzău,
Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 19591/17.11.2023;
- raportul Direcției pentru administrarea patrimoniului și investiții înregistrat la nr. 19592/17.11.2023;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- Contractul de finanțare nr. 3379/24.10.2018 perfectat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, pe de o parte, și parteneriatul dintre Județul Buzău, Comuna Mărăcineni, Comuna Săpoca, Comuna Cernătești, Comuna Beceni, pe de altă parte, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1, Apel de proiecte nefinalizate POR 2018/6/6.1/5.;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 196/30.08.2018 privind aprobarea promovării de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Județul Buzău”;
- Ordinul nr. 4008/23.10.2023 al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene privind modificarea Anexei 10.8 “Model orientativ contract de finanțare”;
- Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 privind acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii POR 2014 - 2020;
- Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 3, lit. i), j) și art. 17 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

În temeiul art. 173, alin. 1, lit „f” și art. 182, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă propunerea de implementare a activităților proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Județul Buzău” , după data de 31 decembrie 2023 – proiect nefinalizat.

Art. 2. În funcție de decizia Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional 2014-2020 de încadrare a proiectului în categoria de proiect nefinalizat, prin hotărâre a Consiliului Județean Buzău se vor stabili forma actualizată a bugetului proiectului și responsabilitățile asumate de către UAT – Județul Buzău, precum și responsabilitățile asumate de către UAT – Județul Buzău, inclusiv cele precizate în anexa 2 la Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/2023 (obligații beneficiar - proiect nefinalizat).

Art. 3. Direcția de Dezvoltare Regională și celelalte direcții din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii către Instituția Prefectului - Județul Buzău și către cei interesați, precum și publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Buzău.

PREȘEDINTE,

PETRE – EMANOIL NEAGU

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU**

MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

**NR. 269
BUZĂU, 20 NOIEMBRIE 2023**

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
DIRECȚIA PENTRU ADMINISTRAREA
PATRIMONIULUI ȘI INVESTIȚII
Nr. 19592/17.11.2023

RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea noii durate de implementare și a obligațiilor aferente finalizării proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Județul Buzău”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020

Consiliul Județean Buzău a aprobat, prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 196/30.08.2018, proiectul „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Județul Buzău”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de proiecte nefinalizate POR 2018/6/6.1/5, Contract de finanțare nr. 3379/24.10.2018. Data de finalizare a implementării proiectului: 31.12.2023.

La data prezentului raport este în curs de derulare Contractul de lucrări nr. 59/10108/11.07.2018, încheiat cu SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL Slobozia, cu o valoare totală de 80.346.975,44 lei, inclusiv TVA. Termen de execuție 31.12.2023.

Ulterior finalizării execuției lucrărilor și efectuării recepției la terminarea lucrărilor, activitățile proiectului includ realizarea activității obligatorii de informare - publicitate și asigurare a vizibilității proiectului, a activității de audit financiar extern, precum și transmiterea raportului final de progres și a cererii finale de rambursare a cheltuielilor eligibile în cadrul POR 2014-2020.

În scopul realizării integrale a activităților proiectului, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, se impune continuarea implementării activităților proiectului, din fonduri proprii, după data de 31.12.2023. Cheltuieli de informare - publicitate și audit extern estimate aferente anului 2024: 26.418 lei.

Având în vedere cele menționate mai sus, obligațiile Unității Administrative Teritoriale Județul Buzău, în calitate de beneficiar al proiectului, trebuie actualizate și în consecință proiectul de hotărâre inițiat este fundamentat.

DIRECTOR EXECUTIV,

IULIAN PETRE

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
Nr. 19591/17.11.2023

REFERAT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea noii durate de implementare și a obligațiilor aferente finalizării proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Județul Buzău”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 196/30.08.2018, Consiliul Județean Buzău a aprobat proiectul „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Județul Buzău”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Apel de proiecte nefinalizate POR 2018/6/6.1/ 5, Contract de finanțare nr. 3379/24.10.2018. Perioada de implementare a proiectului: 24.10.2018 - 30.12.2023.

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și luând în considerare stadiul actual de derulare a Contractului de finanțare nr. 3379/24.10.2018, aflat în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare, în scopul realizării integrale a activităților proiectului, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, se impune actualizarea obligațiilor Unității Administrativ Teritoriale Județul Buzău, în calitate de beneficiar al proiectului, conform Anexei 2 la Ordinul nr. 4008/23.10.2023 al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (Obligații beneficiar – proiect nefinalizat), redate mai jos:

(1) De a continua implementarea activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului.

(2) De a respecta întocmai prevederile contractului de finanțare încheiat în vederea implementării proiectului (inclusiv prevederile incluse în anexele contractului de finanțare) și în perioada de prelungire a duratei după data de 31.12.2023, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului, cu condiția confirmării, de către AM, a finalizării integrale a proiectului, prin emiterea unei Note de finalizare, în baza verificărilor și documentelor ce vor fi comunicate de OI, conform procedurilor aplicabile.

(3) De a înștiința OI/AMPOR, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la apariție, asupra oricărei situații care împiedică/întârzie în mod semnificativ/pune

în discuție în perioada de după data de 31.12.2023 finalizarea proiectului și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse.

(4) De a returna AMPOR, în termenele solicitate, finanțarea nerambursabilă primită pentru implementarea proiectului, alături de dobânzile/penalitățile aferente, dacă este cazul, în situația în care acesta nu va fi integral finalizat și funcțional până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, conform prevederilor contractului de finanțare și legislației aplicabile.

(5) De a realiza, la termenele specificate de AMPOR, toate măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale instituțiilor abilitate în acest sens, precum și de a pune în practică recomandările OI/AM în legătură cu acest proiect, în scopul atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului și asigurării funcționalității sale.

(6) De a include/actualiza, după caz, în SMIS informațiile privind stadiul implementării activităților după data de 31.12.2023 și asigurarea funcționalității proiectului, prin încărcarea în SMIS 2014+/SMIS Minimal, în aceleași condiții ca și pe parcursul duratei de implementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020.

(7) De a respecta și răspunde în termenul indicat oricărei alte solicitări OI/AMPOR legată de implementarea activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia.

(8) De a respecta Instrucțiunile AMPOR emise în legătură cu proiectele nefinalizate.

Prin urmare, susțin adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

PREȘEDINTE,

PETRE – EMANOIL NEAGU