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1. Numarul raportului de monitorizare: 12

2. Perioada de referint3: 24.09.2019 - 23.10.2019 L 19SS

3. Date despre organizatia solicitant: trara 20 0CT 7010 = K
a) Adresa: Lider de parteneriat - Unitatea Administrativ-Teritorials Judetul Buzdu (Consiliul
Judetean Buzau), Municipiul Buziu, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buziu

b) Contact: lulian Petre, manager proiect; telefon 0238 414112/fax 0238 725507

¢) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte

d) Manager proiect: lulian Petre, director executiv, Directia pentru Administrarea Patrimoniului
si Investitii

4, Parteneri: Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Maracineni, Unitatea Administrativ-

Teritoriala Comuna S&poca, Unitatea Administrativ-Teritoriald Comuna Cernéatesti, Unitatea
Administrativ-Teritoriala Comuna Beceni
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 - 2020
b) Titlul si codul proiectului: “Modernizare DJ 203K, km 38+000 - 75+000, Maracineni - Podu
Muncii, judetul Buzau”, cod SMIS 124872
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 16 mai 2014 - 30 aprilie 2021;
- locatie: Proiectul se implementeazi pe raza comunelor Maracineni, Sapoca, Cernatesti, Beceni
§i Vintila Vodd, judetul Buziu, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est
- valoarea totald a proiectului: 81.833.412,97 lei;
- principalele activitati:
A.1 Pregatirea documentatiei tehnico-economice faza DALI
-1.1 Achizitia serviciilor de realizare a documentatiei tehnico-economice faza DALI
-1.2 Realizarea documentatiei tehnico - economice faza DALI
1.3 Obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor - faza DALI
2 Pregatirea documentatiei tehnico-economice faza PT
A.2.1 Achizitia serviciilor de realizare a documentatiei tehnico-economice faza PT
A.2.2 Realizarea documentatiei tehnico-economice faza PT
A.2.3 Verificare tehnica a proiectarii
A.2.4 Obtinere Autorizatie de Construire
A.2.5 Asistenta tehnica din partea proiectantului
A.3 Executie lucrari
A.3.1 Achizitie contract executie lucrari
A.3.2 Realizare executie lucrari
A.4 Dirigentie de santier
A.4.1 Achizitia serviciilor de dirigentie de santier
A.4.2 Prestarea serviciilor de dirigentie de santier
A.5 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului
A. 5.1 Achizitia serviciului de realizare a materialelor de informare si publicitate
A.5.2 Realizarea activitatii de informare si publicitate in cadrul proiectului
A.6 Auditul proiectului
A.6.1 Achizitia serviciului de realizare a auditului extern al proiectului
A.6.2 Realizarea auditului financiar extern al proiectului
A.7 Managementul proiectului
A.7.1 Managementul proiectului
- grup tinta:
Beneficiari directi:
- 23.322 persoane - populatia comunelor Maracineni, Sapoca, Cernatesti, Beceni si Vintild Voda la 1
ianuarie 2018, strabatute de tronsonul de drumul de interes regional modernizat;
- agentii economici care isi desfasoard activitatea in unititile administrativ - teritoriale strabatute de
tronsonul de drum vizat de proiect;
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- Judetul Buzau ca proprietar al infrastructurii modernizate si al finantarii nerambursabile;

- Comunele Maracineni, Sapoca, Cernatesti, Beceni si Vintila Voda ca beneficiare a unei conectari

indirecte imbunatatite a drumurilor locale aflate in proprietatea comunelor la reteaua TEN -T;

- Consiliul Judetean Buzau, in calitate de administrator al drumului de interes regional respectiv.
Beneficiari indirecti:

- persoanele ce tranziteaza zona anual, apartinatori ai locuitorilor din zona, navetisti $

- muncitorii sezonieri/an, a caror mobilitate in zona este imbunatatita de modernizarea si reabilitarea

drumului judetean respectiv;

- intreaga populatie a judetului Buzau (478.811 locuitori la 1 ianuarie 2016), deoarece in urma

implementarii proiectului va creste interesul populatiei judetului pentru potentialul economic si

obiectivele de pe acest traseu, avand in vedere imbunatatirea accesului catre acestea.

d) Stadiul proiectului:

- sunt in derulare contractele de executie lucrari si de dirigentie de santier;

- sunt in derulare contractele de servicii de informare si publicitate si de audit financiar extern;

- au fost efectuate operatiunile financiare aferente proiectului;

- a fost asigurata contabilitatea distincta a proiectului;

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;

- a fost publicat comunicatul de pres3 la lansarea proiectului; au fost montate panourile temporare de

asigurare a vizibilitatii proiectului;

- a fost mediatizat stadiul implementarii proiectului.

e) Rezultate obtinute:

= 1 activitate de executie lucriri desfasurata;

- 1 activitate de dirigentie de santier desfasurata;

2 1 dosar de cerere de rambursare transmis:

- 1 dosar de cerere de plata transmis;

- corespondenta aferenta proiectului;

- contabilitatea distincta a proiectului;

- 1 activitate de informare si publicitate a proiectului desfasurata;

. 1 activitate de audit extern al proiectului desfasurata;

- 1 raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificari

ale contractului de grant: Nu este cazul.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: Nu este

cazul.
intocmit, Aprobat,
Asistent manager Manager proiect,
Simona Piron
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str. Nicolae Balcescu, nr. 48, mun. Buzdu, jud. Buzidu
www.cjbuzau.ro, cjbuzau@cjbuzau.ro,
tel. +40 0238414112, fax +40 0238714198

Investim in viitorul tdu! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionald prin Programul Operational Regional 2014-2020
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