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1. Numarul raportului de monitorizare: 3
2. Perioada de referintd: 01.10.2019 —31.10.2019
3. Date despre organizatia solicitanta:

a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritorial3 Judetul Buzdu (Consiliul Judetean Buziu),

Municipiul Buzdu, Bd. Nicolae Bilcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buziu

b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848

c) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte

d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regional
4, Parteneri: Spitalul Judetean de Urgenta Buziu
5. Detalii despre proiect:

a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 - 2020
b) Titlul si codul proiectului: ”Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului
Judetean de Urgenta Buzau”, cod SMIS 126730
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 17.10.2018 — 31.05.2021;
- locatie: str. Stadionului, nr. 7, Buziu
- valoarea totala a proiectului: 10.696.171,46 lei;
- principalele activitati:
A.1  Pregatirea dosarului cererii de finantare
A.2. Managementul proiectului
A.3. Informarea si publicitatea proiectului
A.3.1. Achizitia serviciilor de informare si publicitate a proiectului
A.3.2. Realizarea activitdtii de informare si publicitate in cadrul proiectului
A.4. Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau
A.4.1. Achizitia publica a dotdrilor pentru Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgent3
Buzau,
A.4.2. Furnizare, montare si punere in functiune dotari pentru Ambulatoriului Integrat Spitalului
Judetean de Urgenta Buzau
A.5. Consultanta proiect
A.5.1 Achizitia serviciului de consultant3
A.5.2 Realizare consultant3

- grup tinta:

Beneficiari directi:
- Consiliul Judetean Buzdu, in calitate de solicitant (lider de parteneriat) si beneficiar al asistentei
financiare, autoritate a administratiei publice locale care asigurd, potrivit legii, cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind sanatatea,
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- Spitalul Judetean de Urgentd Buzdu, in calitate de solicitant (partener) si beneficiar utilizator al
investitiei realizate prin proiect, cu toate beneficiile economice si sociale descrise in studiul de
oportunitate anexat la prezenta cerere de finantare,
- personalul medical si auxiliar din Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta
Buzau (medici-65; personal mediu sanitar-28; brancardieri, ingrijitori, personal administrativ si de
intretinere),
- pacientii cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmeaza a fi dotate (46728 pacienti in
anul 2017),
- pacientii Spitalului Judetean de Urgenta Buziu (42.067 persoane in anul 2017), prin scurtarea
timpului de asteptare la investigatii, in conditiile in care dotarile disponibile in prezent vor fi folosite
pentru acestia,

Beneficiari indirecti:
- Directia de Sanatate Publica Buzau, care coordoneaz3 serviciile de asistenta medicald din teritoriu,
- apartinatorii pacientilor prezentati la Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta
Buzdu;
- 451.069 locuitori ai judetului Buzdu, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la
Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgent3 Buziu;
- vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleazi la serviciile medicale furnizate de
Ambulatoriul de specialitate integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzdu.

d) Stadiul proiectului:
-in data de 07.10.2019 a fost semnat cu SC Crisleia Printing SRL procesul verbal de predare primire
nr. 14158/07.10.2019 privind publicarea intr-un cotidian online al anuntului de presa pentru
proiectul “Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de Urgentd Buzau”
- in data de 23.10.2019 a fost montat la sediul Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului
Judetean de Urgenta Buzdu panoul temporar si a fost semnat procesul verbal de predare primire nr.
15113/23.10.2019 cu contractorul serviciului de informare Si publicitate,
- pentru procedura de achizitie publica de dotdri, au fost analizate si revizuite de citre echipa de
implementare/management de proiect observatiile transmise de citre ANAP in data de 04.10.2018,
pe documentatia de atribuire. S-a procedat la modificarea si completarea documentatiei (forma
revizuita 1) - conform recomandarilor si observatiilor ANAP - si s-a retransmis documentatia spre
validare prin SICAP, in data de 24.10.2018. n data de 25.10.2019, ANAP a respins documentatia de
atribuire pentru achizitia de dotari pentru Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgent3
Buzdu, cu observatia cd aceastd documentatie necesitd in prealabil avizul CTE al Ministerului
Comunicatiilor si Societatii Informationale, conform HG 941/2013;
- a fost inaintata catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, solicitarea de aviz CTE
necesar pentru demararea procedurii de atribuire pentru achizitia de dotiri pentru Ambulatoriului
Integrat Spitalului Judetean de Urgentd Buzdu, solicitare inregistrati la Consiliul judetean Buzau cu
nr. 15433/29.10.2019,
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit,
corespondentd internd cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/
dupa caz alti reprezentanti ai contractorilor, au fost realizate minute ale intalnirilor de lucru
organizate in cadrul proiectului, s-au realizat analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de
implementare si au fost adoptate masurile de gestionare/administrare a acestora);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementsrii proiectului.
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e) Rezultate obtinute:
- 1 panou temporar montat,
- 1 documentatie pentru achizitia de dotari (forma revizuté 1) transmis3 in SICAP,
- 1 solicitare de aviz CTE transmisa la Ministerul Comunicatiilor si Societtii Informationale
- 1 pista de audit realizata si actualizatd permanent;
- 1 raport lunar al echipei de implementare/management a proiectului;
- corespondenta aferenta proiectului.

f) Probleme identificate in pericada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificdri ale contractului de grant:

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:
Nu este cazul.

Intocmit, Aprobat,
Asistent manager, Manager proiect,
Flavia Sava , ! Liliana Nicolae
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Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operafional Regional 2014-2020
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