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Calatoria continua! 2014-2020

RAPORT DE MONITORIZARE 7“3 MAR 7020

Numarul raportului de monitorizare: 7
Perioada de referinta: 01.02.2020 —29.02.2020
Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Buzdu (Consiliul Judetean Buzdu),
Municipiul Buzéu, Bd. Nicolae Bélcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buzdu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
c) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionala
Parteneri: Spitalul Judetean de Urgenta Buzdu
Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: "Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului

Judetean de Urgenta Buzdu”, cod SMIS 126730

¢) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare,

principalele activitati, grup tinta etc.):

Al
A2,
A3.

- perioada de implementare: 17.10.2018 - 31.05.2021;
- locatie: str. Stadionului, nr. 7, Buzau

- valoarea totala a proiectului: 10.696.171,46 lei;

- principalele activitati:

Pregatirea dosarului cererii de finantare
Managementul proiectului

Informarea si publicitatea proiectului

A.3.1. Achizitia serviciilor de informare si publicitate a proiectului
A.3.2. Realizarea activitatii de informare si publicitate in cadrul proiectului

A4,

Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau

A.4.1. Achizitia publicd a dotdrilor pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Judetean
de Urgenta Buzdu,

A.4.2. Furnizare, montare si punere in functiune dotdri pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat
Spitalului Judetean de Urgenta Buzau

A.5.

Consultanta proiect

A.5.1 Achizitia serviciului de consultanta proiect
A.5.2 Realizare consultanta proiect

- grup tinta:

Beneficiari directi:
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- Consiliul Judetean Buzdu, in calitate de solicitant (lider de parteneriat) si beneficiar al asistentei
financiare, autoritate a administratiei publice locale care asigurd, potrivit legii, cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind sandatatea,
- Spitalul Judetean de Urgentd Buzau, in calitate de solicitant (partener) si beneficiar utilizator al
investitiei realizate prin proiect, cu toate beneficiile economice si sociale descrise in studiul de
oportunitate anexat la prezenta cerere de finantare,
- personalul medical si auxiliar din Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta
Buzdu (medici-65; personal mediu sanitar-28; brancardieri, ingrijitori, personal administrativ si de
intretinere),
- pacientii cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmeaza a fi dotate (46.728 pacienti in
anul 2017),
- pacientii Spitalului Judetean de Urgentd Buzdu (42.067 persoane in anul 2017), prin scurtarea
timpului de asteptare la investigatii, in conditiile in care dotarile disponibile in prezent vor fi folosite
pentru acestia,

Beneficiari indirecti:
- Directia de Sanatate Publica Buzau, care coordoneaza serviciile de asistenta medicala din teritoriu,
- apartinatorii pacientilor prezentati la Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta
Buzau;
- 451,069 locuitori ai judetului Buzau, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la
Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buzdu;
- vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleaza la serviciile medicale furnizate de
Ambulatoriul de specialitate integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau.

d) Stadiul proiectului:
- in data de 05.02.2020, Organismul Intermediar POR 2014 — 2020 Sud Est a transmis Notificarea nr.
2242/DIPOR/04.02.2020 respectiv nr. 118/BJBZ/04.02.2020, privind efectuarea vizitei de
monitorizare nr.1, notificare inregistrata la CJ Buzdu cu nr. 2066/05.02.2020,
- in data de 07.02.2020 reprezentantii ADR SE - Organismul Intermediar POR 2014 — 2020 Sud Est,
au efectuat vizita la fata locului in urma careia s-a intocmit Raportul privind vizita la fata locului nr. 1
(nr. 135/BJBZ/07.02.2020).
- in data de 13.02.2020 s-a primit din partea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si
Comunicatiilor adresa nr. 820/29.01.2020 (inregistrata la Consiliul Judetean Buzdu cu nr.
2663/13.02.2020) ca raspuns la solicitarea inaintata de catre CJ Buzdu nr. 790/16.01.2020 privind
stadiul evaluadrii documentatiei inaintate in vederea obtinerii avizului CTS (necesar pentru demarare
procedura achizitie publicd de dotari in cadrul proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului de Specialitate
Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau”);
- in data 18.02.2020 s-a primit din partea Agentiei pentru Agenda Digitald a Romaniei adresa nr.
CP56/12.02.2020 (inregistrata la CJ Buzdu sun nr. 2955/18.02.2020) prin care ne este transmis
faptul cd Hotararea privind organizarea, functionarea si atributiile Comitetului Tehnico — Economic
pentru Societatea Informationala se afla pe circuitul de avizare.
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit,
corespondenta internd cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/
dupa caz alti reprezentanti ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de
implementare si au fost adoptate masurile de gestionare/administrare a acestora);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementarii proiectului.
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e) Rezultate obtinute:
- 1 notificare privind efectuarea unei vizite in teren pentru data de 07.02.2020;
- 1 vizita in teren efectuata,
- 1 raport de vizita intocmit,
- 1 pista de audit realizata si actualizata permanent;
- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/management a proiectului;
- corespondenta aferenta proiectului.
f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificari ale contractului de grant:

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:
Nu este cazul.

intocmit, Aprobat,
Asistent manager, Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim in vitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Reglonala prin Programul Operational Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro



