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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
NR.__ [ Y2 '
Data -1 0CT 7020

RAPORT DE MONITORIZARE

b

Numarul raportului de monitorizare: 14
Perioada de referinta: 01.09.2020 —30.09.2020
Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Buzdu (Consiliul Judetean Buziu),
Municipiul Buzau, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buziu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
c) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regional3
Parteneri: Spitalul Judetean de Urgentd Buzau
Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: “Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului
Judetean de Urgenta Buzau”, cod SMIS 126730
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare,
principalele activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 17.10.2018 — 31.05.2021;
- locatie: str. Stadionului, nr. 7, Buzau
- valoarea totala a proiectului: 10.696.171,46 lei;
- principalele activitati:
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A.1  Pregatirea dosarului cererii de finantare

A.2. Managementul proiectului

A.3. Informarea si publicitatea proiectului

A.3.1. Achizitia serviciilor de informare si publicitate a proiectului

A.3.2. Realizarea activitatii de informare si publicitate in cadrul proiectului

A.4. Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgent3 Buziu

A.4.1. Achizitia publica a dotarilor pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Judetean
de Urgenta Buzau,

A.4.2. Furnizare, montare si punere in functiune dotari pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat
Spitalului Judetean de Urgenta Buzau

A.5. Consultanta proiect

A.5.1 Achizitia serviciului de consultanta proiect

A.5.2 Realizare consultanta proiect
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- grup tinta:

Beneficiari directi:
- Consiliul Judetean Buzdu, in calitate de solicitant (lider de parteneriat) si beneficiar al asistentei
financiare, autoritate a administratiei publice locale care asigurd, potrivit legii, cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind sanatatea,
- Spitalul Judetean de Urgenta Buzdu, in calitate de solicitant (partener) si beneficiar utilizator al
investitiei realizate prin proiect, cu toate beneficiile economice si sociale descrise in studiul de
oportunitate anexat la prezenta cerere de finantare,
- personalul medical si auxiliar din Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgent3
Buzdu (medici-65; personal mediu sanitar-28; brancardieri, ingrijitori, personal administrativ si de
intretinere),
- pacientii cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmeaza a fi dotate (46.728 pacienti in
anul 2017),
- pacientii Spitalului Judetean de Urgenta Buzau (42.067 persoane in anul 2017), prin scurtarea
timpului de asteptare la investigatii, in conditiile in care dotarile disponibile in prezent vor fi folosite
pentru acestia,

Beneficiari indirecti:
- Directia de Sanatate Publica Buzau, care coordoneaza serviciile de asistenta medicald din teritoriu,
- apartinatorii pacientilor prezentati la Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta
Buzau;
- 451.069 locuitori ai judetului Buzdu, potentiali beneficiari ai servicilor medicale furnizate la
Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buzau;
- vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleaza la servicile medicale furnizate de
Ambulatoriul de specialitate integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau.

d) Stadiul proiectului:
- in data de 12.08.2020 a avut loc deschiderea ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica de
dotari pentru proiectul “Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de
Urgenta Buzau”. Astfel, pentru Lotul 1 — Mobilier medical si nemedical - s-a depus o singura oferta,
iar pentru Lotul 6 — Echipamente de diagnostic - au fost depuse doua oferte. Procedura se afla in
perioada de evaluare a ofertelor.
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit,
corespondentd interna cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/
dupd caz alti reprezentanti ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de
implementare si au fost adoptate masurile de gestionare/administrare a acestora);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementarii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- 1 procedura de achizitie publica in derulare;
- 1 pista de audit realizata si actualizata permanent;
- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/management a proiectului;
- corespondenta aferenta proiectului.
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f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificari ale contractului de grant:

intarzierile intervenite in implementarea activititilor proiectului au fost determinate de
urmatoarele:
Dupa transmiterea - in data de 25.09.2019 - prin Sistemul Electronic de Achizitii Publice — SICAP - a
documentatiei de atribuire pentru achizitia publicd de dotéri, s-au transmis o serie de observatii din
partea ANAP, observatii in baza carora a fost necesare o serie de revizuiri ale documentatiei de
atribuire.

Tn data de 25.10.2019, ANAP a respins documentatia de atribuire pentru achizitia publici de
dotari, cu observatia cd aceastda documentatie necesita aviz CTE al Ministerului Comunicatiilor si
Societatii Informationale, conform HG 941/2013.

UAT Judetul Buzdu a intreprins demersurile necesare pentru inaintarea spre avizare a
documentatiei in cauzd, a revizuit documentatia in conformitate cu observatiile/solicitarile
membrilor comisiei CTS, observatii transmise de-a lungul celor 5 sedinte de avizare, derulate in
perioada 05.11.2019 — 09.06.2020, respectiv in datele de: 05.11.2019, 10.04.2020, 24.04.2020,
22.05.2020, 09.06.2020.

Ceea ce trebuie mentionat insd este faptul ca activitatea de avizare a membrilor CTS a fost
suspendata in perioada decembrie 2019 - aprilie 2020, urmare a modificarilor procedurale
intervenite intre Ministerul Comunicatiilor si Autoritatea pentru Digitalizarea Roméniei. Activitatea
de analiza si avizare de catre membrii Comitetul Tehnico- Economic pentru Societatea
Informationala a documentatiilor inaintate cétre aceste autoritati a fost reluatd incepand cu data de
10.04.2020, cand s-a derulat prima sedinta de lucru.

Pana la aceasta data, UAT Judetul Buzau a transmis o serie de solicitari citre aceste autoritati
prin care sa puna in evidenta faptul cd toate intarzierile activitatii de avizare se repercuteaza asupra
graficului de implementare a proiectului si asupra planului de achizitii al acestuia.

Procedura de achizitie publica de dotdri a fost initiata prin publicarea in SEAP a anuntului de
participare CN1022463/02.07.2020, cu termen de depunere a ofertelor 10.08.2020, procedura fiind
impartita pe 6 loturi.

La termenul limita de depunere a ofertelor, situatia procedurii se prezenta astfel:

- pentru loturile nr. 1 si nr. 6 au fost depuse oferte iar procedura se afla in perioada de evaluare a
ofertelor;

- pentru loturile nr. 2, nr. 3 si nr. 4 nu au fost depuse oferte fiind anulate in mod automat de citre
sistem;

- pentru lotul nr. 5 a fost contestata documentatia de atribuire la Consiliul National de Solutionare a
Contestatiilor, urmand a fi pronuntata o decizie a consiliului.

n contextul prezentat, se inregistreaza intarziere si in ceea ce priveste respectarea graficului
de rambursare. Pand in prezent a fost depusa doar o singurd cerere de rambursare, in data de
27.11.2019, suma rambursata - in valoare de 13.210 lei - fiind aferenta serviciilor de consultant3 si
serviciilor de informare si publicitate perfectate in cadrul proiectului.

Se va inregistra o decalare a solicitarilor de rambursare, in sensul ci primele cereri de
rambursare/ plata vor fi inaintate spre rambursare in primul trimestru al anului 2021.

Masuri identificate pentru recuperarea intarzierilor inregistrate:
- pentru loturile nr. 2, nr. 3 si nr. 4 va fi derulatd cu celeritate o nou3 procedura de achizitie publicé,
luand in considerare ca pentru aceste loturi nu s-a depus nicio ofert3.
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- pentru lotul nr. 5, dupa solutionarea contestatiei si pronuntarea unei decizii de citre Consiliul
National de Solutionare a Contestatiilor, Autoritatea Constractantd va adopta méasurile impuse de
catre CNSC iar in cazul in care procedura va fi anulatd, documentatia va fi revizuita si va fi demarat3
cu celeritate o noud procedura de achizitie public3;

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:
Nu este cazul.

Tntocmit, Aprobat,

Asistent manager, Manager proiect,

Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim in viitorul tdu! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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