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RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numarul raportului de monitorizare: 36
2. Perioada de referinta: 01.01.2021 —31.03.2021
3. Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Buzau (Consiliul Judetean Buzau), Municipiul
Buzau, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buzdu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
c) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionala
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: ”Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteana "Vasile
Voiculescu” Buzdu”, cod SMIS 116518
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 12.03.2018 — 12.02.2022;
- locatie: Municipiul Buzau; str. Unirii, nr. 140A
- valoarea totala a proiectului: 18.467.853,04 lei;
- principalele activitati:
I. Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare
I.1. Pregatirea dosarului cererii de finantare
1.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Tema de proiectare si Realizare Tema de proiectare
1.1.2. Achizitie serviciu de elaborare Expertiza Tehnica si DALI si Realizare Expertiza Tehnica si DALI
I.1.3 Obtinerea Certificatului de Urbanism si demarare procedura pentru obtinerea avizelor
solicitate
I.1.4 Realizarea unei cercetari de piata si aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunitatii

din arealul obiectivului de patrimoniu
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1.1.5 Centralizarea documentelor si depunerea dosarului cererii de finantare

1. Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare

11.1 Achizitie serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) si obtinerea Autorizatiei de Construire
I1.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Proiect tehnic PT

I1.1.2 Realizarea Proiectului Tehnic (PT, DTOE si DTAC)

I1.1.3. Obtinerea Autorizatiei de Construire

I1.2. Incheierea contractului de finantare

Il. 2.1. Tncheierea contractului de finantare

11.3 Managementul proiectului

I1.3.1 Managementul proiectului

Il.4. Pregdtirea documentatiilor pentru incheierea contractelor de achizitie publica de lucrari,
contractelor de achizitie publica servicii si a contractelor de achizitie publica de produse

I1.4.1. Achizitia publica de lucrari

11.4.2. Achizitia publica a serviciilor de realizare a dirigentiei de santier

11.4.3. Achizitia publica de produse

11.4.4. Achizitia publica a serviciului de informare si publicitate a proiectului, marketing si promovare
a obiectivului

11.4.5. Achizitia publica a serviciului de audit financiar extern al proiectului

11.4.6. Achizitia publica a serviciului de digitizare a obiectivului

I1.5. Executia de lucrari

I1.5.1. Executia de lucrari

I1.6 Servicii de asistenta tehnica si dirigentie de santier

11.6.1. Asistenta tehnica a proiectantului pe parcursul executarii lucrdrilor

11.6.2. Servicii de dirigentie de santier

1.7 Furnizarea de bunuri si echipamente si montajul acestora

I1.7.1 Furnizare de bunuri si echipamente pentru spatiile amenajate, inclusiv montajul acestora
1.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului

I1.8.1. Activitati obligatorii de informare si publicitate a proiectului

11.8.2. Activitati de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu

11.9 Digitizare a obiectivului de patrimoniu
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11.9.1. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu
11.10 Audit financiar extern al proiectului

11.10.1 Audit financiar extern al proiectului

- grup tinta:

Beneficiari directi:

- Unitatea administrativ - teritoriald judetul Buzdu, proprietar al imobilului, in calitate de
solicitant si beneficiar al asistentei financiare,

- Biblioteca Judeteana ”Vasile Voiculescu” Buzau , administrator al imobilului;

- 4.270 persoane, vizitatorii expozitiilor permanente si temporare de carte si publicatii specifice
zonei, vizitatorii spatiilor in care se pun in valoare destinatiile de-a lungul timpului ale obiectivului
de patrimoniu, consumatorii de turism cultural, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu,
minim 748 vizitatori - in primul an de operare al investitiei, 801 vizitatori - in al ll-lea an de operare,
854 vizitatori - in al lll-lea an de operare, 907 vizitatori - in al IV-lea an de operare si respectiv 960
vizitatori - in al V-lea an de operare al investitiei, platitori de bilete, la monumentul de patrimoniu,
in conditiile unei cresteri anuale de 7% a numarului de vizitatori;

- 13 persoane nou angajate la finalul implementarii proiectului, care vor lucra in cadrul
obiectivului de patrimoniu, personal tehnic/de specialitate si administrativ.

Beneficiari indirecti:

- 451.069 locuitori ai judetului Buzau, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma
dezvoltarii economico-sociale induse de proiect;

- autoritati si institutii judetene si regionale/nationale cu competente si interese in sfera
culturii, artei, educatiei, industriilor creative (Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniu
Cultural National, Inspectoratul Scolar Judetean, Uniunea Artistilor Plastici din Romania,
Universitati, mediul ONG etc.);

- cel putin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea cladirii de
patrimoniu national consolidat si restaurat.

d) Stadiul proiectului:
- in data de 29.03.2021 a avut loc intalnirea de lucru intre reprezentanti ai echipei de

management/implementare a proiectului si reprezentanti ai Asocierii SC CONCAS SA si SC
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ROMCONSTRUCT GROUP SRL cu lider de asociere SC CONCAS SA, avand ca scop analiza stadiului
proiectarii si a configurarii sistemelor avute in vedere prin proiect,
- corespondenta cu reprezentantii Asocierii SC CONCAS SA si SC ROMCONSTRUCT GROUP SRL
privind intocmirea/completarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor aferente etapei P.A.C.
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit,
corespondenta interna cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/
dupa caz alti reprezentanti ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de
implementare si au fost adoptate masurile de gestionare/administrare a acestora;
- a fost mediatizat permanent stadiul implementarii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- 1intalnire de lucru organizata,
- 1 pista de audit realizata si actualizata permanent;
- 1 raport lunar al echipei de management/implementare a proiectului;
- corespondenta aferenta proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificdri ale contractului de grant:

intarzierile intervenite in implementarea activititilor proiectului sunt in cuantum de 20 luni,

raportat la data aprobata prin contract pentru inceperea lucrarilor, fata de data estimata in acest
context pentru inceperea lucrarilor. Motivele ce au dus la aparitia acestor intarzieri au fost detaliate
in rapoartele de monitorizare anterioare.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul

Intocmit, Aprobat,
Expert implementare , Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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