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PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

Fondul European de Instrumente Structurale

Dezvoltare Regionald Calatoria continua! 2014.2020
RAPORT DE MONITORIZARE Efdagnnad )0 17 L |
| NR /0045
1. Numarul raportului de monitorizare: 46 - b 1UN. 7073
2. Perioada de referinta: 01.05.2023 —31.05.2023
3. Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buziu (Consiliul Judetean Buzadu), Municipiul
Buzau, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buziu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
c) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionala
4, Parteneri: Spitalul Judetean de Urgentd Buzdu
5. Detalii despre proiect:

a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: "Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de
Urgenta Buzau”, cod SMIS 126730
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 17.10.2018 - 30.11.2023;
- locatie: str. Stadionului, nr. 7, Buziu
- valoarea totala a proiectului: 10.722.977,67 lei;
- principalele activitati:
A.1  Pregatirea dosarului cererii de finantare
A.2.  Managementul proiectului
A.3. Informarea si publicitatea proiectului
A.3.1. Achizitia serviciilor de informare si publicitate a proiectului
A.3.2. Realizarea activitatii de informare si publicitate in cadrul proiectului
A.4.  Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buziu
A.4.1. Achizitia publica a dotarilor pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de
Urgenta Buzau,
A.4.2. Furnizare, montare si punere in functiune dotari pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului
Judetean de Urgentd Buziu
A.5. Consultanta proiect
A.5.1 Achizitia serviciului de consultanta proiect
A.5.2 Realizare consultantd proiect
- grup tinta:
Beneficiari directi:
- Consiliul Judetean Buzdu, in calitate de solicitant (lider de parteneriat) si beneficiar al asistentei financiare,
autoritate a administratiei publice locale care asigurd, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes judetean privind sanatatea,
- Spitalul Judetean de Urgentd Buzdu, in calitate de solicitant (partener) si beneficiar utilizator al investitiei
realizate prin proiect, cu toate beneficiile economice si sociale descrise in studiul de oportunitate anexat la
prezenta cerere de finantare,
- personalul medical si auxiliar din Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buzdu
(medici-65; personal mediu sanitar-28; brancardieri, ingrijitori, personal administrativ si de intretinere),
- pacientii cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmeaza a fi dotate (46.728 pacienti in anul
2017),
- pacientii Spitalului Judetean de Urgentd Buzau (42.067 persoane in anul 2017), prin scurtarea timpului de
asteptare la investigatii, in conditiile in care dotarile disponibile in prezent vor fi folosite pentru acestia,
Beneficiari indirecti:
- Directia de Sanatate Publicd Buzdu, care coordoneazs serviciile de asistenta medicala din teritoriu,
- apartindtorii pacientilor prezentati la Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buzau;
- 451.069 locuitori ai judetului Buzdu, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la Ambulatoriul de
specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buzau;
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- vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleazi la serviciile medicale furnizate de Ambulatoriul de
specialitate integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buziu.

d) Stadiul proiectului:
- in data de 02.05.2023, procedura de achizitie publici pentru lotul 3 (Echipamente IT) a fost finalizats,
- in data de 02.025.2023, procedura de achizitie publicd pentru lotul 7 ( Diverse aparate si produse medicale)
a fost anulatd, deoarece au fost depuse doar oferte neconforme si urmeazi a fi reluata,
- in data de 11.05.2023 a fost incheiat Contractul de achizitie publicad de produse nr. 27/8754/11.05.2023
intre UAT Judetul Buzdu in calitate de achizitor si Prime Solution SRL in calitate de contractant,
- in data de 19.05.2023 a fost transmisd, citre Prime Solution, Nota de comand3 nr. 1/9383/19.05.2023
pentru livrarea echipamentelor ce fac obiectul Lotului 3 — Echipamente IT,
- in data de 26.05.2023 a fost reluatd procedura de achizitie publici pentru Lotul 7 (Diverse aparate si
produse medicale),
- au fost livrate integral dotarile aferente loturilor 1 - Mobilier medical si nemedical, 2 - Echipamente
electronice, 4 - Instrumentar chirurgical, 5 - Aparate de radioterapie, de mecanoterapie, de electroterapie si
de fizioterapie, 6 — Echipamente medicale, 9 — Aparate de tomografie, 10 - Echipamente de diagnostic si
partialechipamentele/aparatura medicala din lotul 8 - Echipament de imagistics ecografica, cu ultrasunete si
Doppler (nu s-a livrat din acest lot echipamentul Osteodensitometru pentru care se va relua procedura de
achizitie publica),
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondenta interna
cu entitatile implicate, intdlniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/dupa caz cu alti reprezentanti ai
contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost adoptate masurile de
gestionare/administrare a acestora);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementarii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- 1 procedura de achizitie publica finalizata ( Lotul 3 — Echipamente IT)
- 1 procedura de achizitie publicd anulata (Lotul 7 - Diverse aparate si produse medicale),
- 1 contract de achizitie publicd de produse incheiat (Lotul 3),
- 1 notd de comanda pentru livrarea echipamentelor ce fac obiectul Lotului 3,
- 1 procedura de achizitie publicd reluata (Lotul 7 - Diverse aparate si produse medicale),
- livrare integrald dotari medicale si nemedicale pentru loturile 1, 2, 4, 5, 6, 9 si 10 si partial lotul 8,
- 1 pistd de audit realizata si actualizatd permanent;
- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/management a proiectului;
- corespondenta aferenta proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificari ale
contractului de grant:

Intarzierile intervenite in implementarea activitatilor proiectului, precum si masurile identificate pentru
recuperarea intarzierilor inregistrate au fost descrise in rapoartele de monitorizare anterioare.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

intocmit, Aprobat,
Asistent manager, Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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