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1 DATA__ J L_ |
1; Numadrul raportului de monitorizare: 52 G et '
2. Perioada de referinta: 01.11.2023 —30.11.2023
3. Date despre organizatia solicitanta:

a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buzdu (Consiliul Judetean Buzdu), Municipiul
Buzdu, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buzéu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
c) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionald
4, Parteneri: Spitalul Judetean de Urgenta Buzau
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: "Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de
Urgenta Buzau”, cod SMIS 126730
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 17.10.2018 — 31.12.2023;
- locatie: str. Stadionului, nr. 7, Buzdu
- valoarea totala a proiectului: 10.722.977,67 lei;
- principalele activitati:
A.1  Pregatirea dosarului cererii de finantare
A.2.  Managementul proiectului
A.3. Informarea si publicitatea proiectului
A.3.1. Achizitia serviciilor de informare si publicitate a proiectului
A.3.2. Realizarea activitatii de informare si publicitate in cadrul proiectului
A.4. Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgentd Buzau
A.4.1. Achizitia publicd a dotarilor pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de
Urgenta Buzau,
A.4.2. Furnizare, montare si punere in functiune dotdri pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului
Judetean de Urgenta Buzdu
A.5. Consultanta proiect
A.5.1 Achizitia serviciului de consultanta proiect
A.5.2 Realizare consultanta proiect
- grup tinta:
Beneficiari directi:
- Consiliul Judetean Buzau, in calitate de solicitant (lider de parteneriat) si beneficiar al asistentei financiare,
autoritate a administratiei publice locale care asigura, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes judetean privind sdnatatea,
- Spitalul Judetean de Urgenta Buzdu, in calitate de solicitant (partener) si beneficiar utilizator al investitiei
realizate prin proiect, cu toate beneficiile economice si sociale descrise in studiul de oportunitate anexat la
prezenta cerere de finantare,
- personalul medical si auxiliar din Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgentd Buzau
(medici-65; personal mediu sanitar-28; brancardieri, ingrijitori, personal administrativ si de intretinere),
- pacientii cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmeaza a fi dotate (46.728 pacienti in anul
2017),
- pacientii Spitalului Judetean de Urgenta Buzadu (42.067 persoane in anul 2017), prin scurtarea timpului de
asteptare la investigatii, in conditiile in care dotdrile disponibile in prezent vor fi folosite pentru acestia,
Beneficiari indirecti:
- Directia de Sandtate Publicad Buzau, care coordoneaza serviciile de asistenta medicald din teritoriu,
- apartinatorii pacientilor prezentati la Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgentd Buziu;
- 451.069 locuitori ai judetului Buzau, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la Ambulatoriul de
specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buzdu;

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro



UNIUNEA EUROPEANA

* ¥
*
i *

*
* g%

Regin =

mm?"!‘u A 5 - Instrumente Structurale
Calatoria continua! 2014-2020

Fondul European de
Dezvoltare Regionala

- vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleaza la serviciile medicale furnizate de Ambulatoriul de
specialitate integrat Spitalului Judetean de Urgentd Buziu.
d) Stadiul proiectului:

- in data de 01.11.2023 a fost incheiat Contractul nr. 75/18644/01.11.2023 - servicii de consultantd in
organizarea si derularea procedurii de achizitie echipamente/aparaturid medicald, contract incheiat intre UAT
Judetul Buzdu in calitate de achzitor si Romactiv Bussines Consulting SRL in calitate de prestator,
- in data de 10.11.2023 a fost transmis catre Romactiv Bussines Consulting SRL, ordinul de incepere contract
nr. 75/01.11.2023 ( inregistrat la CJ Buzdu cu nr.19212/10.11.2023),
- in data de 13.11.2023 a fost incarcat in MySMIS, modulul achizitii, dosarul achizitiei de servicii de
consultanta in organizarea si derularea procedurii de achizitie echipamente/aparaturad medical,
- in data de 13.11.2023 s-a primit din partea Spitalului Judetean de Urgentd Buzdu adresa nr.
19307/13.11.2023 prin care se solicitd inlocuirea unor echipamente medicale ce fac parte din Lotul 7 -
Diverse aparate si produse medicale,
- in data de 20.11.2023 au fost predate de catre Romactiv Bussines Consulting SRL, fisele tehnice aferente
echipamentelor medicale din Lotul 7 actualizate ( PV predare primire nr. 19703/20.11.2023),
-in data de 20.11.2023 a fost transmisa citre ADRSE Solicitarea de Act aditional 2 la contractul de finantare,
- au fost livrate integral dotdrile aferente loturilor 1 - Mobilier medical si nemedical, 2 — Echipamente
electronice, 3 — Echipamente IT4 - Instrumentar chirurgical, 5 - Aparate de radioterapie, de mecanoterapie,
de electroterapie si de fizioterapie, 6 — Echipamente medicale, 8 - Echipamente de imagistica ecografica, cu
ultrasunete si Doppler, 9 — Aparate de tomografie, 10 - Echipamente de diagnostic.
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondentd interna
cu entitatile implicate, intélniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/dupé caz cu alti reprezentanti ai
contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost adoptate mésurile de
gestionare/administrare a acestora);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementarii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- 1 contract servicii de consultanta incheiat,
- 1 ordin de incepere derulare contract consultanta,
- 1 dosar achizitie incarcat in MySMIS,,
- 1 solicitare inlocuire echipamente,
- 1 set fise tehnice Lot 7 actualizate,
- 1 solicitare de act aditional la contractul de finantare,
- livrare integrald dotari medicale si nemedicale pentru loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 5i 10,
- 1 pistd de audit realizata si actualizatad permanent;
- corespondenta aferenta proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificiri ale
contractului de grant:

intarzierile intervenite in implementarea activitdtilor proiectului, precum si masurile identificate pentru
recuperarea intarzierilor inregistrate au fost descrise in rapoartele de monitorizare anterioare.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

Intocmit, Aprobat,
Asistent manager, Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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