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RAPORT DE MONITORIZARE

Numarul raportului de monitorizare: 53
Perioada de referinta: 01.12.2023 —31.12.2023
Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Buzdu (Consiliul Judetean Buziu), Municipiul
Buzdu, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buziu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
c) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regional3
Parteneri: Spitalul Judetean de Urgenta Buzau
Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: “Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de
Urgenta Buzau”, cod SMIS 126730
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare: 17.10.2018 — 31.12.2023;
- locatie: str. Stadionului, nr. 7, Buzau
- valoarea totala a proiectului: 10.722.977,67 lei;
- principalele activitati:
A.1  Pregdtirea dosarului cererii de finantare
A.2. Managementul proiectului
A.3. Informarea si publicitatea proiectului
A.3.1. Achizitia serviciilor de informare si publicitate a proiectului
A.3.2. Realizarea activitatii de informare si publicitate in cadrul proiectului
A.4. Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buziu
A.4.1. Achizitia publicd a dotdrilor pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de
Urgenta Buzau,
A.4.2. Furnizare, montare si punere in functiune dotdri pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului
Judetean de Urgenta Buzdu
A.5. Consultanta proiect
A.5.1 Achizitia serviciului de consultanta proiect
A.5.2 Realizare consultanta proiect
- grup tinta:
Beneficiari directi:
- Consiliul Judetean Buzauy, in calitate de solicitant (lider de parteneriat) si beneficiar al asistentei financiare,
autoritate a administratiei publice locale care asigurd, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes judetean privind sdnatatea,
- Spitalul Judetean de Urgentd Buzdu, in calitate de solicitant (partener) si beneficiar utilizator al investitiei
realizate prin proiect, cu toate beneficiile economice si sociale descrise in studiul de oportunitate anexat la
prezenta cerere de finantare,
- personalul medical si auxiliar din Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgentd Buziu
(medici-65; personal mediu sanitar-28; brancardieri, ingrijitori, personal administrativ si de intretinere),
- pacientii cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmeaza a fi dotate (46.728 pacienti in anul
2017),
- pacientii Spitalului Judetean de Urgenta Buzdu (42.067 persoane in anul 2017), prin scurtarea timpului de
asteptare la investigatii, in conditiile in care dotdrile disponibile in prezent vor fi folosite pentru acestia,
Beneficiari indirecti:
- Directia de Sandtate Publica Buzdu, care coordoneaza serviciile de asistentd medicala din teritoriu,
- apartinatorii pacientilor prezentati la Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buziu;
- 451.069 locuitori ai judetului Buzau, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la Ambulatoriul de
specialitate si Spitalul Judetean de Urgentd Buzdu;
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- vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleaza la serviciile medicale furnizate de Ambulatoriul de
specialitate integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau.
d) Stadiul proiectului:

- in data de 08.12.2023 a fost incheiat inaintat, catre ADRSE, Memoriul justificativ pentru perfectarea Actului
aditional nr. 3 la contractul de finantare, act aditional privind etapizarea proiectului in cadrul Programului
Sanatate 2021-2027,
- in data de 15.12.2023 a fost inregistrata la la Consilul Judetean Buzdu, adresa MIPE nr.212138/08.12.2023
privind aprobarea etapizarii proiectului prin Programul Sanatate 2021-2027 (nr. CJ Buzau 21620/15.12.2023),
- in data de 15.12.2023 a fost efectuatd de catre reprezentantii ADRSE, vizita de monitorizare nr.7 in urma
careia a fost incheiat Raportul de vizita nr. 7,
- in data de 20.12.2023 a fost inregistrat la Consilul Judetean Buzau, actul aditional nr. 2 la contractul de
finantare nr.4593/22.07.2019,
- au fost livrate integral dotdrile aferente loturilor 1 - Mobilier medical si nemedical, 2 — Echipamente
electronice, 3 — Echipamente IT4 - Instrumentar chirurgical, 5 - Aparate de radioterapie, de mecanoterapie,
de electroterapie si de fizioterapie, 6 — Echipamente medicale, 8 - Echipamente de imagisticd ecograficd, cu
ultrasunete si Doppler, 9 — Aparate de tomografie, 10 - Echipamente de diagnostic.
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondentd interna
cu entitatile implicate, intdlniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/dupa caz cu alti reprezentanti ai
contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost adoptate méasurile de
gestionare/administrare a acestora);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementarii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- 1 solicitare de act aditional la contractul de finantare (Act aditional 3)
- 1 vizita de monitorizare efectuata,
- 1 act aditional la contractul de finantare semnat ( Act aditional 2),
- 1 pistd de audit realizata si actualizatd permanent;
- corespondenta aferenta proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificiri ale
contractului de grant:

Intérzierile intervenite in implementarea activitatilor proiectului, precum si masurile identificate pentru
recuperarea intarzierilor inregistrate au fost descrise in rapoartele de monitorizare anterioare.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

intocmit, Aprobat,
Asistent manager, Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regional prin Programul Operational Regional 2014-2020
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