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1. Numirul raportului de monitorizare: 54
2. Perioada de referinta: 01.01.2024 —31.01.2024
Date despre organizatia solicitanti Unitatea Administrativ — Teritoriald Judetul Buziu:
a) Adresa: Unitatea Administrativ — Teritoriald Judetul Buziu, municipiul Buzau, bd. Nicolae
Bilcescu, nr.48, cod 120260
b) Contact: Patratanu Valerica, consilier Directia de Dezvoltare Regionala, 0238/712.656,
valerica.patratanu@gmail.com
¢) Lider organizatie: presedinte Petre — Emanoil Neagu
d) Manager proiect: Patratanu Valerica
3. Parteneri: -
4. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 -
Dezvoltarea infrastructurii sanitare §i sociale, Prioritatea de investitii 8.1 - Investitii in
mfrastruutunle samtare si sociale care contnbule la de7v01tarea la mvel ndtlonal reglona] si

ur;:,enta Operatiunea B - Umtan de primiri urgente.

b) Titlul si codul proiectului: "Extinderea si dotarea Unitaii de primiri urgente a Spitalului
Judetean de Urgentd Buzau”, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014 —
2020, Cod SMIS 119587, contract de finantare nr. 4558/11.07.2019

¢) Descrierea generali a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare,
principalele activititi, grup tinta etc.):

- perioada de implementare: 01.12.2015 - 31.12.2023;
- locatie: Municipiul Buzau, strada Stadionului nr.7, judetul Buziu;
- valoarea totald a proiectului: 35.460.822,12 lei cu TVA
- principalele activititi:
A.l Pregatirea dosarului cererii de finantare
A.2 Elaborarea Documentatiei Tehnico-Economice-Faza Proiect Tehnic si obtinerea
Autorizatiei de Construire
A.3 Managementul proiectului
A.4 Achizitia serviciului de elaborare a documentatiei tehnico-economice faza — PT, achizitia
lucrérilor si executia lucréarilor
A.5 Achizitie si furnizare dotari
A.6 Achizitie si prestare servicii de asistenta tehnica
A.7 Achizitie si prestare servicii de informare si publicitate
A.8 Informarea si publicitatea in cadrul proiectului
A.8 Achizitie si prestare servicii de audit financiar extern
- grup tinta:
® beneficiari directi:
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-Consiliul Judefean Buziu, in calitate de solicitant si beneficiar al asistentei financiare,
autoritate a administratiei publice locale care are responsabilitatea de a asigura starea de
viabilitate a infrastructurii spitalicesti;
-Spitalul Judetean de Urgentd Buzau, in calitate de beneficiar utilizator al investitiei realizate
prin proiect;
-2 medici medicina de urgenta UPU-SMURD, 4 medici cu competenta medicina de urgenta,
2 medici cu norma cu competenta medicochirurgicala, 2 medici rezidenti de post, 76
asistenti medicali, 24 infirmiere, 25 brancardieri, 10 ingrijitoare, 6 registratori medicali, 1
administrator, 1 secretar, 2 asistenti sociali, 1 analist-programator.
-194 pacienti/zi

® beneficiari indirecti:
-Directia de Sanatate Publica Buzau, care coordoneazi serviciile de asistentd medicala din
teritoriu,
-Apartinatorii pacientilor prezentati la UPU-SMURD Buzau;
-451.069 locuitori ai judetului Buzau, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate
la UPU-SMURD Buziu;

-Vizitatori/persoane aflate in tranzit in judef care apeleazi la serviciile medicale furnizate de
UPU-SMURD Buzau.

d) Stadiul proiectului:

- in cursul lunii ianuarie au avut loc intalniri si corespondente cu reprezentanti ai
executantului si ai Spitalului Judetean;

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista audit,
corespondentd interna cu entitdtile implicate), intalniri de lucru cu membrii echipei de
proiect, analize ale stadiului executiei;

- s-au livrat si receptionat aparatele medicale aferente Loturilor 5 si 14.

e) Rezultate obtinute:

- s-a semnat contractul de informare si publicitate;

- $-a montat panoul temporar in curtea Spitalului de Urgenta Buzau

- s-a publicat comunicatul de presa in cotidianul local Reporter Buzoian
- $-a semnat contractul de audit financiar extern

- s-a realizat raportul de audit nr. 1, aferent cererii de rambursare nr. 1
- s-a realizat raportul de audit nr. 2, aferent cererii de rambursare nr. 2
- s-a realizat raportul de audit nr. 3, aferent cererii de rambursare nr. 3
- s-a realizat raportul de audit nr. 4, aferent cererii de rambursare nr. 4
- s-a realizat raportul de audit nr. 5, aferent cererii de rambursare nr. 5
- s-a realizat raportul de audit nr. 6, aferent cererii de rambursare nr. 6
- 1 pista de audit realizata si actualizata permanent
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- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/ management a proiectului

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificiri ale contractului de grant:-

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: -

intocmit, Aprobat,
Asistent pe probleme de comunicare, Manager proiect,
Ene — Dinu Ramona Mariana Pitritanu Valerica
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