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RAPORT DE MONITORIZARE iifj ONSILIUL JUGE,

: I Numarul raportului de monitorizare: 4 + Data
2. Perioada de referinta: 01.10.2024 —31.10.2024 S
3. Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buzau (Consiliul Judetean Buzdu), Municipiul Buzdu,
Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buzau
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
c) Lider organizatie: Lucian Romascanu, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regional
4. Parteneri: Spitalul Judetean de Urgenta Buzéu
5. Detalii despre proiect:

a) Programul de finantare: Programul Sdnatate 2021 — 2027, Apel de proiecte: Investitii in infrastructura
publicd a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 - operatiuni etapizate
b) Titlul si codul proiectului: ,Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Judetean de
Urgenta Buzau”, cod SMIS 322918.
c) Descrierea generala a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele activitati,
grup {inta etc.):
- perioada de implementare: 01.01.2024 - 31.07.2025, proiect etapizat in cadrul Programului Sdnatate 2021-
2027

- locatie: str. Stadionului, nr. 7, Buzau

- valoarea totala a proiectului: 972,775.37 lei;

- principalele activitati:
A1 Pregatirea dosarului cererii de finantare
A.2. Managementul proiectului
A.3. Informarea si publicitatea proiectului
A.3.1. Achizitia serviciilor de informare si publicitate a proiectului
A.3.2. Realizarea activitatii de informare si publicitate in cadrul proiectului
A.4. Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau
A.4.1. Achizitia publica a dotarilor pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de Urgenta
Buzau,
A.4.2. Furnizare, montare si punere in functiune dotari pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului
Judetean de Urgenta Buzau
A.5. Consultanta proiect
A.5.1 Achizitia serviciului de consultanta proiect
A.5.2 Realizare consultanta proiect
- grup tinta:

Beneficiari directi:
- Consiliul Judetean Buzau, in calitate de solicitant (lider de parteneriat) si beneficiar al asistentei financiare,
autoritate a administratiei publice locale care asigura, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes judetean privind sanatatea,
- Spitalul Judetean de Urgentd Buzau, in calitate de solicitant (partener) si beneficiar utilizator al investitiei realizate
prin proiect, cu toate beneficiile economice si sociale descrise in studiul de oportunitate anexat la prezenta cerere
de finantare,
- personalul medical si auxiliar din Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgentd Buzau (medici-65;
personal mediu sanitar-28; brancardieri, ingrijitori, personal administrativ si de intretinere),
- pacientii cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmeaza a fi dotate (46.728 pacienti in anul 2017),
- pacientii Spitalului Judetean de Urgentd Buzdu (42.067 persoane in anul 2017), prin scurtarea timpului de
asteptare la investigatii, in conditiile in care dotarile disponibile in prezent vor fi folosite pentru acestia,
Beneficiari indirecti:

- Directia de Sandtate Publica Buzdu, care coordoneaza serviciile de asistenta medicald din teritoriu,
- apartindtorii pacientilor prezentati la Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buziu;
- 451.069 locuitori ai judetului Buzau, potentiali beneficiari ai serviciillor medicale furnizate la Ambulatoriul de

specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buzau;
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- vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleaza la serviciile medicale furnizate de Ambulatoriul de
specialitate integrat Spitalului Judetean de Urgentd Buziu.

d) Stadiul proiectului:
- in data de 01.10.2024 au fost livrate, de citre Lemings SRI, urmitoarele materiale de informare si publicitate:

placa permanentd, autocolantele si dovada publicirii online a comunicatului de presd, conform contractului
nr.48/13250/19.08.2024. Placa permanentd a fost montatd la sediul Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de
Urgenta Buzau,
- achizitia publica de dotdri pentru lotul 7 se afl§ in etapa de evaluare a ofertelor.
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondenta interna cu
entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/dup3 caz cu alti reprezentanti ai
contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost adoptate masurile de

gestionare/administrare a acestora);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementirii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- 1 placa permanenta livrata si montat3,
- 50 buc autocolante realizate si livrate,
- 1 dovada publicare comunicat de pres3,
- 1 procedura de achizitie publicd de dotdri in derulare
- 1 pista de audit realizata si actualizatd permanent;
- corespondenta aferentd proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificiri ale

contractului de grant:
Nu este cazul.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:
Nu este cazul.

intocmit, Aprobat,
Asistent manager, Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae
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