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RAPORT DE MONITORIZARE

Numarul raportului de monitorizare: 6
Perioada de referinta: 01.12.2024 -31.12.2024
Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Buzau (Consiliul Judetean Buzdu), Municipiul Buziu,
Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buzau
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
c) Lider organizatie: Lucian Romascanu, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionala
Parteneri: Spitalul Judetean de Urgenta Buzadu
Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Sandtate 2021 — 2027, Apel de proiecte: Investitii in infrastructura
publica a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 - operatiuni etapizate
b) Titlul si codul proiectului: ,Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Judetean de
Urgenta Buzau”, cod SMIS 322918.
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele activitati,
grup tintd etc.):
- perioada de implementare: 01.01.2024 — 31.07.2025, proiect etapizat in cadrul Programului Sanatate 2021-
2027
- locatie: str. Stadionului, nr. 7, Buzau
- valoarea totala a proiectului: 972,775.37 lei;
- principalele activitati:
A.1  Pregatirea dosarului cererii de finantare
A.2. Managementul proiectului
A.3. Informarea si publicitatea proiectului
A.3.1. Achizitia serviciilor de informare si publicitate a proiectului
A.3.2. Realizarea activitatii de informare si publicitate in cadrul proiectului
A.4. Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau
A.4.1. Achizitia publica a dotdrilor pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de Urgenta
Buzau,
A.4.2. Furnizare, montare si punere in functiune dotari pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului
Judetean de Urgenta Buzau
A.5. Consultantd proiect
A.5.1 Achizitia serviciului de consultanta proiect
A.5.2 Realizare consultanta proiect
- grup tinta:
Beneficiari directi:
- Consiliul Judetean Buzdu, in calitate de solicitant (lider de parteneriat) si beneficiar al asistentei financiare,
autoritate a administratiei publice locale care asigura, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes judetean privind sanatatea,
- Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, in calitate de solicitant (partener) si beneficiar utilizator al investitiei realizate
prin proiect, cu toate beneficiile economice si sociale descrise in studiul de oportunitate anexat la prezenta cerere
de finantare,
- personalul medical si auxiliar din Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buzdu (medici-65;
personal mediu sanitar-28; brancardieri, ingrijitori, personal administrativ si de intretinere}),
- pacientii cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmeaza a fi dotate (46.728 pacienti in anul 2017),
- pacientii Spitalului Judetean de Urgentd Buzdu (42.067 persoane in anul 2017), prin scurtarea timpului de
asteptare la investigatii, in conditiile in care dotarile disponibile in prezent vor fi folosite pentru acestia,
Beneficiari indirecti:
- Directia de Sanatate Publica Buzau, care coordoneaza serviciile de asistentd medicala din teritoriu,
- apartinatorii pacientilor prezentati la Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgentd Buziu;
- 451.069 locuitori ai judetului Buzau, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la Ambulatoriul de

specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buzau;
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- vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleazi la serviciile medicale furnizate de Ambulatoriul de
specialitate integrat Spitalului Judetean de Urgentd Buzau.

d) Stadiul proiectului:
- in data de 18.12.2024 au fost livrate dotarile aferente Lotului 7.1 - Electrodermatoame
- in data de 18.12.2024 a fost publicat, in SICAP, anuntul de participare nr. CN1076450 privind reluarea achizitiei
publice de dotari pentru produsele ramase neatribuite in cadrul Lotului 7 — Diverse aparate si produse medicale. in
present, procedura se afla in faza de depunere a ofertelor.

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondent3 internd cu
entitatile implicate, intdlniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/dupd caz cu alti reprezentanti ai
contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost adoptate masurile de
gestionare/administrare a acestora);

- a fost mediatizat permanent stadiul implementdrii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- 1 lot de echipamente livrat,
- 1 anunt de participare publicat,
- 1 pistd de audit realizata si actualizatd permanent;
- corespondenta aferentd proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificiri ale
contractului de grant:
Nu este cazul.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:
Nu este cazul.

Intocmit, Aprobat,
Asistent manager, Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae
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