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RAPORT DE MONITORIZARE

Numarul raportului de monitorizare: 1 ‘ ¥‘¥ A 208

Perioada de referinta: 07.04.2025 —30.04.2025 B i sl

Date despre organizatia solicitanta: Unitatea Administrativ — Teritorialad Judetul Buzau

a) Adresa: Unitatea Administrativ — Teritoriala Judetul Buzau, municipiul Buzdu, bd. Nicolae Balcescu,
nr.48, cod 120246

b) Contact: Dragos Cojocea, director executiv adjunct - Directia de Dezvoltare Regionald,
0238/712.570, dragos.cojocea@cjbuzau.ro

c) Lider organizatie: presedinte Lucian Romascanu

4. Manager proiect: dir. ex. adj. Dragos Cojocea

5. Parteneri: -

6. Detalii despre proiect:

a) Programul de finantare: Programul Regional Sud-Est 2021-2027

b) Titlul si codul proiectului: ,Consolidarea si eficientizarea energeticd a clddirii corp C1 - Centrul
Militar Judetean Buzdu”, Cod SMIS 318269, Contract de finantare nr. 153/6038/07.04.2025

c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitadti, grup tinta etc.):

- perioada de implementare: 07.04.2024 - 06.12.2027;

- localizare: Strada Bistritei, nr. 45, Municipiul Buzdu, Judetul Buzéu;

- valoarea totala a proiectului: 10.449.194,17 lei;

- principalele activitati:

A.1 Pregatirea dosarului cererii de finantare

A.2 Managementul proiectului

A.3 Elaborare Proiect Tehnic si Executie lucrari

A.4 Informare si publicitate

A.5 Audit financiar

A.6 Verificarea tehnica a proiectarii

A.7 Asistenta tehnica pe parcursul executiei

A.8 Obtinere certificat performanta energetica

- grup tinta:

e beneficiari directi:

- 35 persoane care fsi desfasoara activitatea in cadrul Centrului Militar Judetean Buzdu;

- Unitatea Administrativ - Teritoriala Judetul Buzau, proprietarul imobilului, solicitant si beneficiar al
asistentei financiare nerambursabile;

- Consiliul Judetean Buzdu, administratorul imobilului, ce indeplineste atributii privind dezvoltarea
economico-sociald a judetului si atributii privind administrarea domeniului public si privat al judetului,
conform art. 173 din Codul Administrativ;
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e beneficiari indirecti:

- populatia judetului Buzdu (404.979 de locuitori, conform recensamantului realizat la nivel national in

2021);

- autoritati si institutii judetene si regionale/nationale cu competente si interese in domeniul militar.

Stadiul proiectului:

- sunt in derulare achizitile de servicii de informare si publicitate si de prestare servicii de audit

financiar extern;

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;

- a fost asigurata vizibilitatea proiectului prin publicarea pe website-ul Consiliului Judetean Buzdu a

anuntului privind semnarea contractului de finantare.

d) Rezultate obtinute:

- anuntul privind semnarea contractului de finantare publicat pe website-ul Consiliului Judetean
Buzau;

- corespondenta aferenta proiectului realizata;

- 1 raport lunar de monitorizare a proiectului intocmit.

e) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificari
ale contractului de grant:

f) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora: -

Cofinantat de
Uniunea Europeana

intocmit, Aprobat,
Asistent manager 1, Manager proiect,
Gabriela Dragulescu dir. ex. adj. Dragos Cojocea
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