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Contract de lucrari

1.Preambul
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de proiectare si executie lucrari,

intre

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA JUDETUL BUZAU, cu sediul in
Municipiul Buzau, B-dul N. Balcescu nr. 48, telefon/fax 0238-414112/725507, cod fiscal
3662495, cont trezoreric G (rczoreria Buzdu)
reprezentat prin Presedinte Ion Marcel Ciolacu, in calitate de achizitor, pe de o
parte

si

PASCON CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE S.R.L., cu sediul in jud.
Iifov, oras Voluntari, Bd. Pipera NG tc(cfon/fax
@I nrcgistratd in Registrul Comertului 2004000464105, Cod Unic de
Inregistrare 16445293, cont .......ccccce i , deschis la Trezoreria .......cc.......... ,

reprezentatd legal prin (GGG - :nd functia de administrator, in

calitate de executant pe de alta parte.

Art.2. Definitii

2.1 - in prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract de achizitie publica - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii,
actului administrativ, incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si
una ori mai multe autoritdti contractante, care are ca obiect executia de lucrari,
furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;

c. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

d. cerinte ale achizitorului - caietul de sarcini/proiectul tehnic si orice alte cerinte/
instructiuni emise de achizitor pe durata executarii contractului;

e. despigubire generald - suma neprevazuta expres in contract, care este acordata
de cédtre instanta de judecatd sau este convenitd de catre parti ca si despagubire
platibila partii prejudiciate in urma incalcarii contractului de catre cealalta parte;

f. documente ale executantului - documentele tehnice incluse in cerintele
achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de
aprobari  (acorduri, avize etc.), calculele, fisierele, programele de computer si alt
software, planse, manuale pentru exploatare si intretinere, modele si alte documente
tehnice (dacd existd), care se afla in custodia si grija executantului pana la data
preludrii acestora de catre achizitor;

g. forta majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului
si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte



catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativd. Nu este considerat fortd majorda un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

h. garantie de bunad executie - garantia care se constituie de cdtre executant in
scopul asigurdrii achizitorului de findeplinirea cantitativa, calitativd si in perioada
convenita a contractului;

i. ordin - orice instructiune sau dispozitie emisa de achizitor catre executant privind
executia lucrarilor;

j. penalitate contractuald - despdgubirea stabilita in contract ca fiind platibila de
catre una din parti catre cealaltd parte, in caz de neindeplinire sau indeplinire
necorespunzatoare a obligatiilor din contract;

k. perioada de garantie a lucrarilor - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei
la terminarea lucrarilor si data receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract;
. pret al contractului - pretul platibil executantului de cdtre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale,
asumate prin contract;

m. receptie finalad - receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie;

n. receptie la terminarea lucrdrilor - receptia efectuata la terminarea completa, a
lucrarilor unui obiect sau a unei parti din constructie, independenta care, poate fi
utilizata separat;

0. santier - locul in care vor fi executate lucrarile, unde se vor livra echipamentele,
materialele si oricare alte locuri prevazute in contract ca fiind parte componenta a
santierului;

q. utilaje ale executantului - aparatele, masinile, vehicule si alte asemenea
necesare pentru executia si terminarea lucrarilor, respectiv remedierea oricaror
defectiuni;

p. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

Art.3. Interpretare

3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma
singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis
de context.

3.2 - Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca
nu se specifica in mod diferit.

3.3 - Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Art.4. Obiectul principal al contractului

Executantul se obliga:

- sa elaboreze Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor, sa elaboreze Proiectul
Tehnic de executie si sa acorde asistenta tehnica pe toata perioada de executie a
lucrarilor pentru obiectivul Consolidare DJ 215A, km. 10+200 - 10+600, Bldjani,
judetul Buzau;

- s3 execute lucrdrile pentru obiectivul Consolidare DJ 215A, km. 10+200 -
10+ 600, Blajani, judetul Buzau in perioada convenita si in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.



Art.5. Pretul contractului

5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre
achizitor, este de 2.014.816,63 lei fara TVA la care se adauga TVA in vigoare la data
platii, iar plata se va efectua conform specificatiilor din caietul de sarcini.

5.2 - Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fata de
documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt
suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe
specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la
sesizarea justificatd a Autoritatii Contractante, in baza unui raport de expertiza tehnica
elaborat de un expert tehnic atestat.

5.3 Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini, va
fi facuta in conformitate cu Conditiile Contractuale cu respectarea prevederilor
legislatiei privind achizitile publice, precum si a legislatiei privind calitatea in
constructii. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier.

5.4 Pretul contractului este ferm, iar valoarea acestuia poate fi ajustata doar pentru a
tine seama de orice crestere sau diminuare a pretului rezultat din modificarea legislatiei
(inclusiv adoptarea unor legi noi si abrogarea sau modificarea legilor existente),
publicate dupa intrarea in vigoare a contractului.

Art.6. Durata contractului

6.1 - Prezentul contract opereaza valabil intre parti, de la data semnarii si inregistrarii
la achizitor si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il
produce, inclusiv in perioada de garantie a lucrarilor.

Art.7. Executarea contractului

Durata de realizare a obiectului contractului este de 120 de zile.

Ordinul de incepere a lucrarilor de executie se va emite dupa semnarea contractului.
Executia lucrarilor se va desfasura concomitent cu activitatea de proiectare, dat fiind
caracterul de urgenta al executiei.

Art.8. Documentele contractului

8.1 - Documentele anexe la contract, parte integranta din acesta, sunt:

a) propunerea tehnica;

b) propunerea financiara;

c) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii
contractului;

d) caietul de sarcini;

e) dovada garantiei de buna executie;

f) alte documente, dupa caz.

8.2. In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor se constata discrepante intre
prevederile caietului de sarcini al procedurii si oferta tehnicad/financiara, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini.

Art.9. Standarde

Lucrarile efectuate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului vor respecta
standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa
tehnica si vor fi in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si cu normele,
normativele si standardele in vigoare.



Art.10. Protectia patrimoniului cultural national

10.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte
de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in
relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

10.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii
sdi sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sé deterioreze obiectele prevazute
la clauza 10.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a
ingtiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de
la achizitor privind indepdrtarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii,
executantul sufera intarzieri atunci, prin consultare, partile vor putea stabili
suspendarea sau/si prelungirea duratei de executie la care executantul are dreptul.

Art.11. Obligatiile generale ale executantului

11.1. (1) Executantul, cu diligenta necesara, va elabora documentatia tehnico-
economica (Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor si Proiectul Tehnic de
executie), va executa si va finaliza lucrarile in conformitate cu prevederile Contractului
si va remedia orice deficiente ale lucrarilor. Lucrdrile executate in conformitate cu
proiectul tehnic vor fi conforme cu scopul si destinatia lor. Lucrarile vor include orice
interventie care este necesard pentru a satisface cerintele Achizitorului si oferta
executantului, precum si toate lucrarile care sunt necesare pentru asigurarea
rezistentei, stabilitatii si sigurantei in exploatare a lucrarilor (inclusiv daca nu sunt
mentionate in contract).

(2) In situatia desfasurarii unor misiuni de control din partea autoritatilor ce detin
competente in controlul si recuperarea debitelor, executantul are obligatia de a asigura
disponibilitatea informatiilor si documentelor care privesc proiectul ce se urmareste a
fi implementat de achizitor.

11.2. Executantul are obligatia de a executa lucrarile conform proiectului tehnic (Proiect
pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire - PAC, Proiect Tehnic de executie
- PT si Detalii de executie - DE, Proiect de Organizare a Executiei lucrarilor - POE)
verificat de verificatori atestati in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare.
11.3. Executantul are obligatia de a asigura, in conformitate cu prevederile contractului
sau cu instructiunile reprezentantului achizitorului, conditii corespunzatoare
desfasurarii activitatii, atdt pentru personalul propriu, cat si pentru personalul
autoritatilor publice.

11.4. (1) Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul,
asigurarea, primirea, descarcarea, depozitarea si protejarea tuturor bunurilor si
materialelor necesare executiei lucrarilor.

(2) Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despagubiri pentru
daunele, pierderile si cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezulta din
transportul bunurilor.

11.5. Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea
si intretinerea lucrarilor conform prevederilor din proiect.
11.6. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau pune capat
oricarei situatii ce poate compromite executarea Tn mod corect si obiectiv a
Contractului.

11.7.- Executantul are obligatia de a lua, in calitate de angajator, toate masurile
prevazute de Legea nr. 319/2006 si H.G nr. 1452/2006 pe toata durata de executie a
lucrarilor.



Art. 12. Obligatiile executantului privind elaborarea proiectului pentru
autorizarea executarii lucrarilor si elaborarea Proiectului Tehnic de executie
12.1. Executantul are obligatia de a elabora Proiectul pentru autorizarea executarii
lucrarilor si de a elabora Proiectul Tehnic de executie ce face obiectul prezentului
contract cu proiectanti calificati, ingineri sau alti profesionisti, care corespund cerintelor
mentionate n caietul de sarcini.

12.2. Executantul va garanta si dovedi ca proiectantii sdi au experienta si capacitatea
necesara pentru proiectare.

12.3. Executantul isi asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor séi de a
participa la discutii cu achizitorul si/sau reprezentantul/reprezentantii achizitorului, ori
de céte ori este necesar, pe parcursul deruldrii contractului si pdnd la data expirarii
garantiei de buna executie a contractului.

12.4. La realizarea proiectului tehnic, executantul raspunde de indeplinirea obligatiilor
principale referitoare la calitatea constructiilor, astfel:

a) precizarea categoriei de importanta a constructiei;

b) asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale,
cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

c) elaborarea caietelor de sarcini si instructiunilor tehnice privind executia, exploatarea,
intretinerea si reparatiile lucrarilor.

d) stabilirea fazelor de executie determinate pentru lucrarile executate corespunzator
exigentelor de performanta esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate
legate de acestea;

e) stabilirea modului de solutionare a defectelor aparute in executie din vina sa, la
lucrarile la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzitor exigentelor de
performanta esentiale, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate
dupa insusirea acestora de catre specialistul verificator de proiecte.

12.5. - Executantul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor pentru elaborarea
documentatiei tehnico-economice in vederea realizarii lucrarilor, de la data inregistrarii
contractului la autoritatea contractanta.

12.6. Executantul are obligatia de a elabora un proiect tehnic coerent si conform cu
cerintele din specificatiile tehnice si plansele furnizate de achizitor, potrivit
documentatiei de atribuire care a stat la baza incheierii prezentului contract.

12.7. Executantul are obligatia de a elabora proiectul in conformitate cu standardele
tehnice si prevederile legale referitoare la proiectarea lucrarilor de constructie si a celor
referitoare la mediu inconjurator.

12.8. Daca pe parcursul derularii contractului intervin modificari ale standardelor si/sau
legislatiei aplicabile la elaborarea proiectului, executantul va instiinta achizitorul si
(daca e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.

12.9. In situatia in care, potrivit prevederilor art 12.8., achizitorul decide c3 se impune
aplicarea noilor reglementari, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act
aditional, semnat de partile contractante cu respectarea prevederilor legale in materie,
la data incheierii acestuia.

12.10. Executantul are dreptul de a furniza succesiv informatii pe parti de proiect cu
conditia ca fiecare parte inaintatd sa fie completd in asa fel incat s3 poat3 fi analizat3
si aprobata de achizitor separat, ca parte integrantd a intregului proiect de executie al
lucrarilor.

12.11. Executantul are obligatia de a se asigura ca toate aspectele privind proiectarea
lucrarilor respectd cerintele impuse de cdtre achizitor si va fi responsabil pentru



proiectarea lucrdrilor la un standard ce poate fi \verificat de cadtre
reprezentantul/reprezentantii achizitorului care actioneaza in calitate de verificator de
proiecte.

12.12. Executantul are obligatia de a participa la intocmirea cartii tehnice a constructiei
si la receptia lucrarilor executate.

12.13. Executantul rdspunde de asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor
contractuale, pentru proiectele elaborate, pe toata perioada executiei constructiilor sau
a lucrarilor de interventie la constructiile existente.

12.14. - Executantul are obligatia asigurarii existentei resurselor umane si materiale
necesare pentru realizarea lucrdrilor, conform celor declarate la nivelul ofertei tehnice,
precum si obligatia mobilizérii de resurse suplimentare in cazul in care progresul fizic
al lucrdrilor executate nu corespunde cu cel asumat prin planul de executie aprobat de
achizitor.

Art. 13. Obligatiile executantului privind executia lucrarilor

13.1. Executantul are urmatoarele obligatii:

a) de a incepe executia lucrdrilor in ziua urmatoare emiterii ordinului de incepere al
lucrarilor;

b) asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale,
prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia, autorizati, precum si prin
sistemul propriu de calitate conceput si realizat;

c) convocarea Inspectoratului de Stat in Constructii Buzdu, care trebuie sa participe la
asigurarea conditiilor necesare verificarii lucrarilor ajunse in faze determinante ale
executiei, precum si executarea acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a
lucrarilor;

d) solutionarea lipsurilor, neconformitétilor, defectelor si neconcordantelor aparute in
fazele de executie numai pe baza solutiilor stabilite de executant cu acordul
achizitorului;

e) utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si procedeelor prevazute in
proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea
exigentelor de performant3 esentiale. Produsele si procedeele prevazute in proiect pot
fi inlocuite cu altele care indeplinesc conditiile precizate, numai pe baza solutiilor
stabilite de executant cu acordul achizitorului;

f) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator exigentelor de performanté esentiale;

g) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice,
urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si
Amenajérii Teritoriului, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei
lucrarilor;

h) supunerea la receptie numai a lucrarilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a predat achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

i) aducerea la indeplinire in termenele stabilite, a masurilor depuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

j) remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

k) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrarilor.



13.2.Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forga de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura
provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru indeplinirea prezentului contract, in masura
in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce
in mod rezonabil din contract.

13.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea
in constructii.

13.4. Executantul are obligatia de a pastra, pe santier, o copie a prezentului contract,
un exemplar al documentatiei de executie, modificarile si alte comunicari emise potrivit
prevederilor prezentului contract in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat
in Constructii precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
13.5. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problema, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care
executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune,
acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve
de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea
contravin prevederilor legale.

13.6. Executantul are obligatia de a intocmi documentatia necesara obtinerii de catre
achizitor a autorizatiilor, licentelor si aprobarilor in conformitate cu prevederile legale
in vigoare pentru proiectarea, executia, terminarea lucrarilor si remedierea oricaror
defectiuni.

13.7. (a) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele
date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(b) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricdrei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatatd, pe cheltuiala sa.

13.8. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe
santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul
sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor)
in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate
de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor
sau al asigurarii confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind
protectia mediului pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns
provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot
sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare.

13.9. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor
din vina sa, in vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile
propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate si aprobate de
reprezentantul/reprezentantii achizitorului. Executantul nu va fi indreptatit la ajustarea



pretului contractului sau la prelungirea perioadei de executie pentru remedierea
defectiunilor aparute din vina sa.

13.10. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data
primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de
receptie a lucrarii.

13.11. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cadilor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legaturd cu obligatia prevazuta la alin.(1) pentru care responsabilitatea
revine executantului.

13.12. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii
sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si
repartiza incarcdturile, in asa fel incdt traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in mdsura in care este posibil, astfel incat
sd nu producd deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care
comunicd cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a
despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor
poduri sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este
responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii
transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror
drumuri sau poduri care comunicd cu sau care se afla pe traseul santierului.

13.13. (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura un management riguros al deseurilor rezultate din lucrari.
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pand la sfarsitul perioadei de
garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care i
sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

13.14. Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse
ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani (Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, cu modificarile si completérile ulterioare) de la receptia
lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor
de executie aferente executiei lucrarii.

13.15. Executantul se obligd s& despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:



a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor
sau incorporate in acestea, si

b) daune-interese, taxe si cheltuieli de orice natura, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incalcare rezultd din respectarea cerintelor caietului de sarcini intocmit de
catre achizitor.

13.16. - (1) Dupa emiterea ordinului de incepere al lucrarilor executantul are obligatia
de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire si de a
incepe executarea lucrarii in termenul stabilit de achizitor.

(2) Neprezentarea executantului in vederea preludrii amplasamentului si neinceperea
executarii lucrarii contractate in termen de 10 zile de la data inscrisa in ordinul de
incepere al lucrarilor, poate atrage rezilierea contractului cu consecinta retinerii
garantiei de buna executie.

13.18. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor
si de a stabili conformitatea lor cu specificatile din anexele la contract. Partile
contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea
reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic
cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta
persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de
indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrdrilor
ascunse.

13.19.- (1) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele
necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si
incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

(2) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari
sau materiale puse in operda vor fi suportate de executant dacd se dovedeste cd
materialele nu sunt corespugzétoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate
cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
13.20. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de
lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la
dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitatea corespunzatoare si au
fost executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea
si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.
Art.14. Obligatiile achizitorului
14.1 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca
nu s-a convenit altfel, amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina.
14.2 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga
documentatie necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata.
14.3 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in
cel mult 5 zile de la notificarea executantului, prin coroborare cu art.13.20.
14.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror



alte informatii furnizate executantului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

Art.15. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

15.1- (1) Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totald sau partiala, precum si
pentru executarea necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile
asumate si/sau care ii revin, partea in culpa raspunde fata de cealalta parte pentru
prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului Contract si legii, in masura in care
partile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat in culpa prin simplul fapt al
nefndeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor sale, dacd nu probeaza
existenta unei cauze care sa il exonereze de raspundere juridica, potrivit legii.

Se considerd neexecutare totald a Contractului situatia in care una dintre parti nu isi
indeplineste niciuna dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin. In interiorul
termenului mentionat se calculeaza penalitati de intarziere, potrivit Contractului. Toate
celelalte situatii de neindeplinire a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate
si/sau care i revin reprezintd neexecutare partiala a Contractului.

Se considerd executare necorespunzdtoare a Contractului acea situatie in care una
dintre parti nu isi indeplineste una sau mai multe dintre obligatiile esentiale asumate
si/sau care i revin, ori nu fisi indeplineste in mod repetat o obligatie care nu este
consideratd esentiala, in conditiile calitative si de conformitate asumate prin Contract
si/sau impuse de lege.

(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul Contractului, pretul
Contractului, durata Contractului, executarea Contractului (inclusiv subcontractarea),
documentele Contractului, obligatiile principale ale partilor, garantiile referitoare la
contract, sénitatea si securitatea muncii, protectia mediului, legislatia, reglementarile
si standardele tehnice, de calitate, de mediu, de personal etc. aplicabile, protectia
patrimoniului cultural, alte clauze care protejeaza interesul public aferent contractului
de achizitie in cauza.

(3) Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre achizitor se face, la alegerea
Achizitorului, prin deducerea din valoarea Contractului a daunelor-interese moratorii
si/sau compensatorii sau prin urmarire in conditiile legii.

15.2 Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care ii
revin, Executantul datoreazd Achizitorului, cu titlu de penalitati pentru intérziere, o
suma in cuantum de 0,1 % pentru fiecare zi de dupa scadentd, calculata la valoarea
lucrdrilor executate cu intarziere, pana la indeplinirea obligatiei.

15.3. Pentru neplata la termen a facturilor, Achizitorul datoreaza Executantului o suma,
cu titlu de penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de dupa data scadentei sumei
facturate, in cuantum de 0,1% din valoarea facturii neonorate in termen, pana la
achitare.

15.4 - (1) Pentru neexecutarea totald a obligatiilor asumate si/sau care ii revin,
Executantul are obligatia de a plati Achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, 0
suma in cuantum de 20 % din valoarea totald a Contractului exprimata la art.5 din
acesta.

(2) In cazul in care executarea este numai partiala, dar este corespunzatoare, suma
datoratd potrivit alin. 1 se calculeaza proportional cu nivelul Lucrdrilor neexecutate.
Dacd nu se poate stabili proportia neexecutarii Contractului ori pentru executarea
totald, dar necorespunzdtoare, Executantul datoreaza Achizitorului daune
compensatorii in cuantum de 10% din valoarea totald a Contractului, inclusiv, daca
este cazul, a actelor aditionale la acesta.
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(3) In cazul in care executarea este partiald si, totodat¥, necorespunzdtoare,
Executantul datoreaza Achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, 0 suma in
cuantum de 15 % din valoarea totald a Contractului, inclusiv, daca este cazul, a actelor
sale aditionale.

(4) In situatiile prevazute la alin. 1, 2 si 3 din prezentul articol, Achizitorul nu este
dator sa probeze existenta si/sau intinderea prejudicului suportat (caracterul
indemnitar al clauzei penale). Contravaloarea cotei procentuale prevazute la alin. 1, 2
sau, dupa caz, 3 din prezentul articol se poate deduce din valoarea Contractului.

Art.16. Garantia de buna executie a contractului

16.1. - (1) Cuantumul garantiei de bund executie a contractului este in procent de 10
%, din valoarea fara TVA a contractului, respectiv 201.482,00 lei.

(2) Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionata si se constituie,
in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica, prin:
a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii, astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare sau de institutii financiare
nebancare din Romania sau din alt stat;

(ii) asigurari de garantii emise:

- fie de societdti de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania
sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele
publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;

- fie de societéti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de
catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;

c) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei
de buna executie.

In cazul prevazut la lit.c), contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia
autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent in administrarea acestuia.

Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis
nu trebuie sa fie mai micd de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fara
TVA.

16.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa@ emita ordinul
de incepere a contractului numai dupd ce executantul a facut dovada constituirii
garantiei de buna executie.

16.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie,
in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executd, executd cu intarziere sau
executd necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
16.4. - Achizitorul se obligd sa restituie garantia de buna executie de la executarea
obligatiilor asumate, astfel:

b) 70% in termen de 14 zile de la data incheierii PV de receptie la terminarea lucrarilor,
daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse
este minim.

c) 30% la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza PV de receptie
finala.

16.5. - Garantia lucrérilor este distincta de garangia de buna executie a contractului.
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Art.17. Intarzierea, suspendarea si reluarea executiei lucririlor

17.1. - (1) Serviciile prestate si lucrarile executate n baza contractului, trebuie
finalizate in termenul convenit de parti.

(2) Executantul este indreptatit sa solicite prelungirea si/sau suspendarea perioadei
de executie in cazul in care apar:

a) motive de intarziere, ce nu se datoreaza executantului, cum ar fi termene de
emitere a avizelor/acordurilor/ aprobarilor;

b) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incadlcarea
contractului de catre executant;

c) volumul sau natura lucrarilor neprevazute;

d) conditii climaterice exceptional de nefavorabile.

(3) In conditiile de mai sus, pértile vor revizui de comun acord si vor conveni asupra
oricarei prelungiri a duratei de executie la care executantul are dreptul.

17.2. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita
penalitati de intérziere executantului.

17.3.- Decalarea termenului contractual va fi calculata luand in considerare perioada
de suspendare, in sensul prelungirii termenului de executie cu durata suspendarii.
17.4. - Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura
paza acelei parti sau a tuturor lucrdrilor impotriva deteriorarii, pierderii sau
degradarilor.

17.5. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie, dacad aceasta
a survenit ca urmare a remedierii consecintelor unor erori din proiectul elaborat de
executant, a lucrarilor sau materialelor necorespunzatoare sau a consecintelor
omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

17.6. (1) Dupa confirmarea si/sau dispunerea reludrii activitatii, executantul si
achizitorul vor examina impreund lucrarile, echipamentele si materialele afectate de
suspendare.

(2) Executantul va remedia pe cheltuiala sa toate deteriordrile sau defectiunile
lucrarilor, echipamentelor sau materialelor sau orice pierdere a acestora, produse in
timpul suspendarii.

Art. 18. Finalizarea si receptia Proiectului pentru autorizarea executarii
lucrarilor si a Proiectului Tehnic de executie

18.1. Documentatiile privind Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor si a
Proiectul Tehnic de executie ce fac obiectul contractului se predau achizitorului in 2
exemplare originale si in format electronic (pdf si editabil), la sediul acestuia, conform
termenelor prevazute in prezentul contract, atat piesele scrise cat si cele desenate.
Eventualele copii solicitate in plus de catre achizitor se vor realiza contra cost pe
cheltuiala acestuia.

18.2. Documentatia aferenta obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare se
va elabora in 2 exemplare originale si va depune la achizitor

Proprietatea asupra documentatiilor apartine achizitorului.

18.3. Receptia documentatiilor se face in baza unui proces-verbal de predare-primire
a documentelor, semnat de achizitor la momentul predarii.

18.4. Documentatia tehnicd va fi supusa avizarii Comisiei Tehnico-Economice a
Consiliului Judetean Buzau. Sustinerea in toate sedintele de avizare Comisiei Tehnico-
Economice a Consiliului Judetean Buzau, de catre executant, a documentatiilor
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intocmite este gratuitd si obligatorie. In cazul constatdrii unor lipsuri sau inadvertente
in documentatia predata, achizitorul va transmite obiectiunile, iar executantul va
transmite, in termenul stabilit in sedinta Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului
Judetean Buzau, toate modificarile si completarile necesare, daca este cazul.

18.5. - Nu se va considera ca un accept, aviz, o aprobare a achizitorului sau o plata
exonereaza executantul de indeplinirea obligatiilor asumate, cu ocazia incheierii
contractului de proiectare si executie.

18.6. Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de
documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare sunt
suportate de executant, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a
achizitorului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic
atestat. Acestia raspund si pentru prejudiciile materiale, pierderi financiare efective sau
beneficii nerealizate, directe sau indirecte, actuale sau viitoare dar certe, produse ca
urmare a unor neconformitati, neconcordante, omisiuni, erori aparute in activitatea
specifica inclusiv in fazele de executie a lucrarilor din culpa acestora.

Art.19 Finalizarea si receptia la terminarea lucrarilor

19.1 Ansamblul lucrarilor sau daca este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat in
termenul convenit la art.7 din prezentul contract.

19.2 Executantul va notifica Achizitorul ihainte ca Lucrarile sa fie, din punctul de vedere
al executantului, terminate si pregatite de receptie si va solicita Achizitorului efectuarea
Receptiei la Terminare.

19.3. Lucrarile nu vor fi considerate terminate in vederea efectuarii receptiei pana la
primirea de catre achizitor a tuturor documentelor necesare intocmirii capitolelor A si
B ale cartii tehnice a constructiei, in sensul H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea
regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
precum si a documentelor necesare completarii capitolului D al cartii tehnice a
constructiei.

19.4. In termen de 5 zile dupa ce semneaza procesul-verbal, Achizitorul va notifica
executantul cu privire la hotararea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei
la terminare, cu o copie a procesului-verbal aferent.

19.5. In cazul suspendarii sau respingerii receptiei, Achizitorul va prezenta, in
notificarea sa daca nu sunt prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrérile
pe care sa le realizeze Executantul si obligatiile pe care sa le indeplineasca pentru a
face posibilda admiterea receptiei in conformitate cu prevederile Contractului.
Executantul va remedia si/sau finaliza lucrarile si va indeplini obligatiile, inainte de a
transmite o noua instiintare.

Art.20. Receptia finala

20.1. - Receptia finala este convocatd de achizitor dupa expirarea perioadei de
garantie.

20.2. - Comisia de receptie finala se intruneste la data, ora si locul stabilite si verifica
obligatoriu urmatoarele:

a) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

b) referatul proprietarului/administratorului/utilizatorului  privind urmaérirea
comportarii in exploatare a constructiei, pe perioada de garantie, in conformitate cu
obligatiile ce le revin potrivit legii;

c) cartea tehnica a constructiei completata;
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d) remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate in perioada de
garantie a lucrarilor de constructii, dupa caz.
20.3. - Comisia de receptie finala decide suspendarea procesului de receptie finala daca
descopera aparitia, in perioada de garantie, a unor vicii, altele decét cele rezultate din
exploatarea necorespunzatoare a constructiei, care pot fi inlaturate.
20.4. - in cazul in care comisia de receptie flnala decide suspendarea procesului de
receptie finald, aceasta incheie un proces-verbal de suspendare a procesului de receptie
finald, n care consemneazd decizia de suspendare, masurile recomandate in scopul
remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevazute la art. 21.3, precum si termenul
de remediere, iar investitorul comunica executantului decizia comisiei in maximum 3
zile lucratoare de la luarea la cunostintd a procesului-verbal de suspendare a procesului
de receptie finala.
20.5. - Comisia de receptie finala decide admiterea receptiei finale in cazul in care nu
se descopera existenta unor vicii, altele decdt cele rezultate din exploatarea
necorespunzatoare a constructiei, precum si in cazul in care acestea au fost inliturate.
20.6. - Comisia de receptie finald decide respingerea receptiei finale in cazul aparitiei
unor vicii, altele decét cele rezultate din exploatarea necorespunzatoare a constructiei,
care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implicd nerealizarea uneia sau a mai
multor cerinte fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, reproiectari,
refaceri de lucrari si altele.
20.7. - Data finalizarii receptiei finale este data semnarii de cdtre proprietar a
procesului-verbal de receptie finala.
20.8. - La terminarea receptiei comisia de receptie finald isi va consemna observatiile
si concluziile In procesul-verbal de receptie finald, pe care-l va inainta achizitorului
impreund cu decizia de respingere a receptiei, de suspendare a procesului.
20.9. - In cazul in care comisia de receptie finald recomandd admiterea cu obiectii,
amanarea sau respingerea receptiei, ea va trebui s& propund masuri pentru inl3turarea
heregulilor semnalate.
20.10. - Comisia de receptie finala recomanda respingerea receptiei finale in cazul in
care nu se respecta una sau mai multe dintre exigentele esentiale.
20.11. - Lucrarea a carei receptie finald a fost respins3 va fi pusé in stare de conservare
prin grija si pe cheltuiala achizitorului, iar utilizarea ei va fi interzisa.
20.12. - Achizitorul se va indrepta pentru recuperarea pagubelor impotriva factorilor
implicati in executarea constructiei, vinovati de viciile constatate cu ocazia receptiei,
cét si pentru nefunctionarea constructiilor si/sau a instalatiilor aferente acestora.
20.13.- Data receptiei finale este data notificarii de catre achizitor a hotadréarii sale.
20.14.- Prezentul articol se completeaza cu prevederile HG nr. 273/1994, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Art.21. Perioada de garantie acordata lucrarilor

21.1 - Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana
la receptia finala si este de 60 de luni. Perioada de garantie se prelungeste cu perioada
remedierii defectelor calitative constatate in aceastd perioada.

21.2 - (1) Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa
pe propria cheltuiala toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor
si a altor defecte calitative apdrute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si in
perioada de garantie.
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(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu cerintele
documentatiei tehnico-economice;

b) unui viciu de conceptie, prin documentatia tehnico-economic3;

¢) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care deficientele nu se datoreaza executantului, lucrdrile fiind executate
de cdtre acesta conform documentatiei tehnico-economice, cheltuielile de remediere
vor fi evaluate si pldtite ca lucrari suplimentare.

21.3 - In cazul in care executantul nu executad lucrarile prevazute la art.21.2 alin.(1) si
(2), achizitorul este indreptdtit sa achizitioneze lucrari de remediere de la alte persoane
juridice. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la
executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

21.4. Garantia lucrarilor executate este de 60 de luni de la data semnarii procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor precum si dupd implinirea acestui termen,
pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistent3
rezultate din nerespectarea normelor de executie.

21.5 Termenul de remediere a neconformitatilor aparute in perioada de garantie este
de 10 zile de la data primirii solicitarii de remediere din partea achizitorului. Pentru
motive temeinic justificate, acest termen poate fi prelungit in forma scrisa, cu acordul
achizitorului, prin act aditional, fara a se depdsi perioada de garantie prevazutd in
contract.

21.6 Nerespectarea termenului prevazut la articolul anterior atrage plata penalitatilor
de intarziere de 0,3%/zi de intarziere, calculate la valoarea lucrarilor de remediat.

Art.22. Modalitati de plata

22.1 - (1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul lucrarilor executate in termen de
cel mult 30 de zile de la primirea facturii de catre acesta.

(2) Factura se va emite dupa confirmarea lucrdrilor executate de catre dirigintele de
santier si insusite de reprezentantul achizitorului.

(3) Plata serviciilor se va efectua conform caietului de sarcini.

22.3.-(1) Executantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise
in situatiile de lucrari, plata sau facturi si se obligd s3 restituie sumele incasate in plus,
calculate in mod eronat.

(2) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fatd de prevederile legii si ale
contractului, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca
Achizitorul sesizeaza Executantul despre neregulile constatate in interiorul termenului
de plata. Un nou termen de plata va curge de la confirmarea primirii de cdtre Achizitor
a noii facturi prezentate de catre Executant, completata cu date corecte, potrivit legii
si contractului.

22.4. - Plata facturii se va face, dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd de
catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special,
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi
platita imediat.

22.5. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans.
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22.6. - Lucrarile executate in afara celor prevazute, sau fara dispozitia achizitorului,
precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie scrisa a achizitorului, nu vor fi platite Executantului,

22.7. - (1) Platile partiale se efectueaza, de requla, la intervale lunare, dar nu
influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a Executantului; ele nu se
considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

(2) Platile partiale se onoreazd de cadtre autoritatea contractanta, pe bazd de
documente justificative, dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari, intocmitad astfel
incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor,

(3) Documentele justificative prevazute la alin. (2) se confirma intr-un termen de cel
mult 25 zile; in caz de obiectii, autoritatea contractanta va stabili un termen rezonabil
de refacere/revizuire a acestora.

Art.23. Asigurari
23.1 Executantul va incheia o asigurare de raspundere civild ce va acoperi vatamari
corporale si daune aduse proprietatii, ce pot fi provocate tertilor ca urmare a executarii
Contractului, inclusiv in Perioada de Garantie. Polita de asigurare trebuie sa prevada
ca personalul Achizitorului, precum si cel al altor antreprenori si terti prezenti pe
santier, in vecinatatea santierului sau in orice alt loc folosit de executant sunt
considerati terti in aceasta asigurare.
23.2 Executantul va incheia o asigurare de tip ,toate riscurile pentru lucrarile de
constructii-montaj"* in beneficiul sau individual si in solidar cu Subcontractantii sai.
Aceasta asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrarilor incluse in
Contract, inclusiv daune generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul
tehnic, materialele de constructie sau punerea in opera si pentru care Executantul este
responsabil conform Contractului si daune generate de evenimente naturale.
23.3. Asigurarile se vor incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea
primelor de asigurare va fi suportata de catre executant. Executantul are obligatia de
a prezenta achizitorului, la incheierea prezentului contract si ori de cate ori i se va cere,
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
23.4.- Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.
Art.24. Subcontractanti
24.1 -Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza de a incheia un
contract in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul.
24.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, contractul
de subcontractare incheiat cu subcontractantul desemnat, care se constituie anexa la
prezentul contract.
(2) Contractul fincheiate fintre executant si subcontractant trebuie sa contina
obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente:

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;

c) valoarea aferenta prestatiilor subcontractate.
24.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care
indeplineste contractul.
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(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fatd de Executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de
contract incredintata lui de catre Executant.

24.4.- Executantul poate schimba subcontractantul dacda acesta nu si-a ndeplinit
partea sa din contract. Eventuala schimbare a subcontractantului efectuatd pe
parcursul derularii prezentului contract nu trebuie sd conduca la modificarea propunerii
tehnice sau financiare initiale si va fi supusa aprobarii prealabile a Achizitorului.

24.5. - Niciun contract de subcontractare incheiat de Executantul nu va crea raporturi
contractuale intre subcontractant si Achizitor.

24.6. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantului si ale
expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele
Executantului, ale expertilor, agentilor sau salatiatilor acestuia.

24.7.- (1) Autoritatea contractanta efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din
contract indeplinite de cdtre subcontractantii propusi in ofertd, dacd acestia solicitd,
pentru servicii prestate Executantului potrivit contractului dintre Executant si
subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, atunci cdnd natura
contractului permite acest lucru si daca subcontractantii propusi si-au exprimat
optiunea in acest sens.

(2) Subcontractorii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie
publica sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publicd, dup3
caz, optiunea de a fi platiti direct de catre autoritatea contractantd. Autoritatea
contractanta efectueazd platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand
prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti,
respectiv autoritate contractantd, Executant si subcontractant sau de autoritatea
contractanta si subcontractant atunci cdnd, in mod nejustificat, Executantul blocheaz3
confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.

(3) Executantul va prezenta la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci
cand se introduc noi subcontractanti, contractele incheiate intre Executant si
subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati uiterior, astfel incit
activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, s fie cuprinse in
contractul de achizitie publica.

Art.25. Incetarea contractului

25.1 Prezentul contract inceteaza in conditiile legii, in urméatoarele cazuri:

a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;

b) la indeplinirea obiectului prezentului contract;

c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de voint3 al partilor
contractante;

d) in caz de fortd majora;

e) prin denuntare unilaterala de catre autoritatea contractantd in cazul in care
executantul nu face dovada constituirii garantiei de buna executie in termenul si conditiile
contractuale.

25.2. Prezentul contract inceteazd in conformitate cu dispozitiile dreptului comun
precum si prin denuntare unilaterala in oricare dintre situatiile reglementate de art.222
alin.(1) si (2) si art.223 alin.1 litera a) si b) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile
publice, precum si in cazul unor decizii ale Curtii Europene de Justitie sau in cazul in
care executantul se regaseste intr-una dintre situatiile de excludere prevazute de lege.
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25.3. In situatia intrarii executantului in procedura insolventei, contractul se consider3
denuntat la data expirdrii unui termen de 30 de zile de la receptionarea solicit3rii
achizitorului, formulatd in primele 3 Iuni de la deschiderea procedurii, prin care i se
cere sa denunte contractul in conformitate cu art. 123 din codul insolventei, dac3
administratorul judiciar/lichidatorul nu rdspunde solicitdrii. In acest caz, executantul
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract
executatd panad la data denuntarii unilaterale a contractului.

25.4 - (1) Achizitorul poate rezilia contractul, dup3 acordarea unui preaviz de 30 zile
Executantului, in oricare dintre situatiile urmtoare, dar nelimitandu-se la acestea,
Executantul nefiind indreptatit sa pretinda vreo suma reprezentadnd daune sau alte
prejudicii ca urmare a rezilierii contractului de executie lucrari:

a) Executantul nu executa lucrdrile conform contractului si caietului de sarcini;

b) Executantul nu se conformeaza notificdrii emise de reprezentantul Achizitorului care
ii solicitd remedierea executdrii necorespunzitoare sau neexecutirii obligatiilor din
contract;

c) Executantul subcontracteaza in alte conditii decdt cele previzute la art.25;

d) Executantul se afld in culpa profesionald gravé ce poate fi doveditd prin orice mijloc
de proba pe care Achizitorul il poate justifica;

e) aparitia oricarei alte incapacitati legale care s8 impiedice executarea contractului de
lucrari;

f) Executantul esueazd in a furniza garantiile sau persoana care furnizeaz3 garantia nu
este Tn masurad sa isi indeplineascd angajamentele.

(2) Fard a prejudicia niciun alt drept al sdu potrivit contractului de lucréri, Achizitorul
este indreptdtit sd execute intreaga valoare a garantiei de bun3 executie.

25.5 - In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de c8tre Executant, Achizitorul
poate desfasura singur activitdtile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe
cheltuiala proprie a Executantului. R&spunderea Executantului pentru intarzierile si
daunele produse Achizitorului in executia contractului va subzista si ulterior punerii in
aplicare a situatiei reglementate mai sus.

25.6 - De indata ce va fi posibil, dupd momentul rezilierii, reprezentantul Achizitorului
va certifica valoarea lucrarilor si toate sumele cuvenite Executantului la data rezilierii.
Art.26. Amendamente

26.1 - Partile contractante au dreptul, in limita legii, ca pe durata indeplinirii
contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional.

26.2 - Contractul de achizitie publicd poate fi modificat, numai prin semnarea unui Act
Aditional care sa reflecte modificérile de la pct. a) si b), cu acordul Autorit3tii
Contractante, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in cazul in care:

a) Executantul si-a schimbat forma societatii, si-a prelungit durata ei sau alte modificdri
ale actului constitutiv al societétii care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

b) Executantul este inlocuit de un nou executant, in situatia in care drepturile Si
obligatiile executantului initial rezultate din contractul de achizitie publicd sunt preluate,
Ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre un alt operator economic care
indeplinegte criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta
modificare sa nu presupund alte modificdri substantiale ale contractului de achizitie
publica si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevdzute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, - art.221 alin.1 lit.d pct.ii
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26.3 - Modificarile ce deriva din alte clauze de revizuire si optiuni, modificarile
nesubstantiale, precum si cele cu privire la introducerea/inlocuirea subcontractorilor se
pot realiza prin Act Aditional.

26.4 - In cazul in care se aduc modificsri Contractului, acestea trebuie s3 respecte
prevederile Articolului 221 si ale Articolului 222 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, precum si ale Articolelor 23 alin. (9), 164 si 165 din HG nr. 395/2016.

26.5 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeazd interesele comerciale legitime ale acestora §i care nu au
putut fi prevazute la data incheierii contractului.

22.6 - Actele aditionale incheiate nu trebuie si conducd la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza
cdruia ofertantul a fost declarat castigator in urma finalizgrii procedurii de atribuire.
Art.27. Cesiunea

27.1 - In prezentul contract este permisi doar cesiunea creantelor nascute din acest
contract, obligatiile ndscute rdménand in sarcina partilor contractante, astfel cum au
fost stipulate si asumate.

27.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia
sau orice alte obligatii asumate prin contract.

Art.28. Forta majoré

28.1 - Forta majora este constatatd de o autoritate competents.

28.2 - Forta majord exonereaza pértile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

28.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore,
dar fard a prejudicia drepturile ce li se cuveneau p&rtilor pana la aparitia acesteia.
28.4 - Partea contractanta care invoca forta majors are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care fi stau
la dispozitie in vederea limit3rii consecintelor.

28.5 - Daca forta majora actioneazi sau se estimeazd c¥ va actiona o perioada mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s& notifice celeilalte parti incetarea de
plin drept a prezentului contract, fird ca vreuna din parti sa poatd pretinde celeilalte
daune-interese.

Art.29, Solutionarea litigiilor

29.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei
in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea contractului.

29.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si
executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare
poate solicita ca disputa sd@ se solutioneze de citre instantele judecdtoresti din
Romania.

Art.30. Limba care guverneaza contractul

30.1 - Limba care guverneaz3 contractul este limba romans.

Art.31. Comunicéri

31.1 - (1) Orice comunicare intre p&rti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmis3 in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.

31.2 - Comunicarile intre pdrti se pot face si prin telefon, e-mail sau fax cu conditia
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confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Art.32. Legea aplicabild contractului

32.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

32.2 - Prezentul contract intrd in vigoare de la data semnarii si inregistririi lui la sediul
achizitorului.

Art.33. Dispozitii finale

33.1 - Prezentul contract se supune si prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masurile
de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor),
partile asumandu-si toate responsabilititile derivate din acest act normativ.

Prezentul contract se perfecteaza astazi 5/ ﬂg ,@Zé prezentul contract in doud
exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

; EXECUTANT, '
toriala PASCON CONSTRUCTII CIVILE SI
INDUSTRIALE S.R.L.
reprezentata lega 1 prin
Administragor,.

Autoritatea contr
Unitatea Administr

Directia Economics,
Director executiv,
ec. Liviu Mihail CIO

VIZAT,
Directia Juridica
si Administratie Publicd Local3,
Director executiv
Mirela OPREZ




Anexa contract nr. Z/é 2 2 / j/ /j %2,4

Prin negociere, partile au stabilit urmatoarele utilaje, materiale, tarife de transport si preturi maxime
ce vor fi utilizate in executarea lucririlor:

NF. Valoare
. Denumire utilaj UM ofertata
(fara TVA)
Autogreder lei/ora 300
Incarcator frontal lei/ora 150
Buldoexcavator lei/ora 250
Excavator pe roti lei/ora 250
Buldozer lei/ora 200
Automacara lei/ora 150
Instalatie foraj #1080 lei/m forat | 300
Pompa beton lei/ora 200
Vibrator pentru beton lei/ora 10
Compactor lei/ora 150
Autocisterna cu dispozitiv de stropire lei/ora 80
Placa vibratoare lei/ora 50
Trailer lei/ora 200
Motocompresor lei/ora 50
Repartizor finisor mixturi asfaltice lei/ora 400
Autogudronator lei/ora 200
Valoare
Denumire material um ofertata
(fard TVA)
Beton de ciment C20/25 lei/mc. 390
Beton de ciment C25/30 lei/mc 400
Beton de ciment C30/37 lei/mc. 420
Beton de ciment C16/20 lei/mc. 380
Beton de ciment C8/10 lei/mc 310
Balast lei/mc. 30
Piatra sparta 16-25 mm lei/mc 74
Piatra sparta 40-63 mm lei/mc 75
Piatra spartd 0-63 mm lei/mc 80
Nisip 0-7mm lei/mc. 60
Otel beton BST500,D=6 mm lei/kg. 7
Otel beton BST500,D=8 mm lei/kg 7
Otel beton BST500,0=10 mm lei/kg 7
Otel beton BST500,0=12 mm lei/kg 7
Otel beton BST500,D=14 mm lei/kg 7
Otel beton BST500,D=16 mm lei/kg 7
Otel beton BST500,D=20mm lei/kg 7
Otel beton BST500,D=25mm lei/kg 7
Plasa sudata 8/100x100mm 2000x5000 lei/buc 330
Ciment lei/kg 0,85
Bolovani de rdu — piatra bruta lei/mc. 80




[ Podet tubular DN 1000 lei/buc 9000
Geotextil lei/mp 15
Panou cofraj lei/mp 20
Parapet metalic directional tip H1 lei/kg 9
Parapet metalic directional tip H4b lei/kg 12
Hidroizolatie Lei/mp 15

Valoare
Tarife transport UM ofertata

(fara TVA) |
Transport rutier al materialelor cu autobasculanta pe dist. 1 km | lei/to 18

i Transport rutier al materialelor cu autobasculanta pe dist. 2 km lei/to 20
Transport rutier al materialelor cu autobasculanta pe dist. 3 km lei/to 21
Transport rutier al materialelor cu autobasculanta pe dist. 5 km lei/to 22
Transport rutier al materialelor cu autobasculanta pe dist. 10 km | lei/to 23
Transport rutier al materialelor cu autobasculanta pe dist. 15 km lei/to 24
Transport rutier al materialelor cu autobasculanta pe dist. 20 km lei/to 25
Transport rutier al materialelor cu autobasculanta pe dist. 25 km lei/to 26
Transport rutier al materialelor cu autobasculanta pe dist. 30 km | lei/to 31
Transport rutier al materialelor cu autobasculanta pe dist. 40 km | lei/to 32
Transport rutier al materialelor cu autobasculanta pe dist. 50 km | lei/to 33
Transport cu trailerul pe distanta 50 km lei/km 15
Transport rutier al betonului cu autobetoniera pe dist. 50 km lei/km 24

Valoare
Alte tarife um ofertata
(fara TVA)
Manopera lei/ora 43
Cheltuieli indirecte % 7
Beneficiu % 5 ]
Organizare de santier lei 23.800
Proiectare lei 91.000
Perioada de garantie acordata lucrarilor Luni 60

Preturile si/sau tarifele finale rezultate in urma negocierii verbal vor fi utilizate la intocmirea situatiilor
de lucrdri pe baza cirora se va face plata lucririlor efectuate.

Se vor respecta Normele de consum din Indicatoarele de Norme de Deviz / 1981 si toate celelalte
prevederi legale incidente.

in ceea ce priveste termenul de executie, se acceptd un termen de 120 de zile. Executia lucririlor se
va desfasura concomitent cu activitatea de proiectare, dat de caracterul de urgenta al executiei.

Se stabileste ca garantia de bund executie s fie perceputd la cuantumul de 10% din valoarea
lucrarilor executate.

Achizitor,
Unitatea Administfa
JUDETLLE

Executant,
PASCON CONSTRUCTII CIVILE SI




CONSILIUL JUDETEAN EUZAU]
R 10545 |
[DATA__1LIUN. T8

Contract de proiectare si executie lucrari
in cadrul proiectului ,,Servicii de proiectare tehnica si executie de lucrari cu
dotdri pentru obiectivul de investitji -"Consolidarea si eficientizarea energetica
a cladirii corp C1 - Centrul Militar Judetean Buzau”,
inregistrat la Achizitor sub nr. /

Art. 1.Preambul; partile.

in temeiul dispozitiilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de proiectare si executie de lucrari,
intre:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL BUZAU / CONSILIUL
JUDETEAN BUZAU, cu sediul in Municipiul Buzau, B-dul Nicolae Balcescu nr. 48,
telefon/fax 0238.414112/725507, cod fiscal 3662495, cod IBAN :(IIIIIEIENGEGEGEED

deschis la Trezoreria Buzau, reprezentata prin Presedinte, dl. ION-MARCEL
CIOLACU, in calitate de Promitent-ACHIZITOR, pe de o parte,

si

Asocierea ROMCONSTRUCT GROUP S.R.L. - ROMCONSTRUCT S.A, - Asociat
1 - C.U.I. 1348098 si DEISISDESIGN S.R.L. - Asociat 2 - C.U.I. 37411358 , prin
liderul asocierii Societatea ROMCONSTRUCT GROUP S.R.L. cu sediul in Comuna
P3ulesti, Sat Gageni nr. 1039, Judetul Prahova, telefon/ (DO, inregistrata la
Registrul Comertului cu nr. 3200600 Cod Unic de Inregistrare 19123756, cont

O | dcschis la Trezoreria Ploiesti , reprezentatad legal prin
_in calitate de Antreprenor - EXECUTANT, pe de

alta parte.

Art. 2. Definitji

2.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract de achizitie publicd - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii,
actului administrativ, incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una
ori mai multe autoritati contractante, care are ca obiect executia de lucrari, furnizarea de
produse sau prestarea de servicii;

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;

c. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

d. cerinte ale achizitorului - caietul de sarcini/proiectul tehnic si orice alte cerinte/
instructiuni emise de achizitor pe durata executarii contractului;

e. despagubire generald - suma neprevazuta expres in contract, care este acordata



de catre instanta de judecatd sau este convenitd de catre parti ca si despagubire platibila
partii prejudiciate in urma incalcarii contractului de catre cealaltd parte;

f. documente ale executantului - documentele tehnice incluse in cerintele
achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de
aprobari (acorduri, avize etc.), calculele, figsierele, programele de computer si alt software,
planse, manuale pentru exploatare si intretinere, modele si alte documente tehnice (daca
existd), care se afld in custodia si grija executantului panad la data preluarii acestora de
catre achizitor;

g. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii
contractului si care face imposibilda executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea
celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti.

h. garantie de bunad executie - garantia care se constituie de cdtre executant in
scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita
a contractului;

i. ordin - orice instructiune sau dispozitie emisa de achizitor catre executant privind
executia lucrarilor;

j. penalitate contractuala - despagubirea stabilitéd in contract ca fiind platibild de
catre una din parti catre cealalta parte, in caz de neindeplinire sau findeplinire
necorespunzatoare a obligatiilor din contract;

k. perioada de garantie a lucrarilor - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei
la terminarea lucrdrilor si data receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract;

I. pret al contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale,
asumate prin contract;

m. receptie finald - receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie;

n. receptie la terminarea lucrarilor - receptia efectuatd la terminarea completad a
lucrarilor unui obiect sau a unei parti din constructie, independenta, care poate fi utilizata
separat;

o. santier — locul in care vor fi executate lucrarile, unde se vor livra echipamentele,
materialele si oricare alte locuri prevazute in contract ca fiind parte componenta a
santierului;

g. utilaje ale executantului — aparatele, masinile, vehicule si alte asemenea necesare
pentru executia si terminarea lucrarilor, respectiv remedierea oricaror defectiuni;

p. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

Art.3. Interpretare

3.1 in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma
singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de
context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice
daca nu se specifica in mod diferit.



3.3 Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Art.4. Obiectul principal al contractului
Executantul se obliga:

- s3 elaboreze Proiectul pentru autorizarea executdrii lucrdrilor, sa elaboreze
Proiectul Tehnic de executie si s& acorde asistenta tehnicd pe toata perioada de executie
a lucrdrilor pentru obiectivul Servicii de proiectare tehnicd si executie de lucrari cu dotari
pentru obiectivul de investitji -“Consolidarea si eficientizarea energeticd a cladirii corp C1
- Centrul Militar Judetean Buzau”

" (Proiect pentru Autorizarea executarii lucrdrilor de Construire - PAC, Proiect Tehnic
de executie - PT si Detalii de Executie - DE, Proiect de Organizare a Executiei lucrarilor -
POE) conform D.A.L.L;

- sa execute lucrdrile pentru obiectivul “Servicii de proiectare tehnica si executie de
lucrdri cu dotdri pentru obiectivul de investitji - “Consolidarea si eficientizarea energetica a
cladirii corp C1 - Centrul Militar Judetean Buzdu” in perioada convenitd si in conformitate
cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

Art.5. Pretul contractului

5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre
achizitor, este de 5.383.925,00 lei fard TVA, la care se adauga TVA in vigoare la data
platii si se va efectua conform specificatiilor din caietul de sarcini.

5.2 Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fata de
documentatia tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt
suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati,
persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a
Autorittii Contractante, in baza unui raport de expertiza tehnicd elaborat de un expert
tehnic atestat.

5.3 Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini, va
fi facutd in conformitate cu Conditiile Contractuale cu respectarea prevederilor legislatiei
privind achizitiile publice, precum si a legislatiei privind calitatea in constructii. Modificarile
vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier.

5.4.1 Pretul contractului este ferm, iar valoarea acestuia va fi ajustatd pentru a tine
seama de orice crestere sau diminuare a pretului rezultat din modificarea legislatiei
(inclusiv adoptarea unor legi noi si abrogarea, modificarea sau completarea legilor
existente), intrate in vigoare dupa inceperea executarii contractului.

5.4.2 Pretul contractului poate fi ajustat doar in masura strict necesard pentru
acoperirea costurilor pe baza cérora s-a fundamentat pretul contractului.

Ajustarea de pret se va face dup@ urmatoarea formuld de ajustare:

Va = Vo x [(1-p-a) x ICCn / ICCdata referinta + (p+a)]
unde:
- Va, reprezintd valoarea ajustata a solicitarii de plata,
- Vo, reprezint# valoarea solicitdrii de plata conform preturilor prevazute in oferta
care a stat la baza incheierii contractului,
- a, reprezinta valoarea procentuald a platii in avans determinata ca raport dintre
valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,



- p, reprezinta valoarea procentuald a profitului determinatd ca raport dintre
valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului,

- ICCn, reprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitdrii de
plata, ‘

- ICCdata referinta, reprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii
anterioare datei-limita de depunere a ofertei.

Art.6. Durata contractului

6.1 Durata contractului este de 18 luni si opereaza valabil intre parti, de la data
semnarii si inregistrarii la achizitor si pana la epuizarea conventional3 sau legald a oricrui
efect pe care il produce, inclusiv in perioada de garantie a lucrarilor.

Art.7. Executarea contractului

Durata de realizare a obiectului contractului este de 18 luni calendaristice, defalcat3
astfel:

(1) Activitatea de elaborare a documentatiei Proiectului pentru autorizarea executarii
lucrérilor si elaborarea Proiectului Tehnic de executie: 6 luni de la data inregistririi
contractului la autoritatea contractantd, iar asistenta tehnicd se va derula pe toatd durata
de executare a lucrarilor;

(2) Termenul de verificare/modificare/completare a documentatiei tehnico-
economice predate de proiectant si rezolvarea tuturor observatiilor formulate de citre
achizitor este de 30 zile de la comunicarea intre parti.

(3) Termenul pentru executia lucrarilor: 12 luni de la emiterea ordinului de incepere
a lucrarilor.

(4) Ordinul de incepere a lucrdrilor de executie se va emite dupd obtinerea
autorizatiei de construire si dupa avizarea intregii documentatii tehnico-economice (Proiect
Tehnic de executie) de catre Consiliul Tehnico-Economic al Consiliul Judetean Buzdu si
aprobarea acestuia de plenul Consiliului Judetean Buz3u.

Art.8. Documentele contractului

8.1 Documentele anexe la contract sunt:

a) expertiza tehnica si Documentatia de Avizare a Lucrdrilor de Interventii;

b) propunerea tehnica;

b) propunerea financiara;

c) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derulrii
contractului;

d) caietul de sarcini;

e) dovada garantiei de buna executie;

f) alte documente, dupa caz.

8.2. In cazul in care pe parcursul executiei lucrdrilor se constatd discrepante intre
prevederile caietului de sarcini al procedurii si oferta tehnicid/financiard, prevaleazd
prevederile caietului de sarcini.

Art.9. Standarde



Lucrédrile efectuate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului vor
respecta standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea
sa tehnicd si vor fi in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si cu normele,
normativele si standardele in vigoare.

Art.10. Protectia patrimoniului cultural national

10.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte
de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile
dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

10.2 Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca
muncitorii sdi sau oricare alte persoane sa nu indepdrteze sau sa deterioreze obiectele
prevazute la clauza 10.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de
a instiinta achizitorul despre aceastd descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la
achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii,
executantul suferd intarzieri atunci, prin consultare, partile vor putea stabili suspendarea
sau/si prelungirea duratei de executie la care executantul are dreptul.

Art.11. Obligatiile generale ale executantului

11.1. (1) Executantul, cu diligenta necesara, va elabora documentatia tehnico-
economicd (Proiectul pentru autorizarea executdrii lucrarilor si Proiectul Tehnic de
executie), va executa si va finaliza lucrarile in conformitate cu prevederile Contractului gi
va remedia orice deficiente ale lucrarilor. Lucrdrile executate in conformitate cu proiectul
tehnic vor fi conforme cu scopul si destinatia lor. Lucrarile vor include orice interventie
care este necesara pentru a satisface cerintele Achizitorului si oferta executantului, precum
si toate lucrarile care sunt necesare pentru asigurarea rezistentei, stabilitatii si sigurantei
in exploatare a lucrarilor (inclusiv dacd nu sunt mentionate in contract).

(2) In situatia desfasurarii unor misiuni de control din partea autoritatilor ce detin
competente in controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare si/sau
fondurilor publice nationale aferente acestora, executantul are obligatia de a asigura
disponibilitatea informatiilor si documentelor care privesc proiectul ce se urmareste a fi
implementat de achizitor.

11.2. Executantul are obligatia de a executa lucrarile conform proiectului tehnic
(Proiect pentru Autorizarea executdrii lucrarilor de Construire - PAC, Proiect Tehnic de
executie - PT si Detalii de executie - DE, Proiect de Organizare a Executiei lucrarilor - POE)
verificat de verificatori atestati in conformitate cu reglementdrile tehnice in vigoare,
serviciul de verificare tehnica a proiectului tehnic intrand in sarcina achizitorului.

11.3. Executantul are obligatia de a asigura, in conformitate cu prevederile
contractului sau cu instructiunile reprezentantului achizitorului, conditii corespunzatoare
desfasurarii activitdtii atdt pentru personalul propriu cat si pentru personalul autoritatilor
publice.

11.4. (1) Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul,
asigurarea, primirea, descarcarea, depozitarea si protejarea tuturor bunurilor si
materialelor necesare executiei lucrarilor.



(2) Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despdgubiri pentru
daunele, pierderile si cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezulta din
transportul bunurilor.

11.5. Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea
si intretinerea lucrarilor conform prevederilor din proiect.

11.6. Executantul se obligd ca, in situatia In care Autoritatea de Management
rezilieazd contractul de finantare -"Consolidarea si eficientizarea energetica a cladirii corp
C1 - Centrul Militar Judetean Buzdu”, s sisteze executia prezentului contract, urmand ca
achizitorul si efectueze plata pentru lucrarile executate pana la acel moment.

11.7. Executantul va lua toate mésurile necesare pentru a preveni sau pune capat
oricdrei situatii ce poate compromite executarea in mod corect i obiectiv a Contractului.

11.8. Executantul are obligatia de a lua, in calitate de angajator, toate masurile
prevazute de Legea nr. 319/2006 si H.G nr. 1452/2006 pe toata durata de executie a
lucrarilor.

Art. 12. Obligatiile executantului privind elaborarea proiectului pentru autorizarea
executarii lucrdrilor si elaborarea Proiectului Tehnic de executie

12.1. Executantul are obligatia de a elabora Proiectul pentru autorizarea executarii
lucrdrilor si de a elabora Proiectul Tehnic de executie ce face obiectul prezentului contract
cu proiectanti calificati, ingineri sau alti profesionisti, care corespund cerintelor mentionate
in expertiza tehnicd, D.A.L.I si in caietul de sarcini, anexe la prezentul contract.

12.2. Executantul va garanta si dovedi ca proiectantii sai au experienta si capacitatea
necesara pentru proiectare.

12.3. Executantul isi asuma réspunderea privind disponibilitatea proiectantilor sdi de
a participa la discutii cu achizitorul si/sau reprezentantul/reprezentantii achizitorului, ori
de cate ori este necesar, pe parcursul deruldrii contractului si pand la data expirarii
garantiei de buna executie a contractului.

12.4. La realizarea proiectului tehnic, executantul raspunde de indeplinirea
obligatiilor principale referitoare la calitatea constructiilor, astfel:

a) precizarea categoriei de importanta a constructiei;

b) asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta
esentiale, cu respectarea reglementdrilor tehnice si a clauzelor contractuale;

c) elaborarea caietelor de sarcini si instructiunilor tehnice privind executia,
exploatarea, intretinerea si reparatiile lucrarilor.

d) stabilirea fazelor de executie determinate pentru lucrarile executate
corespunzitor exigentelor de performantd esentiale si participarea pe santier la verificarile
de calitate legate de acestea;

e) stabilirea modului de solutionare a defectelor apdrute in executie din vina sa, la
lucrdrile la care trebuie si se asigure nivelul de calitate corespunzator exigentelor de
performantd esentiale, precum si urmdrirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa
insusirea acestora de cétre specialistul verificator de proiecte.

12.5. - Executantul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor pentru elaborarea
documentatiei tehnico-economice in vederea realizdrii lucrdrilor, de la data inregistrarii
contractului la autoritatea contractanta.

12.6. Executantul are obligatia de a elabora un proiect tehnic coerent si conform cu
cerintele din specificatiile tehnice si plansele furnizate de achizitor, potrivit documentatiei
de atribuire care a stat la baza incheierii prezentului contract.



12.7. Executantul are obligatia de a elabora proiectul in conformitate cu standardele
tehnice si prevederile legale referitoare la proiectarea lucrarilor de constructie si a celor
referitoare la mediu inconjurator.

12.8. Dacd pe parcursul derularii contractului intervin modificari ale standardelor
sifsau legislatiei aplicabile la elaborarea proiectului, executantul va instiinta achizitorul si
(daca e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.

12.9. In situatia in care, potrivit prevederilor pct. 12.8., achizitorul decide ca se
impune aplicarea noilor reglementari, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui
act aditional, semnat de partile contractante cu respectarea prevederilor legale in materie,
la data incheierii acestuia.

12.10. Executantul are dreptul de a furniza succesiv informatii pe parti de proiect cu
conditia ca fiecare parte inaintatd sa fie completd in asa fel incat sa poatd fi analizata si
aprobatd de achizitor separat, ca parte integranta a intregului proiect de executie al
lucrarilor.

12.11. Executantul are obligatia de a se asigura cd toate aspectele privind
proiectarea lucrarilor respecta cerintele impuse de catre achizitor si va fi responsabil pentru
proiectarea lucrarilor la un standard ce poate fi verificat de catre
reprezentantul/reprezentantii achizitorului care actioneazad in calitate de verificator de
proiecte.

12.12. Executantul are obligatia de a participa la intocmirea cartii tehnice a
constructiei si la receptia lucrarilor executate.

12.13. Executantul raspunde de asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor
contractuale, pentru proiectele elaborate, pe toata perioada executiei constructiilor sau a
lucrarilor de interventie la constructiile existente.

12.14. - Executantul are obligatia asigurarii existentei resurselor umane si materiale
necesare pentru realizarea lucrarilor, conform celor declarate la nivelul ofertei tehnice,
precum si obligatia mobilizarii de resurse suplimentare in cazul in care progresul fizic al
lucrarilor executate nu corespunde cu cel asumat prin planul de executie aprobat de
achizitor.

Art. 13. Obligatiile executantului privind executia lucrarilor

13.1. Executantul are urmatoarele obligatii:

a) de a incepe executia lucrarilor in ziua urmatoare emiterii ordinului de incepere al
lucrarilor;

b) asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta
esentiale, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia, autorizati, precum si
prin sistemul propriu de calitate conceput si realizat;

c) convocarea Inspectoratului de Stat in Constructii — IJSC Buzdu, care trebuie sa
participe la asigurarea conditiilor necesare verificarii lucrdrilor ajunse in faze determinante
ale executiei, precum si executarea acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a
lucrarilor;

d) solutionarea lipsurilor, neconformitatilor, defectelor si neconcordantelor aparute
in fazele de executie numai pe baza solutiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului;

e) utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si procedeelor prevézute in
proiect, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea
exigentelor de performantd esentiale. Produsele si procedeele prevazute in proiect pot fi



inlocuite cu altele care indeplinesc conditiile precizate, numai pe baza solutiilor stabilite de
executant cu acordul achizitorului;

f) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale;

g) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari
publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului de resort, in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

h) supunerea la receptie numai a lucrarilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a predat achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

i) aducerea la indeplinire in termenele stabilite, a masurilor depuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

j) remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa atéat
in perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

k) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea
executiei lucrarilor.

13.2.Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de
muncd, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura
provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru indeplinirea prezentului contract, in masura
in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

13.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in
constructii.

13.4. Executantul are obligatia de a pastra, pe santier, o copie a prezentului contract,
un exemplar al documentatiei de executie, modificarile si alte comunicdri emise potrivit
prevederilor prezentului contract in vederea consultarii de cdtre Inspectoratul de Stat in
Constructii precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

13.5. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in
orice problemd, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care
executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta
are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia
de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor
legale.

13.6. Executantul are obligatia de a intocmi documentatia necesara obtinerii de catre
achizitor a autorizatiilor, licentelor si aprobarilor in conformitate cu prevederile legale in
vigoare pentru proiectarea, executia, terminarea lucradrilor si remedierea oricaror
defectiuni.

13.7. (a) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fata de
reperele date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(b) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia,
cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia
de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa.

13.8. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia:



a) de a lua toate mésurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe
santier este autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul
sdu) si lucrdrile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in
starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si pazd, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de
citre achizitor sau de citre alte autoritdti competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al
asigurarii confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind
protectia mediului pe si in afara santierului si pentru a evita orice pagubad sau neajuns
provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau
alti factori generati de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura c3 emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare.

13.9. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia
lucrarilor din vina sa, in vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor.
Solutiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate si aprobate de
reprezentantul/reprezentantii achizitorului. Executantul nu va fi indreptatit la ajustarea
pretului contractului sau la prelungirea perioadei de executie pentru remedierea
defectiunilor aparute din vina sa.

13.10. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data
primirii ordinului de incepere a lucrdrii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie
a lucrarii.

13.11. (1) Pe parcursul executiei lucrdrilor si al remedierii viciilor ascunse,
executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private
care deservesc proprietdtile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din
sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1) pentru care responsabilitatea revine
executantului.

13.12. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau
podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai;
executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza
incarcaturile, In asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, s fie limitat, in mdsura in care este posibil, astfel incdt sa nu producd deteriorari
sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum
care comunicd cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau
drumuri.



(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul
este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii
transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror
drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

13.13. (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;

¢) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a asigura un management riguros al deseurilor rezultate din lucrari.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de
garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

13.14. Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse
ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani (Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea Tn constructii, cu modificarile si completarile ulterioare) de la receptia
lucrarii si, dupa Tmplinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de
executie aferente executiei lucrarii.

13.15. Executantul se obliga sa despdagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incdlcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor
sau incorporate in acestea, si

b) daune-interese, taxe si cheltuieli de orice naturd, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incalcare rezultd din respectarea cerintelor caietului de sarcini intocmit de catre
achizitor.

13.16. (1) Dupa emiterea ordinului de incepere al lucrarilor executantul are obligatia
de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire si de a incepe
executarea lucrarii in termenul stabilit de achizitor.

(2) Neprezentarea executantului in vederea preluarii amplasamentului si neinceperea
executarii lucrarii contractate in termen de 10 zile de la data inscrisa in ordinul de incepere
al lucrarilor, poate atrage rezilierea contractului cu consecinta retinerii garantiei de buna
executie.

13.18. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor
si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante
au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea
executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizicd sau juridica
atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de
indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.19.(1) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele
necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor,
inclusiv manopera aferentd acestora, revin executantului.
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(2) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor
lucréri sau materiale puse in opera vor fi suportate de executant dacd se dovedeste ca
materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau cd@ manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. in caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.20. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fara

aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de
lucrdri, inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la
dispozitia achizitorului, si de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constatd cd lucrérile sunt de calitatea corespunzatoare gi
au fost executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea
si refacerea vor fi suportate de cdtre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

Art.14. Obligatiile achizitorului

14.1 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca
nu s-a convenit altfel, amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina.

14.2 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga
documentatie necesard pentru executia lucrarilor contractate, férd plata.

14.3 Achizitorul are obligatia de a examina si mdsura lucrdrile care devin ascunse
in cel mult 5 zile de la notificarea executantului, prin coroborare cu pct.13.20.

14.4 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror
alte informatii furnizate executantului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

Art.15. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

15.1 (1) Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totald sau partiald, precum
si pentru executarea necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate
si/sau care fii revin, partea in culpa réspunde fatd de cealaltd parte pentru prejudiciul
produs, potrivit clauzelor prezentului Contract si legii, in masura in care partile nu au
convenit altfel. Debitorul este prezumat in culpd prin simplul fapt al neindeplinirii sau
?ndeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale, dacad nu probeaza existenta unei cauze
care s il exonereze de raspundere juridica, potrivit legii.

Se considerd neexecutare totald a Contractului situatia in care una dintre parti nu isi
indeplineste niciuna dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin. In interiorul termenului
mentionat se calculeazd penalititi de intarziere, potrivit Contractului. Toate celelalte
situatii de neindeplinire a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate si/sau care ii
revin reprezintd neexecutare partiald a Contractului.

Se considerd executare necorespunzatoare a Contractului acea situatie in care una
dintre parti nu isi mdeplmeste una sau mai multe dintre obligatiile esentiale asumate si/sau
care fi revm, ori nu isi indeplineste in mod repetat o obligatie care nu este considerata
esentiala, in conditiile calitative si de conformitate asumate prin Contract si/sau impuse
de lege.

(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul Contractului, pretul
Contractului, durata Contractului, executarea Contractului (inclusiv subcontractarea),
documentele Contractului, obligatiile principale ale partilor, garantiile referitoare la
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contract, sdndtatea si securitatea muncii, protectia mediului, legislatia, reglementarile si
standardele tehnice, de calitate, de mediu, de personal etc. aplicabile, protectia
patrimoniului cultural, alte clauze care protejeaza interesul public aferent contractului de
achizitie in cauza.

(3) Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre achizitor se face, la alegerea
Achizitorului, prin deducerea din valoarea Contractului a daunelor-interese moratorii si/sau
compensatorii sau prin urmarire in conditiile legii.

15.2 Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care
it revin, Executantul datoreaza Achizitorului, cu titlu de penalitati pentru intérziere, o suma
in cuantum de 0,1 % pentru fiecare zi de dupa scadentd, calculatd la valoarea lucrarilor
executate cu intarziere, pana la indeplinirea obligatiei.

15.3. Pentru neplata la termen a facturilor, Achizitorul datoreaza Executantului o
suma3, cu titlu de penalitdti de intarziere, pentru fiecare zi de dupa data scadentei sumei
facturate, in cuantum de 0,1% din valoarea facturii neonorate in termen, pana la achitare.

15.4 (1) Pentru neexecutarea totald a obligatiilor asumate si/sau care fii revin,
Executantul are obligatia de a plati Achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o suma
in cuantum de 20 % din valoarea totala a Contractului exprimata la art.5 din acesta.

(2) In cazul in care executarea este numai partiald, dar este corespunzatoare, suma
datorat3 potrivit alin. 1 se calculeazd proportional cu nivelul lucrarilor neexecutate. Daca
nu se poate stabili proportia neexecutdrii Contractului ori pentru executarea totala, dar
necorespunzitoare, Executantul datoreaza Achizitorului daune compensatorii in cuantum
de 10% din valoarea totald a Contractului, inclusiv, daca este cazul, sumele rezultate din
actele aditionale la acesta.

(3) In cazul in care executarea este partiald si, totodata, necorespunzatoare,
Executantul datoreaz3d Achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, 0 suma in cuantum
de 15 % din valoarea totald a Contractului, inclusiv, daca este cazul, sumele rezultate din
actele aditionale la acesta.

(4) In situatiile prevazute la alin. (1), (2) si (3) din prezentul articol, Achizitorul nu
este dator sa probeze existenta si/sau intinderea prejudicului suportat (caracterul
indemnitar al clauzei penale). Contravaloarea cotei procentuale prevazute la alin. (1), (2)
sau, dupa caz, (3) din prezentul articol se poate deduce din valoarea Contractului.

Art.16. Garantia de buna executie a contractului

16.1. (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este in procent de 10
%, din valoarea fara TVA a contractului.

(2) Garantia de bund executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionata si se
constituie, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie
publica, prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii, astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare sau de institutii financiare
nebancare din Romania sau din alt stat;

(ii) asigurari de garantii emise:

- fie de societ3ti de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania
sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele
publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;
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- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania
de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;

c) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul
garantiei de buna executie.

In cazul prevazut la lit. c), executantul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent in administrarea acestuia.

Suma initiald care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel
deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fara
TVA.

16.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sé@ emita ordinul
de Tncepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei
de buna executie.

, 16.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie,
in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executd, executa cu intarziere sau
executd necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest
lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

16.4. - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie de la executarea
obligatiilor asumate, astfel:

b) 70% in termen de 14 zile de la data incheierii PV de receptie la terminarea
lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim.

c) 30% la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza PV de
receptie finala.

16.5. - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

Art.17. Intarzierea, suspendarea si reluarea executiei lucrarilor

17.1. (1) Serviciile prestate si lucrarile executate in baza contractului, trebuie
finalizate In termenul convenit de parti.

(2) Executantul este indreptatit sa solicite prelungirea si/sau suspendarea perioadei
de executie in cazul in care apar:

a) cauze ce determind fincetarea contractului de finantare nr. 204/04.06.2025
(componenta consolidare), contract inregistrat la Consiliului Judetean Buzdu sub nr.
6038/07.04.2025 si contractul nr. 153/07.04.2025 (Componenta eficientizare energetica),
contract inregistrat la Consiliului Judetean Buzau sub nr. 9284/04.06.2025 .

b) motive de intarziere, ce nu se datoreaza executantului, cum ar fi termene de
emitere a avizelor/acordurilor/ aprobarilor;

c) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni, altfel decat prin
incalcarea contractului de catre executant;

d) volumul sau natura lucrarilor neprevazute;

e) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile.

(3) In conditiile de mai sus, partile vor revizui de comun acord si vor conveni asupra
oricarei prelungiri a duratei de executie la care executantul are dreptul.

13



17.2. In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului
de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita
penalitati de intarziere executantului.

17.3. Decalarea termenului contractual va fi calculata luand in considerare perioada
de suspendare, in sensul prelungirii termenului de executie cu durata suspendarii.

17.4. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura
paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.

17.5. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie, daca
aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecintelor unor erori din proiectul elaborat
de executant, a lucrarilor sau materialelor necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii
executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

17.6. (1) Dupa confirmarea si/sau dispunerea reluarii activitatii, executantul si
achizitorul vor examina impreuna lucrarile, echipamentele si materialele afectate de
suspendare.

(2) Executantul va remedia pe cheltuiala sa toate deteriorarile sau defectiunile
lucrarilor, echipamentelor sau materialelor sau orice pierdere a acestora, produse in timpul
suspendarii.

Art. 18. Finalizarea si receptia Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor si
a Proiectului Tehnic de executie

18.1. Documentatiile privind Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor si a
Proiectul Tehnic de executie ce fac obiectul contractului se predau achizitorului in 4
exemplare originale si in format electronic (pdf si editabil), la sediul acestuia, conform
termenelor prevazute in prezentul contract, atat piesele scrise cat si cele desenate.
Eventualele copii solicitate in plus de catre achizitor se vor realiza pe cheltuiala acestuia.

18.2. Documentatia aferenta obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare
se va elabora Tn 2 exemplare originale si va depune la achizitor (la depunerea
documentatiilor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, achizitorul va fi
insotit de reprezentantii executantului).

Proprietatea asupra documentatiilor apartine achizitorului. Pentru obtinerea tuturor
avizelor/acordurilor si a Autorizatiei de Construire, Autoritatea Contractanta estimeaza
incadrarea in termenul legal de maxim 30 de zile. Termenul se poate prelungi in conditiile
legislatiei incidente.

18.3. Receptia documentatiilor se face in baza unui proces-verbal de predare-primire
a documentelor, semnat de achizitor la momentul predarii. Receptia calitativa se
considera realizatd prin emiterea avizului Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului
Judetean Buzadu si a aprobarii in plenul Consiliului Judetean Buzdu, in termen de maxim
30 de zile de la momentul depunerii documentatiei conforme.

18.4. Documentatia tehnica va fi supusa avizarii Comisiei Tehnico-Economice a
Consiliului Judetean Buzau. Sustinerea in toate sedintele de avizare Comisiei Tehnico-
Economice a Consiliului Judetean Buzau, de catre executant, a documentatiilor intocmite
este gratuitd si obligatorie. In cazul constatarii unor lipsuri sau inadvertente in
documentatia predatd, achizitorul va transmite obiectiunile, iar executantul va transmite,
in termenul stabilit in sedinta Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Judetean Buzau,
toate modificarile si completarile necesare, daca este cazul.
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18.5. - Nu se va considera ca un accept, aviz, o aprobare a achizitorului sau o plata
exonereazd executantul de findeplinirea obligatiilor asumate, cu ocazia incheierii
contractului de proiectare si executie.

18.6. Cheltuielile generate de efectuarea unor lucradri suplimentare fata de
documentatia tehnico-economica aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare sunt
suportate de executant, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a
achizitorului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.
Acestia raspund si pentru prejudiciile materiale, pierderi financiare efective sau beneficii
nerealizate, directe sau indirecte, actuale sau viitoare dar certe, produse ca urmare a unor
neconformitdti, neconcordante, omisiuni, erori aparute in activitatea specifica inclusiv in
fazele de executie a lucrarilor din culpa acestora.

Art.19 Finalizarea si receptia la terminarea lucrdrilor

19.1 Ansamblul lucrdrilor sau dac3 este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat in
termenul convenit la art.7 din prezentul contract.

19.2 Executantul va notifica Achizitorul cu cel putin 15 zile tnainte ca lucrarile sa fie,
din punctul de vedere al executantului, terminate si pregatite de receptie si va solicita
Achizitorului efectuarea Receptiei la Terminare.

19.3. Lucrérile nu vor fi considerate terminate in vederea efectudrii receptiei pana
la primirea de catre achizitor a tuturor documentelor necesare intocmirii capitolelor A si B
ale cartii tehnice a constructiei, in sensul H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea
regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, precum
si a documentelor necesare completarii capitolului D al cartii tehnice a constructiei.

19.4. In termen de 5 zile dup& ce semneaza procesul-verbal, Achizitorul va notifica
Executantul cu privire la hotdrarea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei la
terminare, cu o copie a procesului-verbal aferent.

19.5. In cazul suspendérii sau respingerii receptiei, Achizitorul va prezenta, in
notificarea sa daca nu sunt prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrarile pe
care sa le realizeze Executantul si obligatiile pe care sa le indeplineasca pentru a face
posibild admiterea receptiei in conformitate cu prevederile Contractului. Executantul va
remedia si/sau finaliza lucrdrile si va indeplini obligatiile, Tnainte de a transmite o noua
instiintare.

Art.20. Receptia finala

20.1. Receptia finald este convocatd de achizitor in cel mult 10 zile dupa expirarea
perioadei de garantie.

20.2. Comisia de receptie finald se intruneste la data, ora si locul stabilite si verifica
obligatoriu urmatoarele:

a) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

b) referatul proprietarului/administratorului/utilizatorului privind urmarirea
comportarii in exploatare a constructiei, pe perioada de garantie, in conformitate cu
obligatiile ce le revin potrivit legii;

c) cartea tehnicd a constructiei completata;

d) remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate in perioada de
garantie a lucrarilor de constructii, dupa caz.
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20.3. Comisia de receptie finald decide suspendarea procesului de receptie finala
dacd descoperd aparitia, in perioada de garantie, a unor vicii, altele decét cele rezultate
din exploatarea necorespunzatoare a constructiei, care pot fi inlaturate.

20.4. In cazul in care comisia de receptie finala decide suspendarea procesului de
receptie finald, aceasta incheie un proces-verbal de suspendare a procesului de receptie
finald, in care consemneaz3d decizia de suspendare, masurile recomandate in scopul
remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevazute la art. 21.3, precum si termenul de
remediere, iar investitorul comunicad executantului decizia comisiei in maximum 3 zile
lucrdtoare de la luarea la cunostintd a procesului-verbal de suspendare a procesului de
receptie finala.

20.5. Comisia de receptie finald decide admiterea receptiei finale in cazul in care nu
se descopera existenta unor vicii, altele decédt cele rezultate din exploatarea
necorespunzatoare a constructiei, precum si in cazul in care acestea au fost inlaturate.

20.6. Comisia de receptie finald decide respingerea receptiei finale in cazul aparitiei
unor vicii, altele decéat cele rezultate din exploatarea necorespunzatoare a constructiei,
care nu pot fi inldturate si care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai multor
cerinte fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de
lucrari si altele.

20.7. Data finalizdrii receptiei finale este data semnarii de catre proprietar a
procesului-verbal de receptie finala.

20.8. La terminarea receptiei comisia de receptie finala isi va consemna observatiile
i concluziile in procesul-verbal de receptie finald, pe care-l va inainta achizitorului
mpreuna cu decizia de respingere a receptiei, de suspendare a procesului.

20.9. In cazul in care comisia de receptie finald recomanda admiterea cu obiect;ii,
aménarea sau respingerea receptiei, ea va trebui sa propund masuri pentru inldturarea
neregulilor semnalate.

20.10. Comisia de receptie finald recomanda respingerea receptiei finale in cazul in
care nu se respecta una sau mai multe dintre exigentele esentiale.

20.11. Lucrarea a carei receptie finald a fost respinsd va fi pusa in stare de
conservare prin grija si pe cheltuiala achizitorului, iar utilizarea ei va fi interzisa.

20.12. Achizitorul se va indrepta pentru recuperarea pagubelor impotriva factorilor
implicati in executarea constructiei, vinovati de viciile constatate cu ocazia receptiei, cat si
pentru nefunctionarea constructiilor si/sau a instalatiilor aferente acestora.

20.13. Data receptiei finale este data notificarii de catre achizitor a hotararii sale.

20.14. Prezentul articol se completeazd cu prevederile HG nr. 273/1994, cu
modificarile si completarile ulterioare.

7
A
I

Art.21. Perioada de garantie acordata lucrarilor

21.1 Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana
la receptia finala si este de 84 luni. Perioada de garantie se prelungeste de drept cu
perioada remedierii defectelor calitative constatate in aceasta perioada.

21.2 (1) Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa
pe propria cheltuiald toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a
altor defecte calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si in perioada
de garantie.
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(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitdtile prevazute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare din cauza:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu cerintele
documentatiei tehnico-economice;

b) unui viciu de conceptie, prin documentatia tehnico-economica;

c) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile
explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care deficientele nu se datoreazad executantului, lucrarile fiind
executate de catre acesta conform documentatiei tehnico-economice, cheltuielile de
remediere vor fi evaluate si pldtite ca lucrari suplimentare.

21.3 In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la art.21.2 alin.(1)
si (2), achizitorul este indreptatit sa achizitioneze lucrari de remediere de la alte persoane
juridice. Cheltuielile aferente acestor lucrdri vor fi recuperate de catre achizitor de la
executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

21.4. Garantia lucrdrilor executate este de minim 84 luni de la data semnarii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor precum si dupd implinirea acestui
termen, pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta
rezultate din nerespectarea normelor de executie.

21.5 Termenul de remediere a neconformitatilor aparute in perioada de garantie este
de 10 zile de la data primirii solicitarii de remediere din partea achizitorului. Pentru motive
temeinic justificate, acest termen poate fi prelungit Tn forma scrisa, cu acordul
achizitorului, prin act aditional, fard a se depasi perioada de garantie prevazuta in contract.

21.6 Nerespectarea termenului prevazut la articolul anterior atrage plata
penalitdtilor de intirziere de 0,3%/zi de intarziere, calculate la valoarea lucrarilor de
remediat.

Art.22. Modalitati de plata

22.1 (1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul lucrdrilor executate in termen de
cel mult 30 de zile de la primirea facturii de catre acesta.

(2) Factura se va emite dupd confirmarea lucrarilor executate de catre dirigintele
de santier si insusite de reprezentantul achizitorului.

(3) Plata serviciilor se va efectua conform caietului de sarcini.

22.2 (1) In vederea efectuarii platii lucrarilor executate se vor trimite la Achizitor
urmatoarele documente, in original:

— factura;

— situatii de lucrdri semnate de executant, avizate/confirmate de dirigintele de
santier si de reprezentantul Achizitorului;

— masurdtori de executie care sa cuprinda: cantitdtile de lucrari executate,
semnate de executant si care vor sta la baza intocmirii situatiilor de lucrari;

— borderouri centralizatoare pentru materiale transportate;

— avize de expeditie si bonuri de cantar;

— facturi pentru materiale;

— procesele-verbale de receptie calitativa, procesele-verbale pentru verificarea
calitatii lucrarilor ce devin ascunse, procesele-verbale pe faze determinante, documentele
privind conformitatea, calitatea materialelor si lucrarilor.

(2) Situatiile de lucrari vor fi insotite de procesele-verbale de lucrari si de
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certificatele de calitate pentru materialele folosite, buletine de incercare, verificare,
masuratori si vor purta viza responsabilului cu calitatea.

22.3.(1) Executantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor
inscrise n situatiile de lucrari, plata sau facturi si se obliga sa restituie sumele incasate in
plus, calculate in mod eronat.

(2) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si
ale contractului, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca
Achizitorul sesizeaza Executantul despre neregulile constatate in interiorul termenului de
plata. Un nou termen de plata va curge de la confirmarea primirii de catre Achizitor a noii
facturi prezentate de catre Executant, completatda cu date corecte, potrivit legii si
contractului.

22.4. Plata facturii se va face, dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata de
catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

22.5. Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans.

22.6. Lucrarile executate in afara celor prevazute, sau fara dispozitia achizitorului,
precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie scrisad a achizitorului, nu vor fi platite Executantului.

22.7. Pentru cantitatile de lucrari care vor fi sustinute din cota de diverse si
neprevazute cuprinsa in propunerea financiara, se vor intocmi note de comanda
suplimentare pe baza dispozitiilor de santier, vizate de reprezentantii achizitorului, insotite
de note de fundamentare privind circumstantele neprevazute care au generat aparitia
acestor lucrari, cu respectarea preturilor unitare din oferta anexata la contract.

22.8. (1) Pldtile partiale se efectueazd, de reguld, la intervale lunare, dar nu
influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a Executantului; ele nu se
considerd, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

(2) Platile partiale se onoreaza de catre autoritatea contractantd, pe baza de
documente justificative, dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari, intocmita astfel incat
sa asigure o rapida si sigura verificare a lor.

(3) Documentele justificative prevazute la alin. (2) se confirma intr-un termen de cel
mult 25 zile; in caz de obiectii, autoritatea contractanta va stabili un termen rezonabil de
refacere/revizuire a acestora.

Art.23. Asigurari

23.1 Executantul va incheia o asigurare de raspundere civila ce va acoperi vatamari
corporale si daune aduse proprietatii, ce pot fi provocate tertilor ca urmare a executarii
Contractului, inclusiv in Perioada de Garantie. Polita de asigurare trebuie sa prevada ca
personalul Achizitorului, precum si cel al altor antreprenori si terti prezenti pe santier, in
vecinatatea santierului sau in orice alt loc folosit de executant sunt considerati terti in
aceasta asigurare.

23.2 Executantul va incheia o asigurare de tip ,toate riscurile pentru lucrarile de
constructii-montaj" in beneficiul sdu individual si in solidar cu Subcontractantii sai. Aceasta
asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrarilor incluse in Contract, inclusiv
daune generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, materialele de
constructie sau punerea in opera si pentru care Executantul este responsabil conform
Contractului si daune generate de evenimente naturale.
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23.3. Asigurérile se vor incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea
primelor de asigurare va fi suportata de cdtre executant. Executantul are obligatia de a
prezenta achizitorului, la incheierea prezentului contract si ori de cate ori i se va cere,
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

23.4. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese,
compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident
sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

Art.24. Subcontractanti

24.1 Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza de a incheia un
contract in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul.

24.2. (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului,
contractul de subcontractare incheiat cu subcontractantul desemnat, care se constituie
anexa la prezentul contract.

(2) Contractul incheiate intre executant si subcontractant trebuie sa contina
obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente:

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractant;;
c) valoarea aferenta prestatiilor subcontractate.

24.3. (1) Executantul este pe deplin rédspunzator fatda de Achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzétor fatd de Executant de modul in care
isi indeplineste partea sa din contract.

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de
contract incredintata lui de catre Executant.

24.4. Executantul poate schimba subcontractantul daca acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract. Eventuala schimbare a subcontractantului efectuata pe parcursul
deruldrii prezentului contract nu trebuie s& conduca la modificarea propunerii tehnice sau
financiare initiale si va fi supusa aprobarii prealabile a Achizitorului.

24.5. Niciun contract de subcontractare incheiat de Executant nu va crea raporturi
contractuale intre subcontractant si Achizitor.

24.6. Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantului si ale
expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului,
ale expertilor, agentilor sau salariatilor sai.

24.7. (1) Autoritatea contractantd efectueazad plati corespunzatoare partii/partilor
din contract indeplinite de citre subcontractantii propusi in ofertd, daca acestia solicita,
pentru servicii prestate Executantului potrivit contractului dintre Executant si
subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, atunci cand natura
contractului permite acest lucru si daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea
in acest sens.

(2) Subcontractorii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie
publicd sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz,
optiunea de a fi pl3titi direct de cétre autoritatea contractantd. Autoritatea contractanta
efectueazd platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora
este confirmatd prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv autoritate
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contractantd, Executant si subcontractant sau de autoritatea contractanta si
subcontractant atunci cdnd, In mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea
executarii obligatiilor asumate de subcontractant.

(3) Executantul va prezenta la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci
cand se introduc noi subcontractanti, contractele incheiate intre Executant i
subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incéat
activitdtile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in
contractul de achizitie publica.

Art.25. Incetarea contractului

25.1 Prezentul contract inceteaza in conditiile legii, in urmatoarele cazuri:

a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;

b) la indeplinirea obiectului prezentului contract;

c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al
partilor contractante;

d) in caz de forta majora;

e) prin denuntare unilaterald de catre autoritatea contractanta in cazul in care
executantul nu face dovada constituirii garantiei de buna executie in termenul si conditiile
contractuale.

25.2. Prezentul contract inceteaza n conformitate cu dispozitiile dreptului comun
precum si prin denuntare unilaterald in oricare dintre situatiile reglementate de art.222
alin.(1) si (2) si art.223 alin.1 litera a) si b) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice,
precum si in cazul unor decizii ale Curtii Europene de lustitie sau in cazul in care
executantul se regdseste intr-una dintre situatiile de excludere prevazute de lege.

25.3. In situatia intrdrii executantului in procedura insolventei, contractul se
considerd denuntat la data expirarii unui termen de 30 de zile de la receptionarea solicitarii
achizitorului, formulata in primele 3 luni de la deschiderea procedurii, prin care i se cere
sa denunte contractul in conformitate cu art. 123 din codul insolventei, daca
administratorul judiciar/lichidatorul nu raspunde solicitarii. In acest caz, executantul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata
pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

25.4 (1) Achizitorul poate rezilia contractul, dupa acordarea unui preaviz de 30 zile
Executantului, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea,
Executantul nefiind indreptatit sa pretinda vreo suma reprezentand daune sau alte
prejudicii ca urmare a rezilierii contractului de executie lucrari:

a) Executantul nu executa lucrarile conform contractului si caietului de sarcini;

b) Executantul nu se conformeaza notificarii emise de reprezentantul Achizitorului
care ii solicita remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din
contract;

c) Executantul subcontracteaza in alte conditii decat cele prevazute la art.24;

d) Executantul se afla in culpa profesionald grava ce poate fi dovedita prin orice
mijloc de proba pe care Achizitorul il poate invoca;

e) aparitia oricdrei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului;

f) Executantul esueaza in a furniza garantiile sau persoana care furnizeaza garantia
nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.
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(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sdu potrivit contractului, Achizitorul este
indreptatit sa8 execute intreaga valoare a garantiei de buna executie.

25.5 In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, Achizitorul
poate desfasura singur activitatile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe
cheltuiala proprie a Executantului. Raspunderea Executantului pentru intarzierile si
daunele produse Achizitorului in executia contractului va subzista si ulterior punerii in
aplicare a situatiei reglementate mai sus.

25.6 De indata ce va fi posibil, dupd momentul rezilierii, reprezentantul Achizitorului
va certifica valoarea lucrarilor si toate sumele cuvenite Executantului la data rezilierii.

Art.26. Amendamente

26.1 Partile contractante au dreptul, in limita legii, ca pe durata indeplinirii
contractuiui, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional.

26.2 Contractul de achizitie publica poate fi modificat, numai prin semnarea unui Act
Aditional care sa reflecte modificarile de la pct. a) si b), cu acordul Autoritdtii Contractante,
fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in cazul in care:

a) Executantul si-a schimbat forma societatii, si-a prelungit durata ei sau alte
modificari ale actului constitutiv al societatii care nu atrag crearea unei persoane juridice
noi;

b) Executantul este inlocuit de un nou executant, in situatia in care drepturile si
obligatiile executantului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt preluate,
ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre un alt operator economic care
indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta
modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica
si s& nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, - art.221 alin.1 lit.d pct.ii

26.3 Modificarile ce derivda din alte clauze de revizuire si optiuni, modificérile
nesubstantiale, precum si cele cu privire la introducerea/inlocuirea subcontractorilor se
pot realiza prin Act Aditional.

26.4 In cazul in care se aduc modificari Contractului, acestea trebuie sa respecte
prevederile art. 221 si ale art. 222 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
precum si ale art. 23 alin. (9), art. 164 si art. 165 din HG nr. 395/2016.

26.5 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante
care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la
data incheierii contractului.

26.6 - Actele aditionale incheiate nu trebuie sa conduca la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia
ofertantul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.

Art.27. Cesiunea
27.1 In prezentul contract este permis3 doar cesiunea creantelor nascute din acest

contract, obligatiile ndscute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost
stipulate si asumate.
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27.2 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia
sau orice alte obligatii asumate prin contract.

Art.28. Forta majora

28.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

28.2 Forta majora exonereaza partile contractante de findeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

28.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

28.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

28.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin
drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-
interese.

Art.29. Solutionarea litigiilor

29.1 Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

29.2 Dacd, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si
executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate
solicita ca disputa sa se solugioneze de cdtre instantele judecatoresti din Romania.

Art.30. Limba care guverneaza contractul
30.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Art.31. Comunicari

31.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.

31.2 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, e-mail sau fax cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Art.32. Legea aplicabild contractului

32.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

32.2 Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii si inregistrarii lui la
sediul achizitorului.

Art.33. Dispozitii finale

33.1 - Prezentul contract se supune si prevederilor Legii nr. 190/2018 privind
masurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European
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si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), partile
asumandu-si toate responsabilitdtile derivate din acest act normativ.

Prezentul contract se perfecteaza astazi, _ 2026, la sediul Achizitorului, in
doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, EXECUTANT,
Asocierea prin

Unitatea Administrati

JUDETUL BUZAU pgi
Consiliuly

ION-MAR

liderul de asociere
ROMCONSTRUCT

GROUP SRL,
reprezentatd prin
Admifistrator

Directia Economica,

Director executiv,

VIZAT,
Directia Juridicd si Administratie
Publica Locala,
Director Executiv,
Mirela OPREA

Serviciul Achizitii Publice si Contracte,
Grigor.
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