
PROIECT 
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza 
Studiu de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, 
precum şi a proiectului „Realizarea unui parc fotovoltaic 
pentru consum propriu, cu capacitate de stocare, la UAT 
Județul Buzău” propus spre finanţare prin Fondul pentru 
Modernizare, Programul cheie 1: Surse regenerabile de 

energie și stocarea energiei, apel de proiecte: ”Sprijinirea 
investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei 

electrice produsă din surse regenerabile de energie solară,  
cu capacități de stocare integrate, pentru autoconsum  

pentru entități publice” 
 
Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere  
a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 18005/08.10.2026; 

- raportul Direcţiei Dezvoltare și Investiţii înregistrat sub  
nr. 18006/08.10.2026; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat  
pe proiectul de hotărâre; 

- avizul Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului Judeţean Buzău  
nr. 275/08.10.2026; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 55/2026 pentru 
aprobarea bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2026,  
cu rectificările ulterioare; 

- prevederile Ghidului solicitantului pentru Fondului pentru Modernizare, 
Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie  
și stocarea energiei, „Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi  
de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile  
de energie solară, cu capacități de stocare integrate, pentru autoconsum 
pentru entități publice”; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele  
de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență  
a Guvernului nr. 133/2021, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind 
stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare  
și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru 
modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, cu modificările și completările ulterioare, 
 



 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin.(3) lit. f), alin. (5) lit. n) 

şi art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
        Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico–economică – faza Studiu  
de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizarea unui parc fotovoltaic 
pentru consum propriu, cu capacitate de stocare, la UAT Județul Buzău” propus 
spre finanţare prin Fondul pentru Modernizare, Programul cheie 1: Surse 
regenerabile de energie și stocarea energiei, apel de proiecte: ”Sprijinirea 
investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse 
regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare integrate, pentru 
autoconsum pentru entități publice”, prevăzută în sinteză în Anexa nr. 1. 
        

Art. 2. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul  
de investiţii „Realizarea unui parc fotovoltaic pentru consum propriu,  
cu capacitate de stocare, la UAT Județul Buzău”, conform Devizului General, 
după cum urmează: 

 
a) Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 9.101.250,30 lei, 

din care C+M (inclusiv TVA): 2.636.686,80 lei. 
 
b) Durata de realizare a investiţiei – 12 luni. 
 
             (2) Se aprobă aplicarea algoritmului de rotunjire matematică la 

nivel de leu (fără zecimale) a valorilor prevăzute la alin. (1), în conformitate  
cu cerințele operaționale și structura platformei informatice de depunere  
a cererii de finanțare. 
  
        Art. 3. Se aprobă proiectul „Realizarea unui parc fotovoltaic pentru 
consum propriu, cu capacitate de stocare, la UAT Județul Buzău” propus spre 
finanţare prin Fondul pentru Modernizare, Programul cheie 1: Surse 
regenerabile de energie și stocarea energiei, apel de proiecte: ”Sprijinirea 
investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse 
regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare integrate, pentru 
autoconsum pentru entități publice”, prevăzut în sinteză în Anexa nr. 2.                                                                                                                                                                                                                       

 
    Art. 4. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Realizarea unui parc 

fotovoltaic pentru consum propriu, cu capacitate de stocare, la UAT Județul 
Buzău”, în cuantum total de 9.101.250 lei cu TVA, corelată la nivel de leu 
fără zecimale în aplicația electronică de finanțare, din care: 
         a) Cheltuieli eligibile inclusiv TVA: 7.453.236 lei; 
         b) Cheltuieli neeligibile inclusiv TVA: 1.648.014 lei. 
          
                   (2) Bugetul cererii de finanţare este prevăzut în Anexa nr. 3. 
 
                    (3) Se aprobă asumarea de către Unitatea Administrativ-
Teritorială Judeţul Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de solicitant 
eligibil al cererii de finanţare, a contribuţiei proprii pentru acoperirea în 
totalitate a cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv TVA) conform art. 4 
alin. (1) lit. b) din prezenta hotărâre. 
 



        (4) Eventualele diferențe de sume rezultate din rotunjirea matematică  
la leu a liniilor bugetare din aplicația electronică a finanțatorului, raportat  
la valorile exacte cu două zecimale din Devizul General, vor  
fi suportate din bugetul propriu al Județului Buzău în cadrul cheltuielilor 
neeligibile, asigurându-se corelarea deplină a indicatorilor. 
 

(5) Se aprobă asumarea, din bugetul Județului Buzău, a eventualelor 
cheltuieli conexe sau orice altă cheltuială necesară implementării proiectului, 
precum şi asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime  
a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, respectiv 
a resurselor financiare necesare asigurării costurilor de funcţionare  
şi întreţinere a investiţiei şi serviciile asociate necesare pe perioada  
de sustenabilitate a proiectului (perioada de post-implementare).  

          
         Art. 5. Se aprobă Acordul cadru de parteneriat ce va fi încheiat  
cu partenerii instituţii publice, solicitanţi eligibili, în vederea depunerii cererii  
de finanţare a proiectului şi ulterior implementării proiectului, în forma 
prevăzută în Anexa nr. 4.  
          
       Art. 6. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 7. Se împuterniceşte domnul Ion-Marcel Ciolacu, în calitate  

de Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să semneze toate documentele 
aferente proiectului şi contractul de finanţare în numele şi pentru Unitatea 
Administrativ-Teritorială Judeţul Buzău. 

          
Art. 8. Direcţia Generală Dezvoltare, Investiţii şi Achiziţii Publice  

şi celelalte direcţii din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
       Art. 9. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului Judeţul Buzău, autorităţilor, instituţiilor 
şi persoanelor interesate, precum şi publicarea pe site-ul Consiliului Judeţean 
Buzău. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

ION-MARCEL CIOLACU 
 
 

 
                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE,           

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU, 
 

MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 

NR. 234 
BUZĂU, 08 OCTOMBRIE 2026 

Nr.  
 



NR___BUZĂU, 28 SEPTEMBRIE 2026 
2ANEXA nr. 1 

la Hotărârea Consiliului Județean Buzău 
 nr. __/__.10.2026 

 

SINTEZA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE 
 

1. Date generale:  
 

 Obiectiv de investiţii 
 

„REALIZAREA UNUI PARC FOTOVOLTAIC PENTRU CONSUM PROPRIU, 
CU CAPACITATE DE STOCARE, LA UAT JUDEȚUL BUZĂU” 
 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea producției de 
energie electrică din surse regenerabile de energie solară pentru 
autoconsum, prin realizarea unei centrale electrice fotovoltaice cu sistem 
integrat de stocare, în cadrul parteneriatului având ca lider Unitatea 
Administrativ-Teritorială Județul Buzău, contribuind la reducerea cantității 
de energie electrică achiziționate din Sistemul Electroenergetic Național,  
la creșterea independenței energetice a instituțiilor publice participante  
și la atingerea obiectivelor asumate în domeniul energiei și schimbărilor 
climatice. 

Obiectivul general este în concordanță cu scopul Programului-cheie 1 – 
Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, finanțat din Fondul 
pentru modernizare, respectiv sprijinirea investițiilor în noi capacități  
de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară,  
cu capacități de stocare integrate, destinate autoconsumului pentru entități 
publice. 

Prin realizarea investiției se urmărește valorificarea potențialului solar 
disponibil, în corelare cu consumul anual de referință de 1.539,21 
MWh/an aferent celor 11 locuri de consum declarate în cadrul 
proiectului, asigurând reducerea consumului de energie preluată din SEN  
și creșterea gradului de independență energetică la nivelul liderului  
și partenerilor. 
 

 Ordonator principal/secundar/terțiar de credite 
Denumirea autorității contractante: Unitatea Administrativ-Teritorială 
Județul Buzău 

 

 Beneficiar 
Proiectul este implementat în parteneriat, având ca lider: 

• Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău 
și următorii parteneri/beneficiari ai energiei produse: 
1. Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău; 
2. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă; 



3. Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău; 
4. Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive; 
5. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 
6. Muzeul Județean Buzău; 
7. Spitalul Județean de Urgență Buzău. 

 

 Proiectant  
Proiectant general: PREMIUM BUSINESS SERVICES S.R.L.  
 

 Faza de proiectare 
Studiu de Fezabilitate 

 

 Amplasamentul obiectivului 
Amplasamentul propus pentru realizarea investiției este situat în intravilanul 
municipiului Buzău, județul Buzău, fiind identificat prin Cartea Funciară  
nr. 76178, imobil rezultat în urma dezmembrării terenului inițial înscris  
în CF nr. 73662. Suprafața totală a terenului analizat este de 29.595 mp,  
iar categoria de folosință înscrisă în documentația cadastrală este mixtă, 
respectiv arabil și curți-construcții. Pe teren este evidențiată și o construcție 
existentă, identificată cadastral ca 76178-C1, având destinația de anexă,  
cu suprafața construită la sol de 38 mp și suprafața desfășurată de 38 mp, 
edificată în anul 1984. În consecință, amplasamentul nu poate fi considerat 
teren complet liber de construcții, ci teren preponderent liber, cu o construcție 
existentă de importanță redusă raportat la suprafața totală. 
 

2.   Indicatorii tehnico-economici:  
2.1. Valoarea totală a investiţiei 9.101.250,30 lei, din care C+M 

2.636.686,80 lei ( lei cu TVA) 
 

2.2. Principalele caracteristici tehnice ale investiţiei  
Scenariul recomandat propune realizarea unei Centrale Electrice cu Panouri 
Fotovoltaice și Stocare Integrată – CEFSI, amplasată la sol, cu panourile 
montate pe structuri metalice înclinate la 25° față de teren, dimensionată  
în corelare cu consumul anual de referință de 1.539,21 MWh/an. 
 

Configurația tehnică 
• putere instalată în curent continuu: 1,34 MWp; 
• putere instalată în curent alternativ: 1,30 MW; 
• capacitate minimă a sistemului de stocare: 3.781,19 kWh, respectiv 

3,78 MWh; 
• putere nominală de încărcare/descărcare a sistemului de stocare: 

1.400,00 kW; 
• producție anuală estimată: 1.416,75 MWh/an; 
• număr total de panouri fotovoltaice: 1.872 bucăți; 
• număr total de invertoare: 13 bucăți; 
• mod de amplasare: panouri montate la sol pe structură metalică,  

cu înclinare de 25°; 



• puterea injectată în SEN va fi limitată la maximum 400,00 kW  
în punctul de racord, prin intermediul sistemului de management dinamic 
de tip SCADA. 

 

Caracteristici tehnice ale panourilor fotovoltaice 
• tehnologie: celule din siliciu monocristalin tip n-Type TOPCon; 
• număr de celule: 130÷134 celule/panou; 
• putere nominală unitară: 710÷720 Wp; 
• eficiență în condiții STC: 23,00%; 
• montaj pe structură metalică amplasată la sol; 
• înălțimea minimă față de cota finită a terenului amenajat: 0,50 m; 
• dimensiuni constructive: 2.383÷2.385 × 1.302÷1.304 × 32÷36 mm; 
• greutate: 32,20÷32,40 kg, conform caracteristicilor tehnice prevăzute 

în documentația proiectului. 
 

Caracteristici tehnice ale invertoarelor 
• tip: invertoare trifazate grid-connected, pentru conversia curentului 

continuu în curent alternativ; 
• număr: 13 bucăți; 
• putere nominală unitară: 100,00 kW; 
• putere totală instalată: 1.300,00 kW c.a.; 
• tensiune nominală de ieșire: 400 V c.a.; 
• frecvență: 50 Hz; 
• eficiență maximă per MPPT: 98,60%; 
• eficiență europeană: 98,30%; 
• grad de protecție: minimum IP65; 
• interfețe de comunicație: RS485, USB, Wi-Fi/4G opțional, în funcție 

de configurația finală a echipamentului. 
 

Caracteristici tehnice ale sistemului de stocare 
Sistemul de stocare va utiliza baterii de tip Li-LFP (litiu-fier-fosfat)  

și va avea o capacitate minimă de 3.781,19 kWh, respectiv 3,78 MWh,  
cu o putere nominală de încărcare/descărcare de 1.400,00 kW. 
 

Sistemul de stocare va fi integrat cu sistemul de management  
al acumulatorilor BMS și cu sistemul de management energetic de tip SCADA, 
necesare monitorizării și funcționării coordonate cu centrala fotovoltaică  
și cu rețeaua electrică de distribuție. Sistemul este dimensionat în conformitate 
cu cerințele aplicabile privind durata de stocare. 
 

Rețele electrice și instalații de legare la pământ 
Conexiunea dintre panourile fotovoltaice și invertoare se va realiza  

cu cabluri solare de tip 1×6 mmp, pozate pe structurile metalice de susținere 
ale panourilor. Rețeaua electrică interioară aferentă centralei va include 
circuitele de curent continuu, circuitele de curent alternativ, rețeaua  
de distribuție de joasă și medie tensiune, precum și circuitele de comunicație  
și monitorizare. Pentru instalația de legare la pământ se va utiliza platbandă 
OL-Zn 40×4 mm sau similar, conectată la elementele metalice  



ale structurilor de susținere. Dacă rezistența de dispersie a prizei naturale 
depășește 5 Ohmi, aceasta va fi îmbunătățită prin realizarea unei prize 
artificiale cu electrozi verticali, conform prevederilor tehnice aplicabile. 
 

Posturi de transformare și platforma tehnologică 
Pentru funcționarea și interconectarea centralei cu rețeaua electrică  

se prevăd posturi de transformare 0,40/20,00 kV, integrate cu celulele  
de medie tensiune, tablourile electrice de distribuție, echipamentele de măsură 
și protecție și celelalte instalații necesare funcționării CEFSI. 
 

Instalațiile tehnologice finale vor fi amplasate pe platforme betonate 
dedicate, pe o suprafață de aproximativ 1.650,00 mp, prevăzute  
cu drumuri și alei de acces pentru mentenanță și intervenție. În această zonă 
vor fi amplasate posturile de transformare, celulele de medie tensiune, 
sistemul de stocare cu baterii Li-LFP, tablourile electrice de distribuție, 
echipamentele de supraveghere, monitorizare și transmitere a datelor, 
containerul de telecomunicații/SCADA și echipamentele de măsură  
a parametrilor electrici. 
 

Sistem de monitorizare și control SCADA 
Centrala va fi prevăzută cu un sistem de management dinamic de tip 

SCADA, interconectat cu invertoarele, sistemul de stocare, tablourile electrice 
și punctul de racord. 
 
Sistemul va monitoriza în timp real energia produsă, energia stocată și energia 
livrată către punctul de racord și va permite transmiterea comenzilor necesare 
pentru limitarea automată a puterii injectate în SEN la maximum 
400,00 kW. 
 

Iluminatul exterior și instalațiile auxiliare 
Incinta centralei și drumul de acces vor fi prevăzute cu instalații  

de iluminat exterior, necesare exploatării în condiții de siguranță și realizării 
operațiunilor de mentenanță și intervenție. De asemenea, sunt prevăzute 
echipamente și instalații auxiliare necesare supravegherii, monitorizării  
și exploatării ansamblului tehnologic. 
 

Soluție constructivă și funcțională 
Panourile fotovoltaice vor fi montate pe structuri metalice amplasate  

la sol, înclinate la 25° față de teren, fiecare structură fiind amplasată  
la o înălțime de minimum 0,50 m față de cota finită a terenului amenajat. 
Structurile metalice de susținere sunt prevăzute cu picioare metalice înfipte 
în sol – pile bătute, soluția constructivă urmând să fie dimensionată  
și verificată în cadrul proiectului de specialitate, ținând seama de încărcările din 
vânt, zăpadă și greutatea echipamentelor. 
 

2.3. Durata de realizare a investiţiei  
12 luni. 

 



2.4. Justificarea preţurilor unitare utilizate la întocmirea devizului 
general/ pe obiect  

Prețurile din devizul general și din devizele pe obiect au fost stabilite  
de proiectant, PREMIUM BUSINESS SERVICES S.R.L., prin analiză de piață. 
Rezultate au fost comparate cu valorile din proiecte similare, realizate recent 
de entități publice 
 

3.     Necesitatea şi oportunitatea investiţiei 
Necesitatea investiţiei rezultă din dependenţa actuală a instituţiilor 

partenere de energia electrică furnizată din Sistemul Energetic Naţional,  
în condiţiile în care acestea nu dispun de o capacitate comună proprie  
de producere a energiei din surse regenerabile. Această situaţie limitează 
autonomia energetică, menţine expunerea la variaţiile preţurilor energiei 
electrice şi afectează predictibilitatea cheltuielilor energetice ale instituţiilor 
publice.  

Realizarea unei centrale electrice fotovoltaice, împreună cu un sistem 
integrat de stocare, este necesară pentru valorificarea energiei solare produse 
local, creşterea gradului de autoconsum, reducerea cantităţii de energie 
preluate din SEN şi diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Sistemul  
de stocare permite corelarea producţiei cu profilul de consum al beneficiarilor, 
inclusiv utilizarea energiei în intervalele în care producţia şi consumul  
nu coincid.  

Oportunitatea investiţiei este susţinută de existenţa unui cadru 
favorabil de finanţare prin Fondul pentru modernizare – Programul-cheie 
1: Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei, destinat 
investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse 
regenerabile de energie solară, cu capacităţi de stocare integrate, pentru 
autoconsumul entităţilor publice. 

Investiţia propusă prevede o capacitate fotovoltaică de 1,34 MWp,  
cu o producţie anuală estimată de aproximativ 1.416,75 MWh/an, raportată 
la un consum anual de referinţă de 1.539,21 MWh/an. Totodată, proiectul 
include un sistem de stocare de minimum 3,78 MWh, contribuind  
la optimizarea autoconsumului şi la reducerea energiei preluate din SEN. 
Reducerea anuală estimată a emisiilor este de aproximativ 833,76 tone 
CO ₂/ an.  
 Prin urmare, investiţia este atât necesară, prin prisma reducerii 
dependenţei energetice şi a costurilor de funcţionare ale instituţiilor partenere, 
cât şi oportună, prin posibilitatea valorificării finanţării disponibile şi prin 
beneficiile economice, energetice şi de mediu generate la nivelul 
parteneriatului.  
 

  4. Conţinutul documentaţiei/concordanţa dintre elementele 
documentaţiei tehnico-economice supuse analizei şi cele solicitate prin caietul 
de sarcini.  
 
 



Nr. 
Cerința din Caietul de sarcini – 

text din CS 
Ce este prevăzut în SF / anexele SF Conformitate 

1 

„Pentru panouri fotovoltaice, 
caracteristicile tehnice 
minimale: a. Eficiența 
panourilor trebuie să fie: 
minim 23%” 

SF prevede 1.872 panouri fotovoltaice 
monocristaline tip n-Type TOPCon, cu 
putere unitară 710÷720 Wp și 
randament panou în condiții STC de 
minimum 23,00%. Configurația 
proiectului, 1.338,48 kWp / 1.872 
panouri, corespunde practic variantei de 
715 Wp, iar Anexa 28 indică pentru 715 
Wp eficiență de 23,0%, respectiv 23,2% 
pentru 720 Wp. 

CONFORM 

2 

„b. Condiții standard de 
testare (STC): radiație solară 
1000 W/m2; masa aerului AM 
1,5; temperatura celulei 
25°C.” 

Anexa 28 precizează explicit condițiile 
STC: 1000 W/m², 25°C și AM 1.5. 

CONFORM 

3 
„2. Invertoare: o Eficiență 
europeană: > 97%” 

SF prevede 13 invertoare × 100 kW, cu 
eficiență europeană 98,30% și eficiență 
maximă 98,60%. Anexa 29 prezintă 
invertor trifazat on-grid de 100 kW. 

CONFORM 

4 

„3. PTAB (post de 
transformare în anvelopă de 
beton)obligatoriu va respecta 
articolului 13, alineatul 9 din 
Regulamentul UE 2024/573 
referitor la interzicerea punerii 
în funcțiune a echipamentelor 
electrice de comutație, care 
utilizează sau a căror 
funcționare depinde de gaze 
cu efect de seră fluorurate ca 
mediu izolant sau de rupere. 
Transformatorul va fi unul cu 
pierderi reduse, cu răcire aer 
(dry-type transformers).” 

SF prevede posturi de transformare 
0,40/20,00 kV, integrate cu celule MT, 
tablouri, echipamente de măsură și 
protecție, amplasate în zona tehnologică 
pe platforme betonate. SF precizează și 
utilizarea celulelor de medie tensiune 
fără SF6 sau alte gaze fluorurate cu 
efect de seră.  

CONFORM – 
funcțiunea și 
condiția fără 
SF6 sunt 
prevăzute; 
caracteristicile 
constructive 
exacte se 
detaliază la 
nivel de PT 

5 

„4. Sistem supraveghere video 
combinat cu sistem 
antiefracție pentru incinta 
parcului fotovoltaic.” 

SF prevede sisteme de supraveghere 
video, iluminat exterior și controlul 
accesului. Pentru riscul „vandalism, furt 
sau acces neautorizat”, SF stabilește 
securizarea prin sistemele de 
supraveghere, iluminatul exterior și 
controlul accesului. 

CONFORM 

6 

„5. Împrejmuirea parcului 
fotovoltaic se va face cu plasă 
metalică bordurată montată pe 
stâlpi metalici.” 

SF arată că terenul este deja împrejmuit 
și prevede, în cadrul amenajării, 
„delimitarea și împrejmuirea 
amplasamentului”. 

CONFORM 



7 

„6. Plasa antiburuieni 
prevăzută pentru întreaga 
suprafață a parcului 
fotovoltaic.” 

Plasa antiburuieni este prevăzută în SF: 
„Pentru prevenirea dezvoltării vegetației 
spontane și pentru asigurarea condițiilor 
optime de exploatare, se va prevedea 
montarea unei plase antiburuieni pe 
suprafața ocupată de panourile 
fotovoltaice.” 

CONFORM 

8 

„Prin intermediul acestui 
studiu de fezabilitate se va 
analiza posibilitatea realizării 
unei centrale fotovoltaice pe 
un teren cu suprafața de 
29.595 m², având ca obiectiv 
satisfacerea consumului anual 
cumulat al clădirilor deservite 
(1.500 MWh/an).” 

SF analizează exact terenul de 
29.595,00 mp, CF 76178. Consumul 
determinat pe baza datelor reale ale 
locurilor de consum este 1.539,21 
MWh/an. 

CONFORM 

9 

„Studiul va include: estimarea 
potențialului solar al 
amplasamentului, 
dimensionarea tehnico-
economică a instalației (putere 
instalată PV, schema 
convertoare/invertor, raport 
DC/AC, pierderi sistemice 
estimate), estimarea 
suprafeței ocupate, analiza 
conexiunii la rețeaua locală și 
simulări anuale de producție 
electrică pentru a verifica 
conformitatea producției cu 
necesarul energetic enunțat.” 

SF analizează 1.338,48 kWp DC, 1.300 
kW AC, 13 invertoare, sistemul de 
stocare, rețelele interne, posturile de 
transformare, racordarea, SCADA și 
producția prin PVsyst. Pentru Scenariul 
1 rezultă o productie de1.416,75 
MWh/an, raportată la 1.539,21 MWh/an 
consum. Sunt incluse planurile de 
amplasare și schema bloc de distribuție. 

CONFORM 

10 

„Totodată, proiectantul va 
analiza, la nivelul Studiului de 
Fezabilitate, necesitatea și 
oportunitatea includerii unor 
pompe de căldură în proiect, 
în funcție de situația locurilor 
de consum, de profilul 
energetic existent și de 
eventualele beneficii privind 
optimizarea consumului.” 

SF analizează consumul și profilul 
energetic aferent locurilor de consum și 
fundamentează soluția de producere + 
stocare. Precizează că „Proiectul nu 
include sisteme de pompe de căldură”, 
soluția tehnică fiind concentrată asupra 
centralei fotovoltaice, stocării și 
infrastructurii electrice. 

CONFORM 

11 

„În urma acestei analize, 
proiectantul va formula o 
recomandare privind 
includerea sau neincluderea 
pompelor de căldură în soluția 
tehnico-economică finală.” 

Recomandarea rezultată prin SF este 
neincluderea pompelor de căldură. La 
indicatori: „I.7 – nu este cazul, proiectul 
neincluzând pompe de căldură.” 

CONFORM 



12 

„Investiția trebuie să aibă ca 
rezultat obligatoriu o 
capacitate nouă de producție 
de energie electrică și a 
capacității de stocare, precum 
și instalări de pompe de 
căldură prin investiție nouă.” 

SF prevede capacitate nouă de 
producere de 1,30 MW și capacitate de 
stocare de 3,78 MWh. Nu include pompe 
de căldură. 

CONFORM – 
această 
propoziție 
pare să 
impună 
pompe, în 
timp ce 
cerințele 
anterioare din 
același CS 
permit expres 
recomandarea 
„includerii sau 
neincluderii” 

13 
„Studiul de fezabilitate va 
analiza cel puțin două opțiuni 
tehnice.” 

SF analizează două scenarii tehnico-
economice: Scenariul 1 – panouri la 25° 
și Scenariul 2 – panouri la 40°. 

CONFORM 

14 

„Ambele opțiuni vor fi 
analizate din toate punctele de 
vedere și descrise în 
conformitate cu cerințele din 
Ghidul solicitantului aferent 
Fondului pentru modernizare 
în România, Programul-cheie 
1: Surse regenerabile de 
energie și stocarea energiei 
„Sprijinirea investițiilor în noi 
capacități de producere a 
energiei electrice produsă din 
surse regenerabile de energie 
solară, cu capacități de stocare 
integrate, pentru autoconsum 
pentru entități publice”, din 
perspectiva tipurilor de 
investiții eligibile și a 
restricțiilor privind cheltuielile 
eligibile din perspectiva 
ajutorului de stat.” 

SF compară cele două scenarii din punct 
de vedere tehnic, constructiv, energetic, 
financiar, al sustenabilității, cost-
eficacității și riscurilor și recomandă 
Scenariul 1. 

CONFORM 

15 

„Opțiunile tehnice trebuie 
analizate și comparate din 
perspectiva costurilor de 
investiții și de operare (la 
valoare actualizată netă).” 

SF compară valorile de investiție, 
costurile de exploatare, VANF, RIRF, 
raportul cost-eficacitate și costul 
actualizat al energiei pentru ambele 
scenarii. 

CONFORM 

16 

„Este obligatoriu ca SF să 
conțină următoarele 
documente, absolut necesare 
realizării etapei de evaluare 
tehnico-financiară: - 1. devizul 
general” 

SF conține Deviz general Scenariul 1 
recomandat, precum și deviz general 
pentru Scenariul 2. 

CONFORM 

17 
„- 2. toate devizele pe obiect 
Fondul pentru modernizare în 
România” 

Sunt prezente Devizul pe obiect 
Scenariul 1 și Devizul pe obiect  
Scenariul 2. 

CONFORM 



18 
„- 3. listele de echipamente și 
lucrări pe baza cărora s-au 
întocmit devizele pe obiect” 

SF prezintă echipamentele și cantitățile 
principale: 1.872 panouri, 13 
invertoare, sistem BESS, posturi de 
transformare, SCADA, instalații electrice 
etc.  

CONFORM 

19 

„- 4. fișele de date exclusiv 
tehnice pentru echipamentele 
propuse de proiect, stabilite de 
elaboratorul SF și creditate cu 
performanța tehnică 
recomandată și analizată la 
ACB. Fișele trebuie să conțină 
suficiente date tehnice pentru 
a se putea încadra 
echipamentele într-o categorie 
distinctă și a se justifica prețul 
de achiziție indiferent de 
origine.” 

Sunt anexate: Anexa 25 – BESS; Anexa 
26 – BESS răcire lichidă; Anexa 27 – 
BESS; Anexa 28 – Panou fotovoltaic; 
Anexa 29 – Invertor trifazat 100 kW. 
Fișele includ caracteristici tehnice, 
capacități, performanțe, protecții și 
certificări. 

CONFORM 

20 

„- 5. În cadrul analizei de 
sustenabilitate, se va indica și 
fluxul de numerar cumulat pe 
fiecare an de analiză.” 

SF precizează că sustenabilitatea 
financiară este verificată prin 
menținerea fluxului de numerar net 
cumulat la o valoare pozitivă sau egală 
cu zero în fiecare an al perioadei de 
analiză. 

CONFORM 

21 

„Obligatoriu se va elabora 
analiza cost beneficiu conform 
Ghidului solicitantului aferent 
Fondului pentru modernizare 
în România, Programul-cheie 
1: Surse regenerabile de 
energie și stocarea energiei 
„Sprijinirea investițiilor în noi 
capacități de producere a 
energiei electrice produsă din 
surse regenerabile de energie 
solară, cu capacități de stocare 
integrate, pentru autoconsum 
pentru entități publice”” 

SF precizează că analiza este realizată 
conform Ghidului pentru analiza cost-
beneficiu și include analiza financiară, 
analiza cost-eficacitate și analiza de 
riscuri. 

CONFORM 

22 

„Graficul de execuție al 
lucrărilor/instalare panouri va 
ține cont de durata maximă de 
implementare a proiectului 
impusă de Ghidul solicitantului 
aferent Fondului pentru 
modernizare în România, 
Programul-cheie 1: Surse 
regenerabile de energie și 
stocarea energiei „Sprijinirea 
investițiilor în noi capacități de 
producere a energiei electrice 
produsă din surse regenerabile 
de energie solară, cu 
capacități de stocare integrate, 
pentru autoconsum pentru 
entități publice”” 

SF conține un grafic pe 12 luni, cu 
avize, PT, achiziție, structură, panouri, 
invertoare, sistem de stocare, SCADA, 
probe, PIF și recepție. 

CONFORM 



23 

„Studii suport (topografic, 
geotehnic); analize tehnico-
economice (consumuri, 
scenarii tehnologice, devize, 
analiza cost-beneficiu); 
documentație tehnică (plan 
general, plan de situație, 
descriere instalații și 
construcții);” 

Studiile topografic și geotehnic sunt 
anexate. Documentația conține plan de 
încadrare, plan amplasament, planurile 
de amplasare a panourilor pentru cele 
două scenarii și schema bloc de 
distribuție. 

CONFORM 

24 
„Documentațiile pentru 
obținerea Certificatului de 
urbanism daca este cazul.” 

Certificatul de Urbanism nr. 
116/16.03.2026 este deja emis și inclus 
în SF/anexe. 

CONFORM 

25 

„Documentații pentru 
obținerea avizului de mediu 
privind impactul proiectului 
asupra mediului.” 

Procedura de mediu a fost parcursă, iar 
Direcția Județeană de Mediu Buzău a 
comunicat că proiectul nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului și 
nu se supune evaluării adecvate. 

CONFORM 

26 

„Documentațiile tehnice pentru 
obținerea avizului tehnic de 
racordare la Sistemul național 
de distribuție a energiei 
electrice.” 

SF tratează soluția de racordare. Soluția 
definitivă urmează să fie stabilită prin 
ATR, iar SF recomandă continuarea 
procedurii și integrarea condițiilor ATR 
în proiectul tehnic. 

CONFORM 

27 
„Documentațiile tehnice pentru 
obținerea avizului de la Apele 
Române daca este cazul.” 

Nu este cazul CONFORM 

28 
„Actul de reglementare emis 
de autoritatea competenta 
pentru protectia mediului.” 

SF consemnează decizia din etapa de 
încadrare și precizează că actul 
administrativ final al autorității 
competente pentru protecția mediului se 
va obține până la contractare. 

CONFORM 

 

4.1. Descrierea investiţiei:  
— prezentarea investiţiei  

 

Investiţia propusă constă în realizarea unei Centrale Electrice  
cu Panouri Fotovoltaice şi Stocare Integrată – CEFSI, amplasată la sol, 
pe terenul identificat prin CF nr. 76178, cu suprafaţa totală de 29.595,00 
mp, aflat în proprietatea UAT Judeţul Buzău. Investiţia este destinată 
producerii energiei electrice din sursă solară regenerabilă pentru acoperirea,  
în regim de autoconsum, a consumurilor aferente celor 11 locuri de consum 
declarate în cadrul parteneriatului. Consumul anual de referinţă care a stat  
la baza dimensionării investiţiei este de 1.539,21 MWh/an.  
 

În cadrul Studiului de Fezabilitate au fost analizate două scenarii tehnico-
economice, fiind selectat şi recomandat Scenariul 1, care prevede o putere 
instalată în module fotovoltaice de 1.338,48 kWp, o putere instalată  
în invertoare de 1.300,00 kW c.a., precum şi un sistem integrat de stocare  
cu o capacitate nominală minimă de 3.781,19 kWh (aprox. 3,78 MWh)  
şi o putere nominală de încărcare/descărcare de 1.400,00 kW. Producţia 
medie anuală estimată prin simularea PVsyst este de 1.416,75 MWh/an.  



Investiţia este concepută ca un sistem energetic integrat, alcătuit din 
câmpul de panouri fotovoltaice, invertoare, sistem de stocare a energiei 
electrice, reţele electrice interioare de joasă şi medie tensiune, posturi  
de transformare, celule de medie tensiune, tablouri electrice de distribuţie  
şi protecţie, sisteme de măsură, monitorizare şi control, sistem SCADA, 
precum şi instalaţiile auxiliare necesare exploatării şi mentenanţei. 
 

— caracteristicile tehnice   
 

Principalele caracteristici tehnice ale investiţiei sunt: 
• putere instalată în module fotovoltaice: 1.338,48 kWp, respectiv 
aproximativ 1,34 MWp; 
• număr module fotovoltaice: 1.872 buc.; 
• tip module: monocristaline, tehnologie n-Type TOPCon; 
• putere nominală unitară module: 710÷720 Wp; 
• eficienţă module în condiţii STC: 23,00%; 
• număr invertoare: 13 buc.; 
• tip invertoare: trifazate, grid-connected; 
• putere nominală unitară invertor: 100,00 kW; 
• putere totală instalată în invertoare: 1.300,00 kW c.a.; 
• eficienţă europeană a invertoarelor: 98,30%; 
• eficienţă maximă: 98,60%; 
• tensiune nominală de ieşire: 400 V c.a.; 
• frecvenţă: 50 Hz; 
• grad de protecţie invertoare: minimum IP65.  

 

Sistemul de stocare a energiei electrice – BESS – utilizează acumulatori 
cu tehnologie Li-LFP (litiu-fier-fosfat) şi are o capacitate nominală minimă 
de 3.781,19 kWh, o putere nominală de încărcare de 1.400,00 kW  
şi o putere nominală de descărcare de 1.400,00 kW. Sistemul este prevăzut 
cu BMS – Battery Management System, monitorizarea individuală  
a tensiunii şi temperaturii celulelor, sistem de răcire cu lichid, protecţii 
electrice, sisteme de control şi comunicaţie, precum şi sisteme de detecţie  
şi alarmare la incendiu. Energia utilizată pentru încărcarea sistemului  
de stocare va proveni exclusiv din instalaţia proprie de producere a energiei 
electrice din sursă solară.  
 

Distribuţia internă se realizează prin reţele de joasă şi medie tensiune, 
fiind prevăzute posturi de transformare 0,4/20 kV, celule de medie 
tensiune, tablouri electrice de distribuţie şi protecţie, echipamente de măsură, 
instalaţii de legare la pământ, protecţii împotriva supratensiunilor  
şi descărcărilor atmosferice şi reţele de comunicaţii.  
 

Centrala va fi integrată într-un sistem de management dinamic de tip 
SCADA, interconectat cu invertoarele, BMS-ul sistemului de stocare, tablourile 
electrice, echipamentele de măsură şi punctul de racord. Sistemul  
va monitoriza în timp real producţia, încărcarea şi descărcarea sistemului  



de stocare, fluxurile de energie şi puterea în punctul de racord. Puterea 
electrică injectată în SEN va fi limitată la maximum 400,00 kW. 
 

— soluţiile tehnice propuse  
 

Soluţia tehnică recomandată prin Studiul de Fezabilitate este Scenariul 
1, care prevede montarea celor 1.872 module fotovoltaice pe structuri 
metalice fixe amplasate la sol, cu înclinarea de 25°. Modulele vor  
fi amplasate la o înălţime de minimum 0,50 m faţă de cota finită  
a terenului amenajat. Structurile metalice vor fi montate pe piloţi metalici 
bătuţi în sol, fără realizarea fundaţiilor din beton pentru structurile  
de susţinere a modulelor fotovoltaice. Dimensionarea definitivă a acestora  
va fi realizată în faza de proiectare tehnică, în corelare cu studiul geotehnic  
şi cu solicitările rezultate din vânt, zăpadă şi celelalte acţiuni aplicabile.  
 

Pentru echipamentele energetice, sistemul de stocare, posturile  
de transformare şi infrastructura tehnică aferentă este prevăzută realizarea 
unor platforme betonate cu suprafaţa totală de aproximativ 1.650,00 
mp. Pe acestea vor fi amplasate posturile de transformare 0,4/20 kV, sistemul 
de stocare Li-LFP, tablourile de distribuţie şi protecţie, containerul pentru 
echipamentele de telecomunicaţii şi SCADA, precum şi echipamentele  
de măsură şi monitorizare.  
 

Soluţia include reţele electrice interioare de curent continuu şi curent 
alternativ, reţele de medie tensiune, instalaţii de legare la pământ  
şi echipotenţializare, instalaţii de protecţie împotriva supratensiunilor  
şi descărcărilor atmosferice, reţele de comunicaţii, drumuri şi alei pentru acces, 
mentenanţă şi intervenţie, iluminatul incintei şi al drumului de acces, 
precum şi echipamente pentru supravegherea, monitorizarea şi transmiterea 
datelor.  
 

Amenajarea terenului presupune lucrări minime specifice unui parc 
fotovoltaic amplasat la sol: curăţarea şi igienizarea terenului, nivelarea locală 
acolo unde este necesar, delimitarea şi împrejmuirea amplasamentului, 
realizarea căilor interioare de acces şi organizarea temporară de şantier. 
Pentru prevenirea dezvoltării vegetaţiei spontane şi asigurarea 
condiţiilor optime de exploatare, SF prevede montarea unei plase 
antiburuieni pe suprafaţa ocupată de panourile fotovoltaice.  
 

Energia electrică produsă va fi utilizată pentru acoperirea consumurilor 
aferente celor 11 locuri de consum declarate în proiect. Soluţia definitivă  
de racordare va fi stabilită prin Avizul Tehnic de Racordare, în corelare  
cu condiţiile operatorului de distribuţie, iar sistemul SCADA va asigura 
gestionarea fluxurilor energetice şi limitarea automată a puterii injectate  
în SEN la maximum 400,00 kW.  
 

5.    Surse de finanţare:  



Investiția se va finanța prin Fondul pentru Modernizare – Programul-
cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, în limita ajutorului 
public nerambursabil aferent indicatorului I.1 = 1,30 MW, respectiv maximum 
1.170.000 euro fără TVA, diferența până la valoarea totală a investiției fiind 
asigurată din surse proprii ale UAT Județul Buzău lider de parteneriat. 
 

— Valoarea totală a investiţiei: 9.101.250,30 lei cu TVA; 
 

— Indicatorul I.1 – Capacitate nou instalată de producere a energiei 
din surse regenerabile de energie solară: 1,30 MW; 
 
— Valoarea maximă a ajutorului public nerambursabil: 900.000 
euro/MW instalat, fără TVA, rezultând pentru capacitatea de 1,30 MW  
un ajutor maxim de 1.170.000 euro fără TVA, respectiv 1.415.700 euro  
cu TVA de 21%. La cursul utilizat în Studiul de Fezabilitate de 5,2647 
lei/euro, finanțarea nerambursabilă este de 7.453.235,79 lei cu TVA; 
 

— Contribuția proprie: 1.648.014,51 lei cu TVA, reprezentând diferența 
dintre valoarea totală a investiției și valoarea finanțării nerambursabile; 
 

— Investiția se va finanța prin: Fondul pentru Modernizare – 
Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, 
din fonduri externe nerambursabile, completate din surse proprii ale UAT 
Județul Buzău, în calitate de lider al parteneriatului. 



ANEXA nr. 2 
la Hotărârea Consiliului Județean Buzău 

 nr. ____/__.10.2026 
 

 

 

SINTEZA PROIECTULUI 
„Realizarea unui parc fotovoltaic pentru consum propriu, cu capacitate 

de stocare, la UAT Județul Buzău” în cadrul Fondului pentru 
Modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și 
stocarea energiei, apelul de proiecte „Sprijinirea investițiilor în noi 

capacități de producere a energiei electrice produsă din surse 
regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare integrate, 

pentru autoconsum pentru entități publice” 
 
 

Titlul proiectului: 
„Realizarea unui parc fotovoltaic pentru consum propriu, cu capacitate de 

stocare, la UAT Județul Buzău” 
 
Program de finanțare: 
Fondul pentru Modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de 

energie și stocarea energiei – apelul de proiecte „Sprijinirea investițiilor în noi 
capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile de 
energie solară, cu capacități de stocare integrate, pentru autoconsum pentru 
entități publice”, lansat în baza Ghidului solicitantului aprobat prin Ordinul 
Ministrului Energiei nr. 1066/08.09.2026. 

 
Solicitantul finanțării: 
Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău, în calitate de lider de 

parteneriat, împreună cu cinci instituții publice din subordinea Consiliului 
Județean Buzău, în calitate de parteneri: Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Buzău, Spitalul Județean de Urgență Buzău, Centrul 
Școlar de Educație Incluzivă Buzău, Liceul Special pentru Deficienți de Vedere 
Buzău și Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău. 

 
Obiectivul general al proiectului: 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea producției de 

energie electrică din sursă regenerabilă solară pentru autoconsumul Unității 
Administrativ-Teritoriale Județul Buzău și al instituțiilor publice partenere, prin 
realizarea unei centrale electrice fotovoltaice cu sistem integrat de stocare a 
energiei. Autoconsumul înseamnă că energia produsă de centrală este folosită 
pentru acoperirea consumului propriu al liderului și al partenerilor, nu pentru 
vânzare. Prin aceasta, proiectul reduce cantitatea de energie electrică 



achiziționată din Sistemul Energetic Național (SEN), crește independența 
energetică a instituțiilor publice participante și contribuie la atingerea țintelor 
asumate de România prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și 
Schimbărilor Climatice (PNIESC), precum și a obiectivului european de 
neutralitate climatică până în anul 2050. 

 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
OS1. Creșterea capacității de producere a energiei electrice din 

surse regenerabile pentru autoconsum: realizarea unei centrale 
fotovoltaice cu puterea instalată în module de 1,34 MWp (puterea maximă a 
modulelor în curent continuu, în condiții standard de testare) și cu puterea 
instalată în invertoare de 1,30 MW în curent alternativ. Potrivit ghidului, 
capacitatea nou instalată se stabilește ca valoarea cea mai mică dintre cele 
două, deci este de 1,30 MW. 

OS2. Creșterea producției de energie electrică din surse 
regenerabile: asigurarea unei producții medii anuale estimate de 1.416,75 
MWh, rezultată din simularea energetică realizată cu programul de specialitate 
PVsyst pentru scenariul recomandat. 

OS3. Creșterea gradului de autoconsum și optimizarea utilizării 
energiei produse: integrarea unui sistem de stocare cu baterii cu capacitatea 
de 3,78 MWh și puterea de încărcare/descărcare de 1,40 MW, prin care energia 
produsă în orele de vârf ale radiației solare este păstrată și folosită în 
intervalele în care producția fotovoltaică este redusă sau nulă. 

OS4. Reducerea consumului de energie electrică preluată din SEN: 
producția anuală estimată acoperă 92,04% din consumul anual de referință de 
1.539,21 MWh al celor 11 locuri de consum ale liderului și partenerilor, astfel 
încât din rețea mai este necesară doar diferența de 122,46 MWh/an. 

OS5. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: diminuarea 
anuală estimată a emisiilor cu 833,76 tone CO ₂ ech     

înlocuirii energiei preluate din rețea cu energie produsă din sursă solară. 
OS6. Creșterea eficienței energetice a infrastructurii publice: 

utilizarea unor echipamente moderne de producere, stocare, monitorizare și 
gestionare a energiei – module fotovoltaice performante, invertoare, baterii 
litiu-fier-fosfat și un sistem de monitorizare și control de tip SCADA, care 
limitează puterea injectată în SEN la cel mult 400 kW. 

 
Descrierea investiției - soluții constructive și intervenții: 
Investiția se realizează în intravilanul municipiului Buzău, pe terenul cu 

suprafața de 29.595 mp aflat în proprietatea publică a Județului Buzău, înscris 
în cartea funciară nr. 76178. Terenul este disponibil din punct de vedere 
juridic, astfel încât nu sunt necesare achiziții de terenuri sau exproprieri. 
Studiul de fezabilitate a analizat două scenarii tehnico-economice, care diferă 
prin înclinarea panourilor (25° și, respectiv, 40°); a fost recomandat Scenariul 
1, cu înclinarea de 25°, care asigură producția anuală cea mai mare la un cost 
mai redus. 



Centrala fotovoltaică. Centrala este alcătuită din 1.872 de module 
fotovoltaice monocristaline de tip n-Type TOPCon, cu puterea unitară de 710–
720 Wp și randamentul de minimum 23%, însumând o putere instalată de 
1.338,48 kWp. Modulele se montează pe structuri metalice fixe, înclinate la 
25° și fixate pe piloți metalici bătuți în sol, fără fundații din beton. Această 
soluție reduce intervenția asupra terenului și păstrează, pe cea mai mare parte 
a suprafeței, permeabilitatea solului și covorul vegetal; sub module se 
montează o plasă antiburuieni. Energia produsă în curent continuu este 
transformată în curent alternativ, utilizabil în rețea, de 13 invertoare trifazate a 
câte 100 kW, cu o putere totală de 1.300 kW. 

Sistemul de stocare. Sistemul de stocare (BESS – sistem de stocare a 
energiei în baterii) este o unitate prefabricată, echipată cu baterii de tip litiu-
fier-fosfat (Li-LFP), cu capacitatea nominală minimă de 3.781,19 kWh și 
puterea nominală de încărcare/descărcare de 1.400 kW. Capacitatea 
corespunde unei durate de stocare de circa 2,9 ore la puterea centralei, în 
intervalul de 2–4 ore cerut de ghid. Sistemul include un BMS (sistem de 
gestiune a bateriilor), care urmărește tensiunea și temperatura fiecărei celule, 
răcire cu lichid, protecții electrice și sisteme de detecție și alarmare la incendiu. 
Bateriile se încarcă exclusiv cu energie produsă de centrala fotovoltaică. 

Instalațiile electrice și racordarea. Investiția cuprinde rețeaua 
electrică interioară de joasă și medie tensiune (circuite de curent continuu și 
alternativ, tablouri de distribuție și protecție, echipamente de măsură), posturi 
de transformare 0,4/20 kV cu celule de medie tensiune fără SF6 sau alte gaze 
fluorurate cu efect de seră, instalații de legare la pământ și de protecție 
împotriva supratensiunilor și a descărcărilor atmosferice, precum și racordarea 
la rețeaua operatorului de distribuție, conform avizului tehnic de racordare. Un 
sistem de monitorizare și control de tip SCADA urmărește în timp real 
producția, încărcarea și descărcarea bateriilor și puterea în punctul de racord și 
limitează automat puterea injectată în SEN la cel mult 400 kW. 

Lucrări auxiliare. Pentru posturile de transformare, sistemul de stocare 
și containerul echipamentelor de telecomunicații și SCADA se realizează 
platforme betonate cu o suprafață totală de aproximativ 1.650 mp. Se 
execută, de asemenea, drumuri și alei de acces pentru exploatare și 
intervenție, împrejmuirea amplasamentului, iluminatul incintei și al drumului 
de acces, sisteme de supraveghere și transmitere a datelor, precum și 
organizarea de șantier pe durata execuției. 

Modul de utilizare a energiei. Locul de producere este distinct de 
locurile de consum. Energia produsă se atribuie celor 11 locuri de consum ale 
liderului și partenerilor prin mecanismul de compensare cantitativă/regularizare 
financiară, potrivit reglementărilor ANRE în vigoare la data racordării. La 
aplicarea mecanismului, locul de producere și toate locurile de consum vor 
avea același furnizor de energie electrică și același operator de distribuție. 

 
Impactul proiectului: 
Implementarea acestui proiect contribuie la: 
- Impactul asupra mediului (Sustenabilitate și Climă) 



- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: energia produsă de 
centrala fotovoltaică înlocuiește energie care altfel ar fi fost preluată din rețea, 
produsă parțial din combustibili fosili. Reducerea estimată este de 833,76 t 
CO ₂/an, respectiv 16.675,14 t CO ₂ pe        

calculată cu factorul na țional         
ghidul apelului. 

- alinierea la obiectivele climatice: proiectul sprijină atingerea țintelor 
asumate de România prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și 
Schimbărilor Climatice (PNIESC) și a obiectivului european de neutralitate 
climatică până în anul 2050. 

- Impactul economic (Eficiență bugetară) 
- optimizarea costurilor cu utilitățile: energia produsă de centrală 

acoperă aproximativ 92% din consumul anual al celor 11 locuri de consum ale 
liderului și partenerilor – administrație publică județeană, servicii medicale de 
urgență, servicii sociale și învățământ special. Energia produsă la orele de vârf 
ale radiației solare, care nu poate fi folosită imediat, este stocată și utilizată în 
intervalele în care producția fotovoltaică este scăzută sau nulă, ceea ce reduce 
cantitatea de energie cumpărată din rețea și cheltuielile suportate din bugetele 
instituțiilor publice implicate. 

- eficiența resurselor publice: investiția se realizează pe un teren aflat 
în proprietatea publică a Județului Buzău, fără costuri de achiziție, iar 
economiile la plata energiei electrice pot fi redirecționate către alte domenii de 
interes public, precum educația, sănătatea și serviciile sociale. Costurile de 
exploatare și întreținere pe durata de viață a investiției sunt asigurate de UAT 
Județul Buzău, în calitate de lider de parteneriat, fără finanțare nerambursabilă 
suplimentară. 

- Impactul tehnic și operațional (Sistemul Energetic) 
- asigurarea adecvanței și flexibilității: sistemul de stocare preia 

energia produsă de centrală în orele cu producție ridicată și o eliberează 
controlat, atenuând variațiile de putere cauzate de funcționarea intermitentă a 
centralei fotovoltaice; limitarea puterii injectate în rețea la cel mult 400 kW 
reduce solicitarea rețelei de distribuție și dezechilibrele din sistem. 

- management energetic inteligent: sistemul SCADA, împreună cu 
sistemul de gestiune a bateriilor (BMS) și echipamentele de măsură, permite 
urmărirea în timp real și raportarea exactă a fluxurilor de energie – producție, 
încărcare și descărcare a bateriilor, putere în punctul de racord – inclusiv 
pentru verificarea atingerii indicatorilor proiectului. 

- modernizarea infrastructurii publice: UAT Județul Buzău și instituțiile 
partenere dobândesc o capacitate comună proprie de producere și stocare a 
energiei electrice, ca etapă a tranziției către un consum de energie cu emisii 
reduse și mai puțin dependent de rețea. 

 
Principalele activități ale proiectului:  
A.1 Elaborarea documentației tehnico-economice (studii de teren, studiu 

de fezabilitate, documentații pentru obținerea avizelor) și pregătirea cererii de 
finanțare; 



A.2 Organizarea și derularea procedurilor de achiziție publică; 
A.3 Elaborarea și verificarea tehnică a proiectului tehnic și a detaliilor de 

execuție, obținerea autorizației de construire; 
A.4 Organizarea de șantier, execuția lucrărilor de construcții și instalații, 

furnizarea și montajul echipamentelor centralei fotovoltaice (module, 
invertoare, posturi de transformare) și ale sistemului de stocare (baterii, BMS), 
implementarea sistemului SCADA de monitorizare și control și realizarea 
racordului la rețeaua electrică de distribuție; 

A.5 Asistența tehnică din partea proiectantului, dirigenția de șantier și 
coordonarea în materie de securitate și sănătate în muncă; 

A.6 Probe tehnologice și teste, pregătirea personalului de exploatare, 
punerea în funcțiune și recepția lucrărilor; 

A.7 Managementul proiectului; 
A.8 Informarea și publicitatea proiectului; 
A.9 Auditul financiar al cheltuielilor solicitate la rambursare. 
 
Rezultate așteptate: 
- o capacitate nou instalată de producere a energiei electrice din sursă 

solară de 1,30 MW (indicatorul I.1), cu o putere instalată în module de 
1.338,48 kWp; 

- o capacitate nou instalată de stocare a energiei electrice de 3,78 MWh 
(indicatorul I.6), cu puterea de încărcare/descărcare de 1,40 MW; 

- o producție medie de energie electrică din sursă solară de 1.416,75 
MWh/an (indicatorul I.3), respectiv 28.335,00 MWh pe perioada de referință de 
20 de ani (indicatorul I.4); 

- un factor de capacitate al centralei de 12,44% (indicatorul I.5) – raportul 
dintre energia produsă efectiv într-un an și energia pe care centrala ar 
produce-o dacă ar funcționa permanent la puterea instalată; 

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 833,76 tone CO ₂ 

echivalent/an (indicatorul I.2); 
- acoperirea a 92,04% din consumul anual de referință de 1.539,21 

MWh/an al celor 11 locuri de consum ale liderului și partenerilor (raport de 
dimensionare pentru autoconsum de 0,92, sub limita de 1,10 stabilită prin 
ghid); 

- un sistem de monitorizare și control care limitează puterea injectată în 
SEN la cel mult 400 kW. 

 
Durata de realizare a investiției: 12 luni calendaristice, calculate de la 

data emiterii ordinului de începere a lucrărilor până la data încheierii 
procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, din care execuția 
lucrărilor de construcții și instalații durează 10 luni. Investiția va fi finalizată, 
instalată și conectată la rețea, inclusiv punerea în funcțiune, până cel târziu la 
31.12.2029, termenul stabilit prin ghidul solicitantului. 

 
Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA: 9.101.250,30 lei 

(1.728.731 euro), din care: 



Valoarea eligibilă a proiectului, inclusiv TVA: 7.453.236,00 lei 
(1.415.700 euro, din care 1.170.000 euro fără TVA și 245.700 euro 
TVA eligibil), finanțată prin ajutor public nerambursabil din Fondul 
pentru Modernizare; 

Valoarea neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA: 1.648.014,30 lei 
(313.031 euro, din care 259.526 euro fără TVA și 53.505 euro TVA 
aferent), suportată din bugetul propriu al UAT Județul Buzău. 

Cursul de schimb utilizat: 1 euro = 5,2647 lei, cursul BCE valabil la data 
întocmirii studiului de fezabilitate (18.09.2026). 

 
Notă privind rotunjirea valorilor: Valorile financiare ale proiectului din 

prezenta sinteză și din bugetul cererii de finanțare sunt exprimate la nivel de 
leu (fără zecimale), fiind corelate electronic cu algoritmul platformei de 
depunere. Eventualele diferențe fracționare de ordinul banilor rezultate din 
aplicarea cotelor sau taxelor legale din Devizul General (care menține formatul 
cu două zecimale conform HG nr. 907/2016) sunt preluate și asumate de către 
UAT Județul Buzău în cadrul cheltuielilor neeligibile. 



ANEXA nr. 3 
la Hotărârea Consiliului Județean Buzău 

 nr. ____/__.10.2026 

BUGETUL PROIECTULUI 
 „Realizarea unui parc fotovoltaic pentru consum propriu, cu capacitate de stocare, la UAT Județul Buzău” 

Cod Denumirea capitolelor de cheltuieli 
Cheltuieli 
eligibile 
(EURO) 

Cheltuieli 
neeligibile 

(EURO) 

Total 
(EURO) 

1 2 3 4 5 

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care: - - - 

1.1 Obţinerea terenului - - - 
1.2 Amenajarea terenului - - - 

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 
iniţială - - - 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor - - - 

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de 
investiţii - 47.486 47.486 

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care: - 66.634 66.634 

3.1 Studii - - - 
3.1.1 Studii de teren - - - 
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului - - - 
3.1.3 Alte studii specifice - - - 

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri 
şi autorizaţii - - - 

3.3 Expertizare tehnică - - - 
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor - - - 
3.5 Proiectare - 40.174 40.174 

3.5.1 Temă de proiectare - - - 
3.5.2 Studiu de prefezabilitate - - - 



3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general - 22.793 22.793 

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor - 855 855 

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 
execuţie - 1.330 1.330 

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie - 15.196 15.196 
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie - 3.799 3.799 
3.7 Consultanţă - 16.146 16.146 

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii - 11.397 11.397 

3.7.2 Auditul care dovedeşte că activităţile economice prestate nu 
depăşesc 20% din capacitatea anuală globală a entităţii - - - 

3.7.3 Auditul financiar pentru certificarea cheltuielilor solicitate la cererea 
de rambursare/plată - 4.749 4.749 

3.8 Asistenţă tehnică - 6.515 6.515 
3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului - 2.716 2.716 

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor - 2.507 2.507 

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuţie, avizat de ISC - 209 209 

3.8.2 Dirigenţie de şantier - 3.799 3.799 
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care: 1.170.000 97.697 1.267.697 

4.1 Construcţii şi instalaţii 301.253 - 301.253 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 63.225 - 63.225 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 805.522 97.697 903.219 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 
montaj şi echipamente de transport - - - 

4.5 Dotări - - - 
4.6 Active necorporale - - - 

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: - 40.112 40.112 
5.1 Organizare de şantier - 4.788 4.788 

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier - 1.939 1.939 
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului - 2.849 2.849 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului - 4.743 4.743 

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare - - - 



5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii - 2.070 2,070 

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism şi autorizarea lucrărilor - 414 414 

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC - 2.069 2,069 

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare - 190 190 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute - 28.492 28,492 
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate - 2.089 2,089 

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste - total, din care: - 3.798 3,798 
6.1 Pregătirea personalului de exploatare - 1.899 1,899 
6.2 Probe tehnologice şi teste - 1.899 1,899 

Capitolul 7 Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea 
rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ - 3.799 3,799 

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget (25% din 
1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) - - - 

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 
ajustarea de preţ - 3.799 3,799 

 TOTAL GENERAL 1.170.000 259.526 1.429.526 
 Valoare TVA 245.700 53.505 299.205 
 TOTAL GENERAL inclusiv TVA 1.415.700 313.031 1.728.731 

 
Sinteză valori LEI EURO 

VALOARE TOTALĂ (cu TVA) 9.101.250 1.728.731 
VALOARE ELIGIBILĂ (cu TVA eligibil) 7.453.236 1.415.700 
VALOARE NEELIGIBILĂ (cu TVA neeligibil) 1.648.014 313.031 

  
PLAN FINANCIAR    

 Cheltuieli 
eligibile EURO 

Cheltuieli 
neeligibile 

EURO 
Total 

Ajutor public nerambursabil (fără TVA) 1.170.000 - 1.170.000 
Cofinanțare publică a solicitantului, din care: - 259.526 259.526 
- autofinanțare (buget propriu UAT Județul Buzău) - 259.526 259.526 
- împrumuturi - - - 



TVA 245.700 53.505 299.205 
TOTAL PROIECT 1.415.700 313.031 1.728.731 
Procent contribuție publică (ajutor fără TVA / cheltuieli eligibile 
fără TVA) 100.00% 

 

Ajutor public total solicitat, inclusiv TVA eligibil (EURO) 1.415.700 

 
Cursul de schimb utilizat: 1 euro = 5,2647 lei, cursul BCE valabil la data întocmirii studiului de fezabilitate (18.09.2026). 



ANEXA NR. 4  
la HCJ nr. _______/__.10.2026 

 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
în vederea implementării și monitorizării proiectului „Realizarea unui parc 

fotovoltaic pentru consum propriu, cu capacitate de stocare, la UAT 
Județul Buzău” propus spre finanţare prin Fondul pentru Modernizare, 
Programul cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, 

apel de proiecte: Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a 
energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară,  

cu capacități de stocare integrate,  
pentru autoconsum pentru entități publice 

 
Art. 1. Părţile  

1. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEȚUL BUZĂU, cu sediul 
în municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Buzău, 
telefon: 0238/414112, fax: 0238/725507, 0238/714198, e-mail: 
cjbuzau@cjbuzau.ro, cod fiscal 3662495, cont RO78TREZ24A510103710130X 
deschis la Trezoreria Buzău, reprezentat prin domnul Ion-Marcel Ciolacu, 
Președintele Consiliului Județean Buzău, în calitate de Lider  
de Parteneriat/Partener 1;   

2. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA 
COPILULUI BUZĂU, cu sediul în municipiul Buzău, strada Bistriței nr. 41, 
județul Buzău, telefon: 0238/711051, fax: 0238/721143, e-mail: 
secretariat@dgaspc-buzau.ro, cod fiscal 17091470, cont 
RO47TREZ1665002XXX003767 deschis la Trezoreria Buzău,   reprezentată 
prin doamna Loredana-Elena Dorobanțu, Director executiv, în calitate  
de Partener 2; 

3. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU, cu sediul în municipiul Buzău, 
Bulevardul Stadionului nr. 7, județul Buzău, telefon: 0238/724654, fax: 
0238/710989, e-mail: office@spitalulbuzau.ro, cod fiscal 4055750, cont 
RO97TREZ16621F335000XXXX deschis la Trezoreria Buzău, reprezentat prin 
domnul Claudiu-Constantin Damian, Manager, în calitate de Partener 3,  

UAT JUDEȚUL BUZĂU                         
 
 
 

NR. ______/_________ 

DIRECȚIA GENERALĂ DE 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI 
PROTECȚIA COPILULUI 

BUZĂU 
NR. ________/_________ 

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ BUZĂU 

 
 

NR. ________/________ 
 

CENTRUL ȘCOLAR DE 
EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

BUZĂU 
 

NR. ________/_______ 

LICEUL SPECIAL PENTRU 
DEFICIENȚI DE VEDERE 

BUZĂU 
 

NR. ________/________ 

LICEUL TEHNOLOGIC 
SPECIAL PENTRU COPII 

CU DEFICIENȚE AUDITIVE 
BUZĂU 

NR. ________/________ 

mailto:cjbuzau@cjbuzau.ro
mailto:secretariat@dgaspc-buzau.ro
mailto:office@spitalulbuzau.ro


4. CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BUZĂU, cu sediul  
în municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 56, județul Buzău, telefon: 
0238/716140, fax: 0238/406209, e-mail: cseibuzau@gmail.com, cod fiscal 
4233904, reprezentat prin domnul Dan-Gabriel Pioară, Director, în calitate  
de Partener 4;  

5. LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE BUZĂU, cu sediul  
în municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 54, județul Buzău, telefon: 
0238/725546, e-mail: lpdv_bz@yahoo.com, cod fiscal 4234063, reprezentat 
prin doamna luliana-Claudia Mihălceanu, Director, în calitate de Partener 5;  

6. LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU COPII CU DEFICIENȚE 
AUDITIVE BUZĂU, cu sediul în municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 52, 
județul Buzău, telefon: 0238/725706, fax: 0238/723001, e-mail: 
speciala2buzau@yahoo.com, cod fiscal 4233866, reprezentat prin doamna 
Lavinia-Georgiana Cosma Director, în calitate de Partener 6, 

au convenit următoarele:   
Art. 2. Obiectul  
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, 

contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum  
şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente 
proiectului: „Realizarea unui parc fotovoltaic pentru consum propriu,  
cu capacitate de stocare, la UAT Județul Buzău”, depus în cadrul Programului 
Cheie 1 - Fondul pentru modernizare, apel de proiecte ”Sprijinirea 
investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă 
din surse regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare 
integrate, pentru autoconsum pentru entități publice”. 

(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, este parte integrantă a acestui 
acord.  

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului  

(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume 
rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului 
Acord de Parteneriat.  

(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor 
aspectelor privind evoluţia proiectului.  

(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor 
profesionale şi de etică cele mai înalte.  

(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese  
şi regimul incompatibilităţilor, iar, în  
cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc 
la evitarea, respectiv stingerea lui.  
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Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului  

Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 
prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în 
stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:  
  
Organizaţia    Roluri şi responsabilităţi  
Lider de proiect 
Partener 1 

- Întocmirea documentației tehnico-economice pentru 
depunerea cererii de finanțare – elaborarea studiului de 
fezabilitate; 

- Managementul proiectului – elaborarea și depunerea 
cererii de finanțare împreună cu documentele suport, 
coordonarea parteneriatului și implementarea 
proiectului; 

- Organizarea procedurilor de achiziție publică pentru 
proiectare, execuție, furnizare și servicii; 

- Elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, 
inclusiv verificarea tehnică de calitate a acestora; 

- Realizarea investiției de bază – centrala fotovoltaică de 
1,30 MW și sistemul de stocare de 3,78 MWh, inclusiv 
organizarea de șantier, probele tehnologice, testele și 
punerea în funcțiune; 

- Asistență tehnică din partea proiectantului, dirigenție de 
șantier și coordonare în materie de securitate și sănătate 
în muncă; 

- Audit financiar al proiectului; 
- Derularea activităților de informare și publicitate; 
- Exploatarea și întreținerea centralei și repartizarea 
energiei produse către locurile de consum ale partenerilor, 
prevăzute în anexa la prezentul acord. 

Partener 2  - Furnizare informații și documente necesare pentru 
proiect; 
- Participarea la întâlniri de lucru organizate de Liderul de 

parteneriat. - Furnizare informații și documente necesare 
pentru proiect; 

- Participarea la întâlniri de lucru organizate de Liderul de 
parteneriat; 

- Utilizarea energiei produse de centrală pentru acoperirea 
consumului locurilor de consum proprii, prevăzute în 
anexa la prezentul acord, și menținerea acestora pe 
durata de monitorizare a proiectului. 

Partener 3 - - Furnizare informații și documente necesare pentru 
proiect; 
- Participarea la întâlniri de lucru organizate de Liderul de 
parteneriat; 
- Utilizarea energiei produse de centrală pentru acoperirea 



consumului locurilor de consum proprii, prevăzute în 
anexa la prezentul acord, și menținerea acestora pe 
durata de monitorizare a proiectului. 

Partener 4 - Furnizare informații și documente necesare pentru 
proiect; 
- Participarea la întâlniri de lucru organizate de Liderul de 
parteneriat; 
- Utilizarea energiei produse de centrală pentru acoperirea 
consumului locurilor de consum proprii, prevăzute în anexa 
la prezentul acord, și menținerea acestora pe durata de 
monitorizare a proiectului.. 

Partener 5  - Furnizare informații și documente necesare pentru 
proiect; 
- Participarea la întâlniri de lucru organizate de Liderul de 
parteneriat; 
- Utilizarea energiei produse de centrală pentru acoperirea 
consumului locurilor de consum proprii, prevăzute în anexa 
la prezentul acord, și menținerea acestora pe durata de 
monitorizare a proiectului. 

Partener 6  - Furnizare informații și documente necesare pentru 
proiect; 
- Participarea la întâlniri de lucru organizate de Liderul de 
parteneriat; 
- Utilizarea energiei produse de centrală pentru acoperirea 
consumului locurilor de consum proprii, prevăzute în anexa 
la prezentul acord, și menținerea acestora pe durata de 
monitorizare a proiectului. 

 

(1) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri  
  Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum 

este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.  
 

Organizaţia    Contribuţia (unde este cazul)  
Lider de proiect 
(Partener 1)  

Valoarea contribuţiei (în euro): 313.031 euro 
(cheltuieli neeligibile 259.526 euro și TVA aferent 
acestora 53.505 euro)  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a 
proiectului (%): 18,11% 

Partener 2  Valoarea contribuţiei (în euro): 0,00 euro  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a 
proiectului (%): 0,0% 

Partener 3  Valoarea contribuţiei (în euro): 0,00 euro  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a 
proiectului (%): 0,0% 

Partener 4  Valoarea contribuţiei (în euro): 0,00 euro  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a 



proiectului (%): 0,0% 
Partener 5 Valoarea contribuţiei (în euro): 0,00 euro  

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a 
proiectului (%): 0,0% 

Partener 6  Valoarea contribuţiei (în euro): 0,00 euro  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a 
proiectului (%): 0,0% 

 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu 
prevederile Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea 
cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate 
României prin Fondul pentru Modernizare, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum 
și cu legislația incidentă în vigoare.  
(2) Valoarea grantului pentru fiecare partener din totalul grantului  

 

Organizaţia    Valoarea grantului (unde este cazul)  
Lider de proiect 
(Partener 1)  

Valoarea grantului (în euro): 1.415.700 euro 
(1.170.000 euro fără TVA și TVA eligibil 245.700 euro)   
Valoarea grantului (%): 100%   

Partener 2  Valoarea grantului (în euro): 0,00 euro 
Valoarea grantului (%): 0,00%   

Partener 3  Valoarea grantului (în euro): 0,00 euro 
Valoarea grantului (%): 0,00%   

Partener 4 Valoarea grantului (în euro): 0,00 euro 
Valoarea grantului (%): 0,00%   

Partener 5 Valoarea grantului (în euro): 0,00 euro 
Valoarea grantului (%): 0,00%   

Partener 6 Valoarea grantului (în euro): 0,00 euro 
Valoarea grantului (%): 0,00%   

 

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului  
Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord 
și încetează la data la care  Contractul de Finanțare aferent proiectului își 
încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de 
finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului 
acord.   

Art. 6. Drepturile şi obligațiile liderului de proiect (Partenerului 1) 
Drepturile liderului de parteneriat  
 Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 

informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor  
de progres, a cererilor de rambursare.  

 Obligațiile liderului de parteneriat  

(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul 
de finanţare.  



(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va 
informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale 
rapoartelor de progres şi financiare.  

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, 
parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării 
aprobării de către Autoritatea finanțatoare. 

(4) Liderul de parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform 
normelor în vigoare  

(5) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de 
prefinanţare/plată/rambursare către autoritatea finanțatoare conform 
prevederilor contractului de finanţare, conform procedurii.  

(6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de 
rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost 
certificate ca eligibile.  

(7) În cazul în care unul dintre partenerii 2, 3, n nu duce la îndeplinire una sau 
mai multe dintre obligațiile care îi revin (e.g. implementarea unor activități, 
asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în 
vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), 
liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini 
aceste obligații sau va înlocui partenerul respectiv.  

(8) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul 
proiectului aferente cheltuielilor proprii. 

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5 și 6 
Drepturile Partenerilor 2, 3, 4, 5 și 6  
(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, 4, 5 și 6 sunt eligibile în acelaşi fel ca 

şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute 
în proiect.  

(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile 
obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către 
aceştia, care au fost certificate ca eligibile.  

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, 
să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se 
furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi 
financiare. (4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de 
proiect, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului 
(e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Ministerul 
Energiei.   

 Obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5 și 6 

(1) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile 
de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, spre verificare.  



(2) Partenerii sunt obligaţi să transmită documentaţiile complete de atribuire 
elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în 
scopul elaborării cererilor de rambursare.  

(3)  Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau 
financiară legate de proiect, solicitate de către Ministerul Energiei, Agenția 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de 
Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să 
realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din 
instrumente structurale.   

(4) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau 
documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor 
de progres.  

(5) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, 
aferente cheltuielilor proprii, conform notificărilor și titlurilor de creanță emise 
pe numele lor de către Autoritatea de management.  

Art. 8 Achiziții publice   
Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al 
parteneriatului, cu respectarea condițiilor din contractul de finanțare și a 
instrucțiunilor emise de ME, AFIR și/sau alte organisme abilitate. 

Art. 9 Proprietatea  
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii 

pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după 
finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în 
această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului 
de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. 
achiziţionate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate 
intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Raportului final vor fi 
atașate titlurile de transfer.  

(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a 
proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.  

(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate 
ca urmare a obţinerii finanţării prin Fondul pentru modernizare, pe o perioadă 
de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).  

  
Art. 10 Confidențialitate  
 Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă 

confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării 
proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare 
neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile 
confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de 
Parteneriat.  



Art. 11 Legea aplicabilă  
(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea 

română.  
(2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra 

modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest 
lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în 
momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.  

Art. 12 Dispoziţii finale  
         Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe 

care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanțele 
competente.  

  
Întocmit în 7 exemplare, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea 
de finanţare.  
  
Semnături  
  
  Semnătura  Data semnării  

 
Lider de 
parteneriat 
(Partener 1)  

 
Președinte  
Ion-Marcel CIOLACU                                                      
 

 
 
______________ 

 
 
_____________ 

Partener 2  Director executiv  
Loredana-Elena Dorobanțu 

 
______________ 

 
_____________ 

Partener 3  Manager  
Claudiu-Constantin Damian 

 
______________ 

 
_____________ 

Partener 4 Director  
Daniel-Gabriel Pioară 

 
______________ 

 
_____________ 

Partener 5 Director  
Iuliana-Claudia Mihălceanu 

 
______________ 

 
_____________ 

Partener 6 Director  
Lavinia-Georgiana Cosma 

 
______________ 

 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ  
la Acordul de Parteneriat nr. ______/_______ 

 
Locurile de consum de energie electrică care au fost incluse  
în autoconsumul Liderului de parteneriat UAT Județul Buzău 

 
 

Nr. 
crt. 

Instituția care 
funcționează în clădirea 

publică  

Adresa clădirii 
publice 

POD 

1. Consiliul Județean Buzău Buzău, Bulevardul 
Nicolae Bălcescu nr. 
48, județul Buzău -
camera 1, curtea 
interioară  

594030300001825189 

 Consiliul Județean Buzău Buzău, Bulevardul 
Nicolae Bălcescu nr. 
48, județul Buzău - 
TDG 

594030300001825196 

2. Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Buzău – Căminul 
pentru Persoane Vârstnice 

comuna Vintilă Vodă, 
județul Buzău 

594030300001880836 

 Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Buzău - Centrul de 
zi pentru copii cu dizabilitati 
„Dumbrava Minunata” 

Buzău, Bulevardul 
Nicolae Bălcescu nr. 
40, județul Buzău 

594030300002048310 

3. Spitalul Județean de Urgență 
Buzău 

Buzău, Bulevardul 
Stadionului nr. 7, 
județul Buzău 

594030300001822539 

4. Centrul Școlar pentru 
Educație Incluzivă 

Buzău, strada 
Horticolei nr. 56, 
județul Buzău 

594030300002043551 

5. Liceul Special pentru 
deficienți de Vedere  

Buzău, strada 
Horticolei nr. 54, 
județul Buzău - sediu 

594030300001808878 

 Liceul Special pentru 
deficienți de Vedere 

Buzău, strada 
Horticolei nr. 54, 
județul Buzău - 
extindere 

594030300002043544 

 Liceul Special pentru 
deficienți de Vedere 

Buzău, strada 
Horticolei nr. 54, 

594030300002208745 



județul Buzău  
6. Liceul Tehnologic Special  

pentru Copii cu Deficiențe 
Auditive 

Buzău, strada 
Horticolei nr. 52, 
județul Buzău 

594030300001809233 

 Liceul Tehnologic Special  
pentru Copii cu Deficiențe 
Auditive 

Buzău, strada 
Horticolei nr. 52, 
județul Buzău – 
școală +internat 

594030300001809264 

 Liceul Tehnologic Special  
pentru Copii cu Deficiențe 
Auditive 

Buzău, strada 
Horticolei nr. 52, 
județul Buzău – 
extindere 

594030300002043537 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREȘEDINTE  
        Nr. 18005/08.10.2026 
 
 

REFERAT 
la proiectul de pentru aprobarea documentaţiei tehnico-
economice – faza Studiu de Fezabilitate, a indicatorilor 
tehnico-economici, precum şi a proiectului „Realizarea 

unui parc fotovoltaic pentru consum propriu, cu capacitate 
de stocare, la UAT Județul Buzău” propus spre finanţare 

prin Fondul pentru Modernizare, Programul cheie 1: Surse 
regenerabile de energie și stocarea energiei, apel de 
proiecte: ”Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de 

producere a energiei electrice produsă din surse 
regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare 
integrate, pentru autoconsum pentru entități publice” 

 
 

Proiectul de hotărâre este iniţiat în exercitarea atribuţiilor deliberativului 
judeţean cu privire la proiectul ce urmează să fie promovat în calitate de 
aplicant, în vederea finanțării acestuia în cadrul Fondului pentru 
Modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și 
stocarea energiei, apelul de proiecte: ”Sprijinirea investiţiilor în noi 
capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse 
regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare integrate, 
pentru autoconsum pentru entități publice”. 

Noul proiect propus pentru finanțare este intitulat: „Realizarea unui 
parc fotovoltaic pentru consum propriu, cu capacitate de stocare, la 
UAT Județul Buzău”. Implementarea proiectului este estimată a se realiza 
până în    31 decembrie 2029, dată limită menționată în Ghidul Solicitantului. 
Implementarea acestui proiect integrat contribuie în mod direct la: 
 
• Reducerea cheltuielilor bugetare ale Județului Buzău: Prin 
combinarea producției de energie solară cu o capacitate de stocare integrată, 
se asigură o utilizare optimă a resurselor regenerabile inclusiv în perioadele 
de vârf de consum. Aceasta diminuează semnificativ facturile și costurile cu 
energia achiziționată din rețeaua publică pentru clădirile și obiectivele de 
utilitate publică din subordine. 
 
• Asigurarea independenței și rezilienței energetice locale: 
Realizarea unui ansamblu complet (producție fotovoltaică și sistem de stocare) 
de tip „în spatele contorului” (behind-the-meter) permite optimizarea 
consumului propriu și un management inteligent al fluxurilor energetice locale, 
garantând continuitatea alimentării și stabilitatea instalațiilor proprii. 



• Dezvoltarea durabilă și protecția mediului la nivel județean: 
Proiectul generează energie 100% verde și determină o reducere directă și 
substanțială a emisiilor de dioxid de carbon (exprimată în tCO2/an), sprijinind 
activ tranziția ecologică și atingerea țintelor de neutralitate climatică asumate 
la nivel național și european. 
• Atragerea de fonduri europene nerambursabile: Finanțarea 
acordată prin Fondul pentru Modernizare acoperă până la 100% din cheltuielile 
eligibile ale investiției (atât pentru centrala fotovoltaică, cât și pentru 
capacitatea de stocare integrată), reprezentând o oportunitate majoră de 
modernizare a infrastructurii publice fără a pune presiune pe bugetul propriu 
de dezvoltare al județului. 
• Sustenabilitatea tehnică a Sistemului Electroenergetic Național 
(SEN): Integrarea capacității de stocare direct la locul de producție 
fotovoltaică minimizează impactul și dezechilibrele generate de funcționarea 
intermitentă a surselor solare, contribuind direct la creșterea adecvanței, 
flexibilității și stabilității rețelei electrice naționale. 
 

Sistemele fotovoltaice ce vor fi instalate, împreună cu noile echipamente 
de stocare a energiei electrice (BESS) incluse în proiect, sunt dimensionate 
astfel încât să preia energia solară generată și să o distribuie controlat și 
eficient, prin mecanismul de autoconsum, către clădiri publice cu destinație 
socială, medicală și administrativă din subordinea UAT Județul Buzău, 
asigurând o reducere drastică a costurilor operaționale curente. 

Luând în considerare oportunitatea oferită de deschiderea acestui apel 
de proiecte din cadrul Fondului pentru Modernizare, necesitatea adoptării 
indicatorilor tehnico-economici stabiliți prin Studiul de Fezabilitate și 
îndeplinirea strictă a criteriilor de eligibilitate instituțională, supun spre analiză 
și aprobare Consiliului Județean Buzău proiectul de hotărâre în forma 
prezentată. 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

ION - MARCEL CIOLACU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII 
          Nr. 18006/08.10.2026 
 
 

RAPORT 
la proiectul de pentru aprobarea documentaţiei tehnico-
economice – faza Studiu de Fezabilitate, a indicatorilor 
tehnico-economici, precum şi a proiectului „Realizarea 

unui parc fotovoltaic pentru consum propriu, cu capacitate 
de stocare, la UAT Județul Buzău” propus spre finanţare 

prin Fondul pentru Modernizare, Programul cheie 1: Surse 
regenerabile de energie și stocarea energiei, apel de 
proiecte: ”Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de 

producere a energiei electrice produsă din surse 
regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare 
integrate, pentru autoconsum pentru entități publice” 

 
Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău a identificat o nevoie 

stringentă de finanțare în ceea ce privește infrastructura energetică proprie,  
în vederea eficientizării consumului și reducerii costurilor operaționale. 

În acest sens urmează să fie promovată spre finanțare nerambursabilă  
în cadrul Fondului pentru Modernizare, Programul-cheie 1: Surse 
regenerabile de energie și stocarea energiei, apelul de proiecte 
”Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei 
electrice produsă din surse regenerabile de energie solară, cu 
capacități de stocare integrate, pentru autoconsum pentru entități 
publice”, cererea de finanțare cu titlul: „Realizarea unui parc fotovoltaic 
pentru consum propriu, cu capacitate de stocare, la UAT Județul 
Buzău”. 

Proiectul vizează crearea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 
energetice de la nivelul județului Buzău prin realizarea unei noi capacități  
de producție a energiei electrice din surse solare (parc fotovoltaic),  
ce va include în mod obligatoriu o capacitate de stocare integrată de tip  
„în spatele contorului” (behind-the-meter), conectată direct la noua instalație  
de producție. 

Prin implemenatrea acestui proiect se urmărește în mod direct: 
– asigurarea unei dezvoltări durabile a infrastructurii județene, 

care va ptoteja totodată resursele bugetare prin generarea și utilizarea locală  
a energiei verzi, obținându-se astfel o reducere drastică a costurilor  
cu utilitățile și o diminuare directă a emisiilor. 



– optimizarea consumului propriu al entităților publice și creșterea 
gradului de independență energetică pentru clădirile și obiectivele publice 
deservite, reducând presiunea asupra rețelelor publice de distribuție prin 
utilizarea energiei stocate în perioadele de vârf de consum. 

– asigurarea adecvanței și flexibilității SEN, prin minimizarea 
dezechilibrelor tehnice induse funcționarea intermitentă a surselor solare, prin 
intermediul managementului inteligent al bateriilor integrate, contribuind 
direct  
la atingerea obiectivelor naționale asumate prin PNIESC și a neutralității 
climatice la nivel european. 

– În conformitate cu Ghidul Solicitantului și prevederile Hotărârea 
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, a fost elaborată documentația tehnico-economică – faza Studiu de 
Fezabilitate.  

Condițiile stabilite în Ghidul Solicitantului impun ca noua capacitate  
de stocare integrată să respecte plafoanele și criteriile tehnice obligatorii ale 
apelului (stocarea să absoarbă cel puțin 80% din energia generată anual de 
parcul fotovoltaic, dimensionarea stocării raportată la puterea de producție și 
încadrarea în plafoanele de cost specifice per MW instalat pentru producție, 
respectiv per MWh instalat pentru stocare). 

Totodată, din punct de vedere economic, s-a procedat la alinierea 
bugetului proiectului la nivel de număr întreg (fără zecimale), cerință tehnică 
obligatorie pentru validarea datelor în platforma electronică de depunere.  

Întrucât Devizul General conține valori exprimate cu două zecimale ca 
urmare a calculului cotelor și taxelor legale prevăzute de Hotărârea Guvernului  
nr. 907/2016, proiectul de hotărâre prevede mecanismul de acoperire  
a eventualelor diferențe fracționare din rotunjire din bugetul propriu al 
Județului Buzău, ca și cheltuieli neeligibile, fiind astfel asigurată conformitatea 
și corelarea deplină a tuturor indicatorilor din anexele tehnice. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm că proiectul  
de hotărâre inițiat este fundamentat. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

LILIANA NICOLAE 
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