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Data

RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numarul raportului de monitorizare: 4
2. Perioada de referintd: 01.11.2019 -30.11.2019
3. Date despre organizatia solicitanta:

a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buzdu (Consiliul Judetean Buzdu),

Municipiul Buzéu, Bd. Nicolae Bélcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buzdu

b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848

¢) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte

d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionala
4, Parteneri: Spitalul Judetean de Urgenta Buzau
5. Detalii despre proiect:

a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020

b) Titlul i codul proiectului: “Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului
Judetean de Urgentd Buzdu”, cod SMIS 126730
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare,
principalele activitati, grup tinta etc.):

- perioada de implementare: 17.10.2018 - 31.05.2021;

- locatie: str. Stadionului, nr. 7, Buzau

- valoarea totald a proiectului: 10.696.171,46 lei;

- principalele activitati:
A.1  Pregdtirea dosarului cererii de finantare
A.2. Managementul proiectului
A.3. Informarea si publicitatea proiectului
A.3.1. Achizitia serviciilor de informare si publicitate a proiectului
A.3.2. Realizarea activitdtii de informare si publicitate in cadrul proiectului
A.4. Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau
A.4.1. Achizitia publicd a dotérilor pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Judetean
de Urgentd Buzdu,
A.4.2, Furnizare, montare si punere in funcfiune dotari pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat
Spitalului Judetean de Urgenta Buzdu
A.5. Consultantd proiect
A.5.1 Achizitia serviciului de consultanta proiect
A.5.2 Realizare consultanta proiect

- grup tinta:

Beneficiari directi:
- Consiliul Judetean Buzdu, in calitate de solicitant (lider de parteneriat) si beneficiar al asistentei
financiare, autoritate a administratiei publice locale care asigurd, potrivit legii, cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind sanatatea,
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- Spitalul Judetean de Urgentd Buzdu, in calitate de solicitant (partener) si beneficiar utilizator al
investitiei realizate prin proiect, cu toate beneficiile economice si sociale descrise in studiul de
oportunitate anexat la prezenta cerere de finantare, '

- personalul medical si auxiliar din Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta
Buzdu (medici-65; personal mediu sanitar-28; brancardieri, ingrijitori, personal administrativ si de
intretinere),

- pacientii cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmeaza a fi dotate (46728 pacienti in
anul 2017),
- pacientii Spitalului Judetean de Urgenta Buzdu (42.067 persoane in anul 2017), prin scurtarea

timpului de asteptare la investigatii, in conditiile in care dotérile disponibile in prezent vor fi folosite
pentru acestia,

Beneficiari indirecti:
- Directia de Sanatate Publicd Buziu, care coordoneaza serviciile de asistentd medicala din teritoriu,
- apartinatorii pacientilor prezentati la Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta
Buzdu;
- 451,069 locuitori ai judetului Buzdu, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la
Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buzau;
- vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleaza la serviciile medicale furnizate de
Ambulatoriul de specialitate integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau.

a) Stadiul proiectului:
- in data de 29.10.2019 a fost inaintatd citre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale,
solicitarea de aviz CTS, cu nr. 15433/29.10.2019, necesar pentru demararea procedurii de atribuire
pentru achizitia de dotdri pentru Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau;
- in data de 5.11.2019 a avut loc la sediul Ministerul Comunicatiilor si Societdtii Informationale
sedinta CTS in cadrul cdreia a fost analizatd documentatia depusa si s-au primit urmatoarele
recomandari: detalierea solutiei de securitate ce va fi folositd in cadrul sistemului,actualizarea
specificatiilor tehnice. Avand in vedere recomandarile CTS, Consiliul Judetean Buziu a retras
documentatia pentru completare, conform adresei nr. 15824/05.11.2019;
-in data de 14.11.2019 a fost inaintata cétre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, o
noud solicitare de aviz CTS necesar pentru demararea procedurii de atribuire pentru achizitia de
dotari pentru Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, solicitare inregistrata la
Consiliul judetean Buzdu cu nr. 16305/14.11.2019;
- in data de 14.11.2019 a fost transmisa catre Agentia de Dezvoltare Sud-Est, Notificarea nr.
2/14,11.2019 prin care se solicita deblocarea in My Smis a sectiunii ” Buget — Activitati si cheltuieli”
-in data de 18.11.2019 a fost modificatd in My Smis, sectiunea ” Buget — Activitati si cheltuieli” in
sensul incadrérii corecte a cheltuielilor de informare si publicitate in categoria 8 — subcategoriile 17
si 18, conform Ghidului solicitantului aplicabil pentru aceasta linie de finantare.
- s-a elaborat si transmis cdtre Organismul Intermediar POR 2014 — 2020 Sud Est documentatia
aferentd Cererii de rambursare nr. 1 din cadrul proiectului (cu adresa de finaintare nr.
17036/27.11.2019), cerere in care au fost solicitate spre rambursare sumele aferente cheltuielilor
eligibile pentru prestarea serviciilor de consultantd proiect si a serviciilor de informare si
publicitate);
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit,
corespondentd internd cu entitatile implicate, intdlniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/
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dup3 caz alti reprezentanti ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de

implementare si au fost adoptate masurile de gestionare/administrare a acestora);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementarii proiectului.

b) Rezultate obginute:
- 1 solicitare de aviz CTE transmisa la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale
- 1 notificare (Notificare nr. 2) transmisa cdtre ADR SE,
- 1 cerere de rambursare (CR 1) transmisa,
- 1 pista de audit realizata si actualizatd permanent;
- 1 raport lunar al echipei de implementare/management a proiectului;
- corespondenta aferenta proiectului.

c) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificiri ale contractului de grant:

d) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.
Tntocmit, Aprobat,
Asistent manager, Manager proiect,
Flavia Sava

Liliana Nicolae

Invastim in viitorul tiul Proiect cofinanial din Fondul European de Dezvoltare Regional prin Programul Operational Regional 2014-2020
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