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RAPORT DE MONITORIZARE

Numarul raportului de monitorizare: 12
Perioada de referinta: 01.07.2020 - 31.07.2020
Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buzau (Consiliul Judetean Buzdu),
Municipiul Buzau, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buziu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
c) Lider organizatie: Petre Emanoil NEAGU, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionald
Parteneri: Spitalul Judetean de Urgenta Buziu
Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014 — 2020
b) Titlul si codul proiectului: "Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului

Judetean de Urgenta Buziu”, cod SMIS 126730

c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare,

principalele activitati, grup tinta etc.):

Al
A.2.
A.3.

- perioada de implementare: 17.10.2018 — 31.05.2021;
- locatie: str. Stadionului, nr. 7, Buziu

- valoarea totala a proiectului: 10.696.171,46 lei;

- principalele activitati:

Pregatirea dosarului cererii de finantare
Managementul proiectului
Informarea si publicitatea proiectului

A.3.1. Achizitia serviciilor de informare si publicitate a proiectului
A.3.2. Realizarea activitatii de informare si publicitate in cadrul proiectului

A.4.

Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzéu

A.4.1. Achizitia publica a dotdrilor pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Judetean
de Urgenta Buzau,

A.4.2. Furnizare, montare si punere in functiune dotdri pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat
Spitalului Judetean de Urgent3 Buzdu

A.5.

Consultanta proiect

A.5.1 Achizitia serviciului de consultanta proiect
A.5.2 Realizare consultanta proiect

- grup tinta:

Beneficiari directi:
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- Consiliul Judetean Buzdu, in calitate de solicitant (lider de parteneriat) si beneficiar al asistentei
financiare, autoritate a administratiei publice locale care asigurd, potrivit legii, cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind sanatatea,
- Spitalul Judetean de Urgenta Buzdu, in calitate de solicitant (partener) si beneficiar utilizator al
investitiei realizate prin proiect, cu toate beneficiile economice si sociale descrise in studiul de
oportunitate anexat la prezenta cerere de finantare,
- personalul medical si auxiliar din Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta
Buzdu (medici-65; personal mediu sanitar-28; brancardieri, ingrijitori, personal administrativ si de
intretinere),
- pacientii cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmeaza a fi dotate (46.728 pacienti in
anul 2017),
- pacientii Spitalului Judetean de Urgenta Buzdu (42.067 persoane in anul 2017), prin scurtarea
timpului de asteptare la investigatii, in conditiile in care dotarile disponibile in prezent vor fi folosite
pentru acestia,

Beneficiari indirecti:
- Directia de Sanatate Publicd Buzau, care coordoneaza serviciile de asistentd medicala din teritoriu,
- apartinatorii pacientilor prezentati la Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta
Buzau;
- 451.069 locuitori ai judetului Buzdu, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la
Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buziu;
- vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleazi la servicile medicale furnizate de
Ambulatoriul de specialitate integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau.

d) Stadiul proiectului:
- in data de 02.07.2020 a fost constituita, prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Buzau nr.
174/02.07.2020, Comisia de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publicd de dotéri
in cadrul proiectului "Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de
Urgenta Buzau”
- in data de 02.07.2020 a fost incarcat in SEAP anuntul de participare nr. CN1022463 in vederea
initierii procedurii de achizitie publica de dotari in cadrul proiectului “Dotarea Ambulatoriului de
Specialitate Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau”,
- in data de 07.07.2020 anuntul mentionat anterior a fost publicat in JOUE sub nr. 2020/5129 —
315627. In termenul legal au fost depuse 23 de solicitari de clarificari pentru Lotul 5 — Echipamente
medicale.
- in data de 20.07.2020 a fost depusa la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (nr.
28876/20.07.2020 - dosar 1427/C7/2020) o contestatie referitoare la procedura de achizitie publica
de dotari in cadrul proiectului “Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean
de Urgenta Buzau”,
- in data de 24.07.2020 Consiliul Judetean Buzdu a transmis catre Consiliul National de Solutionare
a Contestatiilor punctul de vedere cu privire la contestatia anterior mentionata precum si intregul
dosar al achizitiei, conform solicitarii nr. 29561/ 1427/C7/23.07.2020 (inregistrat la Consiliul
Judetean Buzau cu nr. 10640/23.07.2020),
- in data de 27.07.2020, prin incheierea nr.1278/C7/1427 din 27.07.2020 Consiliul National de
Solutionare a Contestatiilor a dispus suspendarea procedurii de atribuire pentru lotul 5 —
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Echipamente medicale - pana la solutionarea fondului cauzei , misura fiind operata in SEAP in data
de 30.07.2020.

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit,
corespondenta internd cu entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/
dupd caz alti reprezentanti ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de
implementare si au fost adoptate masurile de gestionare/administrare a acestora);

- a fost mediatizat permanent stadiul implementarii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- 1 comisie de evaluare oferte constituita;
- 1 documentatie pentru achizitia de dotari transmis3 in SEAP;
- 1 punct de vedere transmis citre CNSC,
- 1 procedura de atribuire pentru Lotul 5 — Echipamente medicale - suspendat3,
- 1 pista de audit realizata si actualizatd permanent;
- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/management a proiectului;
- corespondenta aferenta proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificari ale contractului de grant:

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:
Nu este cazul.

Tntocmit, Aprobat,
Asistent manager, Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionalé prin Programul Operational Regional 2014-2020
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