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RAPORT DE MONITORIZARE | NR__ 5280

DATA _10Mip 5

Numarul raportului de monitorizare: 8
Perioada de referinta: 01.02.2025 - 28.02.2025
Date despre organizatia solicitanta:
a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Buziu (Consiliul Judetean Buziu), Municipiul Buzau,
Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, cod 120260, Judetul Buziu
b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
c) Lider organizatie: Lucian Romascanu, Presedinte
d) Manager proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regionala
Parteneri: Spitalul Judetean de Urgentd Buzau
Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Sdnatate 2021 — 2027, Apel de proiecte: Investitii In infrastructura
publica a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 - operatiuni etapizate
b) Titlul si codul proiectului: ,,Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Judetean de
Urgenta Buzdu”, cod SMIS 322918,
c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele activitati, grup
tinta etc.):
- perioada de implementare: 01.01.2024 — 31.07.2025, proiect etapizat in cadrul Programului Sanatate 2021-
2027
- locatie: str. Stadionului, nr. 7, Buzdu
- valoarea totala a proiectului: 972,775.37 lei;
- principalele activitati:
A.1  Pregdtirea dosarului cererii de finantare
A.2. Managementul proiectului
A.3. Informarea si publicitatea proiectului
A.3.1. Achizitia serviciilor de informare si publicitate a proiectului
A.3.2. Realizarea activitatii de informare si publicitate in cadrul proiectului
A.4. Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Judetean de Urgents Buzdu
A.4.1. Achizitia publicd a dotarilor pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de Urgenta
Buzau,
A.4.2. Furnizare, montare si punere in functiune dotdri pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului
Judetean de Urgenta Buzau
A.5. Consultanta proiect
A.5.1 Achizitia serviciului de consultanta proiect
A.5.2 Realizare consultanta proiect
- grup tinta:
Beneficiari directi:
- Consiliul Judetean Buzdu, in calitate de solicitant (lider de parteneriat) si beneficiar al asistentei financiare,
autoritate a administratiei publice locale care asigurd, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes judetean privind sdnitatea,
- Spitalul Judetean de Urgentd Buzau, in calitate de solicitant (partener) si beneficiar utilizator al investitiei realizate
prin proiect, cu toate beneficiile economice si sociale descrise in studiul de oportunitate anexat la prezenta cerere
de finantare,
- personalul medical si auxiliar din Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgentd Buzdu (medici-65;
personal mediu sanitar-28; brancardieri, ingrijitori, personal administrativ si de intretinere),
- pacientii cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmeaza a fi dotate (46.728 pacienti in anul 2017),
- pacientii Spitalului Judetean de Urgenta Buzdu (42.067 persoane in anul 2017), prin scurtarea timpului de
asteptare la investigatii, in conditiile in care dotarile disponibile in prezent vor fi folosite pentru acestia,
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- Directia de Sdndtate Publicd Buzdu, care coordoneaza serviciile de asistentd medicals din teritoriu,

- apartindtorii pacientilor prezentati la Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgent3 Buziu;

- 451.069 locuitori ai judetului Buzau, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la Ambulatoriul de
specialitate si Spitalul Judetean de Urgentd Buzau;

- vizitatori/persoane aflate in tranzit in judet care apeleazi la serviciile medicale furnizate de Ambulatoriul de
specialitate integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buziu.

d) Stadiul proiectului:
- in data de 06.02.2025 a fost primita solicitarea de clarificari privind achizitia publici de servicii de informare si
publicitate , solicitare la care s-a raspuns in data de 13.02.2025,
- in data de 12.02.2025 a fost transmis, prin intermediul MySmis, Raportul de progres nr. 3 trimestrial, aferent
perioadei 16.10.2024 — 15.01.2025,
- in data de 12.02.2025 a fost primitd solicitarea de clarificiri privind dosar achizitie dotiri Lot 7.1 —
Electrodermatoame, solicitare la care s-a raspuns in data de 14.02.2025,
- in data de 18.02.2025 a fost primita solicitarea de clarificiri privind Cererea de rambursare nr. 1, solicitare la care
s-a raspuns in data de 18.02.2025,
- in data de 19.02.2025 a fost intocmit Referatul privind modificarea/completarea programului de achizitii al
proiectului,
- in data de 24.02.2025 a fost transmisd cdtre Ol Program Sdnétate, Notificarea pentru modificarea Contractului de
finantare nr. 25504/16.07.2024 — modificarea Planului de achizitii al proiectului,
- in data de 26.02.2025 a fost primitd solicitarea de clarificiri 2 privind dosar achizitie dotiri Lot 7.1 —
Electrodermatoame, solicitare la care s-a raspuns in data de 26.02.2025,
- in data de 27.02.2027, Ol Program Sandtate a transmis raspunsul la solicitarea UAT de modificare a Planului de
achizitii al proiectului, respectiv modificarea tipului de procedura pentru Lotul 7.2 - Electromiograf, din licitatie
deschisa in achizitie directa,

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondenta internd cu
entitatile implicate, intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect si/dupad caz cu alfi reprezentanti ai
contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare si au fost adoptate masurile de
gestionare/administrare a acestora);

- a fost mediatizat permanent stadiul implementérii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- 4 solicitari de clarificari primite si 4 rdspunsuri transmise
- 1 raport de progres transmis (RP 3),
- 1 solicitare de modificare/completare PAP transmisd si aprobata de Ol Program Sénétate,
- 1 procedurd de achizitie publicad in derulare,
- 1 pistd de audit realizata si actualizatd permanent;
- corespondenta aferenta proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a acestora/Modificiri ale

contractului de grant:
Nu este cazul.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a acestora:
Nu este cazul.

Intocmit, Aprobat,
Asistent manager, Manager proiect,
Flavia Sava Liliana Nicolae
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